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Ce cahier des charges présente les spécifications techniques relatives aux travaux pour la réalisation en
usine et la mise en place sur site de dispositifs de renforcement des brides de connexion en DN 600 depuis
les fonds des réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de refroidissement du coeur CABRI conformément aux
évaluations complémentaires de sireté réalisées suite a I'accident survenu dans la centrale de Fukushima.

Il définit également les conditions d’exécution, d’intervention, et précise les régles a respecter.

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur



Spécification Technique Particuliére Page 4/46

Travaux/fournitures

Accord : Sans objet
Réf. : SPESI/LEXIC STP 2024 004

N°chrono : DER/SPESI/LEXIC DO 2024 145

Date : 29/10/2024 Indice : 4

Réalisation et mise en place de dispositifs de renforcement des brides de
connexion (DN600) depuis les réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de
refroidissement du cceur.

DIFFUSION INITIALE

Pour application

Destinataires :

SPESI/DIR/CdS, 1Q

Chef du LEXIC

Signataires
DG/CEACAD/DSTG/SMA/BPRT/F.MENEGALE

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur



Spécification Technique Particuliere Page 5/46

Travaux/fournitures

Accord : Sans objet
Réf. : SPESI/LEXIC STP 2024 004

N°chrono : DER/SPESI/LEXIC DO 2024 145

Date : 29/10/2024 Indice : 4

Réalisation et mise en place de dispositifs de renforcement des brides de
connexion (DN600) depuis les réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de
refroidissement du coeur.

1.

3.

4.

5.

SOMMAIRE
INTRODUGCTION ...t ttetee ittt te ettt ettt et e ettt e e e sttt e e e sabe e e e e sabe e e e e asbe e e e e asbeeeeeasbbeeeeambeeeeeanbeeeeeanbeeeeeanbbeeeesbneeeenne 7
1.1 L@ 011 o 11 3 = o 3 =SSP 7
1.2 1= 01T 1 1= PSP TPRPOTPRP 7
1.3 Documents contractuels €t de FEFEIENCE ........ccooiiiiii i et e e e e 7
1.4 GIOSSAUIE ... eeeeeeee ettt e oo oottt e e oo e oMb e bttt e e e e e e 4Rk b e Ee e et e e e e e e AR b e e e et e e e e e e e R n b b e ee e e e e e s aannbrreeaaaaean 9
1.5 PErimeEtre A apPliCatiON ... . .. i ———————— 9
1.5.1 Zones géographiques de la PreStation ............ccciiiiiiiiiiieie e e s rr e e e e e s e st re e e e e e e s e sanraereaeeeesaannes 10
1.5.2 Equipements ou activité importante pour la protection concernée par la prestation ............ccccveeveeeerinnnnns 10
DESCRIPTION DE LA PRESTATION ......ttitiiiiiiit ettt sttt e sttt e sttt sttt e e st e e e s nstaeaesnssaeaesnssaeeesansseeessnnneeens 11
21 Spécification teChNIQUE AU DESOIN.......coiuiiii et e 11
2.1.1 Exigences liées aux Codes et niveaux de conceptions pour les travaux de tuyauteries ou de mécaniques .
..................................................................................................................................................................... 20
2.1.2 Exigences liées a la tenue sismique des équipements et respect du génie Civil ........ccccceevvviiiiiieeeeeeninnns 20
2.1.3 Exigences liées aux activités d’exploitation et a la continuité de service ... 20
2.1.4 Exigences liées aux servitudes disponibles (fluides, électricité...), moyens d’acceés, protection collective ou
individuelle, utilisation d’engins spéciaux, moyens de manuteNtioNs ..........ccccociiiiiiiiiiiiiiiiirs 21
2.2 Etendue — limites de la prestation de base a la charge du titulaire..............ccccoooeiiiiiiiiiiiiiiii s 21
2.2.1 Enclenchement de la prestation ... 21
R (8 o = T PSS PERR 24
2.2.3  APPIOVISIONNEIMENES .....eiiiiitiiee ittt ettt ettt e sttt e e st et e e sttt e e e o kbt e e e s bbbt e e okt et e e s bbe e e e aabbe e e e sbbb e e e snbneeesnnnneee s 25
2.2.4  REaliSAtiON ES tFAVAUX SUF SILE .....eiiieeeisiiiiiiiiiteeeissittieereeeeesaststeeeeeaessassaesteeereeessaaasteseeeeaeessansssnnseeeeeesaansnes 26
2.2.5 Reéalisation deS trAVAUX BN USINE .....cceeiiiiiiiiiiieieeeiesitieieeeeeeesasesteeeeeaesssanestaeereaessaaantssereeaeessansssenseeeeeesannnes 29
2.2.6 Contrdle — Essais — Qualification — RECEPLION FINAIE ...........oeiiiiiiiiiiiei e 29
2.3 Etendue-limites @ 1a Charge du CEA ...ttt e et e et e e e e st b e e e e sabbeeeeaaes 30
LI = I PPN 31
3.1 Exigences de fourniture des lIVIADIES. .........uuu i s 31
3.1.1 Exigences liés aux documents autres que les plans et notes de calCul ............cccocccvvieiiieiiiiiiiiiiecce e, 31
3.1.2 Exigences liées aux dossiers de plans et Notes de CalCUl ...........c.eeeeeiiiiiiiiiiiiie e e 32
3.1.3 Dossier final d’affaire et des oUVrages EXECULES............ooii it 32
3.2 Livrables attendus pour la protection deS INTEIELS.........cciiuiiiiiii e e e e r e e e 33
EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT / RADIOPROTECTION ........ 34
4.1 EXIgeNnCes lIEES @ 1a QUAIE ... ettt e et e e e et bt e e e e bb e e e e s abaeeeeaaes 34
4.2 EXIgENCES [IEES & 18 SECUNILE ...ttt ettt e e st e e e st bt e e e sttt e e e s bbeeeeaabbeeeeaaes 34
S R OF= Vo [ (=N o =] g =T = | PP OU PR PTPRPO 34
4.2.2  RISQUES CONVENTIONNEIS. ...coiitiiiii ittt ettt s bt e e e bb et e e e b bt e e ek bt e e e e bt e e e e aabe e e e enbeeeeenbeas 35
4.3 EXigences [I6es A 1a radioprotECHION ..........iiii it e e e e e e e e e e e e s e sttt e e e e e e e e sentaraeaeaaeaeas 37
4.3.1  ASpecCt radiol0giQUE TES TFAVAUX .......veeiieieeeiiiiiieeeiaae e e aaitetteeee e e s s aaabeeeeeaaeasaaaanbeseeaaeaesaabsbeeeeaaesesaasnbaeeeeaeaaas 37
4.4 Exigences liées a la gestion des déchets et ENVIFONNEMENT ..........uiiiiiiiieeiiiiee e iieee e e e see e srree e seaeeeeaes 38
4.4.1 EXIigences lIEeS @ 'ENVIFONNEMENT ........ooii it e e e e e e s e bbb e et e e e e e s bnbaeeeaaeeeas 38
4.4.2 DEChELS CONVENTIONNEIS ....ociiiiiiiiiiiie ettt ettt e e st e e e sttt e e s st et e e e nsbeeeeansbeeeeesteeeeesteeeeennres 39
4.4.3 Déchets NON CONVENTIONNEIS ........uuiiiiiiiiie ittt s st e et e e e et e e e e st e e s enbaeeeennsaeeeenneees 39
4.4.4 Exigences liées au stockage des liquIdes danQErEUX .........occuuiieiiuiiieiiiieee ittt 39
EXIGENCES RELATIVES A LA PROTECTION DES INTERETS......cotiiiiiiieiiiiiee i 40
5.1 (0= To [ (SR o =] 0 1< = | ORI 40
5.1.1 Références au RApPOrt de SUIELE.........ooo ittt e st e e s abb b e e s abae e e s snneeee s 40
5.1.2 Références a un Elément Important pour la Protection (EIP) ........ccooiiiiiiiiiiiiiiii e 40
5.1.3 Références a une Activité Importante pour la Protection (AIP)........cooueiiiiiiiiiiiiiiee e 41

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur




Spécification Technique Particuliére

Travaux/fournitures

Page 6/46

Accord : Sans objet
Réf. : SPESI/LEXIC STP 2024 004

N°chrono : DER/SPESI/LEXIC DO 2024 145

Date : 29/10/2024 Indice : 4

refroidissement du coeur.

Réalisation et mise en place de dispositifs de renforcement des brides de
connexion (DN600) depuis les réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de

5.1.4 Références aux Regles Générales d’Exploitation

5.2
5.3
5.4
55

6.
6.1
6.2
6.3

8.

Exigences techniques de réalisation concernant I'EIP, 'AIP ou le respect des RGE.......................
Exigences de surveillance des intervenants EXEIEUIS ..........cuiieeeeiiiiiiiereeee e e siinieeee e e e e e ssrrrreeeeeeee s
Exigences de formation et de qualification..............eeveviiiiiiiiiiii e
EXIgENCES de geStioN dES ECAIS........c.uuiiiiiie i e e e e e e e e st e e e e e e s st r e e e e e e e snnraraeeeaeeeean

ASPECTS ORGANISATIONNELS ......ooitiieititeitt ettt st sibe e s sbe e be e e sabeeesneeas
100 ] £ 2] oTo] g o F= T g1 K1 O = P PP OPU PP PPPPRPNY
Correspondants du titulaire du MAarChe ..........c.ooiiiiiiiiii e
Formation et qualifiCation FEQUISES..........uii i e

FIN DE LA PRESTATION.....oiiiii i
ANNEXE 1 : PRESENTATION DU DOSSIER DE FIN DE FABRICATION OU D’INTERVENTION .

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur




Spécification Technique Particuliére Page 7/46

Travaux/fournitures

Accord : Sans objet
Réf. : SPESI/LEXIC STP 2024 004

N°chrono : DER/SPESI/LEXIC DO 2024 145

Date : 29/10/2024 Indice : 4

Réalisation et mise en place de dispositifs de renforcement des brides de
connexion (DN600) depuis les réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de
refroidissement du coeur.

11

1.2

1.3

INTRODUCTION

OBJET DU MARCHE

Ce présent Cahier des Spécifications Techniques Particulieres (CSTP) définit les conditions particulieres de
réalisation de la prestation de TRAVAUX / FOURNITURES intitulée :

Réalisation et mise en place de dispositifs de renforcement des brides de connexion (DN600) depuis
les réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de refroidissement du coeur.

gue le Service de Physique Expérimentale, d'essais en Sireté et d'Instrumentation (SPESI) souhaite confier a
une entreprise extérieure au CEA, dénommeée « le titulaire » du marché.

GENERALITES
Le marché est un marché a obligations de résultats.

Le titulaire a une obligation de résultats notamment pour toutes les prestations détaillées dans le présent
document qu’il s’engage a effectuer dans les régles de I'art et/ou d’aprés les documents nommeés ou associés
au présent CSTP.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une organisation adaptée a la prestation demandée et strictement
nécessaire pour assurer une prestation de qualité et dans les délais contractuels. Il affectera notamment tous
les moyens en personnels (quantité/ qualification/formation/habilitation) et matériels adaptés en rapport avec les
prestations a réaliser

Le soumissionnaire explicitera, dans son offre, cette organisation et fournira tous les documents nécessaires
pour justifier de 'adéquation des qualifications des personnels a la prestation demandée.

Le titulaire est le garant du bon déroulement de la prestation et appliqgue les mémes exigences a ses sous-
traitants.

NB : le CEA souhaite contractualiser le marché en objet du présent CSTP, le CEA a pour objectif avec réalisation
des travaux aprés le mois d’avril 2025 (2¢m¢ trimestre 2025).

DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DE REFERENCE

Le titulaire a connaissance et s’engage a respecter 'ensemble des documents cités dans le CSTP ou dans les
documents associés se rapportant a cette prestation demandée.

En aucun cas, ces prescriptions techniques ne permettent de déroger aux :
Textes réglementaires en vigueur (lois, décrets, arrétés, circulaires, ...)
Recommandations des organismes tels que CNAM, CARSAT, APSAD, ...
Normes en vigueur (Frangaise, européennes, UTE, ...),
Reéglementations et procédures internes du CEA et du Centre de Cadarache,
Conditions générales d’achat (CGA)
Documents applicables a 'INB24 (si travaux dans I'INB)
o Documents de références applicables a 'INB24 (Rapport sireté, RGE, Fiches Techniques de
Radioprotection...),
o Prescriptions techniques propres a 'INB24 (IGS56),
e Prescriptions techniques applicables propres aux services supports du centre de Cadarache,
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e Reéglementations de consultation,

En cas de difficultés ou d’'impossibilité technique d’application de ces prescriptions techniques, le titulaire soumettra au
CEA une demande de dérogation aux régles applicables, écrite, en mentionnant I'écart. Cet écart devra étre justifié et
le titulaire proposera des solutions alternatives qu’il soumettra pour approbation. Le CEA se réserve le droit d’approuver
ou refuser la demande.

Les principaux documents sont détaillés dans la liste ci-dessous :

[R1] [X Liste des documents applicables a la prestation LN 028 indice en vigueur.

[R2] X Cahier des spécifications techniques générales (CSTG) et ses documents de référence.
[R3] X Réglement de consultation.

[R4] [XI DO71- Politique CEA relative & la protection des intéréts.

[R5] [X] Réglementation intérieure du centre de Cadarache.

[R6] [X] Application du décret n°92-158 du 20/02/92 et des prescriptions de sécurité liées aux travaux effectués
sur le centre par les entreprises extérieures (réf : SPHS/GAPS n°199 du 16/04/93).

[R7] X Arrété INB du 07/02/2012 modifié, fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de
base.

[R8] X Rapport de sareté INB24 (RS).

[R9] [XI Dossier de sireté relatif au renforcement au séisme du circuit de refroidissement du cceur et des
réservoirs réf : DES/IRESNE/DER/SPESI/LEXIC DS 147 ind 3.

Liste des documents applicables spécifiques a I'affaire :

[R10]X] Eurocodes applicables (dont les Eurocodes 3 « calcul des structures en acier », « calcul des
assemblages » et Eurocodes 0 « base de calcul des structures »).

[R11]X] Recommandation CEA portant sur les dispositions complémentaires a I'utilisation des Eurocodes réf :
RSSN NUC-50-33 (R) ind. A

[R12][X] Cahier des spécifications techniques particulieres (CSTP) « réalisation et mise en place de dispositifs
de renforcement des brides de connexion (DN600) depuis les réservoirs REEC03 et 04 au circuit de
refroidissement du coeur ».

[R13][X] ETAG-001 chevilles métalliques pour béton (avec application de 'TEOTA TR045 pour la prise en compte
du risque sismique).

[R14][X] Note de synthése des calculs GDS « requalification sismique des réservoirs REEC 03 & 04 » n°03-16
N2 rév: F du 24/03/2023.

[R15][X] Note de vérification complémentaire GDS « requalification sismique des réservoirs REEC 03 & 04 »
réf :44-20-N1 ind. H du 01/06/2023.

[R16][X] RCC-M : « Régles de conception et de construction des matériels mécaniques des flots nucléaires REP
» tome 1 — volume H « supports », AFCEN, Edition 2012.

[R17][X] Note DG/CEACAD/CSN DO 2024-221 du 02/04/2024.
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A cette

liste il faut ajouter tous les documents au dernier indice en vigueur et toutes les informations transmises ou

échangées dans le cadre de la phase de préparation de la consultation négociation et préalable au démarrage de la
prestation et ce que ce soit par écrit, par mail ou au cours de réunion de préparation.

1.4  GLOSSAIRE
Terme / sigle Définition
AlIP Activité Importante pour la Protection
ASN Autorité de Sdreté Nucléaire
CA Chargé d'Affaire
CAD Cadarache
Cds Chef de Service
CEA Commissariat a I'Energie Atomique et aux énergies alternatives
Cl Chef d’Installation
CRP Conseiller en RadioProtection
CSTP Cabhier des Spécifications Techniques Particulieres
ED Exigences Définies
EIP Elément Important pour la Protection
DES Direction des Energies
DER Département d’Etudes des Réacteurs
INB Installation Nucléaire de Base
ISI Ingénieur Sécurité de I'Installation
LDA Liste des Documents Applicables
LEXIC Laboratoire d’Exploitation de I'Installation CABRI
LEXIP Laboratoire d’Exploitation de I'Installation PHEBUS
LP2E Laboratoire des Programmes Expérimentaux et Essais
oS Ordre de Service
PAQP Plan d’Assurance Qualité Particulier
RGE Régles Générales d’Exploitation
RP RadioProtection
RS Rapport de Sireté
SPR Service de Protection contre les Rayonnements
SPESI Service de Physique Expérimentale d’essais en Sireté et d’Instrumentation
TQC Tel Que Construit
1.5 PERIMETRE D’APPLICATION

Le SPESI, Service de Physique Expérimentale d’essais en Sireté et d’Instrumentation du CEA de Cadarache,
est en charge de I'exploitation du réacteur CABRI. Le réacteur CABRI est exploité par le LEXIC qui a pour
mission I'exploitation de de I'lGS 056 qui comprend :

Les batiments de L'installation Nucléaire de Base n°24 CABRI (Batiments 222, 788, 287, 783, 233, 235,
223 (Salle informatique, expérimentateur et salle de commande), poste HT/BT 787 C1 et C2, bat 288B)).
Les batiments de bureaux ou de stockage hors INB : batiments 223(hors INB), 228, 246, 713, 712, 721
L’installation nucléaire de base n°24 CABRI est utilisée pour réaliser des programmes expérimentaux
permettant d'obtenir une meilleure compréhension du comportement du combustible nucléaire en situation
accidentelle. CABRI est un réacteur constitué d’'un cceur a base de combustible fabriqué a partir d’oxyde
d’uranium d’une puissance limitée a 25 MW et refroidi par un circuit d’eau.

Ce circuit est composé pour I'essentiel de deux réservoirs (REEC 03 et 04) d’eau déminéralisée, d’'une ligne de
surverse en DN 300, des tuyauteries du circuit Eau Coeur en DN 600 et d’'une ligne de refroidissement de I'eau
des réservoirs en DN 150.

Dans le cadre des évaluations complémentaires de slreté réalisées suite a 'accident survenu dans la centrale
de Fukushima, plusieurs structures du réacteur CABRI ont fait I'objet de requalification par le calcul de tenue au
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séisme SND (séisme noyau dur). Parmi ces structures, le circuit de refroidissement de I'eau du ceceur située a
I'extérieur du batiment réacteur 222 dans un radier étanche a I'eau (rétention) présente une faiblesse structurelle
(sillon circonférentiel) au droit de la bride DN 600 en sortie des réservoirs REEC 03 et 04 qui doit étre renforcée
par un dispositif objet du présent cahier des charges.

1.5.1 Zones géographiques de la prestation

X PRESTATION A PINTERIEUR DE LA ZONE DE I'INB 24

X Batiment 222 [] Batiment 788 [ Batiment 783

[ Batiment 233 [ Batiment 287 [ Batiment 235

[J Batiment 223 [J Batiment 787 Cabri1 : [] Batiment 287 Cabri 2
[J Batiment 288B (DANAE) [X] Extérieur des batiments

NOTA : L’arrété INB du 07/02/2012 s’applique pleinement pour cette zone de travaux ainsi que la
politique de protection des intéréts du CEA.

1.5.2 Equipements ou activité importante pour la protection concernée par la prestation

X LA PRESTATION CONCERNE OU IMPACTE UN EQUIPEMENT IMPORTANT POUR LA PROTECTION
DES INTERETS (EIP)
La prestation concerne un EIP de 'INB24 que ce soit en dehors du Centre ou sur le centre de
Cadarache.
L’EIP et ses exigences définies sont détaillés au §0.

X] LA PRESTATION CONCERNE OU IMPACTE UNE ACTIVITE IMPORTANTE POUR LA PROTECTION
DES INTERETS (AIP)
La prestation concerne une AIP de I'INB24.
L’AIP et ses exigences définies sont détailles au §0.
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2.1

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Le titulaire du marché est le maitre d’ceuvre de la prestation et assure :
L’ENCLENCHEMENT DE LA PRESTATION détaillée au § 2.2.1,

Les ETUDES détaillées au § 2.2.2,

Les APPROVISIONNEMENTS nécessaires a la prestation détaillés au § 2.2.3,

La REALISATION sur le SITE de Cadarache détaillée au § 2.2.4,

M X X X K

La REALISATION en USINE (hors site de Cadarache) détaillée au § 2.2.5
X La FOURNITURE DES LIVRABLES détaillés au § 0

X Les CONTROLES ET ESSAIS et RECEPTION FINALE détaillés au § 2.2.6

Cette prestation sera menée dans le respect :

e Des exigences relatives a la SPECIFICATION TECHNIQUE DU BESOIN détaillées au § 2.1
Des exigences relatives aux DOCUMENTS DE REFERENCE détaillées au § 1.3

Des exigences relatives a la QUALITE détaillées au § 4.1

Des exigences relatives a la SECURITE détaillées au § 4.2

Des exigences relatives a la RADIOPROTECTION détaillées au § 4.3

Des exigences relatives aux DECHETS et ENVIRONNEMENT détaillées au § 4.4

Des exigences relatives a la PROTECTION DES INTERETS détaillées au § 0

SPECIFICATION TECHNIQUE DU BESOIN
La prestation concerne des travaux de :

X MECANIQUES ET/OU TUYAUTERIES

La prestation concerne la réalisation en usine et le montage sur site de deux dispositifs de renforcement au droit
du raccordement entre brides en DN 600 situé en extérieur, en sortie des réservoirs REEC 03 et 04. Ces
dispositifs mécano-soudés ont pour but de pallier la faiblesse structurelle identifiée comme étant une réduction
locale de rayon (fig :1) suite a la création d’'une double enveloppe en fond de réservoir et sur la conduite de
sortie jusqu’au raccordement entre brides DN 600. Cet ensemble mécano-soudé sera réalisé sur la base de la
note de synthese des calculs GDS référencée 03-16 N2 rév : F (requalification sismique des réservoirs REEC
03 et 04 [R14]) ainsi que la note de vérification complémentaire GDS référencée 44-20-N1 ind. H du 01/06/2023
(requalification sismique des réservoirs REEC 03 et 04 [R15]).

Ces travaux seront réalisés dans le respect des codes de conception et construction en vigueur (EUROCODES
[R10] et RCC-M [R16])).

L’intervention aura lieu sur le périmétre de I'INB 24, en extérieur dans le radier des réservoirs REEC 03 et 04.
La zone d’intervention en extérieur est une zone non délimitée (ZND) au sens de la radioprotection.

Lors de lintervention, les intervenant ont obligation du port des EPI (casques, chaussures de sécurité). La
prestation se déroule dans les horaires de travail standard du centre de Cadarache (7h55 — 16h35). Ces horaires
peuvent étre étendues sous autorisation CEA et dans le respect du code du travail.

Cette prestation sera réalisée dans le strict respect des consignes identifiées au plan de prévention.
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Figure 1 : Point de raccordement du piquage en sortie du REEC 03 en DN 500 et I'élément constitutif de la double enveloppe en DN
600 appelé « sillon »

A la charge du titulaire :

e Les relevés de cbtes sur site pour vérification avec les schémas existants issues de la note de vérification
complémentaire [R15] et des plans guides CEA ;

e Laréalisation des plans d’ensemble et de détails au statut BPE du dispositif pour validation CEA (Autocad
version LT 2015 minimum + format PdF) ;

e Une étude de réalisation sur la base des relevés sur site ainsi que du document de référence [R15] et qui
fera I'objet d'un livrable pour acceptation CEA préalable a tous travaux. Dans cette étude :

o Le titulaire prétera une attention particuliere a la possibilité de montage de ses dispositifs de
renforcement dans un environnement exigu et devra y apporter des réponses (dispositifs congus en
deux sous-ensembles (voir [R15])).

La réalisation éventuelle d’'un gabarit permettrait I'acceptation des solutions en amont,

o Le titulaire rendra compte des solutions a mettre en ceuvre afin de respecter les appuis des platines
référencées plt2 au sol, pltl et pltlbis aux socles béton supports des réservoirs REEC 03 et 04 par un
mortier de calage a base de liants hydrauliques conforme aux normes NFP18821, NFP18832 et a la
marque NF030 (fig :2), a savoir que I’épaisseur minimum de comblement est de 5 mm. Ce mortier sera
compatible avec le type de cheville retenue (HUS4-A HILTI). Les matériels proposés seront de type
(HUS4-A HILTI). En cas d’autre type de matériel proposé, il appartient au soumissionnaire d’apporter
la démonstration du respect de 'ensemble des contraintes et exigences formulées dans le cahier des
charges y compris au regard de la compatibilité du matériel proposé avec I'architecture existante
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Figure 2 : réservation d’un espace d’épaisseur 5 mm minimum entre le GC et les platines plt1 et plt1bis comblé par un mortier époxy
de remplissage avant serrage des chevilles

o Le titulaire devra aussi répondre a la problématique de fixation des platines plt2 au sol. En effet, ce
dernier respecte une pente dans le sens Ouest/Est permettant de diriger les eaux retenues vers un
systeme de pompage. Le titulaire devra donc proposer un réglage du sol sous les platines plt2 (fig :3)
afin de respecter une perpendicularité entre les plt2 et les brides en DN 600. Dans ces zones d’appui,
les résines étanches du radier peuvent étre travaillées pour atteindre la dalle béton et ragréées a
hauteur des platines des profilés existants (supports tuyauteries DN600 de remplissage des réservoirs).
L’ensemble profilés Prf2 et platines au sol PIt2 devra étre impérativement positionné avant la mise en
ceuvre du mortier de calage. Le titulaire prendra soin de ne pas détériorer les lignes de purge des
doubles enveloppes des réservoirs, situées en amont des brides en DN600.

Figure 3 : surélévation des platines plt2 (en vert, en violet les supports existants)
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Il est rappelé au titulaire que la conduite concernée par les travaux est en charge et qu'il est donc
impossible de procéder au désaccouplement complet des brides. De ce fait, le titulaire devra en tenir
compte dans son étude et proposera une procédure adaptée pour le montage de ses dispositifs
garantissant le maintien de I'étanchéité, le CEA préconise :

Dans un premier temps (« serrage 1 ») :

« Serrage 1 »

v'  la dépose d’une vis M36 de la bride en DN60O.

v" le remontage d’'un lacet M36, ainsi de suite pour les 16 vis concernées, 4 vis ne sont pas
concernées par cette opération de remplacement des vis existantes par des lacets, les vis dans
le plan vertical des brides en DN600 (voir figure 3).
Le serrage aprés chaque montage de lacet, des écrous M36 de part et d’autre des deux brides.
Une attention particuliere doit étre portée aux opérations car le joint entre bride est un joint
caoutchouc. L’effort de serrage a appliquer doit étre équivalent a I'effort de serrage des vis et ne
devra en aucun cas engendrer une déformation du joint au-dela de celle initialement constatée.

Dans un second temps (« serrage 2 ») :
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« Serrage 2 »

v' approche au contact des écrous M36 (coté interne plgl), attention, le sommet des ondes du
soufflet peut interférer au moment d’approcher I'écrou de la face interne de plq1. Il devra donc

étre adapté si nécessaire (type écrou a encoches ou autre).

v' serrage des écrous coté externe de plgl. Le diameétre de passage dans plglde la partie filetée
du lacet devra étre correctement dimensionné afin de ne pas engendrer de sollicitation

mécanique sur le sillon au moment du serrage définitif.

Il est rappelé au titulaire, qu’aprés la mise en ceuvre de la modification de I'EIP 9, il se doit de respecter les
exigences définie pour ce dernier : « étanchéité du circuit pour toutes les conditions de fonctionnement et sous
séismes définis pour le centre de CADARACHE ». Cette opération est particulierement sensible vis-a-vis de la
sQreté et ne pourra-étre réalisée que sous surveillance du LEXIC, cette séquence devra impérativement faire

'objet d’un point d’arrét CEA dans le plan qualité.

e le choix et le montage des chevilles d’ancrage imposées dans la note 44-20-N1 [R15], cette opération
fera I'objet d’'un document de conformité de montage (fiche de contrdle + photos de mise en ceuvre, voir
page 27 de [R15]) avant remise en conformité de I'étanchéité du radier. Les distances bord béton /
forage cheuvilles, ainsi que les profondeurs préconisées dans la note (voir page 28 de [R15]) doivent

étre impérativement respectées,

e lapprovisionnement matiére et les certificats associés en conformité avec les résultats issus de la note
de synthéese des calculs. L’approvisionnement des éléments d’ancrage (chevilles) conformément aux

préconisations de la note [R15],

e la fabrication en usine de chaque piéce constituant les dispositifs de renforcement (profilés, platines,

demies plaques de fixation, lacets M36, raidisseurs, tubes carrés, fig :4),
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Largeur|Longueur E;_)aisseur :
Note Repére [Nombre diametre Acier
[mm] [mm]
[mm]

Platine au socle pltl 2 210 270 40 5235

Platine au socle pltib 2 250 350 40 5235

Platine au sol plt2 2 450 570 40 5235

Platine d'about HEB| plt3 2 240 240 20 5235

carré 80x80x5 prfl 2 80 510 5 5235

HEB120 prflb 2 120 320 S$235

HEB120 prf2 2 120 920 $235

HEB120 prf3 2 120 450 $235

Plaque plgl 2 400 3860 40 5235
cheville mécanique | chm1 4 130 16 HUS4-A M16
cheville mécanique | chmlb 6 130 16 HUS4-A M16
cheville mécanique | chm2 8 130 16 HUS4-A M16

boulon binl 4 100 16 5235

Plaque rds1 2 150 254 20 5235

Plaque rds2 2 150 410 20 5235

Plaque rds3 8 57 98 6.5 5235

Plaque rds4 8 57 98 6.5 5235

Plagque rds5 4 57 98 6.5 5235

Figure 4 : synthese des éléments principaux du systeme de renforcement du sillon

'assemblage par soudage pour chaque sous ensemble,

Raidisseurs rds1, rds2 a la platine plt2 et profilé prf2: a=8mm (voir figure 22 de la note 44-20-
NO1G).

plaque plql aux profilés et a la platine plt2 : a=10mm (voir figure 22 de la note 44-20-N01G).
entre les profilés HEB120 : soudure continue a=8mm

entre les tubes carrés 80x80xS5 et les profilés HEB120 : soudure continue a=Smm

raidisseurs rds3, rds4, rds5 aux profilés prf2 et prf3: a=Smm

les contrdles non destructifs (soudures ressuées 100% par un personnel qualifié + attestation de
qualification) et fourniture des PV associés,

'ensemble du matériel nécessaire et utilisé sur site pour la réalisation des modifications et la mise en
place des dispositifs de renforcement,

les travaux de modification du radier nécessaires a la mise place des dispositifs, notamment le
réglage du sol sous les platines plt2,

la mise en peinture des éléments finis / finition RAL 7047,

le montage sur site et les moyens de manutention associés. Ces deux opérations feront I'objet de
paragraphes dédiés dans la procédure de montage. La zone de travaux étant particulierement
encombrée, le CEA sera attentif aux moyens mis en ceuvre. L’étanchéité finale par application de
primaire d’accrochage et époxy étant a la charge du CEA, il est demandé au titulaire de garantir une
étanchéité autour des platines d’ancrage a l'aide d’'un produit PMUC compatible (FdS et FP
disponibles),

Attention, les soufflets métalliques de compensation sont des éléments fragiles du circuit de refroidissement de
'eau du ceeur, le titulaire prévoira de les protéger durant les travaux.
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e le nettoyage et repli de chantier, le conditionnement des déchets conventionnels,

NB : en cas de dégradations du radier non directement liées aux travaux (chute d’objet, manutention,), une
reprise de I'étanchéité sera demandée (a la charge du titulaire).

Figure 5: vue densemble du systeme de
renforcement

PO

Figure 6 : photo brides DN 600 et purge DE
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Environnement de travail coté réservoir REEC 03

Hauteur sous bride (REEC 03)
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Environnement de travail c6té réservoir REEC 04
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A la charge du CEA:

- le décalorifugeage en aval des brides en DN600 (c6té casemate),
- le traitement des déchets produits,
- la reprise de I'étanchéité du radier aprés travaux.

2.1.1 Exigences liées aux Codes et niveaux de conceptions pour les travaux de tuyauteries ou de
mécaniques

Mécanique et tuyauteries

X RCCM Regles de conception et de construction des matériels mécaniques des ilots nucléaires REP

X] EUROCODES 0 et 3 Régles de calcul des structures en acier et assemblage.

2.1.2 Exigences liées alatenue sismique des équipements et respect du génie civil
Exigences de tenue au séisme des équipements :

Respect dans le choix et le dimensionnement des chevilles d’ancrage recommandées dans la note en
référence [R15], ainsi que dans le choix des matériaux, dans le dimensionnement des éléments constitutifs
des systemes de renforcement [R12] et [R15].

Le dimensionnement mécanique des différents éléments est effectué sur la base des régles EUROCODE
[R10] et RCC-M [R16] pour la tenue mécanique des structures.

Respect des regles ETAG001 [R13] avec prise en compte de 'TEOTA TR045 pour les systémes d’ancrage par
chevilles dans le béton / agrément sismique de catégorie C2.

Respect des structures du Génie civil :

Les percages dans les murs, ne doivent pas conduire a dégrader la stabilité de la structure des batiments en
sectionnant ou affaiblissant les armatures des ferraillages enrobés dans les murs en béton armés.

Le titulaire prendra toutes les précautions en réalisant, en préalable aux pergages, un ferro-scanning pour
identifier la position et la taille des fers afin d’éviter de fragiliser le ferraillage et notamment les armatures du
socle béton pour connaitre le positionnement exact des armatures et ainsi s’assurer que les chevilles prévues
sont hors de leur emprise.

Toute dégradation constatée a la suite des travaux fera I'objet d’une reprise aux frais du titulaire du marché.

2.1.3 Exigences liées aux activités d’exploitation et & la continuité de service :

Le titulaire veille & organiser ses travaux pour réduire autant que faire se peut I'impact sur les activités
d’exploitation et I'indisponibilité des équipements de I'exploitant.

A tout moment, I'exploitant CEA, en fonction des aléas d’exploitation, est susceptible de faire évacuer les
zones de travaux ou tout lieu a l'intérieur du périmétre de I'INB, pour des raisons de sécurité avec effet
immédiat et aprés mise en sécurité du chantier.

Ces arréts de chantier non quantifiables font partie des aléas de travaux dans un INB et doivent étre pris en
compte dans le chiffrage de la prestation.

Le marché précisera en outre les contraintes liées aux arréts de chantier plus longs susceptibles de
démobiliser le personnel.
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2.1.4 Exigences liées aux servitudes disponibles (fluides, électricité...), moyens d’accés, protection
collective ou individuelle, utilisation d’engins spéciaux, moyens de manutentions

Des servitudes (électricité, puissances des prises de courant, Air comprimé, eau, éclairages...) sont
disponibles en nombre, emplacement et adaptés pour la majorité des travaux a exécuter.

Toutefois, en cas d’indisponibilité temporaire de ces servitudes ou de besoins supplémentaires pour réaliser
les travauy, il est de la responsabilité du soumissionnaire d’apprécier et d’'identifier, au moment de la visite de
consultation, ces besoins supplémentaires nécessaires a la prestation et de fournir les matériels nécessaires
au bon déroulement de la prestation.

Le titulaire privilégiera I'utilisation de matériel électroportatif ou se raccordera électriquement via un coffret
d’isolement.

2.2 ETENDUE — LIMITES DE LA PRESTATION DE BASE A LA CHARGE DU TITULAIRE

2.2.1 Enclenchement de la prestation

2.2.1.1Réunion d’enclenchement

En début d’affaire, 'organisation mise en place entre le CEA et le titulaire est rappeler lors de la réunion
d’enclenchement.
Le compte rendu de la réunion d’enclenchement est rédigé par le titulaire et soumis a I'acceptation du CEA.
Les points abordés au cours de la réunion d’enclenchement sont les suivants :

o Objet et description de la prestation

o Relecture des documents contractuels techniques :
Il s’agit de relire les documents techniques (cahier des charges, le devis du fournisseur, les documents
applicables...) et de s’assurer de la bonne compréhension de la prestation demandée par le fournisseur.

Rappel des obligations contractuelles Il s’agit de relire les documents contractuels hors technique :
Commande et termes de paiement, délai contractuel de réalisation, début du TO...

e Planning prévisionnel détaillé de la prestation :
Il fera l'objet d’une fiche de vérification par le Chargé d’affaire CEA au plus tard 10 jours apres réception.

e Revue des documents d’organisation de la prestation (PQ appelé aussi LOFC ou LOMC selon le
systéme qualité de I'entreprise) :

Ce document a pour objectif de définir la liste prévisionnelle des opérations traitant dans un ordre logique,
la prestation depuis la passation de la commande jusqu’a la recette provisoire et la remise du dossier de
fin d’intervention.

Ce document est évolutif. Il sera complété au fur et a mesure de I'avancement des opérations par le
prestataire.

Tout ajout ou retrait d’'opérations doit étre préalablement validé par les 2 parties. Un changement d’indice
sera alors effectué et le document transmis au LEXIC, les mises a jour peuvent regrouper plusieurs
modifications.

Le document répond au systeme qualité de I'entreprise mais il doit comporter a minima pour chaque
opération :

- 1 colonne numérotant la suite logique des opérations

- 1 colonne indiquant la désignation de I'opération

- 1 colonne indiquant la référence du document initiateur de cette opération
- 1 colonne indiquant la référence du document valideur de cette opération
- 1 colonne point d’arrét/convocation fournisseur

Ou

- 1 colonne point d’arrét/convocation client
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En cas de sous-contractance majeure dans [l'affaire, le sous-contractant doit étre déclaré et un Plan
particulier sera établi par le sous-contractant.
Ce Plan Qualité sera référencé dans le Plan général du fournisseur qui fera apparaitre selon besoin les
Six opérations suivantes :

- le choix du sous-contractant

- la spécification d’approvisionnement

- la commande passée avec le sous-contractant

- la soumission au fournisseur du Plan particulier du sous-contractant

- la recette site
Un point d’arrét chez un sous-traitant peut-étre levé par le titulaire et ce toujours accompagné le CEA
Le PQ fera l'objet d’une fiche de vérification par le chargé d’affaire CEA au plus tard 10 jours apres
réception.
En fin d’affaire, le document doit avoir tous les items et signés par toutes les parties avant d’étre inclus
dans le dossier de fin de fabrication ou d’intervention.

Le protocole des documents et de correspondance entre le CEA et le Titulaire

Le Titulaire applique son propre systéeme qualité en matiére de numeérotation et d’indicage de ses
documents émis néanmoins tous les documents comporteront un numéro de dossiers communs transmis
communiqués par le CEA.

Au cours de la réunion d’enclenchement, les modalités de numérotation de documents seront rappelées.
Le formalisme des documents de suivi d’affaire sont au format A4 dactylographié recto/verso ou A3 pour
le planning. Les comptes rendus de réunions techniques ou d’avancement pourront étre manuscrites dans
un formalisme défini pendant la réunion d’enclenchement.

Les plans sont émis obligatoirement au formalisme CEA au format A3 ou AO.

Au cours de l'affaire les plans sont transmis au CEA au format PDF (un seul fichier comprenant tous les
folios pour une liasse) et au format papier en un exemplaire.

En fin d’affaire, les plans sont transmis au CEA au format natif (Autocad) + format PDF + 2 exemplaires
papier A3 ou AO.

Le protocole de vérification des documents

Les documents réputés « BPO/BPE » sont remis au chargé d’affaire CEA et font I'objet d’une fiche de
vérification consignant les éventuelles observations.

La fiche de vérification sera émise dans un délai maximal de 10 jours ouvrés a compter de la date de
réception des documents.

Apres prise en compte des remarques, les documents font I'objet d’'un passage a l'indice supérieur (suivant
son propre systeme qualité) portant la mention BPE.

Aucune réalisation ne peut étre engagée, tant que les documents ne portent pas la mention BPE.

La définition des interlocuteurs pour la prestation

Il s’agit de définir les noms, téléphones, mail des interlocuteurs CEA, de I'entreprise et des éventuels sous-
traitants

La définition des modalités de modifications éventuelles et demandes de dérogation

Toute demande de modification de la fourniture initiée par le CEA ou l'entreprise est consignée dans un
document détaillant I'objet de la modification, le cadre dans lequel sera conduite la modification (en général
selon les prescriptions de la spécification relative a l'affaire entrainant la demande de modification) et le
délai souhaité.

Le fournisseur traite la demande, remet sa proposition au chargé d’affaire CEA en établissant un dossier
de modification détaillé, technique, codt et délai.

Apres analyse, les modifications jugées recevables feront I'objet d’'une commande. La réception de la
commande détermine le démarrage de la modification.
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La gestion des écarts
Toute non-conformité fait a minima 'objet d’une information au chargé d’affaire CEA. Le titulaire du contrat
traitera selon son propre systéme qualité la ou les non-conformités. Le titulaire devra au travers de son
PAQP expliquer sa procédure de traitement des FNC.

Le dossier de fin de fabrication
Le dossier de fin de fabrication ou d’intervention est constitué conformément a l'annexe 1 de la
spécification technique d’achat.
Tous les documents produits en cours d’intervention site, a récupérer dans le classeur chantier (voir §10)
seront également insérés dans le dossier de fin de fabrication.
La vérification du dossier est effectuée en deux étapes successives :
Vérification par le Chargé d’affaire CEA :
= En fin d'affaire, le fournisseur transmet une version originale du dossier de fabrication ou
d’intervention validée par son systeme qualité, pour vérification du dossier au chargé d’affaire
CEA qui notifie par écrit ses observations éventuelles.
= Le CA CEA transmet alors les remarques et le dossier, pour modification, au CA fournisseur.
Ce processus de vérification sera reproduit jusqu’a réception conforme du dossier aux exigences de la
spécification.
Le dossier de fin de fabrication est ensuite retourné au CA fournisseur qui, aprés prise en compte des
remarques éventuelles, le pagine et le duplique. Les exemplaires seront alors définitivement transmis pour
attribution au chargé d’affaire CEA qui se chargera de la diffusion interne.

2.2.1.2 Le planning de la prestation

Un planning général de I'affaire est présenté en réunion d’enclenchement. Son niveau de détail doit étre
suffisant pour bien comprendre I'enchainement des taches. Il doit étre accepté par le CEA.

Toutes les semaines, le planning des taches a exécuter pour la semaine suivante sera transmis au CEA
avant le mercredi midi afin d’'intégrer et d’identifier les contraintes sur I'exploitation de 'INB24.

Dans sa proposition, Le Titulaire précisera si une fermeture pour congés annuels risque d’intervenir
dans la réalisation

Durant I'intervention, la co-activité et les interfaces avec les autres entreprises et/ou le CEA sont gérées
au cours de la réunion de coordination hebdomadaire.

Le chargé d’affaire CEA informent alors le titulaire des éléments risquant d’'impacter ses travaux.

Dans ce planning, seule la premiére semaine est engageante pour le CEA, la deuxiéme semaine est
donnée a titre indicatif.

2.2.1.3 Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ)

Le plan d'assurance de la qualité précise les éléments permettant de s'assurer de la mise en ceuvre et
de l'efficacité des activités prévues pour obtenir la qualité requise.

Ce document est présenté en version validé par le systeme qualité du titulaire et détaille I'organisation
de I'entreprise et de ses sous-traitants pour mener a bien la prestation demandée.

En cas de Sous-traitant dans l'affaire, le sous-traitant doit &tre déclaré et un Plan d’Assurance Qualité
sera établi par le sous-traitant .
Ce PAQ sera référencé dans le Plan général du fournisseur qui fera apparaitre selon besoin les six
opérations suivantes :

- le choix du sous-traitant

- la spécification d’approvisionnement

- la commande passée avec le sous-traitant

- la soumission au fournisseur du Plan particulier du sous-traitant

- la recette site
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2.2.1.4 Livrables attendus pour le suivi et la qualité de la prestation

Type d'Opération Livrables Périodicité et / ou date de livraison

SUIVI QUALITE DE LA

X Compte rendu Réunion d’enclenchement | Réunion enclenchement + 1 semaine

X Compte rendu réunion Réunion + 2 jours
X paQ Réunion enclenchement + 1 semaine
PRESTATION X Plan qualité (LOFC/LOMC...) 1 semaine avant le début de chantier

A chaque rajout ou modification des

Liste des livrables ..
> indices des documents

X Habilitations et qualification des

. Réunion enclenchement + 1 semaine
intervenants

X] ETUDE DE REALISATION

Le titulaire réalise toutes les études nécessaires a la prestation avant réalisation et au suivi d’avancement de la
prestation notamment (liste non exhaustive) :

Prise de connaissance de I'installation,

Prise en compte des exigences CEA impactant la prestation,

Prise en compte des contraintes d’exploitation en cours de I'installation impactant la prestation,
Prise en compte des données d’entrée nécessaires a la prestation,

Inspection et relevés sur site de l'installation existante : le titulaire réalise un inventaire exhaustif
des travaux a réaliser, (pouvant inclure des propositions de travaux complémentaires) a partir
de la présente spécification, des documents d’entrée et d’'une inspection compléte sur site.
Analyse de l'existant a partir des plans disponibles et récolement avec des relevés sur site par
le titulaire, avec identifications des écarts par rapport aux documents fournis par le CEA ou les

documents de référence,

Création de nouveaux plans ou Modification des plans existants impactés par les travaux selon
la charte graphique CEA en CAO (Autocad LT 2014) en version BPO et BPE.
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2.2.2.1 Livrables attendus pour les études

Type d'Opération

Livrables Périodicité et / ou date de livraison

DOCUMENTS RELATIFS
AUX ETUDES

X Plans d’ensembles (BPE)

Pour d’acceptation des études et
aprés chaque modification

X Plans de détails (BPE)

Pour d’acceptation des études et
apres chaque modification

X Rapport d’étude de réalisation

Pour d’acceptation des études et
apres chaque modification

2.2.3 Approvisionnements

Le titulaire a la charge des approvisionnements :

e De I'ensemble des matériels concernés par la prestation conformes a la réglementation et aux
normes ou aux exigences du CEA.

Ces équipements sont a définir par le titulaire, des régles et normes, des exigences
CEA, ils sont soumis a I'acceptation du CEA avant approvisionnement.

Tous les matériels et équipements nécessaires aux travaux sont a la charge du titulaire,
sauf indication contraire.

Le titulaire devra étre en mesure de justifier de la conformité aux normes (en fournissant
les certificats de conformité des équipements avant leur mise en ceuvre sur site.

Ces matériels sont identifiés dans une nomenclature des matériels & approvisionner et
a installer, dont I'acceptation par le CEA est requise avant le début des travaux. Les
éguipements existants a réutiliser seront également identifiés dans cette nomenclature.

NOTA : Cette nomenclature des matériels pourra étre une partie constituante des
dossiers de plans BPE a fournir pour acceptation avant travaux.

Cette nomenclature sera conforme a la charte graphique sous forme de tableau les
informations d’approvisionnement (fournisseur, référence, quantité a installer...) et
inclura en annexe I'ensemble des cetrtificats, PV ou fiches techniques associés.

Le CEA se réserve le droit de contrdler tout approvisionnement dans le cadre de cette
prestation et de demander les éléments justificatifs associés, s'il I'estime nécessaire.

o De I'ensemble des équipements nécessaires a la mise en ceuvre et notamment les moyens
d’accés et de manutention, les matériels de protection individuelle et collective, 'outillage, les
rallonges électriques, I'éclairage supplémentaire si besoin...

Le CEA ne préte aucun matériel a I'exception des matériels a la charge du CEA.

o De I'ensemble des mesures conservatoires, que le CEA jugera indispensable, pour garantir la
sécurité des personnels et la slreté de l'installation pendant les travaux, etc...

Lors de la remise de son offre technico-commerciale, le titulaire fournit une liste des matériels
qu’il envisage d’installer et précisera les moyens d’accés et de manutention si nécessaire.
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2.2.3.1Exigences techniques générales relatives aux approvisionnements

Tous les équipements approvisionnés dans le cadre de cette prestation devront étre choisis
conformément aux normes en vigueur, aux préconisations des constructeurs, aux équipements
existants et aux exigences du CEA détaillées dans ce cahier des charges.

2.2.3.2Livrables attendus pour les approvisionnements

Type d'Opération Livrables Périodicité et / ou date de livraison
X Certificats de conformité des matériels Pour acceptation des
livrés approvisionnements
DOCUMENTS RELATIFS | [X] Certificats d’étalonnage de moins de 3

Pour acceptation des

AUX mois pour les capteurs ou appareils de ..
approvisionnements

APPROVISIONNEMENTS | mesures

Pour acceptation des

X Certificat matiére o
approvisionnements

2.2.4 Réalisation des travaux sur site
2.2.4.1Détail des documents a fournir avant le début de I”’intervention

Les documents détaillées au 84 de la liste de référence [R1] décrivent I'organisation et les dispositions
spécifiques pour les interventions et travaux dans les INB appartenant au CEA/DER/SPESI, pour
respecter les exigences de sireté, de sécurité, qualité et environnementales.

lls détaillent, entre autres, les documents préalables a fournir avant le début de I'intervention :
o Déclaration d’Ouverture des Travaux (DOT)
le chargé d’affaire établira une Déclaration d’Ouverture de Travaux qu'il transmettra a
I'entreprise titulaire qui devra y porter les renseignements complémentaires a la réalisation de
l'opération, déclarer ses sous-traitants éventuels et viser I'ensemble de la déclaration.

o Etablissement de(s) procédure(s) d’intervention détaillée(s) et transmission au CEA pour
tous les travaux et instructions sécurité :

v Intervenants et moyens.

v' Analyse des risques développée et moyens de prévention mis en ceuvre pour réduire
le risque a un niveau acceptable,

v'  Liste d’'opérations et phasage détaillé. Descriptif exhaustifs et détaillés des opérations.

v lllustrations/schémas (par exemple zone d’implantation des échafaudages, explication
de certaines phases de chantier, identification de contrainte ou risques particulier).

v' Aspect pratiques et organisationnels (organisation en place, gestion des déchets, des
matériels, des tenues, fournitures titulaire, fournitures CEA...).

v"Impact de coactivité (disponibilité des équipements pour I'exploitant...)
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v' L'état initial et I'état final.

v Plan qualité spécifique a lintervention (a lintention des chefs de chantier),
comportant les points d’arréts demandés par le CEA, les prérequis de travaux....

Ces procédures sont soumises a I’acceptation du CEA, avant toute intervention sur site.

Elles doivent étre soumises en version projet au moins deux semaines avant la réalisation du
plan de prévention des travaux.

Les procédures pourront étre séparées par corps de métier (par exemple pour la procédure
d’intervention d’un sous-traitant), mais la procédure principale du titulaire décrira les travaux et
'organisation dans leur ensemble (en renvoyant aux procédures correspondantes).

Visite préalable et obligatoire de sécurité
L’entreprise et tous ses sous-traitants doivent étre présents a la visite, inspection
commune préalable. La présence a minima du chargé d’affaire et de sa CRP est
obligatoire pour les visites en zone réglement2E.

Rédaction du Plan de Prévention (PDP)
La rédaction est a la charge du CEA. La signature du PDP par [l'entreprise et
éventuellement ses sous-traitants vaut pour acceptation des moyens du contenu des
mesures du PDP.

Etablissement des fiches professionnelles nominatives (FPN) si besoin (travaux
radiologiques)
La rédaction des FPN est a la charge du CEA. L’entreprise commencera les travaux Si
les FPN sont validées et adaptées aux risques radiologiques de l'installation.

Accueil des intervenants et notamment la justification des formations et habilitations des
personnels intervenants
Tous les intervenants de l'entreprise et ses éventuels sous-traitants doivent justifier de
leur titre d’habilitation et doivent faire I'accueil sécurité par le CEA avant le début des
travaux.

Autorisation journaliére de travail (ATJ)
L’entreprise titulaire devra se présenter au bureau de la coordination de chantier et
renseigner les informations relatives aux intervenants et aux interventions.

Tant que toutes ces étapes n'auront pas été franchies, il ne sera pas possible a I'entreprise et ses sous-
traitants d’accéder au périmétre de I'INB pour les besoins d’études (prise de connaissance des lieux,
prises de cbtes, prises de vues (soumises a autorisation)

2.2.4.2 Etat des lieux contradictoires avant le début des travaux

Avant le début des travaux, il sera établi, par I'entreprise, un état des lieux contradictoire, par zones de
travaux, signé par le CEA et I'entreprise.
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L'état des lieux aura pour objet de constater sur place I'état matériels et équipements existants, des
zones impactées par les travaux.

Ce PV d’état initial sera constitué de nombreuses photographies et/ou des vidéos pour étre jointes a
I'original du constat.

2.2.4.3 Réalisation des travaux

Sur la base des plans d’exécution (BPE), établis en études et approuvés par le CEA, I'entreprise
réalisera 'ensemble des travaux détaillés dans les différents postes de ce cahier des charges avec les
qualifications indispensables a ce type de réalisation dans le respect des exigences des normes, des
préconisations constructrices, et des exigences CEA.

e Lesrelevés et mesures sur site nécessaires aux études, pour identifier les contraintes et réaliser
les plans de récolement avec les plans existants ;

e La préparation amont des travaux ;

e La mise en ceuvre des mesures conservatoires éventuelles pour assurer la protection des
intéréts et la sécurité de l'installation pendant les travaux ;

¢ Lestravaux d’installation et les travaux éventuels de reprise de montage et/ou de céblage suite
a la constatation d’écarts avérés.

2.2.4.4Propreté et nettoyage du chantier

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, I'entreprise devra débarrasser le chantier et ses abords
de tous les matériaux ou poussiéres générés par les travaux dans le respect de la procédure de gestion
des déchets de 'INB24.

L’entreprise devra également remettre en parfait état les terrains occupés par le dép6t des matériaux,
installations diverses. lls seront remis en état par I'entreprise dans leur état primitif.

2.2.4.5 Etat des lieux contradictoires a la fin des travaux

Un état des lieux contradictoire sera réalisé aprés acheévement des travaux, en présence des
représentants du CEA et du titulaire.

Le titulaire fournira un PV d’état final des mémes zones (que I'état initial) impactées par les travaux qui
comportera de nombreuses photographies et/ou vidéos.
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2.2.4.6 Livrables attendus avant les travaux et pour la sécurité

Pour la sécurité :

Type d'Opération

Livrables

Périodicité et / ou date de livraison

DOCUMENTS RELATIFS
A LA REALISATIONETA
LA SECURITE

X] boT

7 jours avant le début des travaux

X Analyse des risques

15 jours avant le PdP

X Procédure d’intervention (BPO)

15 jours avant le PdP

SUIVI QUALITE DE LA
PRESTATION

X Plan de prévention validé par le CEA selon
procédure SPESI.

5 jours avant le début des travaux

DOCUMENTS RELATIFS
A LA REALISATION

X Aptitude médicale a jour

7 jours avant le début des travaux

Xl Accueil de sécurité pour les nouveaux
intervenants (notamment intérimaires)

7 jours avant le début des travaux

X] Habilitation des intervenants

7 jours avant le début des travaux

X] Permis de feu

1 jour avant les travaux par point
chaud (sauf cas d’urgence)

DOCUMENTS RELATIFS
A LA REALISATION ETA
LA SECURITE

X] Fiches de Données de Sécurité des
produits

7 jours avant le début des travaux

Avant le début des travaux :

Type d'Opération

Livrables

Périodicité et / ou date de livraison

DOCUMENTS RELATIFS
A LA REALISATION

X Procédure d’intervention sur site
approuvés par le chef d’installation

7 jours avant les travaux sur site

X Plans de réalisation (BPE) validés par le
CEA selon procédure SPESI.

7 jours avant les travaux sur site

225

Réalisation des travaux en usine

Le titulaire utilisera les plans BPE validés en amont par le CEA. |l devra s’assurer que la fourniture
correspond en tous points aux exigences du présent cahier des charges et des documents cités en
référence. Les travaux que le titulaire devra réaliser en usine sont détaillés au § 2.1 du CSTP.
Le titulaire aura a charge de réaliser les contrdles et essais nécessaires afin de garantir un niveau de
qualité conforme a la réglementation et normes en vigueur. Ces essais et contrbles feront I'objet de PV
de contréle ou d’examen a fournir au CEA (PV de contrble dimensionnel, examen visuel des soudures,

ressuage...).

2.2.6

2.2.6.1 Contréles et essais de la responsabilité du titulaire du marché

Contrble — Essais — Qualification — Réception Finale

En fonction de 'importance de la prestation demandée, le titulaire est tenu de s’assurer que sa fourniture
correspond en tous points aux exigences du CSTP et des documents de référence.
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2.3

A ce titre, en fonction de la complexité de la prestation, le titulaire doit suivre un processus de contrdle,
essais, qualification et de réception indispensable avant la réception finale des travaux.

Le titulaire s’engage a fournir :

Xl RECEPTION SUR SITE

Une réception site sera prononcée apreés livraison de la fourniture et validation des documents
de contréle ddment complétés.

X] LE CONTROLE FINAL

Un contrdle doit étre réalisé a lissue de la prestation pour s’assurer de la globalité de la
réalisation des exigences du CEA décrit dans le présent CSTP, ou les exigences réglementaires
et afin de prononcer la conformité de la prestation.

Ces contr6les sont consignés par écrit dans un PV DE RECEPTION dont l'intitulé correspondra
au type de contr6le réalisé. Les réserves sont consignées dans le PV DE RECEPTION.

La conformité de la prestation est effective a I'issue de la levée de la derniére réserve.

La levée des réserves sont consignées dans un PV DE LEVEE DES RESERVES.

La date du PV DE LEVEE DES RESERVES marque le début de la garantie contractuelle.

2.2.6.2 Contrdles de laresponsabilité du CEA

En fonction de la complexité de la prestation a réaliser ou si la prestation concerne des équipements
importants pour la protection des intéréts, le CEA peut étre a l'initiative d’un contrdle réglementaire ou
de tout autre contrdle qu’il jugera nécessaire pour s’assurer de la qualité ou du bon déroulement de la
prestation.

X] LES CONTROLES DE SURVEILLANCE DU PRESTAIRES OU SES SOUS-TRAITANTS

Si la prestation concerne ou impacte un équipement important pour la protection des intéréts
(EIP) ou une Activité Importante pour la Protection des intéréts (AIP), I‘exploitant CEA est tenue
d’exercer une surveillance de ses prestataires conformément a l'article 2.2.2 de I'arrété INB du

07/02/2012 (surveillance suivant procédure LEXIC PR 131).

ETENDUE-LIMITES A LA CHARGE DU CEA

La fourniture des plans existants, et des fonds de plans cités en documents de référence,

La fourniture des autres documents de référence (hors ceux réglementaires du domaine public),
Les servitudes existantes (eau, électricité),

Les bennes a déchets si les déchets ne sont pas conventionnels.

Les tenues vestimentaires hors masque si besoin de travailler en zone réglementée.

Les contréles de conformité par un organisme agréé selon spécification du § 2.2.6.2

Toutes prestations non listées ci-dessus est considéré a la charge de I'entreprise.
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3. LIVRABLES

En fonction de I'importance et du risque de la prestation, un certain nombre de documents sont a la charge du Titulaire
et attendus pour assurer le suivi ou valider des étapes de la prestation.

Ces documents doivent étre impérativement remis par le titulaire, font partie intégrante de la prestation a réaliser et
sont la propriété du CEA.

Les livrables a fournir sont détaillés dans les tableaux :

Livrables attendus pour le suivi et la qualité de la réalisation selon §2.2.1.4
Livrables attendus pour les études selon § 2.2.2.1

Livrables attendus pour les approvisionnements selon § 2.2.3.2

Livrables attendus pour les travaux et la sécurité selon § 2.2.4.6

Livrables attendus pour les contrbles et essais selon § 2.2.6

Livrables attendus pour la protection des intéréts selon § 3.2

Livrables attendus pour cléturer la prestation selon § 3.1.3

Les livrables sont fournis au CEA selon les exigences de fourniture des livrables détaillées au § 3.1

Dans tous les cas, pour franchir les étapes suivantes de la prestation, les livrables détaillés dans les tableaux ci-dessous
sont soumis a la validation par le CEA.

En aucun cas, le Titulaire ne pourra passer a I'étape suivante de la prestation sans accord explicite du CEA et formalisé
par une fiche d’acceptation de documents (FAD) selon la procédure du CEA/SPESI.

Cette FAD sera transmis a I'entreprise suivant le protocole de communication des documents annoncé en réunion
d’enclenchement.

Les délais de remise des documents mentionnées dans les colonnes des tableaux ci-dessous s’entendent : documents
acceptés par le CEA et non la fourniture de ces documents pour acceptation Il appartient donc au titulaire de s’organiser
pour anticiper les délais de vérification et de validation par le CEA.

L’ensemble des documents et enregistrements définis comme livrables seront remis au SPESI sous forme papier et
informatique (CD-Rom).

3.1 EXIGENCES DE FOURNITURE DES LIVRABLES

3.1.1 Exigences liés aux documents autres que les plans et notes de calcul

Tous les documents autres que les dossiers de plans émis par le titulaire possédent une page de garde et une
identification convenue avec le CEA lors de la réunion d’enclenchement.

Tous les documents (autres que les plans) sont sous format A4 recto-verso ou A3 recto exceptionnellement si la
lisibilité I'exige.

Tous les documents sont transmis pour acceptation :

e En un exemplaire papier au chargé d’affaire CEA pour observations accompagnés d’un bordereau
d’envoi.

e En un exemplaire informatique (PDF) sera également transmis par mail au chargé d’affaire CEA et a
toute autre personne qu'’il juge utile (protocole de correspondance a définir en réunion d’enclenchement).

¢ En un exemplaire au format natif du logiciel sur lequel il a été rédigé si le CEA en fait la demande.
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Le bordereau listera pour chaque document transmis :
- le titre,
- lidentification,
- lindice de révision,
- le nombre,
- laliste des personnes en diffusion

3.1.2 Exigences liées aux dossiers de plans et notes de calcul

Tous ces plans sont réalisés au formalisme CEA fournis en début d’affaire et générés selon la charte graphique
CEA détaillée au 85 de la liste de référence [R1].

La version informatique attendue est :

[X] AUTOCAD Version LT 2015 minimum + format PDF

Les dossiers de plans seront fournis au CEA
v Pour observation au cours de I'étude portant la mention « BPO »
v" Pour exécution en fin d’étude portant la mention « BPE »
v' En fin de réalisation portant la mention « TQC »

Ces dossiers de plans peuvent étre :
v" Des dossiers de plans existants @ fournis par le CEA a modifier dans le cadre de la prestation
v" Des dossiers de plans a créer dans le cadre de la prestation.

Les schémas existants papier fournis par le CEA peuvent comporter des annotations manuscrites. Ces annotations doivent étre

portés et modifiés par I'entreprise sur les plans informatiques méme si ces annotations ne concernent pas directement la prestation
demandée.

3.1.3 Dossier final d’affaire et des ouvrages exécutés

Un dossier final d’affaire sera constitué et comportera 'ensemble des documents résultants de la prestation
en respectant les exigences du présent cahier des charges.

Il comportera :

e Un ou plusieurs classeur(s) constituant le dossier de fin d’intervention (DFI) comportant tous les
documents émis dans le cadre de la prestation a I'exception des documents contenus dans le DOE.

Ce dossier final d’affaire sera remis :

X En 2 exemplaires, au format comprenant chacun un CD ou DVD des mémes documents au format natif
informatique (versions signées)

X 1 bilan qualité rédigé selon la procédure CEA 010 AA 1210 PR 08 004 si la prestation concerne un EIP
ou une AIP
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Il doit étre fourni en plus :

XI En 2 exemplaires, un tirage de tous les plans et schémas (signés et TQC) au format A3 en plus
des exemplaires insérés dans le DOE.

X En 2 exemplaires, les fichiers informatiques du DOE au format AUTOCAD LT 2015 minimum.

X En 2 exemplaires, les fichiers informatiques du DOE au format pdf.

3.2 LIVRABLES ATTENDUS POUR LA PROTECTION DES INTERETS

Ces livrables sont attendus, lorsque la prestation a pour objet ou lorsqu’elle impacte un Elément Important pour la
Protection ((EIP) des intéréts, une Fonction Importante pour la protection (FPI) ou une Activité Importante pour la

Protection (AIP)

Type d'Opération

DOCUMENTS RELATIFS

A LA PROTECTION DES
INTERETS

Livrables Périodicité et / ou date de livraison
X Dossier Synthése de la Qualité (DSQ) Fin d’affaire
X Bilan Qualité (BQ) Fin d’affaire
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4.

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT /

RADIOPROTECTION

4.1

4.2

421

EXIGENCES LIEES A LA QUALITE

Les prestations, objet du présent marché, sont réalisées suivant les exigences fixées par les normes en vigueur
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

X 1SO 9001
X 1SO 14001

X] 1SO 45001

Le titulaire applique le systéme d'assurance de la qualité décrit dans son plan d'assurance de la qualité.

Le CEA se réserve la possibilité d’effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du systéme.
A cette fin, le Titulaire laisse libre acces, dans les horaires normaux, a ses installations et facilite les audits
effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA.

Ces vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

Le titulaire assistera le CEA dans le cadre des audits et visites de surveillance relatifs & son propre Systéme de
Management.

S’il apparait que certaines dispositions relatives a la maitrise de la qualité, a la démarche environnementale ou
en matiére de sécurité, sont inappliquées, notification en est faite au titulaire qui présente au CEA, dans les
délais requis, les modifications nécessaires.

En cas de carences, le CEA se réserve la possibilité d’'interrompre a tout moment, 'exécution du marché. Si le

titulaire se révéle incapable de remédier a ses manquements, le contrat peut étre résilié aux torts du Titulaire,

sans indemnité.

EXIGENCES LIEES A LA SECURITE

Cadre général

La reglementation du travail et sa déclinaison dans la politique de sécurité et de protection des intéréts au CEA
conduisent a des exigences trés fortes vis-a-vis de la sécurité des personnels et du maintien opérationnel des
installations telles que les Installations Nucléaires de Base (INB).
L’offre devra tenir compte de ces exigences.
Les risques conventionnels amenés par 'INB24 et que le soumissionnaire est susceptible de rencontrer au
cours de la prestation sont décrits ci-apres:
e Risques incendie détaillés au § 4.2.2.1
Risques de chute de plain-pied détaillés au § 4.2.2.2
Risques manutention détaillés au § 4.2.2.33
Risques de co-activité détaillés au § 4.2.2.4
Autres risques détaillés au § 4.2.2.5

Durant la visite obligatoire avant la remise de I'offre, I'entreprise devra s'imprégner de toutes les exigences et
contraintes des travaux et répondre dans son offre, dans le détail, a toutes les contraintes énoncées ci-dessous.
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L’ingénieur de Sécurité de I'Installation (ISI) est I'interlocuteur du titulaire pour les questions d’hygiéne, de
sécurité des personnes et des biens et pour les dispositions de sécurité a mettre en ceuvre pour la prestation.

L’entreprise extérieure titulaire ou sous-traitante devra établir et communiquer au chargé d'affaire CEA (15 jours
avant I'lnspection Préalable Commune), une analyse de sécurité relative a l'opération a effectuer par ses soins
qui identifie les risques induits par son activité, et de celles de ses sous-traitants ainsi que les mesures de

prévention associées.

Le chargé d’affaire établira une Déclaration d’Ouverture de Travaux (DOT) qu'il transmettra a I'entreprise titulaire
qui devra y porter les renseignements complémentaires & la réalisation de l'opération, déclarer ses sous-

traitants éventuels et viser I'ensemble de la déclaration.

L’entreprise titulaire et ses sous-traitants éventuels participeront a I'lnspection Préalable Commune.

Le chargé d’affaire rédigera le Plan de Prévention en liaison avec I'ISI sur la base de I'analyse de I'analyse des
risques et des modes opératoires dés lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

Au cours de la prestation, des avenants au plan de prévention pourront étre rédigés si un nouveau risque aura

été identifié.

Les entreprises extérieures sont tenues de transmettre au donneur d'ordre CEA, toute information relative aux
accidents du travail survenu a leurs salariés, dans le cadre des activités exercées au CEA, ainsi que les
conséquences humaines associées, (la durée de l'arrét de travail, le cas échéant, conformément aux CGA).

Cette information doit étre effectuée dans les meilleurs délais.

L’ingénieur de sureté de l'installation (ISN) est I'interlocuteur du titulaire pour les questions liées a la sireté et

pour les moyens conservatoires a mettre en ceuvre pour la prestation.

La fourniture et la mise en place des mesures de protection sont a la charge de I'entreprise.

4.2.2 Risques conventionnels
4.2.2.1Risques Incendie

X] PROBABILITE DE RENCONTRER LE RISQUE

Permis de feu :

Un permis de feu est a demander pour toute intervention mettant en ceuvre un travail par point chaud.
Les travaux par point chaud ne pourront commencer que lorsque le permis de feu est remis au

Titulaire.
Procédure d’'Inhibition des détecteurs incendie :

L’exploitant CEA habilité procédera a I'inhibition de la voie concernée pendant la durée de

I'intervention.

L'entreprise devra présenter, a ce titre, a I'exploitant CEA, le permis de feu mentionnant les inhibitions

des détecteurs incendie.

En fin d’intervention, I'exploitant procédera a la remise en service des détecteurs inhibés.

Arrété préfectoral feux de foréts:
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Les arrétés préfectoraux s’appliquent dans I'enceinte du centre de Cadarache pour les travaux effectués en
extérieur.

4.2.2.2 Risque de chute de plain-pied

X] PROBABILITE DE RENCONTRER LE RISQUE

Les travaux par temps de pluie, orage, neige, gréle, risquant d’augmenter le risque de chute de plain-pied,
seront interdits pendant ces intempéries.

Vigilance au risque de chute dans le radier en cas de pluie, neige et gel. Emprunter les voies de circulation
antidérapante ou le CEA mettra a disposition des tapis de sol.

4.2.2.3 Risque manutention

X] PROBABILITE DE RENCONTRER LE RISQUE

La réglementation relative aux manutentions manuelles et mécanigue est inscrite dans le code du travail et pose
les principes suivants :

O
O
)

@]

o

O
O

Eviter le recours a la manutention manuelle de charges,

Accorder la priorité a la manutention mécanique (appareils de levage),

Evaluer les risques que représentent les manutentions qui n'ont pu étre évitées (en prenant en
compte les différents facteurs de risques liés aux manutentions manuelles),

Mettre en place des mesures d’organisation appropriées et des moyens adaptés (aides
mécaniques, moyens de préhension),

Limiter les charges,

Former le personnel au déplacement des charges,

Fournir des équipements de protection individuelle adaptés.

Le respect de ces principes est requis dans le cadre de la prestation.

4.2.2.4 Risque chimique

X] PROBABILITE DE RENCONTRER LE RISQUE

Avant toute utilisation de produit chimique, I'entreprise fournira la fiche de données de sécurité et la notice
de mise en ceuvre.

4.2.2.5 Risque amiante

X] PROBABILITE DE RENCONTRER LE RISQUE
Tout travail conduisant aux obligations réglementaires d’'un chantier désamiantage ne fait pas partie de la
prestation.

Au préalable des travaux, I'entreprise doit s’assurer auprés du CEA que les recherches d’amiante ont bien
été réalisés dans la zone des travaux et que les analyses démontrent 'absence de matériaux amiantés.

Si les travaux mettent en évidence d’autres zones contenant de 'amiante ou nécessitent d’intervenir sur des
zones amiantées. L’entreprise arrétera immédiatement son chantier et en informera immédiatement le CEA.
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Si une solution existe pour contourner le risque, elle sera étudiée par I'entreprise dans le cadre de sa

prestation.

Dans le cas ou des travaux de désamiantage seraient nécessaires, ce poste sera étudié par le CEA a l'issue
de I'étude et fera I'objet d’'une autre demande spécifique.

4.2.2.6 Risque Co-activité

[X] PROBABILITE DE RENCONTRER LE RISQUE

Le risque de co-activité est géré en réunion de planification des activités d’exploitation et de travaux. Le titulaire
est tenu de fournir les informations concernant le planning et les contraintes de réalisation de ses propres
travaux au maximum le mercredi de la semaine en cours pour des travaux de la semaine suivante.
L’Autorisation Journaliére de Travail (ATJ) sera a compléter et a signer avant chaque intervention au bureau du

coordinateur de sécurité.

4.2.2.7 Autres risques

Les autres risques seront analysés et détaillés lors de la visite de sécurité et renseignés dans le plan de

prévention.

Si au cours des travaux, de nouveaux risques sont mis en évidence de maniére fortuite, I'entreprise stoppera
les travaux et un additif au plan de prévention sera réalisé intégrant ce nouveau risque et les moyens mis en

ceuvre pour le réduire.

4.3 EXIGENCES LIEES A LA RADIOPROTECTION

X] SANS OBJET POUR LA PRESTATION DEMANDEE

La prestation se déroule dans les zones non délimitées.

X Zone non délimitée
(ZND)

[ Zone délimitée (ZD)

Il n’y a pas d’ouverture de circuit.

4.3.1 Aspectradiologique des travaux

Dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants, les entreprises extérieures appelées a
travailler sur le site du CEA/CADARACHE sont soumises aux dispositions du Code du Travail, a I'application du
référentiel de radioprotection du CEA, de Cadarache et celui de l'installation concernée par le marché.
A ce titre linstruction DSSN « RSSN PRP 81-01(l) Instruction relative aux exigences en matiére de
radioprotection des travailleurs dans le cadre des opérations réalisées par une entreprise extérieure » est

applicable.

Dans ce cadre, le prestataire appliquera les procédures du CEA et utilisera les formulaires associés.
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Les salariés du prestataire classés A ou B doivent avoir suivi une formation aux risques radiologiques CEFRI
option Centre de Recherche (Certificat valide) ou une formation dont I'équivalence est acceptée par le chef
d’installation (Cl) ou le responsable de contrat d’installation (RCI) et le CRP CEA (expliciter cette possibilité
dans le CdC).

A la demande du CEA/Cadarache, le prestataire doit pouvoir présenter pour chaque salarié la fiche d'aptitude
médicale et le carnet d'accés associé a la FPN. La FPN doit étre adaptée aux risques amenés par 'INB24.
Au sens de la circulaire DSSN :

e ['employeur de 'EE doit désigner un conseiller en radioprotection (CRP) lorsque la nature et 'ampleur
du risque d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent a mettre en ceuvre au
moins I'une des mesures prévues par l'article R. 4451-111 du CT ;

e I'employeur doit s’appuyer sur le salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de
prévention des risques professionnels (SCPPRP) ou les intervenants en prévention des risques
professionnels prévus a l'article L. 4644-1 du CT dans le cas ou il n’a pas 'obligation de désigner un
CRP.

La CRP du titulaire du marché et la CRP de chacun des sous-contractants doivent étre impérativement
présentes lors de I'inspection préalable commune et la rédaction du Plan de Prévention.

Le certificat requis pour les CRP des EE intervenant dans un établissement comportant une installation nucléaire
de base (INB) est un certificat de niveau 2 secteur industrie option nucléaire.

Les intervenants sont catégorie A ou B, habilités PR1 ou PR2 et munis de leur dosimétrie personnelle passive
(film). La dosimétrie active sera fournie par le CEA (DMC.

Au sens de la circulaire DSSN, le titulaire élabore, en concertation avec ses sous-traitants, une note appelée «
Organisation de la radioprotection de I'opération » décrivant la compréhension du besoin et I'organisation de la
radioprotection proportionnée aux enjeux radiologiques que lui et ses sous-traitants éventuels mettent en place
pour y répondre. Le CEA précise l'obligation de rédiger cette note et ses attendus dans le reglement de
consultation au titre du critére « technique » ou « Sécurité ». Le titulaire précise notamment dans cette note, les
modalités de communication entre les CRP (ou SCPPRP) et les Responsables Sécurité (prévus a l'article 13-5
des CGA) désignés par leur employeur.

Lorsqu’un événement est survenu au cours de I'opération ou communiqué a la suite d’'un REX, cela doit conduire
a s’interroger sur le besoin d’'une mise a jour de I'évaluation des risques professionnels réalisée par 'EE et donc
a revoir, le cas échéant, le niveau d’enjeu radiologique de la prestation et I'organisation de la radioprotection
mise en place par chaque EE. Ceci peut également conduire a réévaluer les dispositions prévues par le plan
de prévention.

4.4 EXIGENCES LIEES A LA GESTION DES DECHETS ET ENVIRONNEMENT

Le titulaire du marché s’engage a respecter le zonage déchets de I'installation et la procédure de gestion des déchets
de I'INB24 détaillée au 8§10 de la liste de référence [R1].

4.4.1 Exigences liées a ’environnement

Le dépbt et I'épandage de liquides est interdit.
Les consommations d'énergie et d'eau doivent étre minimisées.

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur



Spécification Technique Particuliere Page 39/46

Travaux/fournitures

Accord : Sans objet
Réf. : SPESI/LEXIC STP 2024 004

N°chrono : DER/SPESI/LEXIC DO 2024 145

Date : 29/10/2024 Indice : 4

Réalisation et mise en place de dispositifs de renforcement des brides de
connexion (DN600) depuis les réservoirs REEC 03 et 04 au circuit de
refroidissement du coeur.

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Tout incident relatif a I'environnement, comme par exemple I'épandage d'un liquide ou la fuite d'un gaz non
récupérable, doit étre impérativement signalé au représentant CEA dans les meilleurs délais.

Déchets conventionnels

Le titulaire du marché s’engage a réduire autant que possible la production de déchets et les éliminer selon les
procédures en vigueur.

Il s’agit des déchets issus des zones sans radioactivité ajoutée (ZSRA) ou zones non contaminantes (ZNC).
Les bennes de déchets sont amenées et évacuées par I'entreprise en charge des déchets et mandatée par le
CEA sur le centre de Cadarache.

Ces bennes sont mises a disposition des entreprises qui se chargent uniquement de I'évacuation des déchets
entre la zone des travaux et les bennes a déchets.

L’entreprise fournira au CEA, au moins 1 mois avant le début du chantier, les informations nécessaires au type
et volume de déchets a produire, en fonction de la zone impactée par les travaux

Déchets NON conventionnels

Il s'agit des déchets issus des zones autres que les zones ZSRA ou ZNC.

Le détail de traitement de ces déchets est détaillé dans les documents en référence au 810 de la liste de
référence [R1].

Si les déchets sont classés en TFA, le CEA prendra a charge leur évacuation.

Pour les déchets électroniques, un conteneur pour ce type de déchets sera mis a proximité, si besoin par le
CEA a sa demande ou bien ils seront évacués par I'entreprise s’ils proviennent de zones ZSRA ou ZNC.

Exigences liées au stockage des liquides dangereux

L’entreprise est tenue de maitriser et limiter 'impact sur I'environnement de ses activités liées a la prestation et
notamment vis-a-vis des produits et liquides dangereux.

L’entreprise doit faire approuver par linstallation, toute introduction de produits chimiques (transmettre a
l'ingénieur Sécurité les Fiches de Données de Sécurité). L’entreprise doit faire le nécessaire pour respecter les
principes de protection de base tels que :

e La séparation des produits incompatibles (par exemple : acides et basiques)

e Lerangement, de préférence, les liquides en dessous des solides, et prévoir la rétention des fuites
éventuelles adaptée aux volumes des contenants,

e Stocker les plus faibles quantités de produits possibles

e Limiter le risque de chute, de renversement ou de rupture d’emballage,

Les rétentions sont a la charge de I'entreprise qui devra les prévoir dans son offre.
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5.1

EXIGENCES RELATIVES A LA PROTECTION DES INTERETS

[X] PRESTATION A INTERIEUR DE LA ZONE DE I'INB 24
La prestation se déroule a l'intérieur de la zone de 'INB24 délimitée par les batiments 222, 788, 287, 783,

233, 235, 223 (Salle informatique, expérimentateur et salle de commande), poste HT/BT 787 C1 et C2.

X PRESTATION IMPACTANT UN EQUIPEMENT IMPORTANT POUR LA PROTECTION DES
INTERETS (EIP) OU UN UNE ACTIVITE IMPORTANTE POUR LA PROTECTION (AIP) DESTINE A
I'INB24

La prestation concerne un EIP de 'INB24 que ce soit en dehors du Centre ou sur le centre de Cadarache.
L’EIP et ses exigences définies sont détailles au §5.1.2 et 5.1.3.

CADRE GENERAL

Si la prestation se déroule a l'intérieur du périmétre de I'INB24 et concerne ou impacte un EIP ou une AIP.

A ce titre, le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des exigences formalisées aux § 0 du CSTP ainsi que celles
induites par I'application de l'arrété INB du 7 février 2012 [R7].

Outre les documents relatifs aux domaines techniques, a la sécurité, la radioprotection, et 'environnement, le titulaire
est tenu de se conformer au référentiel de sireté de I'installation dans laquelle est réalisée la prestation.

Le titulaire doit prendre connaissance du Rapport de Slreté, le titulaire respecte ainsi les objectifs de sOreté et de
radioprotection. Il inclut les éléments permettant de s’assurer de la conformité de la réalisation avec les RGE.

511

Références au Rapport de Shreté

La prestation concerne un équipement identifié dans le rapport de s(reté

5.1.2

VOLUME : I
TOME :

TITRE : 1
CHAPITRE : VI
SOUS-CHAPITRE :
FIGURE :

DOXXOX

Références a un Elément Important pour la Protection (EIP)

La prestation risque d’'impacter ou concerne un Elément Important pour la Protection (EIP) ou une Fonction
Importante pour la Protection des Intérét (FPI) identifié dans le rapport de sireté (Volume lll Titre | Chapitre
4) : « Liste des Eléments Importants pour la Protection »

X FPI:1

X EIP: 9 : « circuit de refroidissement du coeur (EC) incluant les réservoirs de stockage d’eau REEC 03 et
04 jusqu’aux vannes d’isolement motorisées VAEC 60 et 61 »

X EXIGENCES DEFINIES : « étanchéité du circuit pour toutes les conditions de fonctionnement et sous
séismes définis pour le centre de CADARACHE »
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5.1.3 Références a une Activité Importante pour la Protection (AIP)
Les activités qui influent sur I'aptitude d’'un élément a assurer et maintenir sa fonction de protection des intéréts
de facon satisfaisantes sont les Activités Importantes pour la Protection des Intéréts (AIP).
La prestation risque d’'impacter ou concerne une Activité Importante pour la protection des Intéréts (AIP).

X] AIP 1 : Conception modification

5.1.4 Références aux Régles Générales d’Exploitation

X] SANS OBJET.
La prestation ne risque pas d’impacter les Regles Générales d’Exploitation.

5.2  EXIGENCES TECHNIQUES DE REALISATION CONCERNANT L’EIP, L’AIP ou LE RESPECT DES RGE

Il est rappelé au titulaire que la conduite concernée par les travaux est en charge et qu’il est donc impossible
de procéder au désaccouplement complet des brides. De ce fait, le titulaire devra en tenir compte dans son
étude et proposera une solution adaptée pour le montage de ses dispositifs garantissant le maintien de
I'étanchéité (dépose des vis M36 et montage des lacets M36 I'un aprés l'autre, attention au serrage, le joint
entre bride est un joint caoutchouc, respecter I'écart initial entre bride au resserrage). Il est rappelé au titulaire,
qu’aprés la mise en ceuvre de la modification de I'EIP 9, il se doit de respecter les exigences définie pour ce
dernier : « étanchéité du circuit pour toutes les conditions de fonctionnement et sous séismes définis pour le
centre de CADARACHE ».

5.3 EXIGENCES DE SURVEILLANCE DES INTERVENANTS EXTERIEURS

Conformément a l'article 2.2.2 de l'arrété INB du 07/02/2012, I'exploitant CEA exercera une surveillance de la
prestation et du titulaire suivant la procédure LEXIC PR 131 « Plan de surveillance des intervenants extérieurs ».

54 EXIGENCES DE FORMATION ET DE QUALIFICATION

Conformément aux exigences de l'article 2.5.5 de I'arrété INB du 07/02/2012, le titulaire s’engage a affecter, au
titre des prestations, un personnel qualifié ayant les formations, les qualifications, I'expérience, et les
compétences suffisantes pour les taches a réaliser et notamment pour les contréles techniques et actions de
vérifications.

L’entreprise devra fournir au CEA, dans son offre, tous les éléments nécessaires pour démontrer les
qualifications de ses personnels et actions de formations mise en ceuvre pour les développer.

55 EXIGENCES DE GESTION DES ECARTS

Conformément a l'article 2.6 de I'arrété INB du 07/02/2012 le titulaire doit mettre en ceuvre son propre systeme
de gestion des écarts/non-conformités. Il réalise systématiquement :

¢ Une analyse de I'écart constaté

e Lamise en ceuvre d’'une action corrective immédiate et/ou un plan d’action validé par le SPESI

e L’analyse de I'efficacité de I'action corrective et/ou du plan d’action mis en ceuvre

Le titulaire est tenu d’informer sans délai le SPESI/LEXIC des écarts détectés.
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6.

6.1

ASPECTS ORGANISATIONNELS

CORRESPONDANTS CEA

L’interface technique du CEA est organisée de la maniére suivante ;

6.2

Le Chef d’Installation par délégation de la Direction du Centre de Cadarache, le Chef d’Installation (Cl) est
responsable de la slreté et de la sécurité de ses installations. Aucune intervention n’est autorisée sur les
installations sans son accord ou celui de son délégataire.

Le Chef du SPESI, a pour mission de gérer les relations avec les entités externes aux installations et de
contrdler le bon déroulement de la prestation du titulaire vis-a-vis du présent CSTP.

Madame Fanny JALLU
Bat 721 — Porte 17
Mail : fanny.jallu@cea.fr

Le Chargé d’Affaire : il est I'interlocuteur du titulaire pour tout ce qui concerne I'exécution de la prestation. Il
définit les priorités et valide les planifications. Il met en ceuvre les fiches d’écart en cas de non-conformité.

Monsieur Aurélien GARRIVIER
Bat 223 — Porte 7
Mail : aurelien.garrivier@cea.fr

Le suppléant du Chargé d’Affaire : il est I'interlocuteur du titulaire en cas d’absence du chargé d’affaire

Monsieur Thierry DUCONGE.
Bat 223 — Bungalow 5
Malil : thierry.duconge@cea.fr

CORRESPONDANTS DU TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire désigne un interlocuteur unique, vis-a-vis du SPESI, qui assurera la coordination et la
responsabilité de 'ensemble du personnel du titulaire affecté a 'exécution de la prestation.

Le personnel désigné pour effectuer la mission ainsi que le CA du titulaire devront satisfaire aux conditions
d’accés sur le Centre si ces personnes interviennent sur le Centre. lls devront respecter la réglementation
interne du Centre et les consignes de sécurité des installations si la prestation est réalisée a I'intérieur du Centre.

Le titulaire met en place une organisation permettant de garantir la conformité et la continuité de 'ensemble des
prestations qui lui sont confiées.

Le titulaire devra proposer un nombre adéquate de personnes compétentes et formées pour réaliser cette
prestation afin d’assurer la continuité de cette derniére dans les circonstances décrites. Il ne pourra se prévaloir
d'une insuffisance de personnes habilitées pour se soustraire a ses obligations. |l devra proposer une
organisation en adéquation des la remise de son offre.
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Les CA CEA devront étre informés, sans délai, de toute absence du personnel affecté par le titulaire pour
I'exécution des taches effectuées sur le Centre décrites dans le CSTP et de leur remplacement.

Le titulaire sera contractuellement responsable de toute absence non programmée de son personnel chargé de
I'exécution des missions effectuées sur le Centre décrites dans le CSTP.

Le responsable du titulaire, nommément désigné dans le marché, devra informer immédiatement et directement
le CA, par téléphone et par écrit. Il devra avertir la veille d’'un changement de personnel sur l'installation pour
permettre la continuité de la prestation.

Le titulaire devra respecter les conditions d’intervention au sein du SPESI.

6.3  FORMATION ET QUALIFICATION REQUISES

L’entreprise s'engage a fournir au CEA, lors de la remise de I'offre, les certificats et les habilitations requis pour
tous les personnels amenés a intervenir dans le cadre de la prestation (travaux d'ordre électrique, conduite des
appareils de levage et des engins de manutention, intervention en zone réglementée, ... etc.) et adaptés aux
domaines concernés par la prestation.

L’entreprise s'engage a signaler au CEA toute modification des documents intervenant en cours de contrat.

Le CEA décline toute responsabilité a l'occasion de dommages causeés par les salariés du Titulaire dépourvus
d'habilitation.

7. FIN DE LA PRESTATION
La fin de la prestation ne pourra étre prononcée qu’aprés remise et acceptation écrite des livrables par le CEA.
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8. ANNEXE 1: PRESENTATION DU DOSSIER DE FIN DE FABRICATION OU
D’INTERVENTION

Ce dossier regroupe tous les documents établis par le fournisseur du SPESI pour une affaire. Ce dossier est présenté
de la fagon suivante :
Un ou plusieurs classeurs respectant le format et impératifs suivants :

Format A4 a 2 trous de perforation

Sur le dos du dossier, une pochette permet d’insérer I'étiquette d’identification.

Ce dossier est composé de 10 chapitres reprenant tous les éléments du dossier présentés précédemment. Ces
chapitres sont signalés par des intercalaires numérotés (1 a 10).

Aucun document ne sera agrafé. Toutes les pages du dossier seront uniguement RECTO.
Chaque dossier comporte :

Sur le dos et dans la pochette, les indications suivantes, sur une étiquette :

- L’installation ou le n° de I'INB

- Le nom du fournisseur

- La désignation de la fourniture

- L'intitulé « Dossier de Fin de Fabrication ou d’Intervention »

- Len° de classement

- Le n° des tomes ou volumes si nécessaire

Une page de garde placée dans le dossier comportant :

- le nom et I'adresse du fournisseur

- la désignation de la fourniture ou prestation

- linstallation ou n° de 'INB

- le n°dela commande

- le n°®de classement

- Le n° des tomes ou volumes si nécessaire

Un sommaire définissant le contenu des 10 chapitres. Si un chapitre n’est pas animé, une page portant la mention
« sans objet » sera insérée.

Définition des 10 chapitres :

Intercalaire 1 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Spécification technique d’achat

Devis fournisseur

Commande + avenants éventuels

Déclaration d’ouverture de travaux

Compte rendu réunion d’enclenchement

Compte rendu de la réunion d’ouverture de chantier
Plan de prévention

Planning prévisionnel

Fiches de modifications

Intercalaire 2 : ASSURANCE DE LA QUALITE

Programme d’Assurance Qualité Particulier (PAQP)
Programme d’Assurance Qualité Particulier des sous contractants
Rapport d’audit qualité SPESI
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Feuilles de réponses
Feuilles de remarques
Rapport d’inspection

Intercalaire 3 : ETUDES DE CONCEPTION/REALISATION

Plans

Nomenclatures

Schémas (chaines cinématiques, schémas de cablage, schémas fonctionnels, schémas de repérage, diagramme

logique)

Dossier d’intervention en milieu radioactif (DIMR)

Dossier ALARA (si requis)

Notes de calcul

Note de fonctionnement

Notices de maintenance

Notice d’exploitation

Notes diverses
Comportant les mentions BPEE (Bon Pour Etude Exécution), BPE (Bon Pour Exécution), et TQC (Tel Que Construit) en
regard des indices correspondants.

Intercalaire 4 : DOCUMENTS D’APPROVISIONNEMENT

Dossier matiere
Dossier matériel

Intercalaire 5 : DOCUMENTS DE FABRICATION/INTERVENTIONS

Document de suivi de réalisation
Procédure et/ou instructions
Dossier soudage

Intercalaire 6 : DOCUMENTS DE CONTROLES

PV d’examens et de contrble

Rapport d’épreuve

Synthése des résultats de controle

Certificats de visites avant épreuve

Certificats d’épreuve réglementaire

Certificats d’étalonnage

Attestation de CND (Contrdles Non Destructifs)

Intercalaire 7 : COMPTES RENDUS DE REUNION

Les comptes rendus de réunions techniques réalisés pendant le déroulement de I'affaire, rédigés par le fournisseur,
validés par le Chargé d’Affaire

Intercalaire 8 : FICHES DE NON-CONFORMITES, DEROGATIONS

Liste des fiches de non conformités
Fiches de non-conformités
Fiches d’actions correctives
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Liste des dérogations
Dérogations

Intercalaire 9 : EMBALLAGE-TRANSPORT

Documents établis suivant les directives d’'un code ou de la spécification technique d’achat

Intercalaire 10 : RECETTE USINE, SITE, RECEPTION PROVISOIRE

Certificats de conformité établis par le fournisseur
Proces-verbal de recette usine

Proces-verbal de recette site

Procés-verbal de réception provisoire
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