CHU de REIMS/PILATE/SCO/CN

Pole Logistique - RAC Haut

Déménagement des bureaux de la pharmacie

PLANNING PREVISIONNEL

Reims, le 14/11/2024

Semaine 08

Semaine 09

Semaine 18
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Lot Désignation
Mi Démolition cloison local ménage
EL Dépose électricité
cv Dépose gaines ventilation
M Bouchement ouverture local UPC
M Cloisonnement
MMA|  Pose fenétres extérieures
M Pose BP
MI Habillage mur en plaques de platre
cv Pose gaine de ventilation
cv Réseau de chauffage -
EL Création chassis électrique
EL Pose électricité
MI Faux-plafond
S
MMA|  Dépose cloisons grillagées G_J
EL Dépose électricité E‘
cv Dépose gaines ventilation <
GO Création ouverture local sur Stockage étagéres e
MI Cloisonnement ©
i Pose BP c
cv Pose gaine de ventilation o
EL Pose électricité .%
MI Faux-plafond E
o
‘O
EL Dépose électricité E
cv Dépose gaines ventilation
GO Bouchement ouverture sur Stockage étagére
M Dépose faux plafond, mobilier, etc.
GO Dépose murs en parpaing
MI Habillage en plagues de platre
MI Cloisonnement
MI Pose BP
cv Pose gaine de ventilation
EL Pose électricité
Mi Faux-plafond
PR Peinture
PR Pose des sols
oc Occultation
EL Appareillage électrique
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