
CHU de REIMS/PILATE/SCO/CN
Pôle Logistique - RdC Haut

Déménagement des bureaux de la pharmacie

Reims, le 14/11/2024
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Lot Désignation

MI Démolition cloison local ménage

EL Dépose électricité

CV Dépose gaines ventilation

MI Bouchement ouverture local UPC

MI Cloisonnement

MMA Pose fenêtres extérieures

MI Pose BP

MI Habillage mur en plaques de plâtre

CV Pose gaine de ventilation

CV Réseau de chauffage

EL Création châssis électrique

EL Pose électricité

MI Faux-plafond

MMA Dépose cloisons grillagées

EL Dépose électricité

CV Dépose gaines ventilation

GO Création ouverture local sur Stockage étagères

MI Cloisonnement

MI Pose BP

CV Pose gaine de ventilation

EL Pose électricité

MI Faux-plafond

EL Dépose électricité

CV Dépose gaines ventilation

GO Bouchement ouverture sur Stockage étagère

MI Dépose faux plafond, mobilier, etc.

GO Dépose murs en parpaing

MI Habillage en plaques de plâtre

MI Cloisonnement

MI Pose BP

CV Pose gaine de ventilation

EL Pose électricité

MI Faux-plafond

PR Peinture

PR Pose des sols

OC Occultation

EL Appareillage électrique
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