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0 Planing prévisionnel EHPAD 
MONTLUCON 10-2024

1359 jours Jeu 
14/11/24

Mar 
29/01/30

1 Phase Concours 130 jours Jeu 14/11/24Mer 14/05/25

2 Appel à candidature 0 jour Jeu 14/11/24 Jeu 14/11/24

3 Limite question candidats 0 jour Ven 03/01/25Ven 03/01/25

4 Dépôt des candidatures 0 jour Ven 17/01/25Ven 17/01/25

5 Analyse candidatures 15 jours Ven 17/01/25Jeu 06/02/25

6 1er Jury : Choix des candidats 0 jour Jeu 06/02/25 Jeu 06/02/25

7 Lancement concours 0 jour Ven 07/02/25Ven 07/02/25

8 Phase esquisses candidats 35 jours Ven 14/02/25Jeu 03/04/25

9 Rendu esquisses 0 jour Jeu 03/04/25 Jeu 03/04/25

10 Analyse esquisses 15 jours Ven 04/04/25Jeu 24/04/25

11 2ème jury : choix du lauréat 0 jour Jeu 24/04/25 Jeu 24/04/25

12 Négociation avec le Lauréat y 
compris mise au point 
esquisse

10 jours Lun 
28/04/25

Ven 09/05/25

13 Notification au Lauréat 0 jour Ven 09/05/25Ven 09/05/25

14 Phase études 210 jours Lun 12/05/25Ven 27/02/26

15 APS 30 jours Lun 12/05/25Ven 20/06/25

16 Rendu APS 0 jour Ven 20/06/25Ven 20/06/25

17 Examen APS par CH/ETOT 15 jours Lun 23/06/25Ven 11/07/25

18 Validation APS 0 jour Ven 11/07/25Ven 11/07/25

19 APD 40 jours Lun 14/07/25Ven 05/09/25

20 Dépôt de permis de construire 0 jour Lun 11/08/25Lun 11/08/25

21 Première validation APD et 
chiffrage par CH/ETOT

10 jours Lun 
08/09/25

Ven 19/09/25

22 Réunion revue de conception 
avec CD et ARS

0 jour Ven 
19/09/25

Ven 19/09/25

23 Revue APD suite à revue de 
conception avec CD et ARS

10 jours Lun 
22/09/25

Ven 03/10/25

24 PRO/DCE 50 jours Lun 06/10/25Ven 12/12/25

25 Validation PRO-DCE par CH/ETOT15 jours Lun 15/12/25Ven 02/01/26

26 Mise au point pièces pour la  
consultations entreprises 

10 jours Lun 
22/12/25

Ven 02/01/26

27 Lancement consultations 
entreprises

0 jour Ven 
02/01/26

Ven 02/01/26

28 Etudes et offres entreprises 40 jours Lun 05/01/26Ven 27/02/26

29 Remise des offres entreprises 0 jour Ven 27/02/26Ven 27/02/26

30 Analyse des offres des entreprises20 jours Lun 05/01/26Ven 30/01/26

31 Négociations avec entreprises 15 jours Lun 02/02/26Ven 20/02/26

32 Notification marchés entreprises0 jour Ven 27/02/26Ven 27/02/26

33 Phase Travaux - inauguration 530 jours Mer 18/03/26Mar 28/03/28

34 Préparation de chantier 15 jours Mer 18/03/26Mar 07/04/26

35 Première pierre 0 jour Mar 07/04/26Mar 07/04/26

36 Terrassement 20 jours Mer 08/04/26Mar 05/05/26

37 Fondations - gros oeuvre 160 jours Mer 06/05/26Mar 15/12/26

38 Etanchéité - couverture - hors 
d'eau hors d'air

60 jours Mer 
02/12/26

Mar 23/02/27

39 Hors d'eau - hors d'air 0 jour Mar 23/02/27Mar 23/02/27

40 Lots second oeuvre / façades 230 jours Mer 24/02/27Mar 11/01/28

41 Lots techniques hors gros oeuvre395 jours Mer 15/07/26Mar 18/01/28
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42 OPR 35 jours Mer 15/12/27Mar 01/02/28

43 Proposition de réception 0 jour Mar 01/02/28Mar 01/02/28

44 Levée des réserves 40 jours Mer 02/02/28Mar 28/03/28

45 Réception 0 jour Mar 01/02/28Mar 01/02/28

46 Déménagement - garantie 520 jours Mer 02/02/28Mar 29/01/30

47 Mobilier - déménagement 20 jours Mer 02/02/28Mar 29/02/28

48 Inauguration 0 jour Mar 29/02/28Mar 29/02/28

49 Garantie de parfait 
achèvement (y compris 
performances énergétiques) 
et DGD

520 jours Mer 
02/02/28

Mar 29/01/30

50 Fin de la garantie de parfait 
achèvement

0 jour Mar 
29/01/30

Mar 29/01/30
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