DIR Quest

FPC

(Fiche de Prévision de Chantier — D’aprés la version du 4/02/2020

N° de chantier :

NHO071_FPC_20241105
PCE_RN137D_SAFFRE/PUCEUL

Niveau de géne estimeé par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est invité a indiquer la géne estimée G1 G2 G3
pour son chantier au regard des critéres de la grille X
INTERVENANTS
Maitre d’ouvrage Maitre d’ceuvre District CEl
DIRO DIRO_SEM_PCE NANTES HERIC
LOCALISATION DU CHANTIER
Itinéraire Sens | Bidirectionnelle 2 x 2 voies 2 x 3 voies Autres
RN 137 D X Bretelles
Origine du chantier Fin du chantier

PR 50+200 PR 58+100
Département 44 Département 44
Commune Saffré Commune Puceul
En agglomération Non En agglomération |Non
En rase campagne | Oui En rase campagne | Oui

CALENDRIER PREVISIONNEL

Début Fin Précision sur I’éventuel phasage
2 phases d’exploitation :
* S$12aS8S 17 : PHASE 1 de I'ITPC du PR 49+050 a I'ITPC du PR
S 12 S 22 55+250 = bascu!ement 24 h/24 h et travaux de jour uniquement
17 mars 2025 28 mai 2025 des PR 50+200 a 55+000 ; ‘
* S20a8S22:PHASE 2 de I'ITPC du PR 53+580 a I'IlTPC du PR
59+130 = basculement 24 h/24 h et travaux jour et nuit du PR
55+000 a 58+100.

INTITULE ET QUALIFICATION DU CHANTIER

Courant

X

Non courant

Commentaire »

Intitulé et description

sommaire des travaux :

RN 137D — SAFFRE — PUCEUL - PR 50+200 a PR 59+130
Opération globale d’entretien de la chaussée droite de la RN 137,
y compris bretelles impactées des échangeurs de Bout de Bois
(entrée), de Saffré (RD33), d’Héric (RD35), aménagement de
refuges, dispositifs de retenue, signalisation horizontale et
verticale, boucles de comptage,, dérasement, curage, travaux
d’assainissement éventuels (busage), abattage, débroussaillage...

Liste des documents joints (note,
plans, phases...)
— Synoptique chantier (CEI
d’Héric)




ANALYSE TRAFIC ANNEE 2023

TMJA (vehij)

% PL Variation N-1 | Variation N-5

Hebdomadaire

Journaliére

Voir étude trafic fournie en piéce jointe (visutrafic) depuis station de La
Chevallerais située au PR 54+300 ; 34 000 véh/j environ sur les deux sens de

circulation dont 10,3 % de PL

ANALYSE DU MODE D’EXPLOITATION

Routes bidirectionnelles

Chantier sur accotement

Empiétement sur chaussée

Alternat

Déviation de circulation

Chaussée provisoire

Levée quotidienne des mesures

Levée des mesures les WE

Heure de début de la géne aux usagers

Heure de fin de la géne aux usagers

descriptions complémentaires des mesures
d’exploitation

Routes a chaussées séparées

Chantier sur BAU ou accotement

Neutralisation de voies

Modification du tracé des voies

Chaussée provisoire

Basculement total X
Basculement partiel
Déviations de circulation X
Levée quotidienne des mesures Non
Levée des mesures les WE a I'intérieur de N

on
chaque phase
Levée des mesures entre chaque phase Oui
Heure de début et de fin la géne aux usagers 09h00 -
en basculement 24h/24h en phase 1 12h00
Heure de fin et fin de la géne aux usagers en 09h00 —
basculement 24h/24h en phase 2 12h00

descriptions complémentaires des mesures
d’exploitation
Phase 1 (travaux de jour) sous
basculement 24 h/24 hdelaS12ala$S 16
de I'ITPC du PR 49+050 a I'ITPC du PR
55+250 : section mise a disposition du
titulaire chaussées a partir de 14h00 le
17/03 jusqu’a 00h00 le 24/04).

Réouverture de la chaussée droite a partir
du vendredi 18 avril 2025, 12h00.

/

Phase 2 (travaux jour et nuit) sous
basculement 24 h/24 hdelaS 20ala S 22
de I'ITPC du PR 53+580 a I'ITPC du PR
59+130 : section mise a disposition du
titulaire chaussées a partir de 14h00 le
12/05 jusqu’a 6h00 le 28/05).

Réouverture de la chaussée droite a partir
du mercredi 28 mai 2025, 12h00.

Analyse de la forme juridique de I’arrété couvrant les restrictions de circulation

Restrictions couvertes par arrété permanent Non
Arrété particulier sous seule signature DIRO Oui
Arrété conjoint avec autres autorités de police Non
Avis préalable des autres gestionnaires de voirie Oui
Avis préalable des maires en agglomération Non
Autres avis préalables a recueillir Oui




RADAR

Présence d’un radar fixe dans le chantier ou la
zone de balisage ?

(Si oui, préciser, PR, sens, TPC ou rive, flash
avant ou arrieére, présence d’'un panneau de pré-
information)

Non

Une demande de radar de chantier est-elle
prévue ?

Non

Une demande de radar pédagogique est-elle
prévue auprés de MSI ?

Non

IMPACTS POUR TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Le mode d’exploitation prévu aura-t-il un impact
pour la circulation des TE ?

(Si oui, préciser : largeur, longueur, hauteur,
tonnage...)

Oui

INFORMATION ROUTIERE

Panneaux d’information sur site

Oui (posés au moins 15 jours avant intervention mais
peuvent étre anticipés a 3 ou 4 semaines avant le
démarrage des travaux)

Affichage sur PMV mobile Non
Affichage sur PMV fixe (via CIGT) Non
Communiqué sur radios locales (via CIGT) Oui
Communiqué de presse (via SGMAAPS/MCARE) | Oui
Information des communes impactées Non
Information des riverains Non

Autres mesures d’information

Oui (services de secours...)




