
DIR Ouest FPC
(Fiche de Prévision de Chantier – D’après la version du 4/02/2020

N° de chantier :
NH071_FPC_20241105
PCE_RN137D_SAFFRÉ/PUCEUL

Niveau de gêne estimé par le maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est invité à indiquer la gêne estimée
pour son chantier au regard des critères de la grille

G 1 G 2 G 3

X

INTERVENANTS
Maître d’ouvrage Maître d’œuvre District CEI

DIRO DIRO_SEM_PCE NANTES HÉRIC

LOCALISATION DU CHANTIER
Itinéraire Sens Bidirectionnelle 2 × 2 voies 2 × 3 voies Autres

RN 137 D X Bretelles

Origine du chantier Fin du chantier

PR 50+200 PR 58+100

Département 44 Département 44

Commune Saffré Commune Puceul

En agglomération Non En agglomération Non

En rase campagne Oui En rase campagne Oui

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Début Fin Précision sur l’éventuel phasage

S 12
17 mars 2025

S 22
28 mai 2025

2 phases d’exploitation :
• S 12 à S 17     :   PHASE 1 de l’ITPC du PR 49+050 à l’ITPC du PR 

55+250 = basculement 24 h/24 h et travaux de jour uniquement 
des PR 50+200 à 55+000 ;

• S 20 à S 22     :   PHASE 2 de l’ITPC du PR 53+580 à l’ITPC du PR 
59+130 = basculement 24 h/24 h et travaux jour et nuit du PR 
55+000 à 58+100.

INTITULE ET QUALIFICATION DU CHANTIER
Courant Non courant X Commentaire ►

Intitulé et description sommaire des travaux :
RN 137D – SAFFRÉ – PUCEUL – PR 50+200 à PR 59+130
Opération globale d’entretien de la chaussée droite de la RN 137, 
y compris bretelles impactées des échangeurs de Bout de Bois 
(entrée), de Saffré (RD33), d’Héric (RD35), aménagement de 
refuges, dispositifs de retenue, signalisation horizontale et 
verticale, boucles de comptage,, dérasement, curage, travaux 
d’assainissement éventuels (busage), abattage, débroussaillage…

Liste des documents joints (note, 
plans, phases…)
– Synoptique chantier (CEI 
d’Héric)



ANALYSE TRAFIC ANNÉE 2023

Annuel Station TMJA (veh/j) % PL Variation N-1 Variation N-5

Hebdomadaire Voir étude trafic fournie en pièce jointe (visutrafic) depuis station de La
Chevallerais située au PR 54+300 ; 34 000 véh/j environ sur les deux sens de

circulation dont 10,3 % de PLJournalière

ANALYSE DU MODE D’EXPLOITATION
Routes bidirectionnelles descriptions complémentaires des mesures

d’exploitation
Chantier sur accotement

Empiétement sur chaussée

Alternat

Déviation de circulation

Chaussée provisoire

Levée quotidienne des mesures

Levée des mesures les WE

Heure de début de la gêne aux usagers

Heure de fin de la gêne aux usagers

Routes à chaussées séparées descriptions complémentaires des mesures
d’exploitation

P  hase 1   (travaux de jour) sous
basculement 24 h/24 h de la S 12 à la S 16

de l’ITPC du PR 49+050 à l’ITPC du PR
55+250 : section mise à disposition du
titulaire chaussées à partir de 14h00 le

17/03 jusqu’à 00h00 le 24/04).

Réouverture de la chaussée droite à partir
du vendredi 18 avril 2025, 12h00.

/

P  hase   2   (travaux jour et nuit) sous
basculement 24 h/24 h de la S 20 à la S 22

de l’ITPC du PR 53+580 à l’ITPC du PR
59+130 : section mise à disposition du
titulaire chaussées à partir de 14h00 le

12/05 jusqu’à 6h00 le 28/05).

Réouverture de la chaussée droite à partir
du mercredi 28 mai 2025, 12h00.

Chantier sur BAU ou accotement

Neutralisation de voies

Modification du tracé des voies

Chaussée provisoire

Basculement total X

Basculement partiel

Déviations de circulation X

Levée quotidienne des mesures Non

Levée des mesures les WE à l’intérieur de 
chaque phase

Non

Levée des mesures entre chaque phase Oui

Heure de début et de fin la gêne aux usagers 
en basculement 24h/24h en phase 1

09h00 –
12h00

Heure de fin et fin de la gêne aux usagers en 
basculement 24h/24h en phase 2

09h00 –
12h00

Analyse de la forme juridique de l’arrêté couvrant les restrictions de circulation

Restrictions couvertes par arrêté permanent Non

Arrêté particulier sous seule signature DIRO Oui

Arrêté conjoint avec autres autorités de police Non

Avis préalable des autres gestionnaires de voirie Oui

Avis préalable des maires en agglomération Non

Autres avis préalables à recueillir Oui



RADAR
Présence d’un radar fixe dans le chantier ou la 
zone de balisage ?
(Si oui, préciser, PR, sens, TPC ou rive, flash 
avant ou arrière, présence d’un panneau de pré-
information)

Non

Une demande de radar de chantier est-elle 
prévue ?

Non

Une demande de radar pédagogique est-elle 
prévue auprès de MSI ?

Non

IMPACTS POUR TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Le mode d’exploitation prévu aura-t-il un impact 
pour la circulation des TE ?
(Si oui, préciser : largeur, longueur, hauteur, 
tonnage…)

Oui

INFORMATION ROUTIÈRE
Panneaux d’information sur site Oui (posés au moins 15 jours avant intervention mais

peuvent être anticipés à 3 ou 4 semaines avant le 
démarrage des travaux)

Affichage sur PMV mobile Non

Affichage sur PMV fixe (via CIGT) Non

Communiqué sur radios locales (via CIGT) Oui

Communiqué de presse (via SGMAAPS/MCARE) Oui

Information des communes impactées Non

Information des riverains Non

Autres mesures d’information Oui (services de secours...)


