
OPÉRATION GLOBALE SAFFRÉ / PUCEUL DANS LE SENS DROIT REQUALIFICATION Route :RN 137 D
Libellé de l'opération : RN 137 D

PR+abs début : 50+200 PR+abs fin : 58+100 13/09/24

24/09/24

PR+abs début : 49+050 PR+abs fin : 59+130 13/09/24

02/09/24

09/09/24

REQUALIFICATION - RN 137 D -  du PR 50+200 au PR 58+100 - Limites d'exploitation du PR 49+050 au 59+130 13/09/24

25/09/24

FICHE DE SYNTHESE DU PROGRAMME GLOBAL DES TRAVAUX Renseigner par le PCE

Nature des travaux
Qui peut exécuter ? Estimation Commentaire sur les compléments de description attendus Suite donnée par le SEM Motif en cas de refus

1- CHAUSSÉES

1 .1 - Traitement des enrobés sur bretelles

PCE - DIS PCE ACC

À traiter

SEM/PCE MS
1 .2 - Élargissement de BAU

DIS - MSI - PCE PCE ACC

1 .3 - Aménagement / suppression de refuges pour les usagers

DIS - MSI PCE ACC surface Suivre prescriptions MSI

1 .4 - DIS - SMT PCE ACC surface RAS Vu Vu

RAS
1 .5 - Problème de stagnation d’eau DIS - PCE PCE ACC - Pas de problématique connue Vu Vu
1 .6 - DIS - PCE PCE ACC - Pas de problématique connue Vu Vu
1 .7 - Besoin de reprofilage DIS - PCE PCE ACC -

1 .8 - Élargissement structurel pour recalibrage des voies DIS - PCE - MSI PCE ACC -

1 .9 - Création / mise à niveau / suppression d'ITPC DIS - PCE PCE ACC

1 .10 -
DIS - MSI PCE ACC Minéraliser le TPC du PR 52+280 au PR 53+590 Pas de minéralisation sur TPC large

VU

1 .11 -

DIS - PCE PCE ACC longueur

1 .12 - DIS - MSI PCE ACC

1 .13 - Possibilité de stockage de la grande table sur site DIS ACC 24/24 travaux Vu VU
2- DEPENDANCES BLEUES

2 .1 - DIS DIS ou PCE longueur Curage sur toute la longueur du chantier

SEM/PCE
2 .2 - Dérasement d’accotement DIS - PCE DIS ou PCE Tout le chantier Vu OK OK MS

2 .3 - Mise à niveau de regards, tampons, grilles

DIS PCE ACC nombre

2 .4 - DIS - PCE PCE ACC À vérifier ? Rien à prévoir si besoin non précisé. VU

2 .5 -

DIS PCE - Portail PR 53+460 N/R et R/N

2 .6 - DIS PCE Marché à BDC - aucun Vu Vu VU
3- DEPENDANCES VERTES

3 .1 - Abattage, élagage

DIS DIS Marché DIS ou BDC

DIS/CEI

3 .2 - Suppression de haie en TPC (arrachage ou débroussaillage) DIS - MSI DIS ou PCE longueur Identique au point 3.1 Vu, cf point 3.1 Cf § 3.1

3 .3 - Plantations à créer, engazonnement sur surfaces décapées DIS DIS ou PCE

3 .4 - Clôtures (création, réparation, portail,…) DIS DIS ou PCE longueur

Date de retour des besoins :
Modalités d’exploitation provisoires :

Section travaillée :
Travaux sous basculement 24h/24h par phases successives ; les ITPC sont situées aux PR 49+050, PR 50+260, PR 51+500, PR 52+285, PR 53+580 et PR 55+250, 57+880 et 
59+130 ; on pourrait alors imaginer 2 phases de basculement :
- Phase 1 du PR 49+050 à 55+250 (travaux du PR 50+200 (début de chantier) à PR 54+000 environ par exemple) ;
- Phase 2 du PR 53+580 à 59+130 (travaux du PR 54+000 à PR 58+100 (fin de chantier).
Dans cette configuration, la bretelle de sortie de l’échangeur n°44N913708 de Puceul (RD n°35) est intégrée aux travaux, ce qui permettra pour le programme 2026 de prévoir un 
basculement de la circulation au PR 57+880 et de conserver la bretelle de sortie ouverte (Puceul, Abbaretz, La Grigonnais…)

DIS / CEI :

PCE / BGE :

Travaux sous basculement : SEM / MSI :

SEM / PGOA :

SMT / POTSI :
Retour demandé 

par PCE :
Commentaires 

RDO

Selon premiers échanges du dialogue de gestion entretien 2025, démarrage des travaux après VH (fin mars/début 
avril 2025) pour 6 à 8 semaines

Les colonnes G, H, I et N (aide au remplissage) peuvent être masquées ou affichées
en cliquant sur le bouton "1" ou "2" en haut à gauche de la feuille de calcul

Programme validé par
l'adjoint au chef du SEM, le : 17/10/2024

Qui peut 
proposer ?

Qui peut gérer 
au sein de 

l'opération ?

Unité(s) 
principale(s)

Quantités
(avant-
métré)

Compléments de description des travaux
(indiquer a minima le demandeur pour tracer les différentes 

propositions)

qui passe la 
commande ?

quel outil de 
commande 
publique ?

Métrés à 
prévoir…

Bretelle Bout de bois B2 + bretelle Saffré sortante B1 
(bretelle entrante Saffré B2 neuve 2021). Enrobés sur toute 
la largeur de glissières à glissières.
Et bretelle sortante B1 Puceul au PR 58 ?

Oui sauf sur insertion echgr Saffré (traitée par le CEI)
Échangeur de Saffré - bretelle de sortie
- Ajouter une BDG

Abattage des arbres des bretelles avant travaux : bretelle de 
bout de bois absence de B.A.U (Vu, exact sur B2), bretelle 
sortante SAFFRE à traiter jusqu’a l’aménagement du stop (Vu, 
SV et SH réglementaire en bout de bretelle B1 de Saffré et de 
Puceul ?)
OK

OK

B2 Bout de Bois : pas d'élargissement côté droit 
(dégagement disponible sur la gauche en cas de 
pbm), pas de réfection d'enrobés sur zone zébras 
(peu d'enjeu sur cette courte zone).
B1 Saffré : prévoir BDG, raccord en limite des tx CEI 
2021.
B2 Saffré : pas d'enrobés.
B1 Puceul : enrobés à reprendre (mais sur emprise à 
resserrer au niveau du carrefour).

longueur(s)
largeur(s)

Enrobés des bretelles sur toutes la largeur pour 
augmenter la BAU et sa propreté
Maintien à la largeur existante, présence de DR sur la quasi-
totalité du linéaire.

Divergence entre CEI et MSI : cf message MJ du 14/12/2023 
« ...qu’on ne retouchait pas la géométrie des bretelles... »

Sur section courante, pas d'élargissement de BAU.
Sur bretelles : reprise pleine largeur sous conditions 
§ 1.1

Améliorer le refuge Saffré 2000 ml en prenant compte la 
visibilité et la fermeture des glissières
PR50+490 : reprendre géométrie refuge
PR52+790 : statu quo
PR54+560 : statu quo
PR56+400 : Recalibrer refuge
PR58+150 : Supprimer le refuge

Conserver à l’identique ? Si le refuge Saffré est celui situé au 
PR 52+790, oui (cf ci-dessous)
OK
OK (plutôt situé au PR 52+760)
OK
OK
OK

Aménagement / création de refuges pour les équipements 
dynamiques (cofinancement SMT)

Gestion du dévers entre VL et BAU (si rupture de pente)

longueur / 
largeur

Minéralisation de TPC (enrobés, bâches,…)
longueur / 

largeur
Actuellement non adapté à l’entretien des machines/tracteurs 
à notre disposition PS au PR 52+390 et TPC de 5 ml de large 
en moyenne environ sur ce secteur

Aménagement sur bordures, îlots (tourne-à-gauche, extrémités 
de bretelles, carrefours en T)

Bretelle sortie Saffré : statu quo

Échangeur de Saffré - bretelle d'insertion
- La largeur de la bretelle au niveau du carrefour est énorme 
(32m), il faudra la réduire
- Supprimer arrêt de bus, il n'y a plus de ligne de bus.
Échangeur de Puceul-bretelle de sortie (B1)
- Reprendre la géométrie de l'extrémité de la bretelle

Échangeur de Puceul-bretelle d'insertion (B2)
- Reprendre la géométrie de l’extrémité de la bretelle

Vu, SV et SH réglementaire en bout de bretelle B1 de Saffré ? 
Panneaux STOP et SENS INTERDIT DANS enrobés et zébras ?

Vu, OK : cf point 1.1. aménagement uniquement par SH ?

Vu, OK : quels impacts sur rabotage, mise en œuvre, SH, SV 
et DR ?

Vu, OK : quels impacts sur rabotage, mise en œuvre, SH, SV 
et DR ? Arrêt de bus ?

B1 Saffré
supprimer surlargeur par effacement zébra et 
réalignement DR
B2 Saffré
réaligner DR pour supprimer surlargeur et arrêt de 
car (avec maintien ouverture rapide pour accès aux 
dépendances)
B1 Puceul
Resserrer tracé (rayons de raccordement sur RD = 
14 m), ne traiter l'enrobé que sur la future emprise 
roulable et réaligner les DR pour fermer les 
surlargeurs.

SEM/PCE

MS

BDC DR

BDC DR

Modification de la géométrie sur bretelle(s) (reprise de rayon, 
élargissement)

longueurs, 
surfaces

Curage de fossé (ou d'autre dispositif)
Marché DIS

ou ACC
Curage de fossé à prévoir sur 8 km ? Zonage à affiner par le CEI selon enjeux et 

configuration
MS si retour 

CEI

Faire un 
devis

Busage TPC PR 55+600 entre deux buses environ 4ml et 
diam 1000 avec grilles concaves de 700X700 (création) 
endroit dangereux pour l’entretien lors du passage du 
tracteur car non visible quand l’herbe est haute.

À programmer avec l’entreprise titulaire du marché. Pas sûr, 
travaux très proches de la chaussée gauche visiblement, que 
faut-il faire exactement, terrassement à prévoir ? Faire un 
devis ou intégrer au marché ?

OK, sur base d'un schéma à fournir par le CEI
MS si retour 

CEI

Modification du dispositif d'assainissement (busage, caniveaux, 
têtes de sécurité, …)

longueur,
nombre

Bassins : clôtures, portail (création, réparation)

Régie ou Marché à BDC voire 
ACC

Supprimer les portails d’accès par des glissières amovibles 
(réservés au Service DIRO) Avis MSI, BGE ?

Sens D : OK, par prolongement DR
Sens G : part B indépendante de l'opé (mais pas de 
nouveau linéaire de DR puisque pas d'obstacle).

SEM/PCE

DIS/CEI

BdC DR

BdC ou Devis

Bassins : ouvrages hydrauliques (vannes, trop-plein, …)

nombre, 
longueur

Abattage de la haie en TPC avant et après l’OA du RD 33 
cause non visibilité et accès limité lors de l’entretien.
Abattage de la double haie du PR 53+040 au PR 53+350 
BAU.
Abattage de la Haie entre le D33 et D35 BAU.
Recalibrage de la haie en TPC 53+590 à 55+250.
Suppression des arbres dans les bretelles du RD33 et 
RD35 cause non visibilité et actuellement non possibilité 
d’entretenir car arbres trop proches des glissières et dans 
un état sanitaire déplorable.
Échangeur de Saffré - bretelle de sortie
- Débroussailler à gauche afin que les B1 soient bien visibles.

 - Haies en B.A.U considérées dangereuses et vieillissantes 
trop proches de la RN 137 : Marché SERPE ??? 

- Coordonner les équipes suivant l’avancement des travaux.

Vu le tout, avis MSI ou MJ ?

Vu

Avis favorable pour les demandes en TPC et sur 
bretelles, plus mitigé en BAU (impact paysager).
Dans tous les cas, prendre l'attache du PPE pour 
validation détaillée du programme, qui sera traité en 
part B avant l'opération (hiver 2024/25).

BdC ou
Devis ou

Régie

Marché DIS
voire ACC

Marché DIS
voire ACC

Marché à BDC
voire ACC



Nature des travaux
Qui peut exécuter ? Estimation Commentaire sur les compléments de description attendus Suite donnée par le SEM Motif en cas de refusQui peut 

proposer ?
Qui peut gérer 

au sein de 
l'opération ?

Unité(s) 
principale(s)

Quantités
(avant-
métré)

Compléments de description des travaux
(indiquer a minima le demandeur pour tracer les différentes 

propositions)

qui passe la 
commande ?

quel outil de 
commande 
publique ?

3 .5 - DIS - SMT DIS - RAS Vu Vu

RAS3 .6 - Création d'accès aux dépendances (terrassement, busage) DIS DIS À vérifier ? Aucun aménagement retenu.

3 .7 - Création de merlon DIS DIS ou PCE longueur

4- OUVRAGES D’ART VU

4 .1 - Remplacement des joints

PGOA PGOA Marché à BDC longueur OK

SEM/PCE MS

4 .2 - Dégagement de la végétation DIS - PGOA DIS -
DIS/CEI

4 .3 - Hydrocurage des évacuations d’eau DIS - PGOA DIS Marché DIS - OK DIS/CEI

4 .4 - Intervention sur les garde-corps
DIS - PGOA PGOA Marché à BDC -

Vu
OK

SEM/PGOA BdC

4 .5 - Intervention sur les bordures, trottoirs, pistes cyclables… DIS - PGOA PGOA Marché à BDC - Aucun Vu Vu VU

5- DISPOSITIFS DE RETENUE

5 .1 -

DIS - MSI - PCE DIS ou PCE Marché à BDC longueur

SEM/PCE BdC

5 .2 - DIS - MSI - PCE DIS ou PCE Marché à BDC longueur

5 .3 - DIS - MSI - PCE DIS ou PCE longueur

5 .4 - PGOA longueur

5 .5 - DIS - MSI - PCE DIS ou PCE longueur

5 .6 - PGOA longueur

6- SIGNALISATION VERTICALE

6 .1 - Mise à jour de la signalisation de police

DIS DIS nombre

DIS/CEI BdC SV

6 .2 - Nettoyage des panneaux DIS DIS nombre En régie Vu OK OK DIS/CEI Régie

6 .3 - Remplacement de panneaux et/ou supports

DIS - MSI DIS Marché à BDC -

6 .4 Passage sur des supports à sécurité passive DIS - MSI DIS ou PCE Marché à BDC -
DIS/CEI BdC SV

6 5 - DIS - PGOA DIS Régie ou Marché à BDC -

Dégagement des accès aux réseaux et aux équipements 
dynamiques (armoires,…)

Régie ou
Marché DIS

Régie ou
Marché DIS
voire ACC

cubature, 
longueur

Marché DIS
voire ACC

PR 50+420 : PS de la RD 164, pont dalle BP = améliorer le 
gabarit (4,69 m en TPC) ;
PR 50+900 : PH du canal de Nantes à Brest = cf point 4.1 ;
PR 51+000 : buse métallique = - 6 cm max ou + 3 cm max, pas 
de vibration ;
PR 51+260 : PI de la VC 56, cadre BA = enrobés à prévoir 
jusqu’à la longrine en TPC et en BAU, - 6 cm max ou + 3 cm 
max, pas de vibration ;
PR 52+390 ; PS de la RD 27, pont dalle BP = RAS (6,14 m) ;
PR 55+180 : PS de la RD 33, pont dalle BP = maintenir la 
gabarit (5,09 m) ;
PR 57+360 : PI des Closettes, cadre BA, - 3cm max ou + 3 cm 
max, pas de vibration

Vu OK, pas d’amélioration possible en TPC au marché 
entretien

Vu, pas d'amélioraton possible des gabarits vu la 
technique sur chaussées.

Joint neuf sur pont du canal : pour le reste, à voir PGOA
PH du canal de Nantes à Brest / PR 50+900 : enrobés et 
JDC repris en 2020 : ne pas refaire (arrêt 5m avant JDC / 
reprise 5m après JDC)

Vu

Vu OK
Régie ou

marché DIS
Bâchage en TPC des descentes OA inférieures pour 
facilité l’entretien en contre bas

identifier les OA :PR 50+910, PR 51+004, PR 51+250 ; PR 
57+367, PR 58+226 et PR 59+629 Vu

OK mais vérifier les PI concernés (pas de descente 
en TPC sur plusieurs de la liste)

BdC ou Devis 
ou Régie

Prévoir un bon de commande pour hydrocurage des buses 
sur le chantier

ORTEC ? Vu MS (100m cf 
point 2.3) 

Voir avec PGOA et le marché glissières
PR51+260 : ajouter grillage pour éviter la chute de piétons
PR57+350 : Ajouter grillage de protection piétons sur OA

Mise aux normes à vérifier la longueur et PR voir avec PCE 
J-C Pannetier

Mise aux normes de l'existant (hauteur, niveau de retenue selon 
enjeu par rapport à obstacles, trafic…)

Glissières au niveau du PR 49+300 à changer car 
actuellement trouées / dans un état non conforme 
estimation 300ml Non prévu BGE
Rejoindre les glissières entre PR 52+850 au PR 53+040 
Protection de la mare se trouvant au PR 53+700 estimation 
110 ml de glissières
Rejoindre les glissières entre PR 57+480 au PR 57+680
PR50+210 : rallonger DR pour isoler arbres si < 8,50 m
PR50+650 : reprendre extrémité
PR52+790 : supprimer recouvrement DR
PR54 : vérifier agressivité du fossé et si besoin isoler
Échangeur de Saffré - bretelle de sortie
- Voir si possibilité de mettre D31 sur SSP et supprimer 
glissière en veillant à supprimer les quelques arbres
- Supprimer la lisse motard
Echangeur de Puceul-bretelle de sortie (B1)
- Prolonger la glissière de droite en amont (fossé+arbres)
- Supprimer la lisse motard inutile

GS4, double en TPC (après Sortie Bout de bois), à prévoir 400 
ml de GS2 du PR 50+200 au PR 50+600 (Arbres non protégés) 
Prévu BGE jusqu’au PR 50+465
200 ml Non prévu BGE

110 ml en GS4 Non prévu BGE
200 ml en GS4 Non prévu BGE

Prévu BGE N2W3 entre PR 50+200 et 50+465
Prévu BGE reprise origine de file
Prévu BGE
Prévu BGE : en attente confirmation sur site

Non prévu BGE à première vue

Prévu BGE : à regarder sur site
Non prévu BGE à première vue

50+200 - 50+465 : prolonger DR
50+615 - 50+645 : reprise origine de file dans talus
52+730 - 52+790 : suppression recouvrement DR
53+000 - 53+040 : reprise origine de file dans talus
53+460 : prolonger DR avec dispositif ouv. rapide
53+950 - 54+060 : dépose DR (passage SV sur 
SSP)
55+100 - 55+120 : dépose-repose DR avec origine 
talus
56+390 - 56+450 : suppression recouvrement DR
57+680 - 57+850 : reprise origine de file dans talus
B1 Saffré : réaligner DR au droit du carrefour (BDG 
et BDD) pour resserrer géométrie + supprimer lisse 
motard
B2 Saffré : réaligner DR en BDD pour supprimer 
surlargeur
B1 Puceul : réaligner DR au droit du carrefour (BDG 
et BDD) pour resserrer géométrie + supprimer lisse 
motard + prolonger en amont

Suppression de linéaires non nécessaires, avec adaptation de 
l'obstacle le cas échéant (dont supports à sécurité passive)
Modification du type, en TPC (passage de métal à béton, de 
glissière double à deux simples files)

Marché à BDC
ou ACC (béton)

Modification du type, en TPC, pour implantation de haut-mât, 
portique

DIS ou PCE 
ou PGOA

Marché à BDC
ou ACC (béton)

Modification du type (passage de métal à béton) et/ou ajout de 
glissières, en rive

Marché à BDC
ou ACC (béton)

Modification du type et/ou ajout de glissières, en rive, pour 
implantation de potence, portique

DIS ou PCE 
ou PGOA

Marché à BDC
ou ACC (béton)

Régie ou
Marché à BDC

Mise à neuf de la signalisation sur tout le chantier
PR50+490 et 52+790 : renouveler signalisation du refuge
Bretelle insertion Bout de Bois : ramener C107 en début et 
ajouter M10a
PR52+480 : doubler B14 en TPC
Échgr Saffré - sortie : Rapprocher le deuxième jeu de B1
Échangeur de Saffré - bretelle d'insertion
- Rapprocher le C107 et ajouter M10a et le doubler à gauche
- Revoir orientation et position du B21
PR55+785 : Doubler B14(110)
Échgr Puceul - sortie (B1) : Rehausser le B14(70)
Échgr Puceul - insertion (B2) : Rapprocher le C107 du début 
de la bretelle et ajouter M10a

Vu, avis MSI et MJ ?

Vu

Suivre prescriptions MSI 
et remise à neuf OK

Régie ou
Marché DIS

Remplacement des panneaux Saffré (panneau Saffré 2000 
m passer à 1500 m, passer Saffré 1000 m à 800 m, passer 
la Grigonnais Puceul de 2000 m à 1500 m, 
Enlever les glissières du panneau Saffré en début de 
bretelle sortante et passer en SSP.
Passer Puceul la Grigonnais 1000 m à 800m en incluant la 
zone de l’Oseraye sur le même panneau
PR52+660 : supprimer D51
Bretelle insertion Bout de Bois : repositionner D21 sur îlot 
(meilleure visi sur AB3a)
Échangeur de Saffré - bretelle de sortie
- Voir si possibilité de mettre D31 sur SSP et supprimer 
glissière en veillant à supprimer les quelques arbres
- Remplacer D31 non conforme
- Reprendre directionnelle du carrefour, il y a du mélange D21-
D43
PR55+785 : Supprimer/remplacer D52
PR56+800 : D41 à déplacer à 800m
PR57+175 : Supprimer D71
Échangeur de Puceul-bretelle de sortie (B1)
- Remplacer le décor de la potence non conforme (au moins le 
registre du haut)

Abattage végétation arbres + implantation Mâts SSP suivant 
les normes de signalisation.

- FAIRE DEVIS SELF SIGNAL

Vu le tout, avis MSI ? 

Vu

PR52+660 : supprimer D51
B2 Bout de Bois : repositionner D21 sur îlot 
(meilleure visi sur AB3a)
B1 Saffré : reprendre directionnelle du carrefour 
(mélange D21-D43)
PR55+785 : supprimer D51
PR56+800 : D41 à déplacer à 800 m
PR57+175 : supprimer D71
B1 Puceul : remplacer décor potence non conforme 
(changé en 2021 par CEI)

DIS/CEI

SEM/PGOA

BdC ou Régie

BdC (avec 
validation MSI 

plan décor)

Panneau de Saffré point 6.3
PR54 : renouveler D41 et le déplacer à 800 m sur SSP

Vu, avis MSI (cf point 6.3) ?
Vu

PR54+000 : D41 à passer sur SSP et corriger 
distance (800 m réels)

Aménagements autour des PPHM (muret,…)



Nature des travaux
Qui peut exécuter ? Estimation Commentaire sur les compléments de description attendus Suite donnée par le SEM Motif en cas de refusQui peut 

proposer ?
Qui peut gérer 

au sein de 
l'opération ?

Unité(s) 
principale(s)

Quantités
(avant-
métré)

Compléments de description des travaux
(indiquer a minima le demandeur pour tracer les différentes 

propositions)

qui passe la 
commande ?

quel outil de 
commande 
publique ?

6 .6 - Remplacement de PPHM
DIS - PGOA PGOA Marché à BDC - Pas de PPHM dans cette zone Vu Potence Puceul : chgt plan décor

SEM/PGOA

6 .7 - Écrans anti-éblouissement DIS - MSI DIS Marché à BDC nombre

6 .8 - Plaquettes PR DIS DIS Marché à BDC nombre Tout à neuf du PR 50+200 PR 60+00 OK

DIS/CEI BdC
6 .9 - Remplacement de musoir DIS DIS Marché à BDC nombre 5 musoir neufs OK (2 sorties Saffré, Puceul), 3 autres à préciser ?
6 .10 - Remplacement ou ajout de balisages DIS - MSI DIS Marché à BDC nombre Pose de J11 sur les convergents Vu OK

6.11 - Renouvellement ou ajout de jalonneurs DIS - MSI DIS Marché à BDC nombre Vu OK

6.12 - Déflecteurs à faune DIS - MSI DIS Marché à BDC nombre

7- SIGNALISATION HORIZONTALE
7 .1 - Renouvellement du marquage à l'identique DIS - MSI - PCE DIS Marché à BDC -

7 .2 - Recalibrage des voies par adaptation du marquage DIS - MSI - PCE DIS Marché à BDC -
VU

7 .3 - DIS - MSI - PCE DIS Marché à BDC -

7 .4 - Respect du schéma anti-contresens sur échangeurs

DIS - MSI DIS Marché à BDC - Suivre prescriptions MSI

SEM/PCE BdC SH

8- EQUIPEMENTS
8 .1 - Reprise des boucles de comptage SMT SMT Marché à BDC 4 OK SMT/POTSI BdC
8 .2 - Dépose de candélabres DIS - MSI DIS Marché à BDC nombre

8 .3 - Dépose des PAU MSI MSI Marché DIT, régie nombre

8 .4 - PGOA PGOA PGOA nombre

8 .5 - Reprise des capteurs chaussée des stations météo SMT SMT MUSE nombre RAS Vu Vu VU
9- EXPLOITATION SOUS CHANTIER
9 .1 - Fourniture de dispositifs de signalisation temporaire DIS DIS Marché à BDC - Estimation 5000 euros en signal de renouvellement OK

DIS/CEI
Devis

9 .2 - Fourniture de panneau d’information chantier DIS DIS Marché à BDC - Montage en régie voir pour deux panneaux vierge neufs OK Régie
9 .3 - Manutention de panneau d'information chantier DIS DIS Marché à BDC - En régie Vu, OK OK Régie

10- AUTRE DEMANDE

autre demande SEM/PCE

BdC (avec 
validation MSI 

plan décor)

- DEVIS SELF SIGNAL Vu, avis MSI et MJ ?
Vu, avis MSI et MJ ?

Sur ensemble du linéaire
- Remplacer les délinéateurs par des jalonneurs

Voir à recalibrer la bretelle entrante dite « Bout de bois » À voir JC PANNETIER. Vu, avis BGE et MSI ? Cf § 1.1 : largeur roulable suffisante (ancienne bidi) 
→ pas de recalibrage

Renouvellement avec adaptation du marquage
(ex : rabattement, tracé de bretelles)

Vérifier les flèches sur bretelle en SH
Échangeur de Saffré - bretelle de sortie
- il manque les flèches anti-contresens -> a refaire
Echangeur de Puceul-bretelle de sortie (B1)
- Ajouter des flèches anti-contresens

À renouveler pendant les travaux. Vu

Vu

SIR N137 44 La Chevallerais pr : 53+460 Vu au PR 53+400 Pas de bretelle Vu OK

Contrôle des ouvrages (PMV, PPHM...)

- DEVIS SELF SIGNAL À FAIRE Vu, avis MSI, BGE, MJ ?
- EN RÉGIE. Vu, OK

20 000 euros grand bras (Antalvert ???)
15 000 euros robot (Lamier + Robot : SERPE?)
25 00 euros location mini-pelle travaux en régie
Recalibrage des haies en TPC.
Panneau pour les OA supérieurs pour identification de la 
voie (RD/VC…)
Refaire ITPC 53+590 en enrobés en prenant compte de 
l’évacuation de l’eau.

- DEVIS SELF SIGNAL À FAIRE. Vu, avis MSI, BGE, MJ ?

- À REPROFILER POUR LE BASCULEMENT. Vu

Devis à affiner selon 
programme validé ci-
dessus.
OK pour panneaux 
identifications PS.
OK pour reprofilage ITPC 
PR 53+590.

DIS/CEI

SEM/PCE

Devis

MS cf point ci-
dessous

Protection du puits bretelle d’accès RD33 R/N  vu avec J-C 
P PCE
ITPC PR 59+128 À REPROFILER environ 300m² pour 
reprise du dévers.
« POUR ENROBÉS 2026 REPROFILER ITPC PR 57+880 »
Il existe plusieurs ITPC à refaire sur la zone des travaux : 
choix à la DIRO de les rénover ou les supprimer…

Vu, avis BGE ?

Vu.

Vu.

Vu, avis BGE, MSI ?

Pas d'action sur les ITPC 
non utilisés ou à utiliser 
ultérieurement (ni sur 
enrobés ni sur GS), mais 
mise à niveau de 
l'emprise de la BDG sur la 
totalité du linéaire 
(engravures).

MS (Mise à 
niveau des 
ITPC par 

engravures et 
reprise de la 

BDG jusqu’au 
nu de glissière 
sans dépose)
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