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commande publique.

CCAG applicable au marché public : CCAG Travaux.

CFA le Moulin Rabaud, 104 Rue de St Gence, BP 1076, 87051 Limoges

Le marché est divisé en 13 lots.

La durée d'exécution de chaque lot est définie au sein du présent document.

La forme du prix de chaque lot est définie au sein du présent document.

Le marché est actualisable.

La consultation comporte 2 prestations supplémentaire éventuelle obligatoire.

Le marché n'est pas réservé a une profession particuliére.
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PARTIE 1. PREAMBULE

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30
mars 2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

L'acheteur désigne le “maitre d'ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans
le cadre du marché.

Le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a Ia
protection des personnes physiques a |I'égard du traitement des données a caractéere personnel
et 3 la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

PARTIE 2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. REPRESENTANT DU MAITRE D'OUVRAGE

L'exécution des travaux se déroule sous le contréle du représentant du maitre d'ouvrage:

Nom : Monsieur Gérard GOMEZ

Adresse : Chambre de Métiers et de 'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine, 46 rue du Général
de Larminat, CS81423, 33073 BORDEAUX

Téléphone : 0557225728

Fax : 0557225720

E-mail : cmar-marches@cma-nouvelleaquitaine.fr

ARTICLE 2. OBJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE PUBLIC

Objet des travaux : La présente opération concerne la réhabilitation du batiment B du CFA
Moulin Rabaud afin d'y installer au R+1 des salles de formation pour le CFA et au R+2 des
bureaux pour les agents. En option sont a prévoir des travaux d'aménagement ,d'espaces de
stockage au rez de jardin et la création d'un espace de stationnement.

Lieu d’exécution : CFA le Moulin Rabaud, 104 Rue de St Gence, BP 1076, 87051 Limoges

Le marché est divisé en lots commme suit :

N° INTITULE
Lot1 Désamiantage
Lot 2 VRD - Terrassement
Lot 3 Démolition — Gros ceuvre
Lot 4 Isolation thermique par I'extérieur
Lot5 Etanchéité - Zinguerie
Lot 6 Serrurerie
Lot 7 Menuiseries extérieures
Lot 8 Menuiseries intérieures
Lot 9 Platrerie — Isolation — Faux plafonds
Lot 10 Peinture
Lot Revétement de sols souples — Revétements de sols durs - Faience
Lot 12 Electricité CFO — CFA - SSl
Lot 13 Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie (CVCP)
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ARTICLE 3. DELAI D’EXECUTION

Durée d'exécution des travaux : 9 mois (274 jours calendaires, dont période de préparation).

La durée d'exécution du marché correspond commence a courir a la date de notification du
marché jusqu’a la fin du délai de parfait achevement.

Le délai d'exécution des travaux commence a courir a compter de la date fixée par lI'ordre de
service émis par le maitre d’ceuvre.

Caractéristiques du délai d'exécution du marché :
Par dérogation a l'article 18.1 du CCAG Travaux, un seul et méme ordre de service précise les
dates de démarrage de la période de préparation et du délai d'exécution des travaux.

Période de préparation :

Par dérogation a l'article 281 du CCAG Travaux, une période de préparation de 56 jours
calendaires est prévue. Le calendrier de réalisation des travaux sera affiné a l'issue de la période
de préparation.

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les documents contractuels prévalent dans 'ordre
de priorité ci-dessous.

- L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en tient
lieu et ses éventuelles annexes

- Le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article
28.2 du CCAG travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) général et propre au lot concerné ou
tout autre document qui en tient lieu et ses annexes

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG
Travaux) (*)

- Le programme

- Le mémoire technique

- Le cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) en vigueur a la date de remise de l'acte
d'engagement applicable aux marchés publics de travaux

- Les Cahiers des Charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le CST.B. a
défaut du C.C.T.G.;

- Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages
ou matériaux donnant lieu a de tels avis;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site
internet de la Direction des Affaires Juridiques du Ministere chargé de I'économie.

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), établie par le titulaire, remise avec l'offre de
prix figurant a l'acte d'engagement. Cette décomposition du prix global forfaitaire n'aura un
caractere contractuel que pour les seuls prix d'unité, utilisés pour le reglement des éventuels
travaux modificatifs, et ceci, dans les conditions précisées au présent CCAP.

ARTICLE 5. ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de travail.
Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les
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dommages matériels et corporels pouvant étre causés au maitre d'ouvrage et aux tiers lors de
I'exécution du marché.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en
cours de validité, précisant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un
délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'appeler en garantie le titulaire et/ou de
rechercher sa responsabilité, pour les dommages causés aux tiers, y compris aprés la réception
sans réserve des travaux.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Conformément aux dispositions de l'article 8.1.2 du CCAG Travaux, le titulaire doit contracter une
assurance de responsabilité décennale méme dans le cas ou les ouvrages de construction
reléevent de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les
dommages matériels et corporels pouvant étre causés au maitre d'ouvrage et aux tiers lors

de l'exécution du marché.

Assurances du maitre d’ouvrage :
Les assurances suivantes sont contractées par le maitre d'ouvrage : tous risques chantiers,
dommages-ouvrages, responsabilité civile du maitre d'ouvrage ou un contrat collectif de
responsabilité décennale (CCRD).

ARTICLE 6. INTERVENANTS

6.1. Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniguement I'exécution de
certaines parties du marché, conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R.
2193-22 du code de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est
interdite.

Modalités d’acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d'ouvrage l'acceptation de chague sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent étre
constatées par un acte spécial signé par le maitre d'ouvrage et par le titulaire, pouvant prendre
la forme du formulaire DCA4.

La demande doit contenir :

- la nature des prestations sous-traitées;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s'appuie;

- une déclaration attestant que le sous-traitant n'est pas placé dans un des cas d'exclusion
de la procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du code de la commande
publique ;

- 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée
du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d'établir qu'aucune cession ni
aucun nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du
sous-traitant.
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Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable
obtenu du maitre d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs, en outre des pénalités prévues
au présent document.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé
directement par le maitre d'ouvrage, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

6.2. Groupement d'opérateurs économiques

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s'engage a
exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque
membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu'il a
réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques

membres du groupement est engagé financierement pour la totalité du marché. Le paiement
se réalise sur un compte au nom du groupement.

6.3. Maitre d’'ceuvre et OPC

La mission de maitrise d'ceuvre est assurée par :
LOUBET-MAURY Architectes Associés (mandataire)
14 Avenue Jean Jaures - 19100 Brive
Téléphone : 01.34.74.45.30
Email : architecte@loubet-maury.fr

La mission OPC est assurée par: le prestataire sera désigné ultérieurement par le maitre
d'ouvrage.

6.4. Bureau de controle

QUALICONSULT
16 rue Frédéric Bastiat
BP 91608
LIMOGES Cedex 9
Email : limoges.gc@qualiconsult.fr

La rémunération du contrbleur technique est a la charge du Maitre d'ouvrage.

L'intervention du contréleur technique oblige le titulaire :

- A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa
mission ;

- A respecter, a ses frais, les avis et prescription qui pourraient lui étre imposés par celui-ci
dans le cadre de sa mission;

- A procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations

6.5. Coordonnateur SPS

Les prestations objet du présent marché sont soumises a une coordination sécurité et
protection de la santé définies dans le cadre du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ainsi que
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des opérations définies dans le cadre du décret n° 92-158 du 20 février 1992, pour la phase
réalisation.
Le coordonnateur SPS est confié a la société :

QUALICONSULT
16 rue Frédéric Bastiat
BP 91608
LIMOGES Cedex 9
Email : imoges.qc@qualiconsult.fr

La rémunération du coordonnateur SPS est a la charge du Maitre d’'ouvrage.

6.6. Etudes d'exécution

Les études d'exécution sont réalisées en totalité par le titulaire.

ARTICLE 7. PIECES A PRODUIRE EN COURS D'EXECUTION

En application des dispositions de I'article L 8222-1 du Code du Travail, le titulaire du marché
communiguera au maitre d'ouvrage tous les six mois et ce jusqu'a la fin de I'exécution du
marché les documents suivants:

o Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de
protection sociale chargé des cotisations et des contributions sociales datant de moins
de six mois.

o Une attestation sur I'honneur du dépdt aupreés de I'administration fiscale de I'ensemble
des déclarations fiscales obligatoires.

o Une attestation sur I'hnonneur certifiant que le travail est réalisé avec des salariés
employés régulierement au regard des articles L8211-1, L8221-3, L8221-5 et L3243-2 du
Code du Travail.

En cas de sous-traitance, le titulaire du présent marché aura l'obligation de demander les
mémes documents a chacun de ses sous-traitants.

Faute de communication de ces documents dans les délais précités, le maitre d'ouvrage se
réserve la faculté de résilier le marché sans indemnité.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES

D'une fagon générale, et sans aucune exception, le titulaire devra répondre de la conception qui
lui incombe, des calculs, de I'étude et de la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Elle déclare parfaitement connaitre, pour en avoir pris connaissance, toutes les regles
administratives et techniques constituant le dossier marché, ou s'y rattachant, et déclare
accepter, sans exception ni réserve, toutes les prescriptions qui en résultent.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre et avant la signature du marché travaux :

- Avoir vérifié toutes les cotes des plans et prescriptions techniques, et avoir recu du
Maitre d'ceuvre toutes informations complémentaires éventuellement nécessaires,

- Avoir procédé si besoin a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie
et a la nature des terrains ou des existants (couches superficielles, venues d'eau, etc), a
I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux,
ressources en main-d'ceuvre, énergie électrigue, eau, installations de chantier, éloignement
des décharges publigues ou privées, stockages des matériaux, etc)),

- Avoir contrbélé toutes les indications portées sur les documents du Dossier de
Consultation des Entreprises (D.C.E.), notamment celles données par les plans, les CCTP et
DPGF de I'ensemble des lots, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes,
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s'étre inquiété de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre
d'ceuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles aupres des Services Publics ou de
caractere public.

Le titulaire ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché:

- Ni d'une connaissance insuffisante des lieux d'implantation des ouvrages, ni de tous les
éléments tels que moyens d'acces ou conditions climatiques en relation directe ou
indirecte avec 'exécution des travaux,

- Ni des erreurs ou omissions relevant notamment soit des regles de son lot, soit des
réglementations et des exigences des services, notamment administratifs ou
concessionnaires concernés,

- Nides impacts et interfaces nécessaires avec les autres lots

Le titulaire doit provoquer en temps utile, de la part du Maitre d'ceuvre, les instructions écrites
ou figurées, qui pourraient lui faire défaut.

En aucun cas, il ne pourra invoquer l'absence d'ordres ou de renseignements pour justifier des
retards, ou une exécution non conforme a la volonté du Maitre d'ceuvre, sauf s'il peut justifier
gu'elle les a provoquées en temps utile.

Faute d'avoir pris tous renseignements utiles, le titulaire sera tenu pour responsable des
modifications, réfections ou conséquences quelconques qu'entrainerait, tant pour elle que pour
les autres lots, l'inobservation de cette obligation.

Au cours des travaux, il doit appeler l'attention du Maitre d'oceuvre sur les inconvénients qui
pourraient résulter des ordres recus, sur les vices ou malfacons qu'ils pourraient entrainer soit
pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres lots.

ARTICLE 9. MODE D'’EVALUATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est réputé avoir veillé, lors de son étude, a la cohérence des piéces du marché
intéressant son lot et est tenu de signaler pendant I'étude du prix toute erreur, omission ou
incohérence éventuelle.

Il ne pourra faire état de telles erreurs, omission ou incohérences entre plusieurs lots dans les
documents du marché pour n'exécuter qu’'une prestation incompléte ou non conforme aux
régles de I'art, aprés avoir été désigné comme titulaire.

Il est réputé avoir inclus dans son offre de prix la totalité des travaux, ouvrages, équipements,
prestations nécessaires a la bonne mise en ceuvre et au bon fonctionnement des installations
prévues, conformément aux réglements et normes en vigueur, ainsi qu'au présent CCAP, et aux
pieces contractuelles auxqguelles ce CCAP renvoie.

Les erreurs relevées en cours d'exécution sur les quantités et les prix figurant sur les documents
ne pourront conduire, en aucun cas, a une modification du prix global et forfaitaire.

Le maitre d'ouvrage se réserve la faculté de faire varier la masse des travaux en augmentation
ou en diminution dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du CCAG Travaux et en
conséquence, faire varier le prix global et forfaitaire en faisant référence aux prix unitaires
indiqués dans le DPGF.

C.CAP.-2024-10 Page 10 sur 28




PARTIE 3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 10.CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE PUBLIC

10.1. Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base du prix global et forfaitaire figurant sur
'acte d'engagement.

Le marché a prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des
prestations du marché ou de chacun des postes.

La décomposition de ce prix est établie par le titulaire et sous son entiére responsabilité.
Cette décomposition ne sera considérée comme document contractuel que pour les prix
d'unité servant a déterminer:
e |e réglement de travaux non prévus ayant fait lI'objet d'un ordre de service, pour
'application éventuelle de I'article 14 du CCAG-Travaux ;
e |e montant des réfactions pour imperfections techniques applicables aux quantités
concernées.
En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une
indication contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages et des
fournitures a exécuter.

Les prix du marché sont actualisables selon les modalités fixées ci-apres.

10.2. Variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques au mois de
NOVEMBRE 2024 ; ce mois est appelé " mois zéro "

Le prix sera actualisé si un délai supérieur & 3 mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a
fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d'exécution des prestations.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des travaux et constitue
le prix de réglement.

Les prix sont actualisés par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule:
Cn=1(n)/1(o)
selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient de révision.
- Le mois " n " est le mois de réalisation des prestations.
- Index I(n) : valeur de I'index de référence au mois n.
- Index I(0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le
maitre d'ouvrage procede a un réglement sur la base de la derniere valeur d'index définitive
publiée.

Le coefficient (Cn) est arrondi au millieme supérieur de la maniére suivante:

- si la 4éme décimale est égale a O, le millieme est inchangé,
- si la 4éme décimale est supérieure a O, le millieme est augmenté d'une unité
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Les index de référence choisis pour la révision de prix des travaux faisant I'objet du marché, sont

les suivants :

N° Lot Intitulé Index du
batiment

LOT1 Désamiantage BTO1

LOT 2 VRD - Terrassement BTO02

LOT 3 Démolition — Gros oeuvre BTO5

LOT 4 Isolation thermique par I'extérieur BT52

LOTS Etanchéité - Zinguerie BT53, BT34

LOT 6 Serrurerie BT42

LOT 7 Menuiseries extérieures BT18a

LOT 8 Menuiseries intérieures BT18b

LOT 9 Platrerie — Isolation — Faux plafonds BTO8

LOT10 | Peinture BT46

LOTTN Revétement de sols souples — Revétements de sols durs - Faience BTO09, BT10

LOT12 | Electricité CFO - CFA - SS| BT47

LOT13 | CVP BT41

Ces index sont publiés au Moniteur.

ARTICLE 11. AVANCE

L'option A du CCAG Travaux est retenue.
Une avance est accordée au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marché (TTC).
Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de l'avance.

Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux de 'avance est porté a 30%.

Le remboursement de l'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le
remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les
sommes dues a titre d'acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Cas d'une avance a 5% : L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées
dés que ce montant atteindra 65% du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations - 65)/15.

Cas d'une avance a 30% : L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations
réalisées dés que ce montant atteindra 50% du montant du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations - 50)/30.

ARTICLE 12.RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
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Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie.

ARTICLE 13.MODALITES DE PAIEMENT

13.1. Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai
de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

Les factures sont transmises par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de
réception de la demande de paiement correspond a:

1. Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé :

- la date a laguelle le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat horodate l'arrivée
de la facture.

2. Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service :

- la date de notification au maitre d'ouvrage du message électronique l'informant de la mise a
disposition de |la facture sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement,
celui-ci a droit au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L. 2192-13 et
suivants du code de la commande publique.

Coordonnées du comptable assignataire chargé des paiements :

M. Le Trésorier de la CMA NA

Comptable assignataire

Chambre de Métiers et de I'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine
46 rue du Général de Larminat

CS81423

33073 BORDEAUX

Tél.: 0557225722

13.2. Modalitées de reglement des comptes

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et
réglés comme indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux.

Il n'est pas prévu de reglement lié aux approvisionnements.

13.3. Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux
articles L 2192-1a L 2192-7 du code de la commande publique.

Les titulaires sont dans l'obligation d'adresser leurs factures sous format électronique par
l'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition.
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Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par
Chorus Pro et suivre le traitement de ces dernieres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se
connecter sur le site d'information accessible a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr

Information sur le maitre d’'ouvrage:

Nom : Chambre de Métiers et de 'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine

SIRET :13002792300015

En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique
doit obligatoirement comporter les mentions suivantes:

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numeéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement
attribué par le systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement;

6° La date d'exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant,
le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire est informé que lI'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre
mode de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le maitre
d'ouvrage pourra la rejeter aprés avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de
transmettre ses factures par I'intermédiaire de ce portail et l'avoir invité a utiliser le portail de
facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l'envoi des raisons qui
s'opposent au paiement. La répétition d'erreurs sur les factures entrainera leur rejet
systématique sans que le maitre d'ouvrage soit tenu de procéder a la rectification de chaque
prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu'il puisse
prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.

ARTICLE 14.COMPTE PRORATA

Il n'est pas prévu la mise en place d'un compte prorata. Chaque titulaire assure la gestion de ses
déchets et dépenses.
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PARTIE 4. MODALITES GENERALES D'EXECUTION

ARTICLE 15.DELAIS D’EXECUTION

15.1. Délais contractuels

Le titulaire s'engage a respecter le planning prévisionnel des travaux. Le planning est
contractuel.

Le titulaire est tenu de respecter strictement les délais contractuels. En cas de non-respect des

délais contractuels, le titulaire se verra appliquer les pénalités et mesures coercitives prévues au
present CCAP.

15.2. Prolongation des délais contractuels

Suivant article 18.2 du CCAG Travaux, aucune prolongation de délai, autre que celle afférente
aux intempéries, ne pourra étre accordée par le maitre d'ouvrage sans une demande expresse
formulée par lettre recommandée au maitre d'ouvrage dans un délai de 10 jours au plus, aprés
événement motivant la demande de prolongation.

Les délais contractuels tiennent toujours compte du temps des fétes légales. Un délai
supplémentaire ne peut étre accordé pour intempéries que pour les jours ayant fait l'objet
d'une participation aux salaires d'une caisse de congés payés. Il appartient donc au titulaire de
fournir toute attestation justificative, conformément aux dispositions de la loi 46.229 du 21
Octobre 1946 et de ses modificatifs éventuels.

15.3. Mesures correctives

Le titulaire est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier
les personnels, matériels et approvisionnement nécessaires et suffisants pour le respect des
délais qui lui sont impartis.
Au cas ol un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage
peut, sur proposition du maitre d'oeuvre, mettre en demeure le titulaire :
e d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier, ou dans ses ateliers
ou usines,
e d’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue
d'augmenter la cadence d'exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

ARTICLE 16. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

Les prestations doivent étre exécutées par une personne nommeément désignée. Si cette
personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tache, le titulaire doit :

- en informer sans délai le maitre d'ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin
d'assurer la poursuite de I'exécution des prestations ;

- proposer au maitre d'ouvrage remplagant disposant de compétences au moins équivalentes
et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de 30 jours calendaires a
compter de la date d'envoi de I'information susmentionnée.

Par dérogation aux articles 3.4.3 et 50.3 du CCAG, le maitre d'ouvrage peut aussi résilier le
marché pour faute du titulaire (aprés mise en demeure restée infructueuse), en cas de
désignation par celui-ci, de son propre chef et dans le délai de 30 jours, d'un remplagant pour
assurer la conduite des prestations, sans le proposer en amont au maitre d'ouvrage.
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De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage toutes les
modifications importantes concernant son fonctionnement pouvant influer sur le déroulement
du marché.

Forme des notifications et informations :
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre
effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément au CCAG.

Protection des données a caractére personnel du titulaire

Les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, font l'objet d'un traitement
informatique par la CMA NA pour les finalités suivantes : exécution administrative, technique et
financiere du contrat, informations relatives a la CMA.

Ce traitement est nécessaire a I'exécution d'une mission d'intérét public dont la CMA NA est
investie.

Le ou les destinataire(s) des données sont des personnes habilitées par la CMA NA a raison de
leurs attributions ou de leur droit a connaitre de ces données pour I'exercice de leurs missions.
Les données collectées sont uniguement destinées a un usage interne et ne sont en aucun cas
cédées ou vendues a des tiers.

Ces informations et données seront conservées pendant la durée nécessaire a I'exécution de la
finalité du traitement, aprés quoi elles seront archivées jusqu’a expiration des exigences légales,
soit 10 ans a compter de la date de fin d’exécution du contrat.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 dénommé « Réglement Européen sur la Protection
des Données » et a la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le titulaire
dispose pour les traitements le concernant, de droits d'accés aux données, de rectification,
d'opposition, a I'effacement ou a la limitation ; ainsi que d’introduire une réclamation auprés de
la CNIL, et du droit a communiquer des instructions sur le sort de ces données en cas de déces.
Le titulaire peut exercer ces droits en contactant le Délégué a la Protection des Données (DPO)
a l'adresse mail suivante : dpo@cma-nouvelleaquitaine.fr Pour en savoir plus, le titulaire peut
consulter ses droits sur le site de la CNIL.

ARTICLE 17.PRESTATIONS SIMILAIRES ET MODIFICATIONS

Clause de réexamen:

Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R. 2194-
1a R. 2194-10 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage
pourra réexaminer le marché dans les cas suivants:

En cas de disparition d'un indice de révision des prix, le calcul s'effectuera sur l'indice de
remplacement en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire ; a défaut d'indice de
remplacement unique, les parties utiliseront l'indice le plus proche sur proposition du titulaire
du marché et aprés I'accord du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Le changement d'indice sera acté par un certificat administratif, il produira son effet a la date
d'introduction de la nouvelle série et pourra donc avoir un effet rétroactif pour le calcul de la
révision de prix.

A la suite d'une opération de restructuration ou de reprise du titulaire initial, a condition
gue cette cession n'entraine pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée
dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en
concurrence :

Le nouveau titulaire en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur ou son représentant,
en lui transmettant les justificatifs nécessaires de I'opération de restructuration (RIB, Kbis ou
équivalent, Extrait de parution au journal officiel éventuel, PV de décision le cas échéant..), il
doit remplir les conditions qui avaient été fixées par le maitre d'ouvrage pour la participation a
la procédure de passation du marché public initial.

La cession de marché sera actée par un certificat administratif, accompagné des justificatifs
nécessaires.
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En cas de modification de la répartition financiére entre les cotraitants du marché, a
montant de marché constant (et sans ajout ou suppression de membre du groupement), la
modification de la répartition entre les membres du groupement pourra étre actée par voie
d'Ordre de Service ou de Certificat administratif, accompagnée de la nouvelle répartition
financiere signée par tous les membres du groupement

En cas de mise en ceuvre de la clause de réexamen prévue par le CCAG du marché, les
dispositions de la circulaire du 20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de
marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques seront
prise en compte pour le calcul de la prise en charge du surcolt financier. Ce réexamen sera mis
en ceuvre par le biais d'un avenant.

En cas de demande de versement de l'avance par un opérateur qui l'avait initialement
refusée, un certificat administratif, auquel sera joint le courrier ou mail de l'opérateur la
demandant, actera cette modification de l'article concerné dans l'acte d'engagement ou acte
de sous-traitance concerné, afin d’'en permettre le versement.

Par dérogation a l'article 52.7.2 du CCAG travaux 2021, en cas de mandataire défaillant, les
modalités de substitution prévues a l'article 52.7.2 seront mises en ceuvre par le biais d'un ordre
de service qui actera également la nouvelle répartition financiere du marché. Si les dispositions
de l'article 52.7.3 du CCAG travaux 2021, sont mises en ceuvre, par dérogation a ce méme article
la modification du marché sera actée par le biais d'un ordre de service qui désignera la part des
prestations exclues du marchés, celles restant a fournir par chacun des membres du
groupement réduit et le nouveau mandataire de ce groupement.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché si les conditions
précitées sont remplies.

Toute autre modification non prévue dans le présent article ou établie selon des éléments
différents de ceux listés ci-dessus devra faire I'objet d'un avenant passé conformément aux
dispositions des articles R2194-1-2 a R2194-9 du code de la commande publique.

ARTICLE 18. REGLEMENT DES OUVRAGES OU DES TRAVAUX MODIFICATIFS

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la modification
est décidée par ordre de service seront réglés dans les conditions prévues aux articles 14,15 et 16
du CCAG-Travaux et du présent CCAP.

Le titulaire est tenu de produire, sous 15 jours calendaires et sans incidence financiere, les devis,
justifications et/ou prévisions de prix qui lui seront demandés par la personne publique ou son
représentant.

La proposition de prix du titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondants, de la répartition entre les membres du groupement, de l'incidence sur les
délais, pour permettre de déterminer la rémunération des ouvrages prévus.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou en cas
de divergence sur ces prix, ou en cas d'urgence dans la réalisation des travaux, le maitre de
'ouvrage lui notifiera un ordre de service de travaux modificatifs ou supplémentaires avec un
prix provisoire établi par ses soins.

En application de l'article L.2194-2 du Code de la commande publique et en complément de
larticle 15 du CCAG-Travaux, lorsque les prestations exécutées atteignent le montant
contractuel du marché, le maitre de lI'ouvrage peut notifier par ordre de service sa décision d'en
poursuivre I'exécution jusgu’a un nouveau montant indiqué dans la décision.

Si le titulaire n'a pas recu cette décision dans le délai de dix jours avant la fin du mois au cours
duqguel le montant des prestations exécutées atteindra la masse contractuelle du marché, et s'il
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N'a pas non plus regu, dans le méme délai, I'ordre d'arréter les travails mentionnés a l'article
15.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire poursuit les prestations, dans la limite des plafonds fixés a
article 15.3 du CCAG-Travaux. Lorsque les prestations exécutées atteignent ces plafonds, le
titulaire en arréte I'exécution. Les prestations qui sont exécutées au-dela des plafonds ne sont
alors pas payées.

ARTICLE 19.PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au chapitre VI du CCAG Travaux, le titulaire accorde au maitre d'ouvrage les
droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les
besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothése pour les
besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du
marché.

ARTICLE 20. DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d'ouvrage et le titulaire s'engagent a
respecter la reglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016.
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PARTIE 5. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION
DES TRAVAUX

ARTICLE 21.PERIODE DE PREPARATION

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux la durée de la période de préparation est celle
fixée dans le planning et commence a la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des
travaux.

La durée de cette période se trouve comprise dans le délai global d'exécution des travaux et ne
saurait en aucune fagon prolonger celui-ci.

Pendant la période de préparation, les entrepreneurs doivent arréter, en accord avec le maitre
d'oeuvre, 'OPC et le Coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Leschéma d'organisation de chantier;

e La conception du panneau de chantier;

e Lavisite préalable a l'intervention des entreprises ;

e Les plans des méthodes et des phasages;

e La présentation des échantillons

e Ladécomposition en taches chiffrées des ouvrages a exécuter par phase, par tranche,

par zone et par niveau

e ['échéancier prévisionnel des paiements;

e Lesdocuments d'exécution détaillés ci-apres.

e Le planning d'exécution.

A cet effet, 'entrepreneur doit communiquer :
e |adate probable de départ du délai d’'exécution qui lui est propre et la durée de ce délai
d’exécution,
e |es dates probables de départ des délais particuliers de ses différentes interventions
ainsi que la durée de ces délais.

La période de préparation est destinée également et prioritairement a réaliser toute
l'installation de chantier pour étre en conformité avec les réeglements en matiére d’hygiene et
de sécurité (Code du travail).

Toutes les entreprises doivent connaitre également a quelles époques de I'exécution des détails
complémentaires leur seront nécessaires.

Pendant cette période, chaque titulaire a I'obligation d'établir et de fournir en temps utile,
toutes les pieces qui lui incombent, notamment celles qui sont demandées au CCAP et CCTP,
ainsi que tous les documents complémentaires qui lui seraient demandés par le maitre
d'oeuvre ou I'OPC.

De plus, chaque titulaire devra obligatoirement assister a toute réunion organisée par le maitre
d'oeuvre ou I'OPC, afin que ce dernier puisse assurer la coordination des études nécessaires au
démarrage des travaux.

Le planning prévisionnel de I'opération est contractualisé durant cette phase.

ARTICLE 22. CONDITIONS GENERALES DE CHANTIER

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires ou rendez-vous
particuliers provoqués par le maitre d'oeuvre, 'OPC ou le coordonnateur SPS (CISSCT), ou d'y
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déléguer un agent ayant pouvoir pour I'engager et donner sur-le-champ les ordres nécessaires
aux agents de l'entreprise sur le chantier.

Il sera établi par le maitre d’'oeuvre a chaque rendez-vous de chantier un compte rendu
comprenant ses observations éventuelles.

ARTICLE 23. DOCUMENTS D'EXECUTION

Les documents d'exécution, les notes de calculs et les plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.)
seront établis par le titulaire pendant la période de préparation.

Tous ces documents devront obligatoirement étre revétus du cartouche de 'opération établi
par le Maitre d'oeuvre.

Le titulaire devra demander en temps utile le modéle de ce cartouche au Maitre d'oeuvre.

Les plans d'exécution devront étre établis en coordination avec les autres lots et suffisamment
tdt pour qu'ils soient examinés et approuvés par le maitre d'oeuvre et le bureau de contréle. Ces
plans d'exécution devront d'autre part respecter tres fidelement les cétes du dossier de
consultation, sauf dérogation écrite du maitre d'oeuvre.

Il s'agit notamment, pour I'entreprise, de produire :
e Plans de réservation,
e Plans d'exécutions des ouvrages (P.E.O)),
o Plans d'atelier et de chantier (P.A.C.).
e Notes de calculs,
e Descentes de charges,
e Besoins en fluides,
e Bilans thermiques

Les corrections et adaptations de tous ces documents seront réalisées suivant arbitrage et mise
au point du maitre d'oeuvre dans le cadre de sa mission de synthése.

Il est précisé que les mises au point ou modifications demandées par le Maitre d'OEuvre et le
Bureau de contréle pour conformité aux réglements techniques ou aux prestations
contractuelles, ne peuvent en aucun cas donner lieu a supplément de prix de I'entreprise.

A ce sujet, il est expressément convenu que les dimensions indiquées dans les plans et CCTP
(structures, épaisseurs d'isolants...) doivent étre considérées comme des minimas et que les
entreprises sont tenues de réaliser des ouvrages et des prestations qui concourent aux
performances exigées par les pieces du marché et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 24. MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA
SECURITE

Le titulaire est tenu de disposer sur le chantier du matériel nécessaire et suffisant pour les
premieres interventions en cas de sinistre.

Ce matériel devra étre en bon état avec justification des contrdles et des charges datant de
moins de 1 (un) an. Il devra également étre titulaire d'une police d'assurance le couvrant en cas
d'incendie.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi Nn°93-1418 du 31 décembre 1993.

Autorité du SPS

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiéere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur SPS ».

Conformément a la loi du 93-1418 du 31/12/94, un coordonnateur sécurité et protection de la
santé a été nommé pour cette opération afin d'assurer la mise en oeuvre des principes
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généraux de prévention, notamment lors des choix architecturaux et techniques, ainsi que dans
l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de I'exécution des
différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de
prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

En conséquence, et afin de permettre au coordonnateur de mener a bien sa mission,
I'entreprise aura a respecter les obligations ci-apres:

o Assister a toutes les réunions que le coordonnateur jugerait nécessaire d'organiser et
auxqguelles la présence de l'entreprise serait indispensable. Notamment dans les
dispositions du décret 95-543 du 4 Mai 1995 concernant la participation aux réunions du
CISSCT et en respecter les décisions

o Luifaire parvenir, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, toutes études,
piéces écrites et graphiques, et ce, a titre gratuit

o Tenir compte de ses observations ou lui proposer des mesures d'une efficacité au moins
équivalente

o Luilaisser libre accés en tous lieux de l'opération

o Signer le registre journal. Le registre journal est contradictoire et toutes les observations,
réponses, demandes, formulées par écrit par les entreprises y seront consignées.

o Respecter le PGC et avoir inclus dans les prix remis au maftre d'ouvrage, l'incidence des

coUts liés a la prévention

Etablir et remettre les PPSPS dans les délais impartis a leurs destinataires

Respecter le PPSPS

Porter a la connaissance du personnel d'exécution les éléments de ces deux documents

Respecter les principes généraux de prévention notamment :

Adapter le travail a I'hnomme

Donner les instructions appropriées

Informer le coordonnateur de l'intervention des sous-traitants. Leur communiquer le

PGC. Les informer qu'ils auront a remplir le PPSPS. Dans les contrats de sous traitance,

les présentes clauses devront étre incluses.

o Letitulaire informera le coordonnateur a bref délai du cas de tout salarié ayant mis en
oeuvre sur le chantier le droit de retrait visé a l'article L 131-8-1 du Code du Travail. Dans
les mémes conditions, il est informé de tout accident intervenu sur le chantier ayant
entrainé un arrét de travail y compris les incidents qui auraient pu avoir des
conséquences d'accidents

o Respecter le Code du Travail et d'un ordre général tous les textes, reglements et
recommandations liés a la prévention

o Corriger immeédiatement les situations de danger grave et imminent apres avoir
soustrait la ou les personnes de ces situations

o Transmettre au maitre d'oeuvre et ce au plus tard a la réception de l'ouvrage en trois
exemplaires, tous les éléments tels que notices, notices d'entretien, plans de récolement
et d'un ordre général tous documents nécessaires au coordonnateur pour |'élaboration
du DIUO

O O O O O O O

Seuls les probléemes de carence du titulaire n'ayant pu étre résolus seront soumis a l'arbitrage
du maitre d'oeuvre par l'intermédiaire du registre journal.

ARTICLE 25. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé doit étre remis par le titulaire au
coordonnateur SPS apres le délai de 30 jours suivant la date de I'ordre de service de démarrage
des travaux. Les sous-traitants éventuels du titulaire doivent remettre leur PPSPS dans un délai
de 30 jours a compter de la réception du contrat signé avec I'entrepreneur.

Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second oeuvre ou accessoires pour les lots ou
travaux accessoires de génie civil dés lors que les travaux ne figurent pas dans la liste des
travaux a risques particuliers.

Le titulaire remet a son ou ses sous-traitants, un exemplaire du PGC et de son propre PPSPS.
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Chaque futur titulaire s'engage dans ce cadre a respecter les conditions de sécurité et
d’hygiéne sur le chantier eu égard aux clauses prévues a larticle 31.4 du CCAG Travaux et
complétées par les mesures du maitre d'ouvrage, des référents COVID ou toute liste de mesures
sanitaires édictées au PGC.

ARTICLE 26. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les pieces marché fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire, ou n'est pas fixé par les pieces générales, constitutives
du marché, ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et matériels proposés par le titulaire doivent étre soumis a l'acceptation du
maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 27. DOCUMENTS A REMETTRE

Le titulaire remet les projets de décompte mensuel et décompte final, selon les délais fixés par
I'article 12 du CCAG-Travaux.

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) doit étre impérativement
transmis dans un délai de 30 jours a compter de la signature de l'ordre de service de démarrage
des travaux.

Les Plans d'exécution - Notes de calculs - Plans de chantier - Plans d'atelier - Echantillons -
Prototype doivent étre impérativement transmis dans un délai de 30 jours a compter de la
signature de l'ordre de service de démarrage des travaux

Les dossiers de récolement des ouvrages exécutés doivent étre impérativement transmis a la
date de la visite préalable a la réception des travaux.

En cas de retard dans la remise des documents décrit ci-dessus, des pénalités de retard
s'appliquent, conformément a l'article 34 du présent CCAP.
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PARTIE 6. ACHEVEMENT DU CHANTIER — RECEPITON -
GARANTIE

ARTICLE 28. ACHEVEMENT DU CHANTIER

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupeés par le chantier.

En cas de retard constaté dans I'exécution de ces opérations, le titulaire se verra appliquer les
pénalités de retard prévu a l'article 34 du présent CCAP.

Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux au plus tard a la date de demande de réception des travaux. Les documents sont
fournis en 2 exemplaires papiers, dont un sur un support permettant la reproduction, et ils
seront également fournis sur support électronigue (mémoire externe ou clé USB).

ARTICLE 29. CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATIONS, ESSAIS ET
EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et
du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de
construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre la maitrise d'ceuvre et le titulaire sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire ou un organisme de contrble proposé
par le titulaire, a ses frais et accepté par la maitrise d'ceuvre.

Par application de l'article 24. du CCAGQG, les réfactions de prix sont examinées par la maitrise
d’'ceuvre qui les propose au maitre d’'ouvrage pour acceptation.

Les CCTP précisent quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carriéres du
titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

En complément de l'article 23 du CCAG, il est précisé que I'emploi des procédés produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par le titulaire d'un avis
technique du CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale
est nécessaire, I'entrepreneur doit justifier de cet accord.

Lorsque les ouvrages a construire constituent un établissement recevant du public, avant tout
emploi, le titulaire adresse a la maitrise d'oeuvre, au maitre d'ouvrage et au bureau de contrdle,
les procés-verbaux d'essais, effectués par des laboratoires spécialisés agréés, des matériaux ou
éléments de construction qu'il se propose d'employer ; ces procés-verbaux attestent que le
comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a l'utilisation qui
en est prévue.
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Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux y compris ceux ayant été utilisés
pour la bonne marche du chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité
égale a celle que ces composants ont a I'état de neuf.

Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits par le marché, n'entraine pas
'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant ayant subi les dits
essais ou veérifications.

Si les essais et vérifications dus au marché ne sont pas satisfaisants, le titulaire doit apporter les
modifications et compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue. Il supporte alors,
en outre, les frais des essais et Vvérifications nécessaires a la suite des modifications et
compléments apportés.

En cas de désaccord avec les résultats des essais, contrbles, mesures, vérifications, le Maitre de
'ouvrage ou le titulaire peut solliciter a titre d’'appel une nouvelle série d'essais, contréles,
mesurer, vérifications qui seront a la charge de la partie qui succombera en appel.

ARTICLE 30. RECEPTION

Application de I'article 41 du CCAG Travaux.

Le titulaire avise, a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maitre d'ceuvre procede, le titulaire
ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, la réception des ouvrages a lieu a I'achévement
de I'ensemble des prestations afférentes a I'exécution de l'opération, a I'exception des ouvrages
pour lesquels un délai partiel de livraison est expressément fixé et qui font alors l'objet de
réceptions partielles (article 42 du CCAQ).

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date du PV
d'opération préalables a la réception, si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement
des travaux. La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre prononcée que
sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées
pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfacons dans le délai d'un mois suivant la date de réception.

La levée de réserves devra étre prononcée dans le mois qui suit la réception.

ARTICLE 31.MISE A DISPOSITION DE CERTAINES OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

Si le maitre de I'ouvrage entend faire exécuter des travaux par toute entreprise de son choix, en
dehors des prestations objet du présent marché, les ouvrages, achevés ou non, sont mis a sa
disposition pendant le temps nécessaire a l'exécution desdits travaux dans les conditions
définies a l'article 43 du CCAG.

Ces prises de possession partielle n'entrainent pas la réception et comportent I'établissement
d'un état des lieux contradictoire.
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ARTICLE 32. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et documents a fournir par le titulaire s'entendent les plans et documents qu'il a
établis ou qu'il a d( se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la
production incombe au maitre d'ceuvre.

Les plans et documents a fournir par le titulaire, en application de l'article 40 du CCAG sont les
suivants:
e Plans et autres documents conformes a l'exécution (dont Dossier des Ouvrages
Exécutés) : 2 exemplaires papier et 2 CD et/ou clé USB ;
¢ Notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages : 2 exemplaires rédigées en
langue francaise;
e 2 exemplaires de la liste référencée des appareils manufacturés installés accompagnés
du listing des pieces en vue de leur remplacement éventuel avec indication des noms et
adresses des fournisseurs ;

L'ensemble de ces documents doit étre impérativement transmis a la date de la visite préalable
a la réception des travaux par dérogation a l'article 40.1 du CCAG Travaux.

Pour les équipements techniques, I'entrepreneur a obligation d'instruire et de former, pour la
mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis a sa disposition a cet
effet par le maitre de l'ouvrage. Cette obligation peut intervenir durant le délai global
d'exploitation et/ou durant la période de garantie.

ARTICLE 33.DELAI DE GARANTIE

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ
est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1
du CCAG-Travaux.

Garanties particuliéres :

Les éléments d'équipement, relevant de l'article 1792.3 du Code Civil et qui font I'objet d’'une
garantie de bon fonctionnement supérieure a deux années accordées par le titulaire sont
indiqués dans le CCTP avec indication de la durée de garantie qui leur est applicable.
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PARTIE 7. DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION

ARTICLE 34. PENALITES ET PRIMES

L'application des pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives objet de
I'article 52 du CCAG Travaux.

Pénalité journaliére pour le retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, les pénalités applicables en cas de retard
d'exécution sont celles listées au sein du présent document. Il n'est prévu aucune exonération a
l'application des pénalités de retard ni plafonnement. Les pénalités de retard sont appliquées
sans mise en demeure préalable du titulaire. Ces dispositions s'appliquent aux délais
intermédiaires définis dans le cahier des charges. Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, quel que soit la tache,
il est appliqué une pénalité journaliére de 1/1000 du montant hors taxes du marché (lot
concerné).

Pénalités forfaitaires

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travauy, les pénalités listées ci-apres s'appliquent. Il n'est
prévu aucune exonération a l'application de ces pénalités ni plafonnement. Les pénalités sont
appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire (sauf mention contraire ci-apres).

Désignation Pénalités forfaitaires

Absence non excusée aux réunions de chantier et

coordination 300 €HT par absence

Retard supérieur a 15 mn aux réunions de chantier 100 €HT par retard

1500 €HT par inobservation (par
dérogation a l'article 52.1 du CCAG
Travaux)

Non-respect des instructions du maitre d'ceuvre, de
I'OPC et/ou du coordonnateur de sécurité

Intervention d'un sous-traitant non-agréé 1500 €HT par inobservation

Non-respect des consignes relatives a la sécurité, a

I'hygiene et a la signalisation générale du chantier 1500 €HT par inobservation

150 €HT par jour calendaire de retard
(par dérogation a l'article 19.3 du CCAG
Travaux)

Retard dans la remise des documents prévus a
l'article 16 du CCAP

150 €HT par jour calendaire de retard,

Retard dans la levée des réserves aprés réception R . .
apres mise en demeure préalable

Méconnaissance par le titulaire ou son sous-traitant
de la réglementation relative a la protection des | 100 € par infraction
données personnelles

Absence de production des éléments attestant la

tracabilité des déchets 100 € par inobservation

Le titulaire est informé qu’en cas de non-respect des prescriptions en matiére de sécurité,
d’hygiéne relatives a I'agrément et l'intervention des sous-traitants il s’expose en outre a la
résiliation pour faute du marché.
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Primes:
Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

ARTICLE 35.RESILIATION

Application du CCAG Travaux.

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 49 et 53
du CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 50 de ce méme CCAG Travaux.
D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R2143-7 a R 2143-10 du code la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles D.8222.5 ou D.8222.7 et D.8222.8 du Code du Travail, il sera fait application aux torts
du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Par dérogation a l'article 50.1.2 du CCAG, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : le jugement instituant redressement
judiciaire ou liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement a la personne publique.

I en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur
'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a
'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer cette faculté.
En cas de réponse négative, ou en absence de reprise dans le délai d'un mois a compter de
'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché prononceée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de 'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liguidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothése, la
personne publigue pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 36. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG des marchés
publics de Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service aupres duquel des renseignements peuvent étre
obtenus concernant l'introduction des recours et de l'instance chargée des procédures de
recours sont les suivantes:

Tribunal administratif de Bordeaux

Tél. : 0556993800

Fax : 0556243903

Email : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Les coordonnées de l'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:
CCIRA de Bordeaux

Tél.: 0555122047

Fax:

Email : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
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ARTICLE 37.DROIT, LANGUE, MONNAIE

Seul le droit frangais est applicable. Les juridictions compétentes sont mentionnées a l'article
précédent.

La langue d'exécution du marché et de rédaction des documents est le Francais.

La monnaie est |'euro.

PARTIE 8. DEROGATIONS AU CCAG

Dérogations applicables a I'ensemble des lots :

Articles du CCAP Dérogations au CCAG Travaux

Article 3 Articles 18.1 et 28.1
Article 4 Article 4.1
Article 16 Articles 3.4.3 et 50.3
Article 16 Articles 52.7.2 et 52.7.3
Article 20 Article 28.1
Article 30 Article 41
Article 31 Article 40.1
Article 33 Articles 19.2,19.3 et 52.1
Article 34 Article 50.1.2
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