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CHAPITRE1. GENERALITES

Article 1: Objet du marché

Le présent marché est un marché d'assistance a maitrise d’ouvrage portant sur un ensemble
de prestations d’assistance fonctionnelle, technique et de conduite d’opération dans le cadre
du projet de l'opération de parachévement de la Maison d’arrét de Draguignan (83).

Le cahier des clauses techniques particulieres du présent marché présente les caractéristiques
de I'opération, et donne le détail de la mission.

Article 2 : Décomposition en tranches
Le marché public est décomposé en tranches:

Tranche ferme:

e Mission M1: prise de connaissance du dossier et analyse du dossier DIAG réalisé par la
maitrise d’ceuvre

. Mission M2: assistance en étude APS, incluant l'assistance pour I'élaboration des
éventuelles piéces administratives (PC, AT, ...)

e Mission M3: assistance en étude APD, incluant |'assistance pour le suivi de la bonne
instruction des piéces administratives

e Mission M4 : assistance pour |'élaboration et la validation du PRO/DCE

e Mission M5 : consultation des entreprises

Tranches optionnelles:

- TO1:Tranche optionnelle 1 : Mission 6 - accompagnement dans la procédure de
négociation du marché travaux

- TO2:Tranche optionnelle 2: Mission 7 : assistance, suivi et conduite d’opération au
cours de la phase des études d’exécution, des travaux, de I'OPR et de la GPA

Article 3 : Définition des intervenants
3.1. La maitrise d’ouvrage - le pouvoir adjudicateur

La maftrise d'ouvrage est assurée par |I’Agence publique pour I'immobilier de la Justice (APIJ)
agissant en tant que pouvoir adjudicateur.

3.2. Le titulaire du présent marché
Le titulaire du marché est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire s’engage, pour I'exécution de ses missions, a affecter le personnel nécessaire a
I'exécution des prestations, tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation, et
a minima conformément a son offre.

Le titulaire désignera un unique interlocuteur pour le maitre de I'ouvrage. Cet interlocuteur est
qualifié pour représenter le titulaire auprés du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et
pour signer au cours de I'exécution du marché tous les documents prévus au CCTP.

Sauf accord du maitre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a
I'occasion d'indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire. En cas
d’indisponibilité définitive qui n‘est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique
désignée par le titulaire (y compris son suppléant) doit avoir des compétences et expériences
équivalentes et doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :
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le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai
de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI;

I'accord du maftre d'ouvrage sur I'identité de la nouvelle personne physique désignée
doit étre impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur;

si le maftre d'ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de
ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maltre
d'ouvrage récuse également ce remplagant, la résiliation du marché pourra étre
prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure, dans un délai de 10 jours a compter de la demande du mafitre d’ouvrage, le
passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, a toute
nouvelle personne physique désignée pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre
d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal.

3.3. Les autres intervenants

Les autres intervenants sont précisés a |'article 2.2.4 du CCTP.

Article 4 : Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, indiquées par ordre de priorité
décroissante, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de la maftrise d’ouvrage fait
seul foi :

Piéces particuliéres :

I'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-aprés et dans les autres piéces du
marché « acte d’engagement », et ses annexes

o Annexe 1-répartition par mission et par cotraitant

o Annexe 2 - acte de sous-traitance;
le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n‘est contractuel que
pour les engagements allant au-dela des exigences figurant dans les piéces susvisées ;

la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) qui n’aura de valeur contractuelle
que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations modificatives ou
supplémentaires

Pieces générales:

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI - arrété du 30 mars 2021) en vigueur le 1° jour du
mois de publication de I'avis d’appel public a la concurrence

les documents techniques et réglementaires applicables a I'opération.
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CHAPITRE 2. EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 5 : Exécution du marché
5.1. Décomposition des éléments de mission

Le marché est réparti en 5 éléments de mission forfaitaires fermes (de M1 a M5) et deux
missions forfaitaires optionnelles devant obligatoirement étre chiffrées (M6 et M7):

Missions de base (tranche ferme):

- Mission M1: prise de connaissance du dossier et analyse du dossier DIAG réalisé par la
maftrise d’ceuvre

- Mission M2: assistance en étude APS, incluant l'assistance pour |'élaboration des
éventuelles pieces administratives (PC, AT, ...)

- Mission M3: assistance en étude APD, incluant I'assistance pour le suivi de la bonne
instruction des pieces administratives

- Mission M4 : assistance pour I"élaboration et la validation du PRO/DCE
- Mission M5: consultation des entreprises
Missions optionnelles (tranches optionnelles):

- TO1:Mission M6: accompagnement dans la procédure de négociation du marché
travaux (Tranche optionnelle n°1)

- TO2: Mission M7 : assistance, suivi et conduite d'opération au cours de la phase des
études d’exécution, des travaux, de 'OPR et de la GPA (Tranche optionnelle n°2)

Les modalités de démarrage et les délais des missions sont précisés a |'article 4 du CCTP
5.2. Validation des documents et avis remis par le titulaire

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d'admission, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis tels que requis au titre des
éléments définis au sein de la DPGF doit intervenir avant I'expiration d‘un délai de 30 jours a
compter de la date de I'accusé de réception par I’APIJ du document ou avis a réceptionner.
Cette validation peut étre donnée par tout moyen.

L'absence de validation du maftre d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.
5.3. Achévement de la mission
La mission s'achévera suivant les dispositions indiquées dans l'article 5 de I'acte d’engagement.

L'achévement de I'ensemble des missions du titulaire fera I'objet d’une décision de réception
prise dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI établie sur sa demande, par le représentant
du maitre de I'ouvrage, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 6 : Gestion des documents

6.1. Documents a fournir par le maftre de I'ouvrage

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du titulaire tous les documents en sa possession qui
seraient nécessaires a la réalisation des prestations.

OPERATION DE PARACHEVEMENT - DRAGUIGNAN
CCAP - Marché AMO technique et de conduite d’opération 6/16



6.2. Documents a remettre par le titulaire

Les documents a remettre par le titulaire a I'occasion de la réalisation des prestations sont
précisés dans l'article 3 du CCTP relatif au contenu détaillé des missions.

6.3. Gestion électronique des documents

La diffusion de tous les documents d’étude sera exclusivement réalisée de maniéere
électronique.

Le titulaire du marché de maftrise d'ceuvre est autorisé a mettre en place un systéme de gestion
électronique des documents. Le cas échéant, le titulaire du présent marché devra utiliser ce
systéme a la demande du pouvoir adjudicateur.

6.4. Sous-traitance envisagée au cours de I'exécution du marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions
des articles R.2393-24 a R.2393-28 du Code de la commande publique.

L'acte spécial de sous-traitance, ou tout acte spécial modificatif, pourra étre notifié par mail
avec accusé de réception.

Article 7 : Délais et prolongation du délai

La durée du marché est précisée dans I'article 5 de I'acte d’engagement. La durée du marché
est de 36 mois.

Les délais des missions sont précisés a |'article 4 du CCTP.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de
I'article 13.3.1 du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements
faisant obstacle a I'exécution de sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la
prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est
prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Article 8 : Modalités d’affermissement des tranches optionnelles
Les tranches optionnelles pourront étre affermies avant la fin de la tranche ferme.

En I'absence d’affermissement ou en cas d’affermissement avec retard, aucune indemnité de
dédit ou de retard ne sera versée.

L'affermissement des tranches optionnelles s’effectue par transmission de la décision
d’affermissement par courriel avec accusé de réception ou par courrier avec recommandé.

Article 9 : Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du retard ou de I'absence ou du manquement.

Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, les pénalités ne seront pas révisées.

Par dérogation a I'article 14.1.2. du CCAG-PI, les pénalités ne sont pas plafonnées.
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9.1. Pénalités de retard

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, sans que le titulaire ne soit
invité a faire ses observations par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours
de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

Les pénalités ne sont pas libératoires

Il sera appliqué une pénalité de 150 € /jour calendaire de retard au-dela du délai affecté pour
la production de chaque document prévu aux articles 3 et 4 du CCTP relatifs au contenu
détaillé des missions et a leurs délais .

Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document
et la date limite.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maftre de I'ouvrage.

9.2. Pénalités pour absence a des réunions

Il sera appliqué au titulaire une pénalité de 300 € pour toute absence a des réunions ou sa
présence est prévue conformément au CCTP; la représentation du titulaire par une personne
non habilitée a I'engager sera assimilée a une absence.

9.3. Pénalités pour non-respect des dispositions du Code du travail

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 15 du présent CCAP, une pénalité
forfaitaire de 150 € par jour de retard sera appliquée. Parallelement, le pouvoir adjudicateur
mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces pieces. A défaut de transmission de ces
pieces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 15 du présent CCAP, une pénalité
de 300 € par constat sera appliquée.

Une pénalité de 5000 € sera appliquée dés que le représentant du pouvoir adjudicateur est
informé par un agent de contréle de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

9.4. Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité

S’agissant des obligations de confidentialité détaillées a I'article 16 du présent CCAP, les
pénalités suivantes seront appliquées :

- 2000€ par occurrence pour non-respect des obligations contractuelles de
confidentialité ;

- 1000 € par jour calendaire de retard pour dissimulation ou non déclaration dans le délai
précisé a l'article 16 du présent CCAP de tout incident touchant aux obligations de
confidentialité.

9.5. Pénalités en cas d’absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire

I'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement
qui en aura résulté.
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CHAPITRE 3. PRIX ET REGLEMENT

Article 10 : Prix
10.1. Nature des prix

Le marché est rémunéré par un prix global et forfaitaire décomposé par mission, figurant dans
la DPGF.

10.2. Répartition des prix

L’annexe 1de |'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du
présent marché, a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels et, au prestataire mandataire
et a ses cocontractants en cas de groupement.

10.3. Contenu des prix

Les prix sont établis hors TVA. lls sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations du marché y compris les fournitures, les locations, les
déplacements, les frais généraux impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques
et bénéfices.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces prestations. Les prix tiennent compte de la réalisation de I’ensemble des
prestations décrites au CCTP.

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part de tiers dans le cadre
des missions qui lui seront confiées au titre du présent marché.

10.4. Variations des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page
2 de l'acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mO ».

Les prix sont révisables a chaque acompte suivant les modalités fixées au présent article.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations
faisant I'objet du marché est I'index d’ingénierie ING publié au moniteur des travaux publics et
du batiment.

La révision est effectuée par application au prix d’un coefficient donné par la formule :
C=0,15+0,85 (Im-4/lo-4)

dans laquelle lo-4 et Im-4 sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché,
respectivement quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel
les prestations relatives a I'une des missions sont réalisées.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

10.5. Modification de la rémunération en cours de mission (clause de réexamen) relative a la
prolongation du marché de travaux

En cas de prolongation de la durée du chantier a l'initiative du pouvoir adjudicateur et pour
des motifs non imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai
de la mission M7.1. relative au suivi de I'exécution du chantier de plus de 10% par rapport au
délai fixé a I'article 2.2.5 du CCTP du présent marché, une rémunération complémentaire sera
accordée au titulaire correspondant aux coUts des prestations réellement exécutées par mois
de prolongation dans la limite du co0t mensuel moyen de la mission M.7.1 indiquée dans la
DPGF.
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Toute modification du marché faite au titre de cet article sera systématiquement concrétisée
par voie d'avenant.

10.6. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés, en vue de |'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur.

Article 11 : Modalités de reéglement

11.1. Répartition des paiements

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide
d’un service électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type
EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire pour le titulaire.
11.2. Avance
11.2.1. Aux cotraitants

Si les conditions prévues a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont réunies,
une avance sera versée au titulaire, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans |'acte
d'engagement. L'option retenue est I'option A de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

Le montant de I'avance sera alors calculé en vertu des articles R.2191-6 et R.2191-9 du Code de
la commande publique, sur la base d'un taux de 10% pour les PME et 5% pour les grandes
entreprises

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai de 30 jours a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d'exécution du premier élément constitutif de la
mission.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes
d'acompte présentées par le titulaire atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA)
du marché.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant
initial (hors TVA) du marché.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des
parts de la répartition visée a |'acte d'engagement.

11.2.2. . Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions décrites
aux articles R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique. L'option retenue est
I'option A de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

11.3. Acomptes

Le montant d0 au titre des missions (M1 a M7) tels que résultant de la DPGF est exigible a
I'approbation des prestations correspondantes, aprés production des documents dus par le
titulaire. Il pourra cependant étre versé des acomptes correspondant au plus a 80 % de la
prestation concernée. Aprés approbation par le maitre de l'ouvrage de chaque part de
missions concernée le titulaire recevra le solde correspondant.
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11.4. Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en
prix de base hors TVA.

Les demandes de paiement correspondantes seront adressées au pouvoir adjudicateur via le
systéme EDIFLEX.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que
de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient le décompte.

Le montant de l'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir
adjudicateur qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,
b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,
c) l'incidence éventuelle du remboursement de I’avance,

d) les pénalités et réfactions éventuelles,

e) l'incidence de la T.V.A. le cas échéant

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes
-a), b), c), d) et e) - ci-dessus.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du
marché.

11.5. Solde

Aprés exécution des prestations de la derniére mission, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage
une demande de solde, sous forme de projet de décompte final.

Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement finale et applique en tant que de
besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le pouvoir adjudicateur établit ensuite le décompte général qui comprend : le décompte final,
I'état de solde, la récapitulation des acomptes périodiques et du solde. Par dérogation a
I'article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas de
désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur l'application des pénalités ou de
réfactions.

11.6. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant de I'acompte ou du solde a payer.

b) Pour les sous-traitants

L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I’'objet d’une attestation
jointe en un exemplaire au projet de décompte, signée par le titulaire mandataire du
groupement et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné.
Cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Dés lors que, dans le décompte général définitif, le montant total des sommes a payer a un
sous-traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, est inférieur
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au montant sous-traité stipulé dans le marché, un avenant ou un acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir au mafltre d’ouvrage une attestation par laquelle il certifie, sous sa
responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

11.7. Délais de paiement

Le paiement interviendra aprés réception et validation des prestations par le pouvoir
adjudicateur. Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir
adjudicateur pour procéder au réglement est fixé a 30 jours a compter de la remise de la
facture.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de
domiciliation bancaire et produite a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire, des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.
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CHAPITRE 4. PROTECTION DES PARTIES APPORTEES PAR LE
MARCHE

Article 12 : Assurances
12.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes
inspirés par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.

12.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d'une police destinée a garantir sa responsabilité civile en cas
de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/fou matériel, du
fait ou a I'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le titulaire s'engage a adresser
au maftre d'ouvrage son attestation d’assurance de responsabilité civile de droit commun
valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de son intervention, il s’engage alors a fournir
périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année, une attestation dont
la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Afin de remplir cette obligation, I’APl} a souscrit, a la plateforme E Attestations, afin de
simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu,
et permet ainsi d’étre en parfaite légalité.

Cette obligation s'étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition.

Article 13 : Arrét de I'exécution du marché

En application de I'article 22 du CCAG-PI, la prestation peut étre arrétée au terme de chaque
mission du marché telles que définies par le présent marché (missions M1 a M7), celles-ci étant
assimilées a des parties techniques au sens de l'article précité.

La décision d’arréter |'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

Article 14 : Résiliation du marché
14.1. Résiliation

La décision d’arréter I’exécution des prestations prévue a l'article 13 du présent CCAP emporte
résiliation du marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.
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14.2. Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, en application du 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée en cours d'exécution, est fixé
ab5%.

14.3. Résiliation aux torts du titulaire

En cas d’'inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles
R.2143-3 et R.2143-6 a R.2143-9 et R.2143-16 du Code de la commande publique, le marché sera
résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en
demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a
ses frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux
articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n'a pas apporté
la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles
L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

Article 15 : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés
15.1. Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la
fin de I'exécution du marché les piéces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il
est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché,
qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés
par lui et soumis a I'autorisation de travail prévue a I'article L 5221-2 du Code du travail. Cette
liste précise pour chaque salarié :

- sadate d’'embauche,

- sanationalité,

- letype et le numéro d’'ordre du titre valant autorisation de travail.
15.2. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la
déclaration de détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément
aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi
qu’une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code
du travail.
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DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 : Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents
qui lui seront communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout
ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou
aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la
sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis
au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou
diffusion de documents a des tiers, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont
confiés, a I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf
accord expres du maitre d'ouvrage ;

- nepas utiliser lesdocuments et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché, sauf accord exprées du maitre d'ouvrage ;

- prendreles mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et lI'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment
I'emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la
constatation de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de
documents dont le caractére secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans
le systeme informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction
desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification
qui lui paraftrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et
sanctions prévues a l'article 8 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également
étre engagée sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

Article 17 : Exclusivité - conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi
que les éventuels sous-traitants, s‘'engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au
pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout
évenement susceptible de faire naitre un conflit d'intérét entre I'exécution des missions faisant
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I'objet du présent marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises
et/ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il
se propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Estici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants
et les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de
décision, dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs
activités. Cela recouvre notamment les cas suivants :

- Evaluation d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont
des intéréts;

- Evaluation d'un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts ;

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts;

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts;

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que
le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés
candidates aux consultations pour I'attribution des marchés de maftrise d'ceuvre et de travaux.

Article 18 : Réglement des différents

Pour tout différent entre les parties, celles-ci s'obligent a rechercher préalablement un accord
amiable dans le cadre de l'article 43 du CCAG-PI. A défaut, le Tribunal administratif de Melun
est le seul compétent.

Article 19 : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a I'article 1 du CCAG PI, il n’est pas prévu d'article récapitulant les dérogations
du présent document au CCAG auquel il se réfere.

R I S R I
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