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Les travaux dus au titre du présent marché ont pour objet le pré-curage d’accessibilité aux MPCA, le déplombage, le
désamiantage, le curage des batiments Dubois, Peres et Atelier dans le cadre du projet Réhabilitation de I'institut Michel
Pacha, situé a la Seyne Sur Mer. La mission de I'entrepreneur comprend une partie rédactionnelle, organisationnelle

ainsi qu’une partie travaux (non exhaustif) :

e Installation de chantier (base vie, raccordement, clotures, protections, etc.)

e Maintien d’accés / circulation pour les batiments voisins

e Constats d’huissier des abords avant et aprés travaux

e Déconnexions physiques des réseaux (électricité, gaz, télécom, AEP)

e Modification des réseaux — maintien des réseaux — dévoiement

e FEtudes d’exécution et démarches administratives (notes méthodologiques, plan de retrait, métrologie, notes de
calculs, suivi des suivi déchets, PIC, planning etc.)

e Encadrement et personnel de chantier

e Amenée et repli du matériel (outils, engins, etc.)

e  Pré-curage-évacuation des encombrants

e Déplombage

e Désamiantage

e Curage

e Evacuation des déchets (SOGED, FID, CAP, BSDA)

e |Le nettoyage de fin et le repli des installations
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1.2 Description des batiments existant

1.2.1 Plan de repérage
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1.2.2 Batiment Dubois

Le Batiment DUBOIS, situé en front de mer, est un batiment historique construit entre 1891 et 1900. Il se compose de 2
niveaux construits sur un vide sanitaire ventilé et son emprise au sol est de 333m?2. Les murs sont en pierre, les enduits
sont effectués a la chaux, les planchers sont en bois recoupé avec des profilés métalliques, les charpentes, huisseries et
escaliers intérieurs sont aussi en bois et on retrouve des sols d’origine en carreaux de ciment et/ou en tommettes. La
toiture a double pans en tuile mécanique est en bon état et I'étanchéité des corniches de toiture a été reprise lors de
travaux récents en 2014. La modénature est en ciment mouluré (particulierement utilisé dans le patrimoine dés le XIXe
siécle), les colonnes et balustrades sont en pierres demi-dures de I'Estaillade. Dans le cadre du projet ce batiment
sera conservé et réhabilité

Le caractére patrimonial et la nature du projet de réhabilitation du Batiment Dubois impliquent une intervention
de curage soignée avec une prise en compte fine du plan de curage établi par K architecture.
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1.2.3 Batiment Pérés

Le batiment Pérés présente une structure en béton armé et un remplissage de maconnerie traditionnelle en brique ou en
parpaing. Dans le cadre du projet, ce batiment est voué a étre démoli.

1.2.4 Batiment atelier

Le batiment des ateliers est construit sur un seul niveau. Il est construit en magonnerie traditionnelle de parpaing. La
charpente est en bois et la couverture en tuiles plates sur chevrons débordants. La partie haute du pignon Nord est
traitée avec un bardage de bois. La porte latérale se situe sur une avancée de maconnerie. Dans le cadre du projet ce
batiment sera curé et réhabilité pour accueillir des équipements techniques.
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1.3 Offre de prix

1.3.1 Obligation de résultats

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractére limitatif et I'entrepreneur doit exécuter comme étant compris
dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour
'achévement complet de ses interventions et des travaux. L'entrepreneur aura parfaite connaissance des lieux et
conscience de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur la conception, I'exécution, la qualité, les prix et le
délai de réalisation des ouvrages. L'entrepreneur reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les piéces contractuelles du dossier. Par ailleurs, il devra signaler
toutes erreurs ou omissions éventuelles, car il ne pourra prétendre que celles-ci fassent I'objet d’'une suspension de
travaux ou d’'une demande de supplément de prix.

Toutes les précisions mentionnées sur les pieces graphiques de la maitrise d'ceuvre, non décrites dans le CCTP, sont
dues par I'entrepreneur du présent marché. Au cas ou la concordance entre deux ou plusieurs documents donne lieu a
interprétation, I'entrepreneur est tenu de les signaler et leur appréciation en revient au maitre d'ouvrage ou maitre
d'ceuvre. Au cas ou des contradictions ne se révéleraient qu’'aprés remise des soumissions, le maitre d'ouvrage pourra
exiger I'exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux plans, soit aux descriptifs. Si
I'entrepreneur ne respectait pas ces exigences, le maitre d'ceuvre se verrait dans I'obligation de refuser les travaux
exécutés et de faire supporter financierement a I'entrepreneur responsable 'ensemble des reprises nécessaires pour le
respect des contraintes exigées.

1.3.2 Connaissance des lieux

En remettant son acte d'engagement, I'entreprise titulaire du présent lot reconnait avoir pris connaissance des lieux, de
la nature, de I'étendue des ouvrages a exécuter, des délais, et s’engage en toute connaissance de cause.

En particulier lui seront parfaitement connus (liste non exhaustive) :
e La configuration du site et des abords,
e Le site et ses sujétions propres,
e Les contraintes relatives a I'environnement du chantier : au site, aux réseaux sous voirie, aux propriétés
voisines, leur exploitation et leur état de conservation,
Les servitudes éventuelles,
Les accés; évacuations, dessertes existants du chantier, et les modalités de stationnement
Les conditions de stockage,
Les ressources en énergie et en eau,
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Les lieux de décharge pour les gravois et de stockage pour les bennes,

Les moyens de communication et de transport,

les contraintes spécifiques liées a la nature environnementales du projet

Les sujétions de réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

De plus, I'entreprise est censée avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I'évaluation des quantités en
jeu pour remettre son offre. Les éventuels quantitatifs fournis dans le présent document, ainsi que dans le diagnostic
amiante et les quantités portées dans la DPGF, ne sont qu’indicatifs et en aucun cas contractuels. Pour les Ouvrages
non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son offre.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés
d’accés, d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

Les entrepreneurs seront tenus d’effectuer une visite compléte des lieux afin de se rendre compte de visu de la nature
exacte des travaux qu’ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particulieres découlant d’'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet. En aucun cas, lls ne pourront arguer
d’'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs obligations, ou réclamer des suppléments de prix. A défaut
de plans des existants ou de plans, I'entrepreneur devra effectuer les reconnaissances nécessaires par sondage ou
essais. Ces reconnaissances sont implicitement incluses dans son offre de I'entreprise. En aucun cas, les entrepreneurs
ne pourront prétendre a un supplément forfaitaire di a des difficultés d’accés, d’organisation de chantier, ou a I'état des
constructions ou ouvrages existants. lls devront également prendre en compte les diagnostics et reconnaissances des
existants fournis par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre du présent D.C.E.

Constat contradictoire :
e Un constat contradictoire des batiments et réseaux (entre MOE/ entreprises / MOA) sera réalisé en début de
travaux,
e Un constat d'huissier sera prévu avant le démarrage des travaux sur les voiries environnantes, et au niveau des
abords de I'entrée dédiée aux livraisons.

1.3.3 Contenu des prix

L'Entreprise établit son prix global et forfaitaire sur la base des quantités des ouvrages et des matériaux qu’elle estime
suite a la visite sur site et a I'examen des documents de consultation. L'offre sera remise en suivant les cadres DPGF
remises a I'Entreprise
Tous les prix seront calculés a la date de la signature de la soumission. Les conditions financiéres de reglement seront
prévues au CCAP. Les quantités seront entendues brutes et hors coefficient de foisonnement.
Les prix s’entendent compris (liste non exhaustive) :
e taxes de voirie
frais et démarches administratives
main d’ceuvre, encadrements
location de matériel, de bennes et contenants divers (conteneur, poubelle, rétention, flts, etc....),
manutention sur le site des conteneurs et bennes,
reprise de manutention et transport,
valorisation, élimination,
participation aux réunions de chantier et aux réunions d’expertise,
analyses éventuelles
émissions et diffusions de rapports et de documents
tri, formation et information des Entreprises
protection du public et du personnel,
le foisonnement

Phase DCE - CCTP Curage/dépollution Septembre 2024 Indice 0



UNIVERSITE CLAUDE BERNARD — LYON 1
Création du centre international de séminaire Michel Pacha a la Seyne-sur-Mer

1.3.4 Sécurité et organisation en matiére de sécurité et de protection de la santé

Conformément a la loi 93/1418 du 31/12/1993 et son premier décret d'application 94/1159 du 26/12/94, un
coordonnateur sécurité et protection de la santé a été désigné par le Maitre d’Ouvrage (CSPS).

Le coordonnateur a pour fonction de veiller au respect des principes généraux de prévention.

Il tient a jour le Plan Général de Coordination (PGC), tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur
le site ou a proximité duquel est implanté le chantier.

Les entreprises sont tenues d’obtempérer aux recommandations du CSPS, et devront s’informer de leurs obligations
Iégales et contractuelles envers le CSPS et fournir pendant la période de préparation de chantier leur PPSPS (cf. PGC).

Les entreprises demeureront responsables de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un
manque de protection et de signalisation.

1.3.5 Complémentarité et analyse du CCTP et des plans de curage

Le CCTP et les plans se complétent. Les CCTP et les plans techniques ou d’architectes du DCE sont réputés étre
complémentaires les uns par rapport aux autres et réciproquement. Ainsi, les entrepreneurs ne pourront arguer un
manque de précision des CCTP ou des plans si des ouvrages sont décrits aux CCTP et non figurés sur les plans ou
figurés aux plans et non décrits aux CCTP.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d’ceuvre, ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la
nature et la localisation des ouvrages a exécuter. [Avant tout commencement d’exécution, les entrepreneurs s’assureront
de I'exactitude des cotes des plans et coupes du DCE, de la bonne conformité des documents entre eux et feront part a
la Maitrise d’ceuvre de leurs éventuelles observations].

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractéere limitatif et que les
entrepreneurs doivent, comme étant compris dans leurs prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables
a la réalisation et a 'achévement complet de I'ouvrage décrit.

De méme, les entrepreneurs devront analyser les différents rapports techniques (diagnostics amiantes, diagnostics
plomb).

Du fait de la remise de leur offre, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de I'ensemble du DCE. Pour tel
lot, il ne peut se prévaloir d’'une omission dans les piéces écrites du dit lot si celles d’un autre lot donnent des indications
sur l'ouvrage ou la partie d’ouvrage omis. Cet ouvrage ou partie d’ouvrage est di et exécuté par I'entrepreneur pour
lequel I'ouvrage ou la partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou
parties d’ouvrage décrit.

Les entrepreneurs doivent tous les travaux, fournitures et prestations mémes non explicitement désignés nécessaires a
I'exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des Regles de I'Art et aux réglements applicables. lls sont
réputés avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris dans leurs prix toutes les incidences
éventuelles sur leurs propres travaux.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent CCTP est formellement di et vice et versa.
En cas de discordance entre les plans et les piéces écrites, I'architecte se réserve le droit de définir quelles prestations
sont a réaliser.

1.3.6 Plans architectes

Les entrepreneurs doivent, bien entendu, prendre connaissances de I'ensemble des plans qui constituent le DCE. Les
plans techniques du Dossier de Consultation des Entreprises constituent un guide technique de référence et ne peuvent
en aucun cas étre considérés comme des plans d’exécution. Les entrepreneurs doivent établir leurs propres plans
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d’exécution sous leur responsabilité et les soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre et Bureau de Contrdle avant
toute exécution.

1.3.7 Verifications des cotes et quantités

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur les plans qui leur sont remis, ainsi
que les quantités. lls devront immédiatement signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qu'ils constateront, et proposer les
adaptations permettant de réaliser I'ouvrage.

1.3.8 Sujetions diverses contenues dans les prix

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d’exécution telles qu’elles résultent du
terrain, des différents documents contractuels, Lois Décrets, Arrétés...régissant la construction, de la situation des
locaux et des lieux, des exigences du calendrier prévisionnel, du respect des régles de I'art et de sécurité édictées, des
études nécessaires, des observations du Bureau de Contrble. Aucun supplément n'est admis pour respect et mise en
conformité aux documents, régles et avis précités.

En conséquence, les prix unitaires comprendront I'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affectés d’aucune
plus-value gu’elles que soient la quantité et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliquent.
Les prix du marché sont des prix globaux et forfaitaires.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant dans les CDPGF sont établis par les entrepreneurs selon les différents
articles des CCTP. A défaut d’indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a 'unité U, soit au métre linéaire ml, soit au métre
carré m?, soit au métre cube m3, soit au kilogramme kg, sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement,
raccords, difficultés de mise en ocsuvre, etc.

Les prix établis par les entrepreneurs et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles
énumeérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels.

Aprés remise de leur offre, les entrepreneurs ne peuvent prétendre a réclamation sur les quantités qu’ils ont portées au
détail estimatif, ce document n’étant pas contractuel. Les prix unitaires qu’il contient servent principalement a établir les
situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

1.4 Consistance des travaux

Les travaux dus au titre du présent marché comprennent notamment :

La fourniture de I'ensemble des documents méthodologiques durant la phase préparatoire
L'analyse de risque, I'étude, l'instruction et la rédaction du Plan de Retrait (P.R.A.)
L'analyse de risque, I'étude, I'instruction et la rédaction des modes opératoires en sous-section 4 pour chacun
des processus mis en ceuvre lors de la phase de pré-curage

e L’analyse de risque, I'étude, linstruction et la rédaction du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.P.S.P.S.) propre au chantier

e |’élaboration du planning détaillé de I'exécution des travaux et ses mises a jour diffusées au cours de chantier.
Afin d’organiser la venue de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre, il y sera précisé les dates de point
d’'arrét prévus a minima a lissue du confinement, lors de la phase de retrait, préalablement aux replis de la
zone et des installations et d’évacuation des déchets

e |’élaboration du plan précis d’installation de chantier (PIC) avec les aménagements spécifiques pour chaque
phase (base vie, échafaudages, lifts...), ainsi que les Plans de circulation dans le site et autour des batiments
L’élaboration, la diffusion et la validation du plan de circulation extérieur, permettant 'évacuation des déchets
La rédaction de la notice méthodologique des travaux de curage (matériels utilisés, méthodes ...) et de la
protection des alentours (réseaux, batiments ...)

e |Les déclarations de sous-traitants
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Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets de chantier de curage (S.O0.G.E.D.) décrivant la
méthode de tri, les stockages provisoires, 'acheminement, le contréle et le suivi, la tragabilité des déchets...);
La vérification de la nature et des quantités des matériaux et produits contenant de I'amiante (M.P.C.A.) et
autres déchets contaminés afin de réaliser les Fiches d’ldentification Déchets (F.I.D.) et les demandes de
Certificats d’Acceptation Préalable (C.A.P.) pour les déchets et de produire les Bordereaux de Suivi des
Déchets Amiantés (B.S.D.A.) pour signature du client

Et d’'une maniére générale, tout document préparatoire a I'exécution des prestations. Ces documents seront
approuvés par la MAITRISE D’CEUVRE et le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (C.S.P.S.),
chacun pour ce qui le concerne.

La réalisation des travaux et prestations suivantes :

L'identification et le marquage des M.P.C.A.

Le repérage et le marquage des réseaux a conserver et/ou en charge

Vérification de la consignation des réseaux divers, mise a la terre et la Vérification d’Absence de Tension par un
bureau de controle

Linstallation de chantier (clétures, base vie, zone d’entreposage des déchets, etc.)

La mise en CEuvre des alimentations de chantier

La désinfection — dératisation des locaux avant commencement des travaux (fournir justificatifs) le pré- curage
en sous-section 4 des éléments préalablement aux travaux de désamiantage

L’évacuation des déchets de pré-curage

La mise en place et validation des confinements et des installations de protection collectives suivant plan de
retrait

La diffusion des résultats des contréles d'empoussiérement ;

Le retrait des M.P.C.A. suivant les processus définis au P.R.A.

Le nettoyage des surfaces

L’évacuation des déchets

Le nettoyage fin et le repli des installations

1.5 Cadre réglementaire

1.5.1 Documents de références

1.5.1.1 Cadre normatif

Au titre des présents travaux, L'entrepreneur garantit au Maitre d’Ouvrage le respect de I'application conformedes
décrets, arrétés et normes en vigueur afférents aux travaux de retrait de M.P.C.A. figurant notamment dans :

Code du Travail

Code de la Santé Publique

Code de la Sécurité Sociale

Code de la Construction et de I'Habitation

Code de 'Environnement

Normes applicables et recommandations des organismes de contrdle afférent aux travaux de confinement et
retrait de matériaux contenant de I'amiante.

1.5.1.2 Documents spécifiques

Les études sont menées en référence aux documents suivants :
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Plans du projet de I'ensemble de la maitrise d’ceuvre
Plan de curage réalisé par K architecture
Plans de géométre du 24/06/24 - OPSIA
Diagnostic structurel du 31/11/2018 - QCS SERVICE
Diagnostic structurel du 22/07/24 - BETEX
Analyse patrimoniale de juillet 2019 - WOOD & ASSOCIES
Diagnostic amiante
o Rapport avant travaux :
m  2018-07-038 #A3 - AGENDA DIAGNOSTIC - 03/10/2018
= 2018-09-194 UCB -TAMARIS - SOCOBAT - 09/10/2018
m 002EW167741 - AC ENVIRONNEMENT - 18/10/2024(bat Atelier)
m  002EW167737 - AC ENVIRONNEMENT - 05/08/2024 (bat Dubois)
m  002EW167739 - AC ENVIRONNEMENT - 18/10/2024 (bat Peres)
Diagnostic plomb
o Diagnostic avant travaux
m  2018-07-038 #P3 - AGENDA DIAGNOSTIC - 03/10/2018
m  002EW167741 - AC ENVIRONNEMENT - 18/10/2024 (bat Atelier)
m  002EW167737 - AC ENVIRONNEMENT - 08/07/2024 (bat Dubois)
m  002EW167739 - AC ENVIRONNEMENT - 18/10/2024 (bat Peres)

1.5.1.3 Réglementation spécifiques amiante

L'entreprise s'engage a remettre une offre a jour avec la réglementation amiante en vigueur qui s'applique au moment de
la signature de I'OS de préparation pendant laquelle I'entreprise s'engage a remettre un plan de retrait aux organismes
de prévention dans la semaine suivant la signature de cet OS.

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations relatives aux travaux de dépose de produits
contenant de 'amiante, a la sécurité des travailleurs et a I'élimination des déchets. Textes de références :

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions de
controle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

NF X46-010 Aot 2012 - Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la certification des
entreprises -

Exigences générales - Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de I'amiante - NF
X46-011 Aodt 2012

Travaux de traitement de I'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises - Arrété du
14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant.

a / Qualification

L'Entreprise en charge des travaux et ses sous-traitants devront justifier d'une certification délivrée par un
organisme certificateur accrédité a cet effet. (COFRAC: Qualibat, Afnor, global certification) en application a
I'article 44-12 129 du code du travail.

Le mandataire des travaux de désamiantage devra présenter la ou les qualification(s) requise(s), dont la validité
couvre la période d’exécution des travaux, spécifique(s) a la nature des prestations réalisées ou sous-traitées,
ces derniéres seront présentées au MOA, au MOE et au CSPS si il y a lieu, qui attesteront de leurs validités.

Phase DCE - CCTP Curage/dépollution Septembre 2024 Indice 0



UNIVERSITE CLAUDE BERNARD — LYON 1
Création du centre international de séminaire Michel Pacha a la Seyne-sur-Mer

e |Le soumissionnaire devra a minima présenter la qualification suivante : QUALIBAT 1552 «traitement de
lamiante» ou AFAQ AFNOR CERTIFICATION «traitement de l'amiante» ou GLOBAL CERTIFICATION
«traitement de 'amiante» et Certification QUALIBAT 1112. - démolition (technicité confirmée). Le personnel en
charge de travaux est réputé formé au risque plomb (CMR en général)

b / Cadre réglementaire
L'Entreprise respectera le cadre réglementaire amiante applicable a la date de la consultation.

¢ / Obligations de I'entreprise
Tous les professionnels directement concernés par les différentes activités énumérées devront s’interroger a priori sur la

présence d’amiante dans la zone ou doit se dérouler leur intervention. Cette démarche s’intégre dans celle d’analyse
systématique des risques sur les lieux de travail, déja prévue par le code du travail. Les informations transmises par le
donneur d’ordre, dans le cadre de ses obligations réglementaires, sont la source principale d’information sur la présence
d’amiante. L'entreprise doit porter un regard critique sur les éléments qui lui sont transmis pour, si nécessaire, demander
des compléments de repérage au donneur d’ordre. Les repérages non destructifs (mission de repérage en vue de la
constitution du DTA, du DA-PP, du repérage avant-vente) ne permettent pas de déterminer la présence d’amiante non
directement accessible. Dans ce cas, I'entreprise demande un complément de repérage auprés du donneur d’ordre
conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020 précitée.

1.56.1.4 Réglementations spécifiques plomb

Tous les travaux seront exécutés suivant les lois, normes et réglementation en vigueur a la date de signature des
marchés.

L'Entrepreneur sera tenu de se référer aux lois, normes et reglements suivants :

a / Réglementations
Réglementation Code du travail

o Art. D.4152-9 a D.4152-12 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux les femmes enceintes ou
allaitant

e Art. D.4153-26 : Interdiction d’employer des travailleurs agés de moins de 18 ans a des travaux les exposant au
plomb et a ses composés
Art. R.4412-1 a R.4412-93, R.4412-149, R.4412- 156 a R.4412-160
Art. L.4121-3 et L.4121-3-1
Arrété du 25 février 2003 : Liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général
simplifié de coordination SPS est requis.

Code de la Sécurité sociale
e Tableaux des maladies professionnelles annexés au Livre IV
e Tableau n° 1 : Affections dues au plomb et a ses composés

Code de la santé publique
e Décret du 25 avril 2006 : Lutte contre le saturnisme.
e Arrété du 19 aolt 2011 : Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP)
e Arrété du 19 aolt 2011 : Constat de risque d’exposition au plomb (CREP)
o  Arrété du 12 mai 2009 : Contrdle des travaux

| Pré- .
L'Entrepreneur n’affectera un travailleur a des travaux en présence de plomb tels que ceux prévus a ce marché que si ce
dernier a fait I'objet d’'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste qu'’il ne présente pas
de contre-indication médicale a ces travaux (art. R.4412-44).

¢ [ Formation et information
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L'Entrepreneur a, préalablement au début des travaux prévus par ce marché, organisé en liaison avec le CHSCT ou, a
défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail, une formation a la sécurité et une information, pour les
travailleurs susceptibles d’étre exposés a I'action d’agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction,
dont le plomb fait partie (Formation OPPBTP au Plomb notamment).

Formation et information sur les risques liés a cette exposition doivent étre renouvelées périodiquement, et adaptées a
I'évolution du risque (art. R.4412-38, R.4412-86 a R.4412-93). Une notice doit étre adaptée a chaque poste de travail
(art. R.4412-39).

1.5.1.5 Qualifications des entreprises

L'entreprise en charge des travaux et ses sous-traitants devront justifier d’'une certification délivrée par un organisme
certificateur accrédité a cet effet (COFRAC: Qualibat, Afnor, global certification).

Le mandataire des travaux devra présenter la ou les qualification(s) requise(s), dont la validité couvre la période
d’exécution des travaux, spécifique(s) a la nature des prestations réalisées ou sous-traitées. Ces derniéres seront
transmises a la MOA et au maitre d'ceuvre qui attestent de leurs validités.

1.6 Modalité d’exécution

1.6.1 Gestion de I'existant

Les diagnostics de repérage de fibre amiante et de materiaux plombés sur site présentent des résultats positifs.
L’entreprise réalisera son analyse de risque et présentera un mode opératoire d’intervention a faire valider par
les organismes de prévention. Le personnel intervenant sera obligatoirement formé SS4.

Préalablement au début des travaux, I'entreprise réalise une reconnaissance précise des ouvrages existants. Cette
reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants (liste non exhaustive) :

I'état général des existants et leur degré de conservation ou de vétusté ;

la nature des matériaux constituant les existants ;

les principes constructifs des existants et plus particulierement leurs structures porteuses ;

la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux tous corps d’état.

1.6.2 Gestion des poussiéres pendant les travaux

L'entreprise est réputé avoir pris connaissance du code du travail et en particulier I'ensemble des régles destinées a
protéger la santé des salariés exposés a des poussiéres sur les chantiers. L'entreprise réalisera une analyse de risque.
Les VLEP contraignantes énumérées a l'article R.4412-149 du code du travail sont tenues d’étre respectées par
I'entreprise. Pour les activités susceptibles de présenter un risque d’exposition a des agents chimiques (CMR), il est
rappelé a I'entreprise que le code du travail prévoit des mesures de prévention renforcées. Dans le cadre du présent
marché, I'entreprise devra respecter le guide poussiéres et guide des bonnes pratiques en démolition réalisé par I'INRS.

Par ailleurs, il est précisé a l'entreprise que toutes les demandes qui seront faites par I'Inspection du Travail ou la
CRAMIF (notamment concernant les protections EPI et EPC, présence de sas, isolation, ventilation et nettoyage des
lieux, mesures de pollution, type d’outils employés, etc....) sont réputées incluses en compte dans I'offre de I'entreprise,
y compris si les organismes de préventions demandent des niveaux de protection plus contraignants que ceux imposés
par la réglementation en vigueur.

L'entreprise est donc tenue de se renseigner sur les exigences des organismes de prévention avant de remettre son
offre. Les poussiéres générées lors des travaux de curage mais aussi lors du chargement des gravats vers les exutoires
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devra étre parfaitement maitrisée par la mise ne place d'un systéme d’arrosage (brouillard d’eau, brumisateurs etc..)
permettant d’abattre les poussiéres au sol avant leur propagation, ou par tout autre procédé adapté.

L'entreprise s'engage a respecter les seuils d'émission de poussiére prévus dans la charte de la région lle de France.
Elle procédera a la mesure de I'état initial, a l'estimation lors de la phase de préparation du niveau d'émission de
particules et effectuera des mesures d'émission a la demande de la MOE pendant le déroulement des travaux.

1.6.3 Gestion du risque plomb

La Maitrise d’Ouvrage, accompagnée de sa Maitrise d'CEuvre et de son Coordonnateur sécurité se veut
exemplaire en termes d’identification et d’accessibilité aux risques Plomb (CMR).

Le rapport de repérage de matériaux et de produits contenant du plomb est joint au présent dossier. L'entrepreneur
adaptera sa méthodologie d’intervention au regard de ce diagnostic. Il n’y a pas lieu a réaliser de déplombage en tant
que tel. Seuls les matériaux présentant une présence de plomb supérieure au seuil de santé publique seront identifiés et
déposés si nécessaires ( voir descriptif des travaux) pour étre ensuite dirigés vers un centre de recyclage avec
procédure plomb. L’entreprise mettra en place un process d’'usage pour les opérateurs déposant ces parties impactées.
L'ensemble des personnels sera formé au risque plomb et des moyens de protection seront mis en place. Une notice
écrite sera remise a chaque travailleur susceptible d’étre exposé au risque plomb, qui l'informe sur les dangers du
plomb, sur les risques au poste de travail et sur les moyens de protection mis en place.

Les mesures d’hygiéne générale seront rappelées :
o Ne pas manger, boire, fumer et macher de la gomme sur les lieux de travail ;
Apres le travail, avant chaque repas et avant chaque pause (toilettes, boisson ou cigarette),
Nettoyer soigneusement avec du savon toutes les parties du corps non protégées, se rincer la bouche, se
brosser les mains et surtout les ongles ;
En plus, en fin de journée, prendre une douche avant de quitter le chantier ;
Ne pas rapporter de vétements souillés au domicile.

De méme I'entrepreneur devra fournir a son personnel, les équipements de protection nécessaires :

combinaisons, gants, sur bottes masques, jetables ; un poste de nettoyage devra étre placé a la proximité immédiate de
la zone d'intervention (équipé de brosses a ongles maintenues par des chainettes). Aprés chaque vacation, les
équipements de protection seront jetés dans un sac a déchets spécifique.

Il est rappelé a I'entreprise que I'objectif est de respecter une Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) de 0,1
mg/m3 fixée par 'article R. 4412-149 dans le Code du Travail pendant toute la durée des travaux .

Toutes les demandes qui seront faite par I'lnspection du Travail ou la CRAMIF (notamment concernant les protections
EPI et EPC tels que masques, combinaisons et tenues de travail, présence de sas, isolation, ventilation et nettoyage des
lieux, mesures de pollution, brumisation sur les poussiéres, type d'outils employés, etc....) sont réputées prises en
compte dans la présente offre y compris si les organismes de préventions demandent des niveaux de protection plus
contraignants que ceux imposés par la réglementation en vigueur.

L'ensemble des salariés seront aptes a intervenir en ambiance plomb, ils feront I'objet d'une formation et d'un suivi
médicale renforcé et d'une formation spécifique. Les travailleurs devant intervenir sur des supports contenant du plomb
seront tous équipés au minimum de combinaisons jetables et de protections respiratoires a définir avec un chantier test
par type d'intervention.

La prestation comprend également:
e la réalisation d'une méthodologie d’intervention pour travaux en milieu plombé (analyse de risque) + chantier
test pour validations des EPI et EPC par type d'interventions.
e la réalisation d'un nettoyage surfacique préalable de toutes les surfaces au sol dans les zones de travail (a
l'aspirateur THE + a I'humide avec ajout d'un tensio-actif) avant le démarrage des travaux (éventuelles
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poussiéres déposée au sol) > a l'issue du nettoyage, I'entreprise pourra débuter les travaux que si 'ensemble
des lingettes surfaciques au sol présentent de valeurs <1 000 ug/m?

la réalisation de toutes les mesures et contréles nécessaires

la réalisation d'un livret d'accueil pour 'ensemble des compagnons destinés a travailler dans le chantier.

la formation et/ou l'information des intervenants amenés a travailler dans le chantier

Les conditions de mise en ceuvre des protections collectives seront rappelées.
Les fiches d’aptitudes (d'une durée de 6 mois maximum) et les documents de suivi des examens médicaux
(cliniques et biologiques) seront disponibles sur site.

Evacuations et traitement des déchets plombés

L'ensemble des éléments contenant du plomb seront conditionnés en sacs étanches et seront a évacuer.

lls seront stockés provisoirement dans une zone dédiée avant évacuation par transporteur ADR vers un centre
de stockage adapté.

Les déchets plombés seront envoyés en décharge agréée aprées acceptation écrite préalable de celle-ci (C.A.P.).

1.6.4 Gestion des risques d’exposition accidentels lors des travaux de curage vert

Les travaux préparatoires de curage vert sont des travaux qui peuvent générer des « risques particuliers amiante» lors
de la dépose de matériaux / matériels / équipements pouvant contenir de 'amiante et non identifiés dans les RAD,
établis par I'0O.R (Opérateur de Repérage), mandaté par le Donneur d’Ordre.

Cela peut étre le cas également a 'occasion de tous travaux, d’incidents (fuite d’eau), d’accidents et de sinistre
(incendie, manutention etc.). La pollution résiduelle issue d'une dépose de MPCA non identifiés préalablement peut
mettre en danger les salariés de I'Entreprise Intervenante (entreprise mandataire ou sous-traitante), avec des
conséquences techniques, sanitaires et financiéres dommageables pour tous les intervenants.

En conséquence, les travaux de curage vert devront impérativement étre réalisés par L'Entreprise et/ ou des
sous-traitants qualifiés, formés et assurés en Sous-Section 4 pour ce risque amiante particulier.

Pour réaliser les travaux préparatoires de curage vert, le cotraitant et/ou sous-traitant de I'Entreprise titulaire du marché
(si tel est le cas) doit démontrer dans son « Analyse Préalable de Risques » qu’elle posséde le personnel salarié
compétent formé «a minima » en sous-section 4 du code du travail conformément au référentiel de formation
sous-section 4 (arrété formation du 23 février 2012).

Pour cela, I'Entreprise titulaire du présent marché (et ses cotraitants et/ou sous-traitants) doit vérifier et préciser dans
son « Analyse Préalable de Risques » que les contrbles préalables et conditions d’intervention suivants sont bien
réalisés :

o Le repérage et la consignation des réseaux (fluides, aérauliques, énergie, sécurité)

e Le marquage «amiante» des matériaux, matériels, équipements techniques identifiés dans le rapport de
repérage avant démolition.

e Le marquage « plomb » des matériaux, matériels, supports et éléments plombés identifiés dans le rapport de
repérage plomb avant travaux.

NB : cette liste n’est pas limitative.

Pour respecter ces impositions, I'Entreprise titulaire du présent lot devra vérifier, a sa charge et sous son entiére
responsabilité, que ses cotraitants et/ou sous-traitants ont parfaitement pris connaissance des régles a respecter avant
toute intervention et en particulier qu'ils devront joindre a leur PPSPS / Mode opératoire (MODOP), le présent CCTP et
les piéces constituantes du DCE signées et paraphées.
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Tout cotraitant et/ou sous-traitant désigné par I'Entreprise titulaire du présent lot qui ne respecterait pas ces impositions
fera I'objet d’'une remarque formelle unique avant retrait immédiat du chantier. Le CSPS et TAMO Amiante vérifieront la
cohérence des documents rédigés par les cotraitants et/ou soustraitants désignés par I'Entreprise avant toute
présentation au Donneur d’Ordre pour validation.

Toutes les contraintes réglementaires dues par I'Entreprise titulaire des travaux seront également applicables a ses
cotraitants et/ou sous-traitants. La méthodologie générale des travaux de curage (phase curage vert, curage rouge,
désamiantage) doit impérativement garantir la non- prolifération de fibres d’amiante de I'air (aussi bien a l'int. qu’a ext. du
batiment) en mettant en oeuvre les MPC adaptées.

1.6.5 Dispositions relatives a I'impact environnemental, au tri et a la valorisation des déchets

1.6.5.1 Formation et information des entreprises

Avant tout travail sur le chantier, tout nouvel intervenant sera formé par le Responsable Chantier Propre Entreprise au
respect des exigences du chantier a faibles nuisances. Le programme de cette formation sera établi en accord avec le
Maitre d’oeuvre du chantier a faibles nuisances et les entreprises sous-traitantes. Le responsable de I'entreprise
s’engage a permettre a tout nouvel arrivant d’assister a cette formation et a vérifier sa participation effective a ladite
formation.

Lors de cette formation, le livret chantier a faibles nuisances sera remis au nouvel arrivant. Il peut étre couplé avec le
livret d’accueil relatif a la sécurité. Le livret est rédigé par I'entreprise. Le Responsable Chantier Propre Général {Corps
d’état Gros-oeuvre} disposera a I'entrée du chantier, sur les lieux de passage et & proximité des cantonnements des
panneaux rappelant les consignes a respecter et les principales exigences relatives au bruit et au tri des déchets. Ces
panneaux seront maintenus en bon état de propreté durant la totalité du chantier. Dans ce cadre, les bennes a déchets
seront clairement identifiées par des pictogrammes des déchets qui y sont collectés.

1.6.5.2 Gestion du chantier

Le chantier est une étape de la vie du batiment pendant laquelle les nuisances sur I'environnement immédiat sont
importantes. L'Entreprise se référera a la réglementation en vigueur pour la définition des objectifs environnementaux du
chantier. Les objectifs environnementaux du chantier portent notamment sur:

e ['organisation environnementale du chantier

e la gestion et I'élimination des déchets de travaux qui devront privilégier le réemploi et la revalorisation des
déchets vers les filiéres disponibles dans la région et s’inscriront dans le cadre du plan de gestion des déchets
de la région.
la réduction de temps des travaux et encombrement du site
la réduction des nuisances sonores
la réduction des pollutions de proximité (pollutions des sols, des eaux et de I'air)
l'information des riverains
le nettoyage de chantier
le bilan de fin de chantier

Au cours de la période de préparation du chantier, les procédures d'informations des personnels relatives a
I'environnement, le planning des réunions et les objectifs environnementaux recherchés seront définis.

1.6.5.3 Bilan chantier faibles nuisances

L'Entreprise devra transmettre un bilan de chantier a faibles nuisances intégrant a minima les éléments suivants:
e  Fournir un récapitulatif des déchets par typologie résultant des travaux de curage/démolition
e Synthétiser les données des prestataires et les filieres de valorisation de déchets,
e Commander les installations de chantier avec le niveau de prestation demandé (équipements économes en eau
et électricité, sous-compteurs chantier et base vie, etc.)
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e Fournir & ses compagnons des moyens pour le tri des déchets sur les zones de travail et fournir une
signalétique adaptée
Dispositions prises pour le nettoyage des voiries et les limitations de poussiéres
Dispositions prises pour la communication vis-a-vis des riverains (panneaux d’affichages, mailing, planning des
phases bruyantes,...)

1.6.5.4 Précautions acoustiques

L'entreprise et ses sous-traitants utilisant des engins ou appareils bruyants sont tenues de prendre toutes les
précautions nécessaires afin de respecter les limites réglementaires, en particulier

L'ordonnance du 8.12.1970 concernant les marteaux-piqueurs.

Le décret du 18.04.1969 concernant I'insonorisation des engins de chantier.

L'arrété du 11.04.1972 concernant les moteurs a explosion ou a combustion interne et les groupes
moto-compresseurs.

L'arrété du 4.11.1975 concernant les brise-béton et les marteaux-piqueurs.

L'arrété du 10.12.1975 concernant les groupes électrogenes .
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Travaux de préparation

2.1.1 Démarches administratives et études

L'entrepreneur dispose d’une période de préparation d’'1 mois a compter de la date de réception de 'ordre de service de
démarrage de la période de préparation. Durant cette période L'entrepreneur devra réaliser 'ensemble des démarches
administratives (visite obligatoire du site par I'encadrant en charge de la rédaction du plan de retrait) et organiser son
installation de chantier. Il devra également réaliser I'installation de la base vie et faire réaliser les branchements de
chantier a ses frais. Lors de la période de préparation, L'entrepreneur devra réaliser et soumettre pour approbation par le
Maitre d’CEuvre et le Coordonnateur S.P.S., chacun pour ce qui le concerne :

Le PPS.PS.

Le plan de retrait intégrant la stratégie d’échantillonnage

Les modes opératoires en sous-section 4 pour chacun des processus mis en ceuvre lors de la phase de
pré-curage

Le planning détaillé de I'exécution des travaux

Le plan précis d’installation de chantier

La déclaration d'intention de commencement de travaux (D.l.C.T.),si nécessaire

Les plans de circulation dans et autour des Ouvrages pour chaque phase

La notice méthodologique des travaux a réaliser pendant la période de préparation des travaux et de la
protection des alentours (réseaux, batiments ...)

Les dispositions de protections du personnel

Les déclarations de sous-traitants

Le S.0.G.E.D. décrivant la méthode de tri, les stockages provisoires, 'acheminement, le contrdle et le suivi, la
tragabilité des déchets de curage,...)

La vérification de la nature et des quantités des déchets amiante afin de réaliser les demandes de C.A.P.

Les Demandes d’Acceptation Préalable (D.A.P.) pour les déchets inertes (laine de verre, platre...) ;

Et d’'une maniére générale, tout document préparatoire a I'exécution d’'une prestation

Etablissement du calendrier d’execution des travaux

L'entrepreneur devra la réalisation d’un planning détaillé d’exécution journalier pour les différentes phases de réalisation,
les moyens humains et matériels affectés a chaque tache, les durées d’intervention et les entreprises effectuant les
travaux. Ce planning, approuvé par le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage deviendra contractuel par la signature d’'un
« Ordre de service planning » a la fin de la période de préparation. Le planning est a remettre avant la fin de la période
de préparation. Il sera éventuellement recalé en cours d’exécution et notifié au Titulaire par OS. Le planning détaillé
comportera notamment les taches suivantes : installation de chantier, travaux de pré-curage en sous-section 4, travaux
de désamiantage, repli de zone, travaux de curage vert, travaux de déplombage, protection des avoisinants, démolition,
repli de chantier, etc.

Contacts et autorisations préalables

L'entrepreneur devra prendre contact avec tous les organismes officiels ainsi que I'ensemble des concessionnaires afin
de leur préciser les caractéristiques de l'intervention envisagée, les dispositions arrétées relatives a la sécurité des
biens et des personnes et a la conservation des Ouvrages existants non inclus dans les travaux. Elle devra obtenir de
I'ensemble des organismes intéressés toutes autorisations nécessaires, y compris celles relatives a I'acceptation par les
services municipaux des trajets envisagés pour la circulation des poids lourds vers les décharges, trajets qui devront
alors étre respectés par I'ensemble des véhicules concernés. Le plan de circulation des poids lourds sera soumis a
'agrément du Maitre d’Ouvrage, d’CEuvre, du coordinateur S.P.S., et des services municipaux.

Phase DCE - CCTP Curage/dépollution Septembre 2024 Indice 0



UNIVERSITE CLAUDE BERNARD — LYON 1
Création du centre international de séminaire Michel Pacha a la Seyne-sur-Mer

Démarches administratives pour la gestion des déchets de curage
L'entrepreneur réalisera et diffusera son S.0.G.E.D. décrivant la méthode de tri, les stockages provisoires,

'acheminement, le contrdle et le suivi, la tragabilité des déchets...). A la suite, elle devra réaliser les demandes de
C.A.P. des déchets auprés des Installations de Stockage des Déchets (1.S.D.). Elle diffusera les C.A.P. au Maitre
d’Ouvrage. A partir des CAP et des quantitatifs de déchets réalisés, L'entrepreneur éditera et remettra au Maitre
d’Ouvrage pour signature, les bordereaux de suivi des déchets dangereux (B.S.D.D.-B.S.D.C) nécessaires au chantier.

Elaboration d’un plan de retrait
Durant la période de préparation, et au moins 1 mois avant le début des travaux de désamiantage, compte-tenu de

I'ensemble de la réglementation, des obligations des autres corps d’état et notamment du Décret n°2012-639 du 4 mai
2012, un plan de retrait et/ou de confinement doit étre établi et transmis, par L'entrepreneur, a I'inspection du travail ainsi
gu’aux services de prévention de la C.R.A.M.I.F. et de I'O.P.P.B.T.P., aprés avis du C.H.S.C.T. et du médecin du travail
de L'entrepreneur de travaux. Le plan de retrait sera a diffuser a la Maitrise d’CEuvre pour relecture au maximum 10 jours
calendaires aprés notification du marché.

Ce plan de retrait comprendra en particulier (Art. R. 4412-133 du Code du Travail) :

e Lalocalisation de la zone a traiter

e Les quantités d’amiante manipulées

e Lelieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés

e |adate de commencement et la durée probable des travaux

e Le nombre de travailleurs impliqués

e Le descriptif du ou des processus mis en CEuvre

o Le programme de mesures d’empoussieérement du ou des processus mis en CEuvre

e |es modalités des contrbles d’empoussiérement définis aux articles R. 4412-126 a R. 4412-128, du Code du
Travail

o Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que
celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets

e Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

e Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets

o Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119, du Code du

Travail

Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97, du Code du Travail

Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39, du Code du Travail

Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par 'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de

prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d’air

e La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de
validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des
travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité
de leur formation.

L'entrepreneur devra fournir la copie du plan de retrait tel que défini dans les articles R4412-133 a 138 du code du
Travail aux maitres d’CEuvre et d’Ouvrage et ce, avant envoi aux autorités compétentes (Inspection du travail, agents
des services de prévention des organismes de sécurité sociale et OPPBTP). La modification du marché de travaux ou
des processus entraine une modification du plan de retrait par le biais d’'un avenant qui sera diffusé a tous les
destinataires précités. Le plan de retrait sera laissé a disposition sur les lieux des travaux. Découverte d’amiante au
cours des travaux : Conformément a 'article Art. R. 4412-107, 'employeur informa le donneur d’ordre de toute présence
d’amiante complémentaire mise en évidence lors de I'opération. L'entrepreneur prendra alors toutes les dispositions
nécessaires pour traiter ces anomalies conformément aux régles, lois, et décrets, applicables. L'entrepreneur prendra
alors toutes les dispositions humaines et matérielles pour ne pas impacter le délai ainsi que le fonctionnement général
du chantier.
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PPSPS spécifique
L'entreprise doit I'ensemble des démarches administratives et notamment I'établissement d'un PPSPS spécifique compte

tenu de la présence de plomb. La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné sous le nom de «coordonnateur S.P.S.»

L'entreprise établira son PPSPS et s'engage a respecter les points suivants:

e réaliser un chantier test

e choix des techniques d’intervention les moins polluantes possibles, notamment vis-a-vis de la concentration en
plomb pendant le curage et pendant les démolitions.
informer le médecin du travail et le CHSCT de la présence de plomb.
choix des protections collectives selon la réglementation en vigueur et demandes spécifiques de la CRAMIF.
choix des équipements de protection individuelles adaptés aux techniques de déconstructions et a la
réglementation
informer les salariés sur le risque plomb a I'aide de la notice prévue a cet effet
former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage du chantier, évacuation des
déchets, entrée et sortie de la zone de travail, hygieéne générale, interdictions) ; le formateur doit étre compétent
vis-a-vis du risque plomb

e choix des modes de tri, de stockage et d’élimination des déchets, et mettre en place la procédure de
cheminement et d’évacuation

e |e PPSPS sera mis a disposition des salariés sur le chantier;

2.1.2 Installations de chantier

Les travaux d’installation de chantier du présent marché comprennent notamment :

Base de vie et annexes

Branchement et consommation en fluides ses installations.
Installation sur 'emprise de la parcelle de l'institut Michel Pacha
Moyens de levage, coltinage, echafaudage

Signalisation de chantier

Cloture de chantier et portions d’acces

Mise en sécurité du site

Contréle d’acces - horaires

Afin de s’assurer que seules les personnes autorisées accedent et travaillent sur ce chantier, I'entrepreneur devra
assurer la sOreté du site. Le port du badge d’identification sera obligatoire sur 'ensemble du chantier, et ce, pendant
toute la durée de I'opération, a la charge de L'entrepreneur. Les horaires d’ouverture de chantier devront étre conformes
a la réglementation du Code du Travail et aux arrétés municipaux en vigueur.

Déconnexion des réseaux

Préalablement aux travaux, L'entrepreneur s'assurera de l'arrét effectif ou de I'indépendance de toutes les alimentations
en fluides des zones de travaux sous contréle du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur devra avoir un « responsable réseaux
» dans son équipe (B1H1+T) La consignation de réseaux est a la charge de la Maitrise d’Ouvrage.

Les procés-verbaux de débranchement des réseaux électriques seront compilés et transmis par la Maitrise d’Ouvrage.
De méme les travaux a proximité ou au contact de réseaux en fonctionnement nécessiteront 'emploi de personnel
qualifié. Cette formation sera & minima BS BE HE pour le personnel exposé au risque électrique

Branchements provisoires de chantier

L'entrepreneur sera responsable des installations de chantier et aura a sa charge les démarches nécessaires ainsi que
les frais liés aux raccordements, a I'entretien et aux consommations des diverses alimentations en fluides (électricité,
eau, eaux usées, télécoms...). L'ensemble des branchements de chantier se feront a la charge de L'entrepreneur en lien
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direct avec la Maitrise d’'ouvrage et les concessionnaires concernés. L'entrepreneur a également a sa charge outre
l'installation, le repli de chantier et la remise en état des avoisinants et de la voirie.

Electricité

L'alimentation de la base vie et des besoins de chantier sont a la charge de L'entrepreneur y compris les groupes
électrogénes nécessaires aux travaux de désamiantage (courant secouru). Mise en place d’un contrat spécifique et d’'un
comptage pour la consommation propre au chantier au frais de L'entrepreneur. L'installation sera réceptionnée au frais
de l'entrepreneur par un organisme agréé PV a fournir. L'éclairage général du chantier sera conforme aux régles
d'éclairage et d'éclairement fixées par le décret N° 83.721 du 2 ao(t 1983 et repris dans le Code du Travail sous les Art.
R 232.7 (1 a 10). En outre, il est fait obligation aux entreprises qui utilisent I'installation de signaler immédiatement au
responsable de L'entrepreneur, toute défectuosité ou dégradation constatée. L'entrepreneur devra dans ses zones de
chantier :

e |’éclairage général
L’éclairage des voies de circulation des accés et un éclairage général supprimant toutes les zones obscures
Linstallation pour les cantonnements, les bureaux de chantier
L’éclairage correct des postes de travail depuis les installations générales d’électricité
L'entrepreneur est responsable :
De la réalisation
Des vérifications réglementaires initiales et périodiques
De la surveillance

e De I'entretien par une personne compétente, conformément au décret de novembre 1988.
Le personnel intervenant sur les installations électriques aura recu une formation et devra posséder un titre
d’habilitation dans le cadre de la publication UTE C 18510.

Eau potable
Alimentation en eau potable pour 'ensemble des usages du chantier a partir des réseaux d’adduction d’'eau
potable du site.

Assainissement
Raccordement de la base vie et des besoins de chantier sur les réseaux les plus proches sous voirie dans le
respect du réglement d’assainissement du site.

Synthése de document DICT
Les données récoltées a la suite du retour des DT (Déclaration de travaux) adressées aux concessionnaires

des différents réseaux impactés par les travaux de démolition du site sont regroupées dans le tableau suivant.
Ces réseaux sont essentiellement souterrains. Des demandes de suppression et/ou de modification des
branchements seront a réaliser par le maitre d’'ouvrage. Il est impératif de mettre en place des dispositifs de
protection sur les trottoirs et la Voie de circulation afin de les protéger des circulations des engins et véhicules.

Sécurité incendie

Des moyens adaptés pour lintervention « premiers soins » seront présents sur chaque zone d’intervention.
L'entrepreneur devra établir des procédures décrivant I'organisation qu’elle compte mettre en CEuvre afin de palier tout
départ d’incendie et, le cas échéant, faciliter I'intervention d’équipes extérieures. Tous les aménagements nécessaires
aux respects des dispositions, des normes et des réglementations de sécurité et de sécurité incendie pendant la durée
des travaux sont a la charge du titulaire du présent marché.

NB : L'attention de I'entreprise est attirée sur la sensibilité du secteur vis-a-vis du risque incendie. L'usage de groupes
électrogenes est fortement déconseillé.

2.1.2.1 Installations spécifiques - désamiantage

a / Installation de la base vie et ses SAS

L'entreprise prévoira la mise en place d’une base vie d’approche a chaque zone confinée, balisée, munie des affichages
réglementaires, et rendue inaccessible a toute personne étrangére a I'entreprise de désamiantage. Elle comprendra les
éléments suivants :
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e Un sas de décontamination des travailleurs servant d’accés a la zone confinée pour le personnel. Ce sas devra
étre muni de 5 compartiments avec 2 douches (3 compartiments dont 2 douches lorsque la surface disponible a
l'intérieur de la base vie d’approche ne permet pas la mise en place du sas a 5 compartiments).

Un vestiaire d’approche, situé dans le prolongement immédiat du sas de décontamination.
Une zone de récupération, située a proximité du vestiaire d’approche.

Les dimensions des sas devront étre adaptées a la configuration des surfaces mises a disposition de I'entreprise.
L'entreprise prévoira une procédure d'intervention d'urgence en zone (évacuation d’'un blessé notamment). L'entreprise
devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier les risques de fuites d’eau (bacs de rétention par
exemple), notamment au niveau des bacs de douche et des unités de filtration des eaux.

b / Systéeme de respiration et de protection du personnel
Le systétme de protection et de respiration sera conforme a la norme en vigueur. Il est exigé qu'une protection

respiratoire soit portée en tout temps par toutes les personnes effectuant des opérations avec risque d’émission de fibres
d’amiante. Les opérateurs porteront ces appareils de protection respiratoire a I'intérieur de la zone confinée depuis le
point d’arrét confinement jusqu’a I'obtention du résultat conforme des mesures libératoires.

En fonction des matériaux amiantés a traiter, et du mode de retrait), le systeme de respiration utilisé sera :
e  Soit un systéme de respiration de type P3 a ventilation assistée,
e  Soit un systéme de respiration de type P3 a adduction d'air avec compresseur. Le compresseur d'air sera muni
d'un contréleur d'air permanent, et sera mis en place dans I'enceinte du chantier.

Il sera privilégié le port de combinaisons jetables étanches, éliminées comme déchets pollués en fin d'utilisation.

¢ / Installation des unités déprimogéenes et mise en dépression
L'entreprise réalisera la mise en dépression et la ventilation des zones confinées par mise en place d’unités

déprimogénes. Ces extracteurs d’air devront étre en nombre suffisant, et judicieusement positionnés afin d’assurer en
permanence une dépression de I'ensemble du volume de la zone confinée de 20 Pa, ainsi qu'un renouvellement d’air de
6 volumes par heure. Ces déprimogénes seront secourus aérauliguement (en cas de chute de dépression au-dessous
de 10 Pa, d’autres extracteurs se déclencheront automatiquement afin de relever la valeur de la dépression a un seuil
tolérable).

L'entreprise devra prévoir sur ses unités déprimogenes deux barrieres de filtration a trés haute efficacité ainsi qu’une
surveillance métrologique environnementale réguliére sur chaque rejet, telle que définie dans la spécification technique
n°8.

L'entreprise mettra en place un contréleur de dépression affichant en enregistrant en permanence la valeur de la
dépression relevée entre l'intérieur et I'extérieur de la zone confinée, et déclenchant une alarme sonore et visuelle en
cas de chute de dépression sous le seuil de 10 Pa.

L'entreprise disposera également un transmetteur téléphonique GSM, qui, en cas de chute de dépression sous le seuil
de 10 Pa, reportera I'alarme déclenchée sur le téléphone d’'un opérateur de I'entreprise. Dans ce cas, I'entreprise devra
alors faire intervenir une équipe d’astreinte en moins de 2h afin de régler le probleme ayant causé le déclenchement de
I'alarme.

2.1.2.2 Installations spécifiques - déplombage

Des précautions particulieres sont a prendre en compte concernant la dépose des éléments contenant du plomb et,
notamment :

suivi du personnel
e Prise de sang initiale pour faire un point 0 et 3 mois aprés la fin du chantier (voir avec le médecin de
I'entreprise)
e Port des EPI avec une fiche médicale attestant de la capacité au port du masque
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o  Protections respiratoires y compris masque a ventilation assisté avec filtre si necessaire selon analyse
de risque et chantier test.
De gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée, lunettes et protections auditives.
Combinaisons jetables avec capuche
Sur-chaussures a usage unique étanches aux particules.
e Formation du personnel au risque plomb (CMR en général)

installations de chantier

e 2 vestiaires (1«propre» + 1 «sale»)

e Douche entre les 2 vestiaires

e Mise en place d'un suivi de fiche d'exposition avec tragabilité du plomb

e Le mode opératoire d'intervention doit étre validé par le CHSCT et le médecin du travail, et, étre a disposition

sur le site.

e L'entreprise doit I'ensemble des EPC et I'ensemble des polyanes (film plastique étanche d’épaisseur 200um
minimum) pour isoler les zones faisant I'objet de retrait de plomb in situ ainsi que la mise en place d'un SAS
d'entrée et de sortie des zones contaminées pour le traitement des peintures contenant du plomb sur mur (en
cas de murs prévu conserves)

Les zones de chantier contenant du plomb seront indiquées in-situ avant le démarrage des travaux.
la mise en place de pédilluves reliés a une unité de filtration .

gestion des déchets :
e Test de lixiviation donnant la part du plomb et les conclusions nécessaires quant a I'exutoire des dits déchets
e Bordereau de suivi des déchets

L'entreprise titulaire devra le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiére de retrait du plomb en
particulier le Décret n°® 2001-97 du 1er février 2001, dit décret CMR et code du travail

Elle doit, au titre du présent chapitre, I'ensemble des protections, installations spécifiques au chantier en présence de
plomb, ainsi que toutes les mesures de contréle avant, pendant, et en fin de chantier conformément a la réglementation
en vigueur rappelée dans la partie 3 Spécifications Techniques.

2.2 Batiment Dubois

2.2.1 Déplombage

2.2.1.1 Dépose matériaux plombés

Le présent marché prévoit le curage, la dépose, I'enlevement et I'évacuation de l'intégralité des matériaux contenant du
plomb présents dans I'ensemble des locaux, et I'ensemble des mesures spécifique lors du curage et des démolitions en
fonction des matériaux recensés dans le diagnostic plomb CREP avant travaux joint au dossier de consultation dont les
références sont les suivantes :

Il a été repéré des matériaux contenant du plomb et présentant des concentrations supérieures a 1 mg/cm? en
particulier, qui feront I'objet d’'un marquage préalable in situ (liste non exhaustive) :

dormants et ouvrants de portes
menuiseries

faiences

grilles métalliques

canalisation / conduits

plinthes
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Les éléments a déposer feront I'objet d'une dépose soignée générant le moins de poussiéres possible.(technique la
moins émissive possible). Pendant les déposes, I'entreprise prévoit de réaliser des chantiers tests par type d'intervention
pour confirmer son Analyse de risque et pour valider les EPI et EPC.

La prestation comprend :

e e nettoyage des zones de travaux et des autres zones du chantier pendant toute la durée du chantier a I'aide
d'aspirateurs (en nombre et quantité suffisante) de grande capacité équipés d'un dispositif de colmatage de
filtres THE et d'un cyclone acceptant les sacs y compris leur contrdle et leur entretien régulier

e l'entreprise assurera un nettoyage quotidien du chantier (zone de travail et accés) par aspiration et essuyage a
I'humide si nécessaire.
le balayage est strictement interdit pendant les travaux en présence de plomb
le stockage des déchets réputés pollués au plomb a l'aide de sacs étanches ou de bidons fermés, cis
étiquetage (indiquant la nature, 'origine, le nom de maitre d'ouvrage),

e [|'ensemble des tests de percolation/lixiviation sur les déchets afin de déterminer les filieres d'élimination des
déchets pollués au plomb.

2.2.1.2 Traitement des déchets plombés

L’ensemble des éléments contenant du plomb seront conditionnés en sacs étanches et seront a évacuer.

lls seront stockés provisoirement dans une zone dédiée avant évacuation par transporteur ADR vers un centre

de stockage adapté. Les déchets plombés seront envoyés en décharge agréée aprés acceptation écrite préalable de
celle-ci (C.A.P.).

2.2.2 Désamiantage

2.2.2.1 Travaux préparatoires

a / Travaux préparatoires pour les zones en niveau 1 d’empoussiérement
Pour chacune des zones d’intervention amiante, la gestion du risque amiante sera assurée au minimum, par les

dispositions suivantes :

Protection de I'environnement
e Balisage de la zone d’intervention en la rendant inaccessible a toute personne étrangere a I'entreprise, par mise
en place de rubalises munies des affichages réglementaires,
Pulvérisation d’'un agent surfactant sur la surface amiantée, afin de
bloquer les éventuelles dispersions de fibres d’amiante,
Travail a 2 opérateurs, sous aspiration a la source a l'aide d’un aspirateur a filtration absolue.
Intervention soigneuse en prenant soin de ne pas altérer la surface amiantée pendant I'intervention,
Conditionnement immédiate des EPI dans un double sac a déchets amiante,
Fermeture hermétique du sac avec du ruban adhésif en veillant a bien replier 'ouverture du sac afin d’en
assurer I'étanchéité (col de cygne),
e Aspiration soigneuse de I'ensemble des surfaces sur lesquelles I'intervention a eu lieu a I'aide de I'aspirateur a
filtration absolue,
Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide fermé,
Programme de surveillance environnementale par contréle du taux d’empoussiérement.

Protection du personnel
e Equipement du personnel avec des masques & ventilation assistée, des combinaisons jetables de type 5/6, des
bottes et des gants,
e Programme de surveillance de I'empoussiérement au poste de travail,

b / Travaux préparatoires pour les zones en niveau 2 d’empoussiérement
Les travaux comporteront les prestations suivantes
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Point zéro

Réalisation des mesures « point zéro ». Effectués préalablement aux travaux, ces prélevements d’air permettent a
I'entreprise de connaitre le taux d’empoussiérement ambiant pour réaliser son analyse de risques en phase de travaux
préparatoires. Ces prélevements seront réalisés conformément a la norme NF EN ISO 16000-7, et son guide
d’application GAX 46-033.

Préparation et circonscription de la zone de chantier

L'entreprise réalisera les prestations suivantes :
e Mise en place de la signalétique informant de la présence d’un chantier.
e Balisage de la zone de chantier, de maniere a lisoler.
e Mise en place de barriéres opaques et rigides, d’une hauteur de 2,5 m, afin de circonscrire la zone de chantier.

Mise en ceuvre des moyens d’accés aux zones de travail

L'entreprise mettra en place les moyens d’accés aux zones de travaux situées en hauteur (échafaudages, platelages,
nacelles...). Ces équipements seront munis de I'ensemble des protections réglementaires (garde-corps, plinthes, lisses
et sous-lisses...), et seront dimensionnés en tenant compte des surcharges attendues lors des travaux.

Calfeutrement et confinement de la zone

L'entreprise prévoira le calfeutrement par mousse polyuréthane, scotch et/ou polyane des ouvertures et niches
possibles, pour rendre la zone complétement étanche. L'entreprise réalisera ensuite le confinement des zones de
travaux, par mise en place d'une peau de polyane de 200um d’épaisseur, fixée sur les surfaces dépourvues de
matériaux amiantés a traiter, ou sur une ossature spécifique mise en ceuvre afin de limiter le volume de la zone confinée.
Le confinement devra assurer en permanence I'étanchéité compléte a I'eau et a I'air de la zone confinée vis a vis de
I'extérieur de la zone. Dans tous les cas, I'entreprise soignera tout particulierement I'étanchéité du sol pour éviter toute
déperdition d’eau polluée vers I'extérieur de la zone.

Point darré fi
A lissue de l'installation de 'ensemble des équipements, et avant tout démarrage de l'opération de retrait, I'entreprise
effectuera la vérification compléte de chaque zone d’intervention par un responsable. Il sera effectué un test d’étanchéité
du confinement a I'aide d’'un générateur de fumée selon la procédure suivante :
o Des fumées seront générées a l'intérieur du confinement, pour vérifier I'efficacité du confinement, les unités
déprimogénes étant a 'arrét.
Les unités déprimogénes étant en fonctionnement :
Des fumées seront générées ponctuellement a l'intérieur du confinement pour vérifier I'efficacité du balayage
par les flux d'air,
o Des fumées seront générées a I'extérieur du confinement pour vérifier I'étanchéité du confinement et
identifier les entrées d’air parasites.

Lors de ce point d’'arrét, il sera également controlé :
e L’état général du confinement,
La valeur de la dépression avec unité normale et avec unité de secours en remplacement d’une unité normale,
Le basculement sur unité déprimogéne de secours en cas de chute de la dépression en dessous de 10 Pa.,
Le débit des unités déprimogénes et le renouvellement d'air de la zone confinée,
Le fonctionnement des douches (alimentation en eau chaude sanitaire) et de la filtration des eaux,
L’état d'encrassement des filtres,
La présence du contrdleur de dépression et de I'enregistreur permanent graphique de la dépression,
La présence de 2 équipements « visiteurs » (tenue compléte + masque a ventilation assistée),
La possibilité d’accés aux secours en zone,
La présence des moyens de lutte contre I'incendie,
Le fonctionnement du compresseur d’air,
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e Le fonctionnement du transmetteur téléphonique,
e Le fonctionnement du groupe électrogéne de secours.

L'entreprise veillera a apporter sur le site les appareils nécessaires a la réalisation de ces contrles (générateur de
fumées...).

Une fiche de point d’arrét sera établie par la personne de I'entreprise en charge du contréle, sera diffusée aux Maitrises,
et sera consignée dans le classeur de chantier.

2.2.2.2 Dépose des matériaux amiantés

L'entreprise titulaire et ses sous-traitants devront le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiére
d'amiante a la signature du marché. Elle doit, au titre du présent chapitre, I'ensemble des protections, installations
spécifiques au chantier de retrait d'amiante ainsi que toutes les mesures de contrble avant, pendant, et en fin de chantier
de retrait d'amiante conformément a la réglementation en vigueur.

Le présent marché prévoit I'enlévement et I'évacuation de lintégralité des matériaux contenant de I'amiante et autres
matériaux réputés pollués par I'amiante, présents dans I'ensemble des locaux, recensés dans le diagnostic amiante,
ainsi que le retrait de toutes les petites quantités de matériaux amiantés découverts lors des travaux.

Pour le repérage I'entreprise se reportera au diagnostic amiante avant démolition joint au dossier de consultation il s'agit
du diagnostic suivant:

e Rapport avant travaux :
o ¢f1.5.1.2 du présent CCTP

Il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante, en particulier le diagnostic a mis en évidence la présence d'amiante
et notamment (liste non exhaustive) :

Conduits en amiante ciment
Faience

Plaques de fibre ciment
Dalle de sol bois

Selon le support, cette dépose sera réalisée par sciage, burinage, piochage ou toute autre méthode soumise a
'agrément préalable du maitre d’ceuvre. L'entreprise favorisera la technique de dépose la moins émissive. Afin de traiter
les supports situés en hauteur, I'entreprise devra mettre en place des moyens d’accés sécurisés: nacelle, échafaudages
roulants... lls devront étre pourvus de toutes les protections réglementaires (plinthes, garde-corps...).

Lors des opérations de désamiantage, I'entreprise veillera a munir ses outils d’aspirateurs a trés haute efficacité afin de
capter un maximum de poussiéres a la source de leur émission. L'entreprise réalisera tout au long de cette dépose, une
brumisation réguliére des supports a traiter au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Enfin, I'entreprise assurera un nettoyage régulier des sols de la zone confinée et des surfaces traitées, a l'aide
d’aspirateurs a tres haute efficacité, ainsi qu’un ramassage immédiat des déchets générés.

Ceux-ci seront immédiatement conditionnés en doubles sacs amiante réglementaires, puis acheminés vers la zone de
stockage provisoire des déchets dans la base vie générale de chantier, d’ou ils seront évacués avec les autres déchets
en installation de stockage pour déchets dangereux.

NOTA: Les travaux de curage ne pourront s'effectuer qu'aprés contréle d’empoussiérement favorable avant et aprés
confinement libérant le I'entreprise et le maitre d'ouvrage de leurs responsabilités. Nous attirons I'attention de I'entreprise
sur son obligation a réaliser des mesures finales dans le cadre du présent marché. Ces mesures seront obligatoirement
a réaliser en toute fin de chantier avant l'intervention de son personnel qui exécute les travaux de curage et de
déconstruction. Ces mesures finales seront a joindre au DOE avec le RFI.

Phase DCE - CCTP Curage/dépollution Septembre 2024 Indice 0



UNIVERSITE CLAUDE BERNARD — LYON 1
Création du centre international de séminaire Michel Pacha a la Seyne-sur-Mer

2.2.2.3 Traitement des déchets amiantés

Déchets amiantés

L'entrepreneur fournira, des réceptions et avant tout démarrage des travaux de retrait des matériaux contenant
de I'amiante, les certificats d’acceptation préalable des déchets émanant du ou des centres de traitement ainsi
que les fiches d’identification y afférant.

Conformément aux articles R4412-121 a 123du Code du Travail, les déchets de toutes natures susceptibles de
libérer des fibres d’amiante seront conditionnés et traités de maniere a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Les déchets seront :

Ramassés au fur et a mesure de leur production
Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no
88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de I'environnement
notamment en ses articles R. 551- 1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les
Ouvrages d’infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses

e Evacués aprés décontamination hors du chantier aussitoét que possible dés que le volume le justifie

Les déchets sont transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante sont classés comme marchandise dangereuse de classe 9 « matiéres
et objets dangereux divers » par le réglement A.D.R. et par I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de matieres
dangereuses par voies terrestres. L'entrepreneur prendra en charge I'ensemble des évacuations vers les différents sites
d’élimination ou de valorisation adaptés a la nature des déchets. Les véhicules devant transporter les déchets ne
pourront en aucun cas stationner vides ou chargés sur la voie publique.

Stockage provisoire
Pendant toute la période ou les déchets amiantés seront stockés dans I'emprise du chantier, L'entrepreneur en

sera réputé le détenteur au sens du Code de I'Environnement.

L'entrepreneur organisera une zone de stockage provisoire des déchets amiantes avant leurs évacuations vers les
centres de traitement.

Cette zone sera fermée et sous son unique responsabilité. Cette zone devra étre dotée des équipements la
prémunissant d’'une pollution accidentelle, vol, dégradation. Dans le cas de lutilisation d’'un local existant fermé,
'ensemble des parois recevra une peau de protection. A l'issue des travaux, ce local sera fermé, si nécessaire dépollué
par aspiration THE, décontaminé apres retrait de la peau de protection. Une campagne de mesure d’empoussiérement
META sera réalisée par un laboratoire agréé avant restitution du local.

Transport des déchets amiantés
L'entrepreneur doit assurer avant le chargement des déchets, le pesage des déchets remis au transporteur.

L'entrepreneur apposera des scellés sur tous les big-bags, dépbts-bags ou autres emballages évacués vers les centres
de traitement de classe | et Il. Le chargement des déchets amiantés sera réalisé par et sous la responsabilité de
L'entrepreneur. En tant que détenteur et chargeur des déchets amiantés, elle devra s’assurer que toutes les régles
afférentes aux transports de déchets amiantes sont pleinement respectées (Arrété A.D.R.).

L'entrepreneur émettant, pour chaque transport de déchets amiantés, un B.S.D.A. (TRACKDECHET)

Le maitrise d’'ouvrage se réserve le droit de demander un changement de L'entrepreneur effectuant les transports des
déchets amiantés dans I'éventualité ou celle-ci ne respecterait pas la réglementation relative aux transports de matiéres
dangereuses.

Gesti ) I
Dans le cadre du présent marché, 'ensemble des déchets seront envoyés en |.S.D.N.D., en I.S.D.D.
L’entrepreneur tiendra un registre des évacuations des déchets amiantés contenant les informations suivantes :
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Type de centre de traitement
Date d’enlévement
N°de B.S.D.A
Type de matériaux contenant de 'amiante
Nombre de scellés
N° des scellés
Tonnage départ (issu du tonnage estimé)
e Tonnage réel (retour des bons de pesée du centre de traitement)
Ce document sera mis a jour au fur et a mesure et transmis au Maitre D’ceuvre a chaque réunion de chantier.

2.2.3 Purge et curage

Compte tenu du caractére patrimonial du batiment Dubois et des spécificités du projet architectural, une
attention particuliére est attendu sur le respect des plans de curage et du tableau général de curage.

2.2.3.1 Débarras des locaux

Le site sera pris en I'état le jour de 'ouverture du chantier, y compris les encombrants, (équipements divers, mobilier).
Les encombrants seront évacués par l'entreprise conformément au plan de repérage du mobilier. L'entreprise devra tenir
compte de cette prestation dans son offre de prix au titre du présent marché. La prestation comprend les encombrants
situés a l'intérieur du batiment comme ceux a I'extérieur, présents sur la parcelle. L'entreprise devra effectuer un tri et
envoyer de préférence les encombrants vers de filiéres de réutilisation et valorisation des déchets.

Aucun débarras d’éléments jointifs, collés ou fixés mécaniquement a des éléments faisant I'objet d’'une suspicion
d’amiante ne sera toléré

2.2.3.2 Travaux de protection

L'utilisation de l'escaliers existant n°2 (escalier central) pour la descente des gravats ou autres produits de
désamiantage ou démolition est déconseillée.

Les revétements de sol conservés, I'escalier central, les étagéres des bibliothéques (liste non-exhaustive, se reporter au
tableau général de curage) devront étre protégés durant 'ensemble de la durée des travaux.

Une attention particuliére sur la protection de la grande bibliothéque (salle de réunion RDC) est attendue. Dispositif de
protection a soumettre a la MOE avant intervention.

2.2.3.3 Purge des réseaux et appareils sanitaires

Dépose de I'ensemble des réseaux et appareils sanitaires non conservée dans le cadre du projet (selon plans
architectes et plans lots techniques)

Aprés la neutralisation des réseaux existants, I'entreprise réalise une dépose des appareils électriques, prises ,
alimentations, armoires électriques, chemins de cables, goulottes, luminaire, interrupteurs et équipements électriques de
toute nature. La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge.

Chauffage / ventilation

Aprés neutralisation des réseaux, l'entreprise doit la dépose de tous les réseaux CVC, radiateurs, aérothermes
climatisations et installations diverses, notamment ballons de I'ancienne chaufferie. La prestation comprend le tri, la
revalorisation et/ou I'évacuation en décharge. NB : Les radiateurs en fonte devront étre stockés sur site pour
réutilisation. Les autres radiateurs pourront étre évacués.
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Plomberie / sanitaires

Aprés la neutralisation des réseaux existants. L'entreprise réalise une dépose depuis le branchement eau (colonnes
rampantes et montantes) de toutes les paillasses, lavabos, éviers, vidoirs, baignoires etc...et appareils sanitaires de
toute nature selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Technique La prestation comprend le tri, la revalorisation
et/ou I'évacuation en décharge. Les appareillages sanitaires seront orientés en priorité vers de filieres de réemploi.

2.2.3.4 Dépose des éléments de second oeuvre

Les travaux de curage devront intervenir aprés la réalisation des travaux de désamiantage et de retrait des matériaux
contenant du plomb dans le batiment. Les travaux de curage consistent a vider entierement le batiment a réhabiliter, de
tous les éléments non constructifs selon les plans de repérage architecte. Les interventions de dépose dans les niveaux
du batiment seront réalisées manuellement ou de préférence mécanisées a I'aide de tous matériels appropriés, par des
opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des produits.

Les produits retirés sont triés dans les niveaux du batiment, puis évacués régulierement de fagcon sélective, pour ne pas
surcharger les planchers. Le jet des matériaux par les fenétres est strictement interdit. Tous les moyens de levage
utilisés pour les travaux, seront montés par une entreprise spécialisée, et devront étre vérifiés par un bureau de contréle
avant utilisation (frais de montage des moyens de levage, et frais d’intervention du bureau de contréle, a la charge du
titulaire).

La poussiére générée lors des travaux de curage mais aussi lors du chargement des gravats vers les exutoires devra
étre parfaitement maitrisée par la mise ne place d'un systéme d’arrosage (brouillard d’eau) permettant d’abattre les
poussiéres au sol avant leur propagation, ou par tout autre procédé adapté.

Sont compris dans la prestation (liste non exhaustive, se référer aux plans de curage et tableau général de curage) :

Mobilier (selon plans de curage et tableau général de curage)

Revétements de sols (selon plans de curage et tableau général de curage)

Faux plafonds dalle 60x60 et lambris bois

Cloisons non porteuses

Revétement muraux type faience ou tapisserie

Menuiserie intérieure. (NB : les menuiseries bois d’origine sont a stocker sur site pour réutilisation)

2.2.3.5 Gestion et valorisation des déchets du curage

La gestion des déchets devra faire I'objet d’une attention particuliére de la part de L'entrepreneur. Sont considérés
comme déchets tous les produits générés par le curage du site.

Il sera demandé a L'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires afin que le maximum des déchets de curage vert
puisse étre revalorisé. L’entrepreneur devra pouvoir justifier du suivi de la destination de tous les déchets du chantier.
Les prestations comprennent la collecte, le tri, le conditionnement, la gestion des aires aménagées pour le stockage
provisoire, le chargement, le transport vers les filieres agréées y compris frais et taxes afférentes, la gestion des
documents justificatifs.

Un plan de gestion des déchets sera demandé a L'entrepreneur mandataire. Ce plan devra étre validé par la maitrise
d'CEuvre :
e Gestion des documents justificatifs (Demandes d’acceptation, bordereaux de suivi et bons de pesée) ; Suivi et
reporting mensuel des évacuations (tableau récapitulatif)
Sécurisation des accés et mise en place de protections collectives pour les personnes intervenant sur site ;
Conditionnement, chargement et évacuation des déchets inertes en filieres requises en privilégiant les
installations de recyclage ;
e Conditionnement, chargement et évacuation dans des installations de stockage de déchets non dangereux
(IS.D.N.D.) habilités ou revalorisation pour les déchets non dangereux ;
e Conditionnement, chargement et évacuation dans des installations de stockage de déchets dangereux
(1.S.D.D.) habilités pour les déchets dangereux ;
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2.3 Batiment Peres

2.3.1 Déplombage

2.3.1.1 Dépose de matériaux plombés

Le présent marché prévoit le curage, la dépose, I'enlévement et I'évacuation de l'intégralité des matériaux contenant du
plomb présents dans I'ensemble des locaux, et 'ensemble des mesures spécifique lors du curage et des démolitions en
fonction des matériaux recensés dans le diagnostic plomb CREP avant travaux joint au dossier de consultation dont les
références sont les suivantes :

Il a été repéré des matériaux contenant du plomb et présentant des concentrations supérieures a 1 mg/cm? en
particulier, qui feront I'objet d’'un marquage préalable in situ (liste non exhaustive) :

e canalisations plombées

Les éléments a déposer feront I'objet d'une dépose soignée générant le moins de poussiéres possible.(technique la
moins émissive possible). Pendant les déposes, I'entreprise prévoit de réaliser des chantiers tests par type d'intervention
pour confirmer son Analyse de risque et pour valider les EPI et EPC.

La prestation comprend :

e e nettoyage des zones de travaux et des autres zones du chantier pendant toute la durée du chantier a I'aide
d'aspirateurs (en nombre et quantité suffisante) de grande capacité équipés d'un dispositif de colmatage de
filtres THE et d'un cyclone acceptant les sacs y compris leur contrdle et leur entretien régulier

e l'entreprise assurera un nettoyage quotidien du chantier (zone de travail et accés) par aspiration et essuyage a
I'humide si nécessaire.
le balayage est strictement interdit pendant les travaux en présence de plomb
le stockage des déchets réputés pollués au plomb a l'aide de sacs étanches ou de bidons fermés, cis
étiquetage (indiquant la nature, 'origine, le nom de maitre d'ouvrage),

e [|'ensemble des tests de percolation/lixiviation sur les déchets afin de déterminer les filieres d'élimination des
déchets pollués au plomb.

2.3.1.2 Traitement des déchets plombés

L’ensemble des éléments contenant du plomb seront conditionnés en sacs étanches et seront a évacuer.

lls seront stockés provisoirement dans une zone dédiée avant évacuation par transporteur ADR vers un centre

de stockage adapté. Les déchets plombés seront envoyés en décharge agréée aprés acceptation écrite préalable de
celle-ci (C.A.P.).

2.3.2 Désamiantage

2.3.2.1 Travaux préparatoires

a / Travaux préparatoires pour les zones en niveau 1 d’empoussiérement
Pour chacune des zones d’intervention amiante, la gestion du risque amiante sera assurée au minimum, par les

dispositions suivantes :

Protection de I'environnement
e Balisage de la zone d’intervention en la rendant inaccessible a toute personne étrangere a I'entreprise, par mise
en place de rubalises munies des affichages réglementaires,
e Pulvérisation d’'un agent surfactant sur la surface amiantée, afin de
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bloquer les éventuelles dispersions de fibres d’amiante,

Travail a 2 opérateurs, sous aspiration a la source a I'aide d’un aspirateur a filtration absolue.

Intervention soigneuse en prenant soin de ne pas altérer la surface amiantée pendant I'intervention,
Conditionnement immédiate des EPI| dans un double sac a déchets amiante,

Fermeture hermétique du sac avec du ruban adhésif en veillant a bien replier I'ouverture du sac afin d’en
assurer I'étanchéité (col de cygne),

e Aspiration soigneuse de I'ensemble des surfaces sur lesquelles I'intervention a eu lieu a I'aide de I'aspirateur a
filtration absolue,

Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide ferme,

Programme de surveillance environnementale par contréle du taux d’empoussiérement.

Protection du personnel
e Equipement du personnel avec des masques a ventilation assistée, des combinaisons jetables de type 5/6, des
bottes et des gants,
e Programme de surveillance de 'empoussiérement au poste de travail,

b / Travaux préparatoires pour les zones en niveau 2 d’empoussierement
Les travaux comporteront les prestations suivantes

Point zéro

Réalisation des mesures « point zéro ». Effectués préalablement aux travaux, ces prélevements d’air permettent a
I'entreprise de connaitre le taux d’empoussiérement ambiant pour réaliser son analyse de risques en phase de travaux
préparatoires. Ces prélevements seront réalisés conformément a la norme NF EN ISO 16000-7, et son guide
d’application GAX 46-033.

Préparation et circonscription de la zone de chantier

L'entreprise réalisera les prestations suivantes :
e Mise en place de la signalétique informant de la présence d’un chantier.
e Balisage de la zone de chantier, de maniére a l'isoler.
e Mise en place de barriéres opaques et rigides, d’'une hauteur de 2,5 m, afin de circonscrire la zone de chantier.

Mise en ceuvre des moyens d’acces aux zones de travail

L'entreprise mettra en place les moyens d’accés aux zones de travaux situées en hauteur (échafaudages, platelages,
nacelles...). Ces équipements seront munis de I'ensemble des protections réglementaires (garde-corps, plinthes, lisses
et sous-lisses...), et seront dimensionnés en tenant compte des surcharges attendues lors des travaux.

Calfeutrement et confinement de la zone

L'entreprise prévoira le calfeutrement par mousse polyuréthane, scotch et/ou polyane des ouvertures et niches
possibles, pour rendre la zone complétement étanche. L'entreprise réalisera ensuite le confinement des zones de
travaux, par mise en place d'une peau de polyane de 200um d’épaisseur, fixée sur les surfaces dépourvues de
matériaux amiantés a traiter, ou sur une ossature spécifique mise en ceuvre afin de limiter le volume de la zone confinée.
Le confinement devra assurer en permanence I'étanchéité compléte a I'eau et a I'air de la zone confinée vis a vis de
I'extérieur de la zone. Dans tous les cas, I'entreprise soignera tout particulierement I'’étanchéité du sol pour éviter toute
déperdition d’eau polluée vers I'extérieur de la zone.

¢ / Point d’arrét confinement

A lissue de l'installation de 'ensemble des équipements, et avant tout démarrage de I'opération de retrait, I'entreprise
effectuera la vérification compléte de chaque zone d’intervention par un responsable. Il sera effectué un test d’étanchéité
du confinement a 'aide d’'un générateur de fumée selon la procédure suivante :
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e Des fumées seront générées a l'intérieur du confinement, pour vérifier I'efficacité du confinement, les unités
déprimogénes étant a 'arrét.
Les unités déprimogénes étant en fonctionnement :
Des fumées seront générées ponctuellement a I'intérieur du confinement pour vérifier I'efficacité du balayage
par les flux d'air,

e Des fumées seront générées a I'extérieur du confinement pour vérifier I'étanchéité du confinement et
identifier les entrées d’air parasites.

Lors de ce point d’arrét, il sera également contrélé :
e | ’état général du confinement,
La valeur de la dépression avec unité normale et avec unité de secours en remplacement d’une unité normale,
Le basculement sur unité déprimogene de secours en cas de chute de la dépression en dessous de 10 Pa.,
Le débit des unités déprimogenes et le renouvellement d'air de la zone confinée,
Le fonctionnement des douches (alimentation en eau chaude sanitaire) et de la filtration des eaux,
L’état d'encrassement des filtres,
La présence du contrOleur de dépression et de I'enregistreur permanent graphique de la dépression,
La présence de 2 équipements « visiteurs » (tenue compléte + masque a ventilation assistée),
La possibilité d’accés aux secours en zone,
La présence des moyens de lutte contre I'incendie,
Le fonctionnement du compresseur d’air,
Le fonctionnement du transmetteur téléphonique,
Le fonctionnement du groupe électrogéne de secours.

L'entreprise veillera a apporter sur le site les appareils nécessaires a la réalisation de ces contrles (générateur de
fumées...).

Une fiche de point d’arrét sera établie par la personne de I'entreprise en charge du contréle, sera diffusée aux Maitrises,
et sera consignée dans le classeur de chantier.

2.3.2.2 Dépose des matériaux amiantés

L'entreprise titulaire et ses sous-traitants devront le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiére
d'amiante a la signature du marché. Elle doit, au titre du présent chapitre, I'ensemble des protections, installations
spécifiques au chantier de retrait d'amiante ainsi que toutes les mesures de contréle avant, pendant, et en fin de chantier
de retrait d'amiante conformément a la réglementation en vigueur.

Le présent marché prévoit I'enlévement et I'évacuation de l'intégralité des matériaux contenant de I'amiante et autres
matériaux réputés pollués par I'amiante, présents dans I'ensemble des locaux, recensés dans le diagnostic amiante,
ainsi que le retrait de toutes les petites quantités de matériaux amiantés découverts lors des travaux.

Pour le repérage I'entreprise se reportera au diagnostic amiante avant démolition joint au dossier de consultation il s'agit
du diagnostic suivant:

e Rapport avant travaux :
o ¢f1.5.1.2 du présent CCTP

Il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante, en particulier le diagnostic a mis en évidence la présence d'amiante
et notamment (liste non exhaustive) :

e Conduits en amiante ciment
e Plaques en amiante ciment
e Mitrons

Selon le support, cette dépose sera réalisée par sciage, burinage, piochage ou toute autre méthode soumise a
I'agrément préalable du maitre d’ceuvre. L'entreprise favorisera la technique de dépose la moins émissive. Afin de traiter
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les supports situés en hauteur, I'entreprise devra mettre en place des moyens d’accés sécurisés: nacelle, échafaudages
roulants... lls devront étre pourvus de toutes les protections réglementaires (plinthes, garde-corps...).

Lors des opérations de désamiantage, I'entreprise veillera a munir ses outils d’aspirateurs a trés haute efficacité afin de
capter un maximum de poussiéres a la source de leur émission. L'entreprise réalisera tout au long de cette dépose, une
brumisation réguliére des supports a traiter au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Enfin, I'entreprise assurera un nettoyage régulier des sols de la zone confinée et des surfaces traitées, a l'aide
d’aspirateurs a tres haute efficacité, ainsi qu’un ramassage immédiat des déchets générés.

Ceux-ci seront immédiatement conditionnés en doubles sacs amiante réglementaires, puis acheminés vers la zone de
stockage provisoire des déchets dans la base vie générale de chantier, d’ou ils seront évacués avec les autres déchets
en installation de stockage pour déchets dangereux.

NOTA: Les travaux de curage ne pourront s'effectuer qu'aprés contréle d’empoussiérement favorable avant et aprés
confinement libérant le I'entreprise et le maitre d'ouvrage de leurs responsabilités. Nous attirons I'attention de I'entreprise
sur son obligation a réaliser des mesures finales dans le cadre du présent marché. Ces mesures seront obligatoirement
a réaliser en toute fin de chantier avant l'intervention de son personnel qui exécute les travaux de curage et de
déconstruction. Ces mesures finales seront a joindre au DOE avec le RFI.

2.3.2.3 Traitement des déchets amiantés

Déchets amiantés

L'entrepreneur fournira, des réceptions et avant tout démarrage des travaux de retrait des matériaux contenant
de I'amiante, les certificats d’acceptation préalable des déchets émanant du ou des centres de traitement ainsi
que les fiches d’identification y afférant.

Conformément aux articles R4412-121 a 123du Code du Travail, les déchets de toutes natures susceptibles de
libérer des fibres d’amiante seront conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Les déchets seront :

Ramassés au fur et a mesure de leur production
Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no
88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment en ses articles R. 551- 1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les
Ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses

e Evacués apres décontamination hors du chantier aussitoét que possible dés que le volume le justifie

Les déchets sont transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante sont classés comme marchandise dangereuse de classe 9 « matiéres
et objets dangereux divers » par le réglement A.D.R. et par I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de matieres
dangereuses par voies terrestres. L'entrepreneur prendra en charge 'ensemble des évacuations vers les différents sites
d’élimination ou de valorisation adaptés a la nature des déchets. Les véhicules devant transporter les déchets ne
pourront en aucun cas stationner vides ou chargés sur la voie publique.

S .
Pendant toute la période ou les déchets amiantés seront stockés dans I'emprise du chantier, L'entrepreneur en

sera réputé le détenteur au sens du Code de I'Environnement.

L'entrepreneur organisera une zone de stockage provisoire des déchets amiantes avant leurs évacuations vers les
centres de traitement.

Cette zone sera fermée et sous son unique responsabilité. Cette zone devra étre dotée des équipements la
prémunissant d’'une pollution accidentelle, vol, dégradation. Dans le cas de lutilisation d’'un local existant fermé,
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I'ensemble des parois recevra une peau de protection. A l'issue des travaux, ce local sera fermé, si nécessaire dépollué
par aspiration THE, décontaminé apres retrait de la peau de protection. Une campagne de mesure d’empoussiérement
META sera réalisée par un laboratoire agréé avant restitution du local.

Transport des déchets amiantés
L'entrepreneur doit assurer avant le chargement des déchets, le pesage des déchets remis au transporteur.

L'entrepreneur apposera des scellés sur tous les big-bags, dépbts-bags ou autres emballages évacués vers les centres
de traitement de classe | et Il. Le chargement des déchets amiantés sera réalisé par et sous la responsabilité de
L'entrepreneur. En tant que détenteur et chargeur des déchets amiantés, elle devra s’assurer que toutes les régles
afférentes aux transports de déchets amiantes sont pleinement respectées (Arrété A.D.R.).

L'entrepreneur émettant, pour chaque transport de déchets amiantés, un B.S.D.A. (TRACKDECHET)

Le maitrise d’'ouvrage se réserve le droit de demander un changement de L'entrepreneur effectuant les transports des
déchets amiantés dans I'éventualité ou celle-ci ne respecterait pas la réglementation relative aux transports de matieres
dangereuses.

Gestion des déchets amiantés
Dans le cadre du présent marché, 'ensemble des déchets seront envoyés en I.S.D.N.D., en .S.D.D.
L'entrepreneur tiendra un registre des évacuations des déchets amiantés contenant les informations suivantes :

Type de centre de traitement
Date d’enlévement
N° de B.S.D.A
Type de matériaux contenant de I'amiante
Nombre de scellés
N° des scellés
Tonnage départ (issu du tonnage estimé)
e Tonnage réel (retour des bons de pesée du centre de traitement)
Ce document sera mis a jour au fur et a mesure et transmis au Maitre D’ceuvre a chaque réunion de chantier.

2.3.3 Purge et curage

2.3.3.1 Débarras des locaux

Le site sera pris en I'état le jour de 'ouverture du chantier, y compris les encombrants, (équipements divers, mobilier).
Les encombrants seront évacués par l'entreprise conformément au plan de repérage du mobilier. L'entreprise devra tenir
compte de cette prestation dans son offre de prix au titre du présent marché. La prestation comprend les encombrants
situés a l'intérieur du batiment comme ceux a I'extérieur, présents sur la parcelle. L'entreprise devra effectuer un tri et
envoyer de préférence les encombrants vers de filiéres de réutilisation et valorisation des déchets.

Aucun débarras d’éléments jointifs, collés ou fixés mécaniquement a des éléments faisant I'objet d’'une suspicion
d’amiante ne sera toléré

2.3.3.2 Purge des réseaux et appareils sanitaires

Dépose de 'ensemble des réseaux et appareils sanitaires non conservée dans le cadre du projet

Appareils électrigues
Aprés la neutralisation des réseaux existants, l'entreprise réalise une dépose des appareils électriques, prises ,

alimentations, armoires électriques, chemins de cables, goulottes, luminaire, interrupteurs et équipements électriques de
toute nature. La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge.

Chauffage / ventilation
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Aprés neutralisation des réseaux, l'entreprise doit la dépose de tous les réseaux CVC, radiateurs, aérothermes
climatisations et installations diverses. La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge.

Plomberie / sanitaires

Apres la neutralisation des réseaux existants. L'entreprise réalise une dépose depuis le branchement eau (colonnes
rampantes et montantes) de toutes les paillasses, lavabos, éviers, vidoirs, baignoires etc...et appareils sanitaires de
toute nature selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Technique La prestation comprend le tri, la revalorisation
et/ou I'évacuation en décharge. Les appareillages sanitaires seront orientés en priorité vers de filieres de réemploi.

2.3.3.3 Dépose des éléements de second oeuvre

Les travaux de curage devront intervenir aprés la réalisation des travaux de désamiantage et de retrait des matériaux
contenant du plomb dans le batiment. Les travaux de curage consistent a vider entierement le batiment a réhabiliter, de
tous les éléments non constructifs. Les interventions de dépose dans les niveaux du batiment seront réalisées
manuellement ou de préférence mécanisées a l'aide de tous matériels appropriés, par des opérateurs spécialisés et
formés au tri sélectif des produits.

Les produits retirés sont triés dans les niveaux du batiment, puis évacués régulierement de fagon sélective, pour ne pas
surcharger les planchers. Le jet des matériaux par les fenétres est strictement interdit. Tous les moyens de levage
utilisés pour les travaux, seront montés par une entreprise spécialisée, et devront étre vérifiés par un bureau de contréle
avant utilisation (frais de montage des moyens de levage, et frais d’intervention du bureau de contréle, a la charge du
titulaire).

La poussiére générée lors des travaux de curage mais aussi lors du chargement des gravats vers les exutoires devra
étre parfaitement maitrisée par la mise ne place d'un systéeme d’arrosage (brouillard d’eau) permettant d’abattre les
poussiéres au sol avant leur propagation, ou par tout autre procédé adapté.

Sont compris dans la prestation :

Mobilier

Revétements de sols
Faux plafonds

Cloisons non porteuses
Revétement muraux
Menuiserie intérieure

2.3.3.4 Gestion et valorisation des déchets du curage

La gestion des déchets devra faire I'objet d’'une attention particuliére de la part de L'entrepreneur. Sont considérés
comme déchets tous les produits générés par le curage du site.

Il sera demandé a L'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires afin que le maximum des déchets de curage vert
puisse étre revalorisé. L'entrepreneur devra pouvoir justifier du suivi de la destination de tous les déchets du chantier.
Les prestations comprennent la collecte, le tri, le conditionnement, la gestion des aires aménagées pour le stockage
provisoire, le chargement, le transport vers les filiéres agréées y compris frais et taxes afférentes, la gestion des
documents justificatifs.

Un plan de gestion des déchets sera demandé a L'entrepreneur mandataire. Ce plan devra étre validé par la maitrise
d’CEuvre :
e Gestion des documents justificatifs (Demandes d’acceptation, bordereaux de suivi et bons de pesée) ; Suivi et
reporting mensuel des évacuations (tableau récapitulatif)
Sécurisation des accés et mise en place de protections collectives pour les personnes intervenant sur site ;
Conditionnement, chargement et évacuation des déchets inertes en filieres requises en privilégiant les
installations de recyclage ;
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e Conditionnement, chargement et évacuation dans des installations de stockage de déchets non dangereux
(IS.D.N.D.) habilités ou revalorisation pour les déchets non dangereux ;

e Conditionnement, chargement et évacuation dans des installations de stockage de déchets dangereux
(1.S.D.D.) habilités pour les déchets dangereux ;

2.4 Batiment Atelier

2.4.1 Déplombage

2.4.1.1 Dépose de matériaux plombés

Le présent marché prévoit le curage, la dépose, I'enlévement et I'évacuation de l'intégralité des matériaux contenant du
plomb présents dans I'ensemble des locaux, et I'ensemble des mesures spécifique lors du curage et des démolitions en
fonction des matériaux recensés dans le diagnostic plomb CREP avant travaux joint au dossier de consultation dont les
références sont les suivantes :

Il a été repéré des matériaux contenant du plomb et présentant des concentrations supérieures & 1 mg/cm? en
particulier, qui feront I'objet d’'un marquage préalable in situ (liste non exhaustive) :

e Eléments de charpente métallique
o Volets métalliques

Les éléments a déposer feront I'objet d'une dépose soignée générant le moins de poussiéres possible.(technique la
moins émissive possible). Pendant les déposes, I'entreprise prévoit de réaliser des chantiers tests par type d'intervention
pour confirmer son Analyse de risque et pour valider les EPI et EPC.

La prestation comprend :

e le nettoyage des zones de travaux et des autres zones du chantier pendant toute la durée du chantier a l'aide
d'aspirateurs (en nombre et quantité suffisante) de grande capacité équipés d'un dispositif de colmatage de
filtres THE et d'un cyclone acceptant les sacs y compris leur contrdle et leur entretien régulier

e I'entreprise assurera un nettoyage quotidien du chantier (zone de travail et acces) par aspiration et essuyage a
I’humide si nécessaire.
le balayage est strictement interdit pendant les travaux en présence de plomb
le stockage des déchets réputés pollués au plomb a l'aide de sacs étanches ou de bidons fermés, cis
étiquetage (indiquant la nature, 'origine, le nom de maitre d'ouvrage),

e |'ensemble des tests de percolation/lixiviation sur les déchets afin de déterminer les filieres d'élimination des
déchets pollués au plomb.

2.4.1.2 Traitement des déchets plombés

L'ensemble des éléments contenant du plomb seront conditionnés en sacs étanches et seront a évacuer.

lls seront stockés provisoirement dans une zone dédiée avant évacuation par transporteur ADR vers un centre

de stockage adapté. Les déchets plombés seront envoyés en décharge agréée aprés acceptation écrite préalable de
celle-ci (C.A.P.).

2.4.2 Désamiantage

2.4.2.1 Travaux préparatoires

a / Travaux préparatoires pour les zones en niveau 1 d’empoussieérement
Pour chacune des zones d’intervention amiante, la gestion du risque amiante sera assurée au minimum, par les

dispositions suivantes :
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Protection de I'environnement
e Balisage de la zone d’intervention en la rendant inaccessible a toute personne étrangere a I'entreprise, par mise
en place de rubalises munies des affichages réglementaires,
Pulvérisation d’un agent surfactant sur la surface amiantée, afin de
bloquer les éventuelles dispersions de fibres d’amiante,
Travail a 2 opérateurs, sous aspiration a la source a I'aide d’un aspirateur a filtration absolue.
Intervention soigneuse en prenant soin de ne pas altérer la surface amiantée pendant I'intervention,
Conditionnement immédiate des EPI dans un double sac a déchets amiante,
Fermeture hermétique du sac avec du ruban adhésif en veillant a bien replier I'ouverture du sac afin d’en
assurer I'étanchéité (col de cygne),
e Aspiration soigneuse de I'ensemble des surfaces sur lesquelles l'intervention a eu lieu a I'aide de I'aspirateur a
filtration absolue,
Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide fermé,
Programme de surveillance environnementale par contréle du taux d’empoussiérement.

Protection du personnel
e Equipement du personnel avec des masques a ventilation assistée, des combinaisons jetables de type 5/6, des
bottes et des gants,
e Programme de surveillance de I'empoussiérement au poste de travail,

b / Travaux préparatoires pour les zones en niveau 2 d’empoussierement
Les travaux comporteront les prestations suivantes

Point zéro

Réalisation des mesures « point zéro ». Effectués préalablement aux travaux, ces prélevements d’air permettent a
I'entreprise de connaitre le taux d’empoussiérement ambiant pour réaliser son analyse de risques en phase de travaux
préparatoires. Ces prélevements seront réalisés conformément a la norme NF EN ISO 16000-7, et son guide
d’application GAX 46-033.

Préparation et circonscription de la zone de chantier

L'entreprise réalisera les prestations suivantes :
e Mise en place de la signalétique informant de la présence d’un chantier.
e Balisage de la zone de chantier, de maniére a l'isoler.
e Mise en place de barriéres opaques et rigides, d’'une hauteur de 2,5 m, afin de circonscrire la zone de chantier.

Mise en ceuvre des moyens d’accés aux zones de travail

L'entreprise mettra en place les moyens d’accés aux zones de travaux situées en hauteur (échafaudages, platelages,
nacelles...). Ces équipements seront munis de I'ensemble des protections réglementaires (garde-corps, plinthes, lisses
et sous-lisses...), et seront dimensionnés en tenant compte des surcharges attendues lors des travaux.

Calfeutrement et confinement de la zone

L'entreprise prévoira le calfeutrement par mousse polyuréthane, scotch et/ou polyane des ouvertures et niches
possibles, pour rendre la zone complétement étanche. L'entreprise réalisera ensuite le confinement des zones de
travaux, par mise en place d'une peau de polyane de 200um d’épaisseur, fixée sur les surfaces dépourvues de
matériaux amiantés a traiter, ou sur une ossature spécifique mise en ceuvre afin de limiter le volume de la zone confinée.
Le confinement devra assurer en permanence I'étanchéité compléte a I'eau et a I'air de la zone confinée vis a vis de
I'extérieur de la zone. Dans tous les cas, I'entreprise soignera tout particulierement I'étanchéité du sol pour éviter toute
déperdition d’eau polluée vers I'extérieur de la zone.

c / Point d’arrét confinement
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A lissue de l'installation de 'ensemble des équipements, et avant tout démarrage de I'opération de retrait, I'entreprise
effectuera la vérification compléte de chaque zone d’intervention par un responsable. Il sera effectué un test d’étanchéité
du confinement a I'aide d’'un générateur de fumée selon la procédure suivante :
e Des fumées seront générées a l'intérieur du confinement, pour vérifier I'efficacité du confinement, les unités
déprimogénes étant a l'arrét.
Les unités déprimogénes étant en fonctionnement :
Des fumées seront générées ponctuellement a I'intérieur du confinement pour vérifier I'efficacité du balayage
par les flux d'air,
e Des fumées seront générées a [I'extérieur du confinement pour vérifier I'étanchéité du confinement et
identifier les entrées d’air parasites.

Lors de ce point d’'arrét, il sera également controlé :
e | ’état général du confinement,
La valeur de la dépression avec unité normale et avec unité de secours en remplacement d’une unité normale,
Le basculement sur unité déprimogéne de secours en cas de chute de la dépression en dessous de 10 Pa.,
Le débit des unités déprimogeénes et le renouvellement d'air de la zone confinée,
Le fonctionnement des douches (alimentation en eau chaude sanitaire) et de la filtration des eaux,
L’état d'encrassement des filtres,
La présence du contrOleur de dépression et de I'enregistreur permanent graphique de la dépression,
La présence de 2 équipements « visiteurs » (tenue compléte + masque a ventilation assistée),
La possibilité d’accés aux secours en zone,
La présence des moyens de lutte contre l'incendie,
Le fonctionnement du compresseur d’air,
Le fonctionnement du transmetteur téléphonique,
Le fonctionnement du groupe électrogéne de secours.

L'entreprise veillera a apporter sur le site les appareils nécessaires a la réalisation de ces contrles (générateur de
fumées...).

Une fiche de point d’arrét sera établie par la personne de I'entreprise en charge du contrdle, sera diffusée aux Maitrises,
et sera consignée dans le classeur de chantier.

2.4.2.2 Dépose des matériaux amiantés

L'entreprise titulaire et ses sous-traitants devront le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiere
d'amiante a la signature du marché. Elle doit, au titre du présent chapitre, I'ensemble des protections, installations
spécifiques au chantier de retrait d'amiante ainsi que toutes les mesures de contrble avant, pendant, et en fin de chantier
de retrait d'amiante conformément a la réglementation en vigueur.

Le présent marché prévoit I'enlévement et I'évacuation de l'intégralité des matériaux contenant de I'amiante et autres
matériaux réputés pollués par lI'amiante, présents dans I'ensemble des locaux, recensés dans le diagnostic amiante,
ainsi que le retrait de toutes les petites quantités de matériaux amiantés découverts lors des travaux.

Pour le repérage I'entreprise se reportera au diagnostic amiante avant démolition joint au dossier de consultation il s'agit
du diagnostic suivant:

e Rapport avant travaux :
o ¢f1.5.1.2 du présent CCTP

Il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante, en particulier le diagnostic a mis en évidence la présence d'amiante
et notamment (liste non exhaustive) :

e Conduit fibres ciment

Selon le support, cette dépose sera réalisée par sciage, burinage, piochage ou toute autre méthode soumise a
'agrément préalable du maitre d’ceuvre. L'entreprise favorisera la technique de dépose la moins émissive. Afin de traiter
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les supports situés en hauteur, I'entreprise devra mettre en place des moyens d’accés sécurisés: nacelle, échafaudages
roulants... lls devront étre pourvus de toutes les protections réglementaires (plinthes, garde-corps...).

Lors des opérations de désamiantage, I'entreprise veillera a munir ses outils d’aspirateurs a trés haute efficacité afin de
capter un maximum de poussiéres a la source de leur émission. L'entreprise réalisera tout au long de cette dépose, une
brumisation réguliére des supports a traiter au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Enfin, I'entreprise assurera un nettoyage régulier des sols de la zone confinée et des surfaces traitées, a l'aide
d’aspirateurs a tres haute efficacité, ainsi qu’un ramassage immédiat des déchets générés.

Ceux-ci seront immédiatement conditionnés en doubles sacs amiante réglementaires, puis acheminés vers la zone de
stockage provisoire des déchets dans la base vie générale de chantier, d’ou ils seront évacués avec les autres déchets
en installation de stockage pour déchets dangereux.

NOTA: Les travaux de curage ne pourront s'effectuer qu'aprés contréle d’empoussiérement favorable avant et aprés
confinement libérant le I'entreprise et le maitre d'ouvrage de leurs responsabilités. Nous attirons I'attention de I'entreprise
sur son obligation a réaliser des mesures finales dans le cadre du présent marché. Ces mesures seront obligatoirement
a réaliser en toute fin de chantier avant l'intervention de son personnel qui exécute les travaux de curage et de
déconstruction. Ces mesures finales seront a joindre au DOE avec le RFI.

2.4.2.3 Traitement des déchets amiantés

Déchets amiantés

L'entrepreneur fournira, des réceptions et avant tout démarrage des travaux de retrait des matériaux contenant
de I'amiante, les certificats d’acceptation préalable des déchets émanant du ou des centres de traitement ainsi
que les fiches d’identification y afférant.

Conformément aux articles R4412-121 a 123du Code du Travail, les déchets de toutes natures susceptibles de
libérer des fibres d’amiante seront conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Les déchets seront :

Ramassés au fur et a mesure de leur production
Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no
88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment en ses articles R. 551- 1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les
Ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses

e Evacués apres décontamination hors du chantier aussitoét que possible dés que le volume le justifie

Les déchets sont transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante sont classés comme marchandise dangereuse de classe 9 « matiéres
et objets dangereux divers » par le réglement A.D.R. et par I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de matieres
dangereuses par voies terrestres. L'entrepreneur prendra en charge 'ensemble des évacuations vers les différents sites
d’élimination ou de valorisation adaptés a la nature des déchets. Les véhicules devant transporter les déchets ne
pourront en aucun cas stationner vides ou chargés sur la voie publique.

S .
Pendant toute la période ou les déchets amiantés seront stockés dans I'emprise du chantier, L'entrepreneur en

sera réputé le détenteur au sens du Code de I'Environnement.

L'entrepreneur organisera une zone de stockage provisoire des déchets amiantes avant leurs évacuations vers les
centres de traitement.

Cette zone sera fermée et sous son unique responsabilité. Cette zone devra étre dotée des équipements la
prémunissant d’'une pollution accidentelle, vol, dégradation. Dans le cas de lutilisation d’'un local existant fermé,
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I'ensemble des parois recevra une peau de protection. A l'issue des travaux, ce local sera fermé, si nécessaire dépollué
par aspiration THE, décontaminé apres retrait de la peau de protection. Une campagne de mesure d’empoussiérement
META sera réalisée par un laboratoire agréé avant restitution du local.

Transport des déchets amiantés
L'entrepreneur doit assurer avant le chargement des déchets, le pesage des déchets remis au transporteur.

L'entrepreneur apposera des scellés sur tous les big-bags, dépbts-bags ou autres emballages évacués vers les centres
de traitement de classe | et Il. Le chargement des déchets amiantés sera réalisé par et sous la responsabilité de
L'entrepreneur. En tant que détenteur et chargeur des déchets amiantés, elle devra s’assurer que toutes les régles
afférentes aux transports de déchets amiantes sont pleinement respectées (Arrété A.D.R.).

L'entrepreneur émettant, pour chaque transport de déchets amiantés, un B.S.D.A. (TRACKDECHET)

Le maitrise d’'ouvrage se réserve le droit de demander un changement de L'entrepreneur effectuant les transports des
déchets amiantés dans I'éventualité ou celle-ci ne respecterait pas la réglementation relative aux transports de matieres
dangereuses.

Gestion des déchets amiantés
Dans le cadre du présent marché, 'ensemble des déchets seront envoyés en I.S.D.N.D., en .S.D.D.
L'entrepreneur tiendra un registre des évacuations des déchets amiantés contenant les informations suivantes :

Type de centre de traitement
Date d’enlévement
N° de B.S.D.A
Type de matériaux contenant de I'amiante
Nombre de scellés
N° des scellés
Tonnage départ (issu du tonnage estimé)
e Tonnage réel (retour des bons de pesée du centre de traitement)
Ce document sera mis a jour au fur et a mesure et transmis au Maitre D’ceuvre a chaque réunion de chantier.

2.4.3 Purge et curage

2.4.3.1 Débarras des locaux

Le site sera pris en I'état le jour de 'ouverture du chantier, y compris les encombrants, (équipements divers, mobilier).
Les encombrants seront évacués par l'entreprise conformément au plan de repérage du mobilier. L'entreprise devra tenir
compte de cette prestation dans son offre de prix au titre du présent marché. La prestation comprend les encombrants
situés a l'intérieur du batiment comme ceux a I'extérieur, présents sur la parcelle. L'entreprise devra effectuer un tri et
envoyer de préférence les encombrants vers de filiéres de réutilisation et valorisation des déchets.

Aucun débarras d’éléments jointifs, collés ou fixés mécaniquement a des éléments faisant I'objet d’'une suspicion
d’amiante ne sera toléré

2.4.3.2 Purge des réseaux et appareils sanitaires

Dépose de I'ensemble des réseaux et appareils sanitaires non conservée dans le cadre du projet (selon plans
architectes et plans lots techniques)

Appareils électriques
Aprés la neutralisation des réseaux existants, I'entreprise réalise une dépose des appareils électriques, prises ,

alimentations, armoires électriques, chemins de cables, goulottes, luminaire, interrupteurs et équipements électriques de
toute nature. La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge.

Chauffage / ventilation
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Aprés neutralisation des réseaux, l'entreprise doit la dépose de tous les réseaux CVC, radiateurs, aérothermes
climatisations et installations diverses. La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge.

Plomberie / sanitaires

Apres la neutralisation des réseaux existants. L'entreprise réalise une dépose depuis le branchement eau (colonnes
rampantes et montantes) de toutes les paillasses, lavabos, éviers, vidoirs, baignoires etc...et appareils sanitaires de
toute nature selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Technique La prestation comprend le tri, la revalorisation
et/ou I'évacuation en décharge. Les appareillages sanitaires seront orientés en priorité vers de filieres de réemploi.

2.4.3.3 Dépose des éléements de second oeuvre

Les travaux de curage devront intervenir aprés la réalisation des travaux de désamiantage et de retrait des matériaux
contenant du plomb dans le batiment. Les travaux de curage consistent a vider entierement le batiment a réhabiliter, de
tous les éléments non constructifs. Les interventions de dépose dans les niveaux du batiment seront réalisées
manuellement ou de préférence mécanisées a l'aide de tous matériels appropriés, par des opérateurs spécialisés et
formés au tri sélectif des produits.

Les produits retirés sont triés dans les niveaux du batiment, puis évacués régulierement de fagon sélective, pour ne pas
surcharger les planchers. Le jet des matériaux par les fenétres est strictement interdit. Tous les moyens de levage
utilisés pour les travaux, seront montés par une entreprise spécialisée, et devront étre vérifiés par un bureau de contréle
avant utilisation (frais de montage des moyens de levage, et frais d’intervention du bureau de contréle, a la charge du
titulaire).

La poussiére générée lors des travaux de curage mais aussi lors du chargement des gravats vers les exutoires devra
étre parfaitement maitrisée par la mise ne place d'un systéeme d’arrosage (brouillard d’eau) permettant d’abattre les
poussiéres au sol avant leur propagation, ou par tout autre procédé adapté.

Sont compris dans la prestation :

Mobilier

Revétements de sols

Faux plafonds

Cloisons non porteuses

Revétement muraux

Menuiserie intérieure

Local 4 compris charpente et couverture légere

2.4.3.4 Gestion et valorisation des déchets du curage

La gestion des déchets devra faire I'objet d’'une attention particuliére de la part de L'entrepreneur. Sont considérés
comme déchets tous les produits générés par le curage du site.

Il sera demandé a L'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires afin que le maximum des déchets de curage vert
puisse étre revalorisé. L'entrepreneur devra pouvoir justifier du suivi de la destination de tous les déchets du chantier.
Les prestations comprennent la collecte, le tri, le conditionnement, la gestion des aires aménagées pour le stockage
provisoire, le chargement, le transport vers les filiéres agréées y compris frais et taxes afférentes, la gestion des
documents justificatifs.

Un plan de gestion des déchets sera demandé a L'entrepreneur mandataire. Ce plan devra étre validé par la maitrise
d’CEuvre :
e Gestion des documents justificatifs (Demandes d’acceptation, bordereaux de suivi et bons de pesée) ; Suivi et
reporting mensuel des évacuations (tableau récapitulatif)
Sécurisation des accés et mise en place de protections collectives pour les personnes intervenant sur site ;
Conditionnement, chargement et évacuation des déchets inertes en filieres requises en privilégiant les
installations de recyclage ;
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Conditionnement, chargement et évacuation dans des installations de stockage de déchets non dangereux
(IS.D.N.D.) habilités ou revalorisation pour les déchets non dangereux ;

Conditionnement, chargement et évacuation dans des installations de stockage de déchets dangereux
(1.S.D.D.) habilités pour les déchets dangereux ;

2.5 Réception des travaux

En fin d’intervention, I'entreprise doit le repli de ses installations, le nettoyage, la remise en état de la parcelle et de ses

abords.

L'établissement du Dossier des Ouvrages exécutés (D.O.E.) 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique
est a la charge de L'entrepreneur mandataire. Il comprendra notamment :

R ion d R

Le récapitulatif des travaux effectués ;

Le Rapport de Fin d’Intervention :

L'ensemble des documents relatifs aux travaux de désamiantage (P.R.A., avenant(s) ;

L'ensemble des documents relatifs aux contréles et analyses (contrbles visuels, analyses d’air dont le tableau
de métrologie et les rapports d’essais des mesures initiales et des mesures libératoires, etc.)

Le récapitulatif de I'ensemble des documents relatifs a la gestion des déchets, fiches d’identification des
déchets, C.A.P, B.S.D.A,, bons de pesée, tableaux récapitulatifs

Plan de localisation des matériaux contenant de I'amiante mis a jour ;

Plan de récolement (indiquant les modifications réalisées sur l'ouvrage : curage, désamiantage et réseaux
consignés et les installations laissées en place : clétures etc.)

Reception des travaux de curage

Le récapitulatif des travaux effectués ;

Les fiches techniques relatives aux matériaux et matériels utilisés ;

Les contrbles réalisés

Le registre des évacuations avec le récapitulatif des quantitatifs réels des déchets non amiantés ainsi que les
retours des bordereaux de suivi des déchets associés (BSDI, BSDD) et les copie des bons de pesée

Tout plan ou schéma de localisation c6té et référencé permettant de localiser les travaux et réseaux conservés

Le D.O.E. devra étre transmis a la Maitrise d’ceuvre pour relecture au plus tard 10 jours apres réception des travaux et a
la Maitrise d’'Ouvrage 21 jours ouvrés apres réception des travaux sous peine de pénalités décrites au C.C.A.P.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 Conformité aux normes et réglementations

Les matériaux employés pour les ouvrages, les calculs, I'exécution, les conditions des essais, seront conformes
a tous les reglements officiels parus a la date du marché. lls devront avoir les qualités mécaniques compatibles
avec les mouvements normaux des diverses parties de la construction auxquels ils seront inévitablement
soumis. Dans I'éventualité d’'une variante ou d’'une précision de matériau proposée par I'entreprise aprés
signature du Marché, l'entreprise établira toutes les spécifications techniques et plans complémentaires
nécessaires.

L'ensemble des spécifications techniques sont formulées en faisant référence aux normes cités ci-apres ou
autres documents équivalents élaborés par des organismes de normalisation. Dans le cas de performances ou
d'exigences fonctionnelles plus contraignantes, elles seront spécifiées dans les performances propres a
I'ouvrage en partie 1 ou dans la description des ouvrages en partie 2.

3.1.1 Désamiantage

e Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations - JO du 10
mai 2017

e Arrété du 25 juillet 2016 définissant les criteres de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante, et d’examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les
criteres d’accréditation des organismes de certification - JO du 2 aolt 2016

e Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux - JO du 22
mars 2016

e  Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante et l'arrété du 14 décembre 2012 fixant les
conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante,
de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant - JO du 23 septembre 2015

e Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante - JO du 1er juillet 2015
Arrété du 08 avril 2013 relatif aux régles techniques aux mesures de prévention et aux moyens de
protections collectives a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante.

e Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

e Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant

e Décret 2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante: concernant en particulier
la définition de la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle), I'évaluation des risques
professionnels et nouvelles modalités de mesurage du niveau d’empoussieérement, la certification des
entreprises.

e Arrété du 14 Aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux
conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition et aux conditions d’accréditation des
organismes procédant a ces mesurages.

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.

e Décret n°2005-635 du 30 mai 2005- (article 4) relatif aux déchets

e  Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a
I'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

e Circulaire UHC/QC2 n°2005-18 du 22 février 2005 (ministére de I'écologie et du développement
Durable) relative a I'élimination des déchets d’amiante liée aux matériaux inertes.

o Décret 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des partie I, Il et Ill du code de
la santé publique abrogeant le décret n°96-97 modifié
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Arrété du 23 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilité a procéder aux mesures de la
concentration en poussiéres d'amiante dans les immeubles batis.

Décret 2002-839 du 3 mai 2002 (modificatif du 96-97)

Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition.

Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 (modificatif du 96-97 et 96-98 du 7 février 1996)

Circulaire n° 98/585 du 25 septembre 1998 pour les faux plafonds

Circulaires n°97-0320 et n° 970321 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de
I'amiante et élimination des déchets.

Circulaire du Ministére de l'environnement n° 97/0180 du 9 janvier 1997 relative a la classification, a
I'évacuation, au transport et a I'élimination ou au stockage des déchets d'amiante-ciment.

Décret n° 96/97 du 7 février 1996

(Dit Décret Santé) relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis, modifié par le Décret n°® 2001-840 du 13 Septembre
2001 (Journal Officiel du 18 Septembre 2001) et le Décret n° 2002-839 du 03/05/2002.

Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiére d'amiante (Chapitre Ill Section 2: activité de confinement et de retrait de
I'amiante) et aux précisions apportées par I'arrété du 14 Mai 1996.

Décret n° 97/98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiére d'amiante.

Arrété du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de lI'amiante et aux mesures de I'empoussiérement dans les immeubles batis.

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contréle de I'empoussiérement dans les établissements
dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

Arrété du 14 mai 96 sur les regles techniques a respecter par les entreprises travaillant sur le
confinement et de retrait de I'amiante.

Arrété du 28 mai 1996

Arrété portant agrément d'organisme habilité a procéder aux contréles de la concentration en poussiéere
d'amiante dans l'atmosphére des immeubles batis.

Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs
aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans les batiments

Décret n° 96/1133 du 24 décembre 1996 modifiant le décret 96/98 du 7 février 1996 relatif a la
protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiere d'amiante.

Loi n° 75-633 du 15/07/1995 modifiée relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement, et notamment son article 7

Décret 94-645 du 28 juillet 1994 modifiant le Décret n°78/394 du 20 mars 1978 relatif aux produits
contenant de I'amiante.

Code du travail articles R.4412694 a 44126148

Codes de la Santé Publique, Sécurité Sociale

Décret n°77/949 du 17 aot 1977

texte définissant les mesures d'hygiéne et les modalités de contréle de I'empoussiérement par
I'amiante.

Les réglementations acoustiques en vigueur, notamment pour respect des riverains en ce qui concerne la géne
de bruit, qui pourrait notamment étre générée par les unités déprimogénes, les airs sains rejetés, le groupe
Electrogene, etc...

3.1.2 Gestion du risque plomb

Code du travail
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Evaluation des risques R4412-59 & R4412-65

Mesures et moyens de prévention R4412-66 a R4412-75

Controle des VLEP R4412-76 a R4412-80

Mesures en cas d'accident ou d'incident R4412-83 a R4412-85

Information et formation des travailleurs: R 4412-86 a R 4412-93

Fixation des VLEP R 4412-149 a R 4412-151

Fixation des valeurs Biologiques R 4412-152

Vestiaires et douches R 4412-156 et R 4412-157

Vétement de travail R4412-158 et R 4412-159

Surveillance médicale renforcée R 44121-60

décret CMR > 4412-59 a 4412-149

La VLEP spécifique au plomb est de 0,1mg/m3 d'air (concentration moyenne sur 8 heures) ( Art. R.4412
-149)

Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

Arrété du 5 mai 2010 modifiant I'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et
aux installations de premier traitement des matériaux de carriere pour la prise en compte des
dispositions de la directive européenne concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive
Arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit «
arrété TMD »)

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie
réglementaire du code du travail fait I'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel

Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de
I'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires
du code de I'environnement font I'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel.

Décret n°2003-1254 du 23/12/2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du
travail.

Arrété du 25 février 2003

liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un Plan Général de Coordination est
requis

Arrété du 3 avril 2002 modifiant I'arrété du 31 décembre 2001 modifiant I'arrété du 9 septembre 1997
relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et
assimilés

Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif a I'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et
modifiant le code du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d’Etat).

Circulaire n°000301 du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier
du batiment et des travaux publics.

Directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 relative a la mise en décharge

Fiche de sécurité H2 F13 99 de 'OPPBTP

Maladies Professionnelles Plomb

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et a la sécurité du travail

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement, et
notamment son article 7

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux
Version consolidée au 20 septembre 2000

Décision du conseil du 19 décembre 2002 (publiée le 16/01/2003) établissant des critéres et des
procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément a l'article 16 et annexe Il de la
directive 1999/31/CE.

Guide a l'usage des professionnels du batiment Peinture au plomb, Aide aux choix d'une technique de
traitement , OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trim. 2001, Document ED 909 de I'INRS
Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, avril 2003.
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3.1.3 Gestion des déchets liés a la déconstruction

e Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégorie de Batiments.

e Décret 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la

démolition de catégorie de batiments.

Articles R. 111-46 et R.111-49 du code de la construction et de I'habitat.

Article L. 541 -14-1, L541-2, L541-23 du code de I'environnement.

Décret n°98.679 du 30 Juillet 1998 relatif au transport par route

Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe 1.

Loi n°95.101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Décrets du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels.

Loi n°® 92.646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur étude déchets.

Loi 88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des

matériaux.

Arrété du 04 Janvier 1985 suivi des déchets

Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances.

e Loi n°75.-633 du 15 Juillet 1975 (Modifiée) relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.
Réglement des transports des matiéres dangereuses
Réglement sanitaire départemental

e Guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage des déchets inertes du BTP édition
de juin 2004.

e Recommandations T2 2000 aux maitres d’ouvrages publics.

3.2 Désamiantage
3.2.1 Risque d’exposition a 'amiante

3.2.1.1 Evaluation du risque d’exposition & 'amiante

Conformément au décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante, et au code du
travail (article R4412-98) , I'entreprise estime le niveau d’empoussiérement correspondant a chacun des
processus de travail et les classes selon les trois niveaux d’empoussiérement tels que définis a l'article 1 du
décret cité ci-dessus. Il fera appel a un organisme indépendant et accrédité pour réaliser les prélévements et
analyses. L'empoussiérement sera mesuré selon la méthode de microscope électronique a transmission ( META)

3.2.1.2 Surveillance et examens médicaux
Dans le cadre de ce marché, il est rappelé a I'entreprise qu’elle doit respecter le code du travail et la

réglementation en vigueur concernant le suivi médical de ses employés réalisant des travaux relatifs a des
matériaux contenant de I'amiante.

3.2.1.3 Protection des travailleurs

Le personnel de I'entreprise, ainsi que celui de ses Entreprises sous-traitantes, devra étre en regle avec la
Médecine du Travail, étre qualifié dans sa technique et s'adapter aux procédures d'acces chantier au moment de
ses interventions. La liste du personnel avec photocopies des contrats de travail, carte d'identité de la société,
livret médical, devra toujours étre disponible sur le chantier.

L'entreprise prévoira dans chacune de ses équipes un opérateur secouriste capable de donner les premiers
soins en cas d’urgence.
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3.2.1.4 Travaux préparatoires et protections collectives

Conformément a la réglementation en vigueur, notamment a I’ Arrété du 08 avril 2013 relatif aux régles
techniques aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

3.2.1.5 Protections individuelles

Conformément a la réglementation en vigueur, notamment a I'’Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien
et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opération comportant un risque
d’exposition a 'amiante

3.2.2 Gestion des déchets amiantés

3.2.2.1 Types de déchets générés
Les déchets contaminés générés par le chantier sont les suivants (liste non exhaustive)
 Le matériel de protection des salariés (tenue, cartouches des masques respiratoires) ;
* Les boues et cartouches liées a la filtration des eaux de lavage ;
* Les filtres placés sur les extracteurs d’air ;
* Les produits amiantés ;
* Les films en polyane utilisés pour la réalisation des confinements

Ces déchets devront étre placés sous une double enveloppe, celle extérieure portant une indication des risques
présentés par 'amiante. L'envoi des déchets vers le lieu de traitement s’accompagnera de I'émission d’'un
bordereau de suivi des déchets.

3.2.2.2 Elimination des déchets

Les matériaux ou I'amiante est fortement lié doivent étre éliminés soit en installation de stockage de classe 2
pourvue d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de I'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en
sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) «big-bag» ou sur palettes filmées.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces
déchets sont conditionnés en double sacs étanches scellés.Tout conditionnement de déchet d'amiante libre
devra étre identifié et fermé au moyen d'un scellé numéroté. Le scellé devra mentionner le n°SIRET de
I'entreprise qui a conditionné I'amiante.il sera également apposé sur les emballages extérieurs de transport
«classe 9» ,sur deux faces opposées de I'emballage, visible lors de I'ouverture du conteneur ou du véhicule.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi
des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n°11861*03). Il recgoit l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage )

Mode d’élimination

Matériaux contenant de I'amiante, poussiéres et déchets contenant de I'amiante libre comme le EPI, les films
plastiques et les matériaux d’encapsulage, filtres, ...

Centre de stockage des déchets industriels spéciaux (CET de classe 1 ou ISDD)

Déchets d’amiante liés a des matériaux inertes non déstructurés et les terres amiantiféres

Centre de stockage de classe 2 ou ISDND, ayant une autorisation, pourvus d’'alvéoles spécifiques

Les matériaux de la deuxiéme catégorie doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés.
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Les matériaux de la premiére catégorie peuvent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
non dangereux ou étre vitrifiés.

Dans les 2 cas, I'entreprise doit effectuer une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de la décharge
ou du centre de vitrification. Cette autorisation doit étre obtenue avant le démarrage des travaux: elle confirmera
I'acceptation des déchets par le gestionnaire.

L'entreprise remettra au Maitre d’CEuvre de désamiantage les BSDA renseignés afin qu’il les fasse compléter par
le Maitre d’Ouvrage.

Les exemplaires originaux des feuillets 5 des BSDA, sont transmis au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’CEuvre
de désamiantage, au fur et a mesure des enlevements de déchets.

Les exemplaires originaux des feuillets 2 des BSDA, diment complétés par les différents intervenants seront
retournés au Maitre d’'Ouvrage, via le Maitre d’CEuvre de désamiantage, aprés mise en décharge des déchets.

Un certificat d’élimination devra étre délivré par le gestionnaire qui réceptionne les déchets, et transmis au Maitre
d’Ouvrage, via le Maitre d’CEuvre de désamiantage.

3.2.2.3 Conditionnement des déchets
Les déchets d’amiante de la 2éme catégorie doivent étre conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Les déchets sont mis en sacs en zone confinée au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Les sacs sont
ensuite sortis de la zone confinée par le Sas : ils sont lavés sous la douche du sas, mis ensuite dans un 2ieme
sac transparent (permettant ainsi de contrdler le double ensachage) et sortis de la zone.

Les sacs doivent étre pourvus de I'étiquetage « amiante » réglementaire.

Les déchets ainsi conditionnés seront déposés dans un container a roulettes rigide et fermé jusqu’au lieu de
stockage provisoire des déchets sur le site. Les déchets de la 1ére catégorie sont conditionnés en sacs
étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

3.2.2.4 Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que
celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante.

3.2.2.5 Transport des déchets
Le transport des déchets devra étre réalisé selon la réglementation en vigueur.

Le transport des produits amiantés est soumis a la réglementation relative au transport des matiéres
dangereuses. Notamment , les arrété du 5 décembre 2002 et du 29 mai 2009 fixent les prescriptions applicables
a ce type de déchets.Les colis doivent étre calés et arrimés dans les bennes fermées ou des véhicules couverts
ou bachés.

Avant chaque enlévement de déchets, I'entreprise devra prévenir la Maitrise d’'Ouvrage de :

e La date d’enlévement,
e La quantité de déchets prévue pour cet enlévement

Lors de la prise en charge des déchets, le transporteur remettra a I'entreprise un récépissé mentionnant la
quantité de déchets enlevée, le mode de conditionnement des déchets et 'immatriculation du véhicule du
transporteur. L'entreprise tiendra a jour un tableau récapitulatif des transports de déchets indiquant :

e Les dates d’enlévement des déchets
e Les n° des BSDA correspondants,

e Lesn°des scellés,

e Les quantités
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3.2.2.6 Stockage temporaire des déchets

Seuls les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tel que I'amiante ciment par exemple) peuvent étre stockés
temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration
de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de I'entreprise de travaux.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de confinement vers
les sites adéquats.

La présence de déchets amiante sur le chantier ne sera autorisée que de fagon transitoire, par exemple jusqu’'a
la fin de celui-ci, s'il s’agit d’'un chantier de faible importance, ou jusqu’'a ce que le volume soit suffisant pour
commander I'’évacuation par un camion. Tout autre stockage devient une installation classée pour la protection
de I'environnement et nécessite la délivrance d’'une autorisation préfectorale. En conséquence, I'entreprise de
désamiantage ne sera absolument pas autorisée a stocker dans ses locaux des déchets d’amiante dans l'attente
de leur évacuation.

L'entreprise mettra en place des containers fermés ou utilisera les locaux éventuellement mis a sa disposition par
le Maitre d’Ouvrage pour stocker provisoirement les déchets sur le site, avant leur enlévement.

Les locaux mis a sa disposition devront étre protégés par la mise en place d’'une peau de polyane sur les parois.
lls devront étre équipés d’une porte fermant a clé.

3.2.2.7 Suivi administratif

Les envois en filieres de traitement seront systématiquement accompagnés d'un Certificat d'Acceptation
Préalable (CAP) et d’'un Bordereau de Suivi des Déchets d’Amiante (BSDA type cerfa n°11861*02), qui sera
retourné au maitre d’ouvrage lorsque le déchet est en cours de traitement. Lors de la signature du BSDA par la
MOA, ce dernier doit étre en possession d'une copie de la fiche d'identification du déchet et d'une copie du CAP.

3.2.3 Controles

Des la remise de son offre I'entreprise établira un programme des contréles qui seront mis en ceuvre. Ce
programme définira les emplacements, la fréquence, le type et les objectifs des résultats des contrbles qu'elle
effectue pendant les travaux (définition des niveaux de seuils d'alerte et de seuils d'arrét de travaux).

Le programme précisera le nom des laboratoires mandatés pour leur exécution. Lors des travaux de retrait
d'amiante, I'entreprise réalise des contrdles (tests de fumée, examens visuels et META etc.). lls seront effectués
périodiquement aussi souvent que nécessaire.

Les contrbles et les résultats dés qu'ils sont connus seront portés sur le registre du chantier.
3.2.4 Dossier des Ouvrages Exécutés et documents complémentaires

A la fin des travaux, I'entreprise remettra le dossier de synthese et de recollement des opérations , appelé
Rapport Final d'Intervention.(RFI). Ce dossier permettra au MOA de mettre a jour le Dossier Technique Amiante
et le Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage ( DIUO). Ce dossier comprendra :

le journal de chantier

le recueil des PV et analyses , consignations etc.

le CAP des déchets

les BSDA et BSDI des différents déchets

les certificats d'élimination des déchets

le PV de réception et les levées des réserves

un plan faisant apparaitre le MCA retirés , encapsulés ou non retiré.

Les zones ou I'amiante est conservée doivent étre signalées sans ambiguité la norme XP X46-023 définit la
méthodologie de réalisation des plans ou croquis.

Dans un délai d’'un mois aprés la réception I'entreprise remettra son dossier de fin de travaux amiante,
conformément a l'article R4412-139 du Code du Travail, en deux exemplaires dont un reproductible pour le
Maitre d’Ouvrage et un exemplaire pour le Maitre d’CEuvre de désamiantage.
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Ce dossier comprendra :

La désignation des travaux, les dates de début et de fin de travaux, le nombre de personnes sur le
chantier,

La localisation des travaux sur le site avec cartographie des zones traitées,

Le repérage précis des zones ou en accord avec le Maitre d’'Ouvrage le MPCA n’a pu étre retiré ou a
été encoffré.

Les fiches techniques des produits utilisés au cours des travaux et ceux appliqués sur la structure, en
précisant leur role et leur localisation, ainsi que les FDS (fiches de données de sécurité),

Les documents de levée des points d'arrét,

Les fiches d'autocontrble, la liste des incidents sur le chantier (chute de dépression, coupure EDF..).

Un courrier indiquant la valeur a laquelle la dépression a été maintenue pendant la durée des travaux.
L'entreprise conservera dans ses archives les bandes papier d'enregistrement graphique permanent de
la dépression.

La liste des personnes (nom + Entreprise + fonction) étant entrées en zone confinée en phase travaux,
Un tableau récapitulatif de I'ensemble des résultats des contrdles d’empoussierement effectués,

Les copies des rapports d’analyse des mesures libératoires, et apres déconfinement,

Les bordereaux de transport (en particulier les feuillets originaux des bordereaux de suivi de déchets
amiante n°1 et 5) et le dossier d'acceptation des déchets.

Les certificats d’élimination des déchets.

Le Dossier de fin de travaux sera ouvert des le début du chantier et complété au fur et a mesure des travaux par
I'entreprise.

3.3 Travaux de curage

3.3.1 Purge des réseaux et appareils électriques

Purge des appareils électriques

La dépose de tous les appareils électriques s'accompagne de la dépose des cables qui leur sont rattachés ainsi
que du tri et de I'évacuation en décharge.

Enlévement de toutes les installations électriques telles que:

e Armoires et tableaux électriques, disjoncteurs

e Prises de courants , interrupteurs et appareillage de toutes natures

e Attaches, chemins de cable, goulottes, plinthes électriques

e Cables, chemins de cables, colonnes montantes.

e Luminaires de toutes natures y compris tubes fluorescents

e Boitiers alarmes, détecteurs incendie.

e Installations de courants faibles de toutes natures, y compris autocommutateur.

e  Groupe électrogénes, onduleurs batteries etc...
NOTA: I'entreprise devra avoir une certification Qualidon en cas de découverte de détecteurs incendie avec "téte
radioactive".

3.3.2 Chauffage / ventilation

La purge des réseaux de chauffage / ventilation comprend notamment:

les gaines, conduits, bouches, grilles et buses de toute nature
radiateurs — convecteurs

colonnes montantes et rampantes y compris dispositifs de fixation.
canalisations Cuivre PVC et tuyauterie diverses...

tourelles d'extraction en toitures terrasses ou dans les combles.
CTA a tout niveau y compris a I'extérieure des batiments
aérothermes, ventilo-convecteurs et électo-convecteurs
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e gaines de soufflage et de reprise d'air
e gaines et massifs de rejets d'air en fagade ou en terrasse.
e grille diverses sur souches et massifs a tous niveaux
e ftrafnasses, plénums conduits divers etc..
Plomberie

La purge des réseaux de plomberie comprend les vidanges de toute nature notamment des fosses de
décantation et de relevage, pompes diverses, puisards, suppresseurs, ballons d'Eau Chaude Sanitaire
individuels et collectifs etc...

Les opérations de purge s’étendent a la dépose des alimentations, évacuations, et attaches et appareils
sanitaires.

3.3.3 Purge des corps d’états architecturaux

3.3.3.1 Purge des sols souples

La purge des sols souples (dalles vinyle, PVC, caoutchouc, linoléum, moquettes, autres textiles, etc...) comprend
la dépose de toutes les sous-couches notamment les sous-couches en liege, en contre-plaqué ou les films
plastiques. Les purges s’étendent a la dépose de toutes les barres de seuils, couvre-joint de dilatation, et relevés
en plinthes selon cas (plinthes en PVC ou bois et habillages au pourtour de ces revétements, etc...)

L'entreprise prévoit le grattage des supports.

3.3.3.2 Purge des sols durs

La purge des sols durs comprend les revétements de sols scellés de toute nature, et de tout format. Les travaux
de déposes s’étendent aux démolitions de plinthes scellées ou collées de toute nature y des plinthes a gorge le
cas échéant, y compris dans les locaux traités en autres type de sol mais comportant des plinthes en carrelage.

L'entreprise laisse en place les chapes supports et prévoit un grattage des colles et mortier sur support de toute
nature pour mise a nu.

3.3.3.3 Revétements muraux collés

Les déposes de revétements muraux collés comprennent les papiers peints traditionnels, vinyles, expanseés,
intissés, toiles de verre, moquettes murales, tissés, etc...collés tendus ou collés selon cas,

Les travaux s’étendent a la dépose des baguettes, agrafes, compris toutes sous- couches et grattage des traces

3.3.3.4 Revétements muraux durs

La dépose des revétements durs muraux (carrelage lambris), concernent tous les revétements collés, scellés ou
sur ossature, compris grattage des colles, mortiers de pose, ainsi que la dépose des éventuelles ossatures
supports, et de toutes fixations et chevilles et rebouchements des trous.

3.3.3.5 Dépose de faux plafonds
Les travaux de dépose de faux-plafond s’étendent a tous travaux tels que:

e e descellement et démontage des pattes de fixation, vis, pointes tasseaux, chevilles et tout autre
accessoire de fixation.

toute dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant

I'enlevement des matériaux isolants y compris ceux pouvant se trouver en plénums des faux- plafonds
tout arrachage de clous

en cas de faux plafond collé I'entreprise prévoit le grattage des résidus de colles, sans limitation de
maniére a mettre a nu les éléments de supports.
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Ces démolitions comprennent également les différents caissons, encoffrements, retombées, trappes, gaines non
conservées, etc... inclus dans les faux-plafonds.

3.3.3.6 Dépose de menuiseries intérieures

Dépose de blocs portes (compris batis de toutes natures, chambranles, contre-chambranles et ébrasements
selon cas), et tous autres éléments menuisé tels que ébrasements de baies libres, agencements placards et
gaines techniques menuisés compris tout équipement intérieur, coffrage et encoffrement menuisé de tout type.

Les déposes s'étendent a lI'ensemble des chéssis vitrés, des habillages, trappes, tablettes, plans de travail et
jambage menuisés, mobilier intégré et aux déposes de tout isolant intégré, ossatures et batis, supports, fixations,
chevilles ....

NOTA : Certaines menuiseries interieures sont prévu conservés. Se référer au plan de repérage
architecte.

3.3.3.7 Dépose de cloisonnement

Les déposes de cloisonnement s'étendent aux cloisonnements et ouvrages verticaux non conservés et non
porteurs, de toutes natures notamment,

e aux cloisons intérieures séches ou autres cloisons de toutes natures (platre, briques pleines, briques
creuses non porteuses, cloisons vitrées, y compris tous ouvrages incorporés type menuiseries ou autres

e aux habillages de gaines et carneaux de ventilations, chauffage, plomberie, et équipements techniques.

Toute dépose en contact avec des magonneries porteuses conservées sera accompagnée du piochement ou du
sciage soigné des éléments saillants au droit des démolitions sur les supports conservés et ce, de maniéere a
laisser les supports et enduits préts a étre repris. Les déposes comprennent également:
e I'enléevement de tous supports, rails, ossatures, et fixation de cloisonnement, compris arrachage des
clous, vis, tasseaux, chevilles ou autres sans limitation.
e |a dépose des isolants incorporés et des traces de colles sur supports conservés
le rebouchement des anciens trous de fixations, en enduit dito support existant conservé.
e les cloisons seront purgées jusqu'au support (y compris dans |'épaisseur des chapes)

3.4 Gestion, élimination et valorisation des déchets
3.4.1 Prescriptions relatives a la valorisation ou a I’élimination

L'entreprise se chargera de la collecte, du transport et de I'optimisation technique, économique et réglementaire
vers les filieres de tri, d’élimination et/ ou de valorisation.

L'entreprise remettra dans son offre une notice précisant son mode opératoire de démolition et le mode
opératoire d'élimination et / valorisation des déchets correspondant. (filiéres , valorisation)

Cette méthodologie comprendra une liste des prestataires de collecte des déchets qui seront retenus. (nom et
adresse des entreprises recevant les déchets )

Des le démarrage des travaux, I'entreprise fournira une liste faisant apparaitre clairement pour chaque type de
déchet leur destination finale ainsi que les agréments des filieres correspondantes.

3.4.2 Controles

L'entreprise assurera au niveau des contrdles :

e La fourniture des bordereaux de suivi des déchets rempli et signé ainsi que le bon de pesée au MOA et
au MOE en distinguant chaque prestation de déchets.
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e La tenue d’'un registre des déchets de chantier (nature, volume et tonnage) date de transport,
destruction, valorisation, co(t),

e La présentation des justificatifs de valorisation,
Tout enlévement au départ de bennes, conteneurs, déchets, se fera aprés visa par la personne ayant
recue délégation du Maitre d’Ouvrage sur le chantier.

La non fourniture de ses éléments remettra en cause le paiement des travaux ainsi réalisés.
3.4.3 Prescriptions relatives au tri des déchets

L'entreprise proposera une organisation de tri et de stockage des déchets sur le site, compte tenu de son
obligation de les valoriser ou de les acheminer vers des centres de stockage de 1 a 3 s'il s'agit de déchets
ultimes.

Le tri sera effectué au plus prés des sources de production. L'entreprise réalisera un pré-tri sur place afin de
séparer les déchets suivant leur nature.

e L' entreprise s’acquittera de son obligation de tri sélectif en déposant ses déchets pré-triés dans les
bennes prévues a cet effet suivant les catégories de déchet.

e Les matériaux issus des terrassements pour la mise en place de plate forme aprés démolition feront

I'objet d’enlévement et de transports en décharge spécifiques.

Les déchets sont classés en quatre grandes catégories :

Déchets Industriels Spéciaux (DIS ) (classes 1)

Déchets Industriels Banals autres que emballages (DIB) (incinerable, recyclable ou classe 2 )

Déchets Inertes (DI) (recyclable ou classe 3)

déchets d'emballages (valorisation obligatoire )

Les tétes de détection incendie et les tubes fluorescents font I'objet d'un suivi particulier de déchets

(BSDI bordereaux de suivi de déchets industriels)

3.4.4 Prescriptions relatives au stockage des déchets

Le stockage des déchets se fera :

e Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’'une hauteur qui permette la vidange aisée
des déchets,

e  Soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux

Soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient rendre

impropres a la valorisation,

Soit en big-bag (conteneur souple ), notamment pour les DIS

Soit autres (fats, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple).

Sur la zone d’entreposage des déchets seront au minimum présents :

Un contenant pour les DIS (pots de peinture, résidus de colle, emballages souillés par des DIS....),

Une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés a la décharge de

classe 2 (plaques de platre- polystyréne, etc),

Une benne pour la ferraille,

e Une benne pour les déchets inertes ou assimilés ( gravats, carrelage, béton, platre, etc),

e Une benne pour les DIB valorisables (bois, carton, housses plastiques en polyéthyléne, films polyane,
polystyréne, PVC, etc.....).

La présence de bennes par nature de contenu, leur nombre et leur volume pourront étre variables en fonction de
'avancement du chantier et donc de la nature des déchets produits. Au début du chantier, I'entreprise devra
indiquer le type et les caractéristiques des bennes mises en place. L’entreprise, titulaire du lot, a la responsabilité
du bon remplissage des bennes sur le chantier. En aucun cas les déchets ne devront étre brllés sur le chantier (
loi 61-842 du 2 aolt 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992) , ni abandonnés ou enfouis dans des zones non
contrélées administrativement (comme par exemple des décharges sauvages ), ni méme laissés sur le chantier.
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3.4.5 Prescriptions relatives a I’évacuation des déchets

L'entreprise devra I'évacuation de I'ensemble de ses gravois et le maintien en ordre de 'ensemble de ses zones
de travaux y compris nettoyage et entretien des accés jusqu’a ses zones de travaux.

Cet enlevement comprend :

Le chargement en bennes ou petits camions

Le transport et le déchargement a la décharge publique, compris droits de décharges,

Le nettoyage des voiries et trottoirs. Les gravois seront évacués au fur et a mesure des travaux
Le remplacement des bennes ou camions autant de fois que cela est nécessaire,

3.4.6 Obligations de I’entreprise intervenante et des entreprises sous-traitantes

L'entreprise et les sous-traitant s'engagent a :

Donner leur engagement écrit et signé de triet de  valorisation des déchets,

A assurer les surcolts occasionnés par le non-respect du tri sélectif pénalisant la valorisation ou
I'obligeant changer de filiere (exemple : une entreprise qui mélangerait DIB et DIS)

Former la totalité de son personnel de chantier et a les faire participer avec les entreprises sous
traitantes a une séance d’information/sensibilisation sur la gestion des déchets,

L'entreprise de transport des déchets non inertes devra avoir une déclaration préfectorale précisant sa
capacité a exercer le transport et le courtage des déchets.

En cas de sous-traitance pour I'enlévement des bennes, la prestation devra se faire dans I'heure qui suit
I'appel de la personne responsable des évacuations sur le site,

L'entreprise assurera au niveau de l'aire de stockage :

La propreté de (ou des ) l'aire(s) d’entreposage des déchets en attente de valorisation ,

La signalisation des bennes et points de stockage; I'identification des bennes sera notamment assurée
par des icones facilement identifiables par tous,

Elle fournira et posera les panneaux signalétiques d'information sur les types de déchets a déposer
dans les différentes bennes. Il y aura au minimum un panneau par benne désignant son contenu.
Chaque benne devra étre clairement identifiée par rapport a son contenu (couleur et pictogrammes)

L'entreprise assurera au niveau des contraintes légales :

La fourniture des arrétés préfectoraux d’autorisation des centres de regroupement,

Le transit, tri, valorisation, élimination et mise en décharge pour DI et DIB,

La fourniture de I'arrété municipal d’autorisation du site de remblaiement,

Les copies des certificats d’acceptation préalable des centres d’élimination de DIS,

La fourniture des agréments nécessaires pour la collecte, le transport, la valorisation des déchets
d’emballages industriels
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