
N° Noms
ressources

Tâche Durée Début Fin

1 PHASE CONCEPTION 320 jours Lun 25/09/23 Jeu 20/02/25

30 PHASE EXECUTION 382 jours Ven 21/02/25 Lun 09/11/26

31 MOA Temps nécessaire pour vider les 14 lits 
de la partie existante

60 jours Ven 21/02/25 Mar 20/05/25

32 Prépa chantier, Etudes EXE, DICT, Etat 
des lieux, Constat de huissier etc…

60 jours Ven 21/02/25 Mar 20/05/25

33 SYNTHESE 36 jours Jeu 13/03/25 Mar 06/05/25

34 Echantillons 6 jours Ven 25/04/25 Mar 06/05/25

35 MOE VISA 10 jours Mar 06/05/25 Mar 20/05/25

36 Lot n°1 Installation de chantier + Consignation 
des réseaux

5 jours Mer 14/05/25 Mar 20/05/25

37 Lot n°1;Lot n°2 Adaptation sortie escalier de secours 5 jours Mar 06/05/25 Mar 13/05/25

38 Phase 1 : Réhabilitation partie 
existante

130 jours Mer 21/05/25 Mar 06/01/26

39 Lot n°1 Démolition 16 jours Mer 21/05/25 Lun 16/06/25

40 Chambre témoin 19 jours Mar 03/06/25 Lun 30/06/25

41 Lot n°4 Plâtrerie Toile de verre et Peinture 74 jours Mar 17/06/25 Lun 27/10/25

42 Lot n°5;Lot n°6 Réseaux élec, plomberie, chauffage, 
CVC

15 jours Mar 17/06/25 Lun 07/07/25

43 Lot n°4 Carrelage 5 jours Mer 17/09/25 Mar 23/09/25

44 Lot n°4 Faux plafond 600x600 10 jours Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

45 Lot n°4 Sols souples 15 jours Mar 28/10/25 Mar 18/11/25

46 Lot n°4 Menuiseries intérieures 20 jours Mar 28/10/25 Mar 25/11/25

47 Lot n°5;Lot n°6 Appareillage élec, plomberie, 
chauffage CVC

15 jours Mer 19/11/25 Mar 09/12/25

48 Lot n°4 Nettoyage 5 jours Mer 10/12/25 Mar 16/12/25

49 MOE OPR, essais et mise en service, 
formations utilisateur, commissions 
et levée des réserves de la partie 
existante

10 jours Mer 10/12/25 Mar 06/01/26

50 MOA[0%];MOE Réception partielle de la partie 
existante

0 jour Mar 06/01/26 Mar 06/01/26

51 MOA Durée de neutralisation de la partie 
existante

130 jours Mer 21/05/25 Mar 06/01/26

52 Phase 1 : Clos couvert extension 125 jours Mer 21/05/25 Mar 16/12/25

53 Lot n°1 Terrassement 16 jours Mer 21/05/25 Lun 16/06/25

54 Lot n°1 Gros Œuvre 60 jours Mar 17/06/25 Mar 07/10/25

55 Lot n°2 Charpente bois 9 jours Mer 08/10/25 Lun 20/10/25

56 Lot n°2 Couverture 20 jours Mar 21/10/25 Mar 18/11/25

57 Lot n°2 Étanchéité 5 jours Mer 19/11/25 Mar 25/11/25

58 Lot n°3 Serrurerie 5 jours Mer 19/11/25 Mar 25/11/25

59 Lot n°3 Menuiserie extérieure 10 jours Mer 19/11/25 Mar 02/12/25

60 Lot n°2 Enduit 10 jours Mer 03/12/25 Mar 16/12/25

61 Phase 2 : Second oeuvre extension 173 jours Mer 03/12/25 Mar 22/09/26

62 Lot n°4 Plâtrerie toile de verre et peinture 119 jours Mer 03/12/25 Mar 09/06/26

63 Lot n°5;Lot n°6 Réseaux élec, plomberie, chauffage, 
CVC

59 jours Mer 03/12/25 Lun 09/03/26

64 Lot n°4 Carrelage Faïence 14 jours Mar 10/03/26 Ven 27/03/26

65 Lot n°4 Faux plafond 600x600 20 jours Jeu 07/05/26 Mar 09/06/26

66 Lot n°4 Sols souples 19 jours Mer 10/06/26 Lun 06/07/26

67 Lot n°4 Menuiseries intérieures 15 jours Mar 07/07/26 Mar 28/07/26

68 Lot n°5;Lot n°6 Appareillage élec, plomberie, 
chauffage CVC

15 jours Mer 29/07/26 Mar 15/09/26

69 Lot n°4 Nettoyage 5 jours Mer 16/09/26 Mar 22/09/26

70 MOE OPR, essais et mise en service, 
formations utilisateur, commissions et 
levée des réserves

39 jours Mer 16/09/26 Lun 09/11/26

71 MOE;MOA[0%] Réception des travaux 0 jour Lun 09/11/26 Lun 09/11/26

72 Analyse DOE 5 jours Mar 03/11/26 Lun 09/11/26
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Prépa chantier, Etudes EXE, DICT, Etat des lieux, Constat de huissier etc…
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14/05 20/05
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06/05 13/05
Adaptation sortie escalier de secours

21/05 06/01
Phase 1 : Réhabilitation partie existante

21/05 16/06
Démolition

03/06 30/06
Chambre témoin

17/06 27/10
Plâtrerie Toile de verre et Peinture

17/06 07/07
Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC

17/09 23/09
Carrelage

14/10 27/10
Faux plafond 600x600

28/10 18/11
Sols souples

28/10 25/11
Menuiseries intérieures

19/11 09/12
Appareillage élec, plomberie, chauffage CVC

10/12 16/12
Nettoyage
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