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Extension de I'EHPAD du LARMONT
en vue de la création d'une UHR

Note OPC
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PHASE PREPARATOIN DE CHANTIER

e Implantation zone de chantier et installation base vie.
e Afin de permettre la construction des fondations et du gros ceuvre au pied de I'escalier.
o Neutralisation de la sortie I'escalier de secours.
o Création issue de secours sur premier palier cet escalier de secours
o Création d’'une issue de secours en tombant I'allege et en remplagant la menuiserie de la chambre 7.

PHASE 1:
e Clos-couvert extension
¢ Réhabilitation des 14 chambres

PHASE 2 : Second-ceuvre extension

e Remise en service de I'escalier de secours pour évacuation des étages.
e Solde du second ceuvre de I'extension.
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