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Article 1 : dispositions générales

1.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est le CHU de Nantes.

La Soderec intervient en qualité de mandataire du maitre d’'ouvrage. Cette mission reléve exclusivement
d’'une activité de maitrise d’ouvrage et ne se substitue aucunement aux différentes missions exercées
par les différents intervenants.

1.2 Objet du marché

Les marchés régis par le présent cahier des clauses administratives sont des marchés publics de
travaux concernant la construction du nouvel ensemble hospitalo-universitaire dit « projet ile de
Nantes ».

Le lieu d’exécution des travaux est situé dans la ZAC Ouest de I'lle de Nantes, en Loire Atlantique,
France.

Ces travaux se dérouleront en site désaffecté, mais avec des travaux de voirie sur I'espace public et
d’autres travaux immobiliers sur les parcelles proches (cf. « plans de principe d'installation de
chantier »).

1.3 Consistance des travaux et prestations annexes

Les marchés concernent 13 batiments, représentant une surface de plus de 200 000 métres carrés de
surface dans ceuvre hors stationnement en sous-sol de la parcelle sud.

Le projet intégre une démarche environnementale volontariste du CHU de Nantes (performance
énergétique, géothermie, végétalisation partielle des terrasses, récupération des eaux de pluie...), et
une démarche d'insertion professionnelle des personnes en difficulté en coopération avec Nantes
Métropole.

La consistance des travaux et prestations annexes, objet des marchés, est définie par les piéces
constitutives des marchés désignées a l'article 2 du présent CCAP.

1.4 Allotissement

Les travaux sont allotis a la fois géographiquement (en 4 blocs) et techniquement, suivant le tableau et
schéma en pages suivantes. Les lots commengant par "0" désignent des lots transversaux amenés a
intervenir dans plusieurs blocs.

Les lots transversaux annotés « AO différé » n'ayant pas a intervenir dés le début du chantier (lots 006,
010, 016) feront I'objet d’'une consultation ultérieure ou sont en cours de consultation.

Il est précisé que toutes les prestations de fagade nommeées au « lot204 » reviennent au lot gros
auvre étendu n°201, dont le périmétre se trouve ainsi augmenté.

Il est donc explicitement précisé qu’il faut lire « lot n°201 » a chaque fois qu’il est écrit « lot n°204 » (ou
« lot fagades CDEFLO » ou encore « lot fagades bloc 2 »), et ce dans toutes les piéces du DCE.

Cela induit également que toutes limites de prestations décrites au DCE entre ces 2 lots sont sans objet.

Cahier des clauses administratives particuliéres — décembre 2024 4/29



CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur
La Soderec, mandataire du maitre d’ouvrage

Construction d’un ensemble hospitalo-universitaire
Marchés de travaux

Intitulé lots

n° lot

N° BLOC|

00

Tous blocs

01

BLOC1
A-B

02

BLOC 2 BLOC 3
CDE-F-L-O0 G

BLOC 4 Observations

HI-K

LOT TRANSVERSAL TRAVAUX PREALABLES

TERRASSEMENTS GENERAUX

AO préalable

LOTS TRANSVERSAUX

VRD

CUVELAGE

ESPACES VERTS / PAYSAGE

APPAREILS ELEVATEURS

TRANSPORT AUTOMATIQUE LOURD

TRANSPORT PNEUMATIQUE

SYSTEME D'EVACUATION DAOM-LS

551

HYPERVISION

En consultation

APPEL MALADE

SORETE

- Vidéosurveillance

- Contrdle d'accés

- Sonorisation/Interphonie

- Intrusion/Alarme

FLUIDES MEDICAUX

013

EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES

014

SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES

015

SIGNALETIQUE

016

AO différe

PUITS DE GEOTHERMIE

017

LAVEURS DESINFECTEURS

018

En consultation

CHAMBRES FROIDES

019

LOTS / MACRO LOTS

GROS (EUVRE ETENDU

101 201 301 401

GROS (EUVRE / TERASSEMENTS COMPL. / INSTAL. CHANTIER

FONDATIONS SPECIALES

CHARPENTE METALLIQUE

HELISTATION

ETANCHEITE

METALLERIE SERRURERIE EXTERIEURES

METALLERIE SERRURERIE INTERIEURES

REVETEMENTS DE SOLS DURS

CLOISONS / DOUBLAGES / ANTI-X

FAUX-PLAFONDS

MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

PEINTURE / NETTOYAGE

FACADES

ajouté

GENIE CLIMATIQUE / FLUIDES

102 202 302 402

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE

PLOMBERIE / SANITAIRES

PAILLASSES DE SOINS ET LABORATOIRES

SALLES BLANCHES / CLOISONS MODULAIRES

ASPIRATION CENTRALISEE SAMU

BOUCLE D'EAU TEMPEREE

CHAUFFERIE DE SECOURS / BOUCLE EC

GENIE ELECTRIQUE

103 203 303 403

COURANTS FORTS

cis distrib HTA

GROUPE ELECTROGENE

COURANTS FAIBLES

cis boucle fibre opt.

FACADES

104 supprimé Regroupement G + HLIK

CLOISONS / DOUBLAGES / ANTI-X

105 305

FAUX-PLAFONDS

106 306

MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER

107 307

REVETEMENTS DE S0LS SOUPLES

108 308

PEINTURE / NETTOYAGE

109 309
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1.5 Tranches et phasage technique des travaux

Tranche optionnelle n°B (maintenance), concerne uniguement le lot 18 — Laveurs désinfecteurs :

La date au plus tard d’affermissement de cette tranche optionnelle est fixée a 3 mois avant la date
d’achévement du premier batiment faisant partie du bloc géographique considéré.

Phases techniques : Il est prévu 13 phases de travaux correspondant aux travaux de chacun des
batiments A,B,C,D, E,F,G,L,H, I,J,KetO.

Chacune de ces phases sont susceptibles de faire 'objet d’'une réception partielle dans les conditions
prévues a l'article 9 du présent CCAP.

Ce phasage est compatible avec I'éventualité du démarrage de travaux d’infrastructure dans la zone
ABCDEFGL pendant la fin des travaux de terrassements de la zone HIJK. Les titulaires concernés
devront en tenir compte pour I'exécution de leurs marchés.

1.6 Intervenants

Maitre d’ceuvre d’exécution

Le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre d’exécution, également chargé de la coordination des
systemes de sécurité incendie, de la synthése et du BIM management, est le groupement Patriarche
(mandataire) / EDEIS / Builders & Partners.

La mission confiée au maitre d’ceuvre ne comprend pas les études d’exécution, lesquelles sont a la
charge des entreprises.

Le maitre d’ceuvre exerce le role de coordonnateur des systémes de sécurité incendie pour la réalisation
des ouvrages concernés.

Le maitre d’ceuvre n’est pas en charge de la direction, du contrdle, du suivi ou des prescriptions des
prestations de maintenance définies dans les tranches optionnelles n°3 de l'article 1.5 du CCAP.

Contréleur technique

Le titulaire du marché de contréle technique est le groupement SOCOTEC (mandataire) / BUREAU
VERITAS, qui assurent notamment les missions suivantes : L, S, PS, P1, F, Ph, Th, Hand, GTB, HYS
définies par le CCTG applicable aux marchés publics de contréle technique.
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Le titulaire doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du contrdleur technique le
concernant, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage, afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études a charge du titulaire que de I'exécution des ouvrages.

Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé en phase réalisation
L’opération objet du présent marché reléve de la 1¢ catégorie au sens du code du travail.

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est la société
DEKRA Industrial, représentée par les personnes physiques suivantes :

] coordonnateur titulaire : Arséne Leyena,

] coordonnateur suppléant : Yves Tetaud et Bruno Guery,

Le mandataire du maitre d’ouvrage informera le titulaire de tout changement éventuel concernant les
personnes chargées de la coordination SPS.

Le titulaire doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du coordonnateur le concernant,
sauf avis contraire du maitre d’ouvrage.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire ne sont pas modifiées par I'intervention
du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée a la société AIA Management de
Projets.

Assistance pour le suivi de la clause d’insertion professionnelle

Le Service Insertion de Nantes Métropole interviendra en tant qu’assistant au maitre d’ouvrage pour le
suivi du respect de la clause d’insertion sociale.

Maitre d’ceuvre de conception

Le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre de conception était le groupement Art & Build Architectes
(mandataire) / Pargade Architectes / Artelia / Signe. Il est précisé que la mission de ce groupement est
achevée et que les renvois vers le « maitre d'ceuvre » existants dans les différentes piéces
contractuelles désignent le seul maitre d’exécution.

1.7 Sous-traitance

Avant tout commencement d’exécution des prestations, le titulaire doit obtenir du mandataire du maitre
d’ouvrage 'acceptation préalable du sous-traitant et 'agrément des conditions de son paiement.

Par ailleurs, aprés avoir recueilli 'acceptation précitée, il doit avoir effectué les démarches nécessaires
au titre de la coordination et de la protection de la santé.

Au cas ou le titulaire envisagerait, de recourir en cours d’exécution du marché a un sous-traitant non
prévu initialement, il adresse par mail au mandataire du maftre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre,
un acte spécial selon le modéle et aux adresses mail qui seront fournies apreés la notification du marché,
accompagné des piéces nécessaires.

Le point de départ du délai d’acception est la réception d’'un dossier complet par le mandataire du maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG, la natification de I'acte spécial constatant I'acceptation du
sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, sera réalisée auprés du seul titulaire, ce
dernier ayant I'obligation de notifier ledit acte spécial a son sous-traitant.

Au cas ou le titulaire, en cours d’exécution du marché, solliciterait 'acceptation de la sous-traitance de
prestations ayant déja fait I'objet d’'une acceptation pour un autre opérateur économique, la nouvelle
acceptation pourra étre refusée pour ce seul motif.

Pour le cas ou le titulaire souhaiterait, en cours d’exécution du marché, diminuer le montant des
prestations sous-traitées, il devra a I'appui d’'une telle demande fournir une attestation marquant I'accord
du sous-traitant.

Les sous-traitants du titulaire ne pourront eux-mémes recourir a des sous-traitants (second rang,
troisiéme rang, etc.) qu’aprés avoir obtenu I'accord du titulaire et I'acceptation du mandataire du maitre
d’ouvrage, au vu notamment des prestations et du montant sous-traité, des capacités du sous-traitant,
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de la caution personnelle et solidaire prévue a l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative a la sous-traitance, et d’une attestation du titulaire indiquant que le sous—traitant en a
regu la copie. Les délégations de paiement pour les sous-traitants de second rang ou plus ne seront
pas admises.

1.8 Marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché pourra
étre passé dans les conditions prévues a l'article R2122-7 du code de la commande publique.

1.9 Ordres de service

Les ordres de service délivrés en application du présent marché seront signés et notifiés par le maitre
d’ceuvre. lls seront également contresignés par le mandataire du maitre d’ouvrage dans les cas
suivants :

= le cas échéant la notification de la date du début de I'exécution du marché ;

= la notification de prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

= |a modification des prestations (travaux en plus ou en moins, avec ou sans incidence financiére) ;

* |a modification d’'un délai ;

= |a notification d’un calendrier détaillé d’éxécution ;

» |a notification de la convention BIM ;

= [affermissement d’'une tranche optionnelle.

1.10 Forme des notifications et informations

Les notifications qui font courir un délai sont faites :
= soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
=  soit par remise en main-propre contre récépissé ;
= soit par échange dématérialisé ou support électronique envoyé a I'adresse figurant dans l'acte
d’engagement (avec mention « NOTIFICATION » dans l'intitulé de I'objet du message).

En outre, les demandes formulées oralement au titulaire et faisant courir un délai sont réputées prendre
effet immédiatement, sous réserve de faire I'objet d’'une confirmation écrite, le cas échéant par voie de
compte-rendu.

1.11 Obligations générales des parties

Dans un délai de 2 semaines a compter de la notification du marché, le titulaire désigne une personne
physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. Le titulaire est tenu de
notifier sans délai au mandataire du maitre d’ouvrage les changements survenant au cours de
I'exécution du marché.

Toutefois, le mandataire du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique
proposée des lors qu'il juge que son comportement ou sa probité n’est pas compatible avec I'objet du
marché.

Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG, le pouvoir adjudicateur, n’est pas tenu de désigner une personne
physique dés la notification du marché.

1.12 Protection de I’environnement

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiere d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du mandataire du
maitre d’ouvrage.

Il prend également en compte les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter
atteinte a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les
émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit...

Cahier des clauses administratives particuliéres — décembre 2024 8/29



CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur Construction d’un ensemble hospitalo-universitaire
La Soderec, mandataire du maitre d’ouvrage Marchés de travaux

1.13 Assurances

1.13.1 Assurance de responsabilité décennale
Sans objet pour le lot 018.
1.13.2 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire devra étre assuré pour sa responsabilité civile professionnelle a hauteur de la responsabilité
gu’il encoure, avec les garanties suivantes assorties de montants minimaux ci-apres :

= dommages corporels 8 M€ par sinistre
= dommages matériels et immatériels 4 M€ par sinistre
= atteinte a I'environnement 1 M€ par sinistre

Les sous-traitants du titulaire devront également étre assurés dans les mémes conditions.
1.13.3 Justification des assurances

Dans un délai de un mois a compter de la notification du marché, le titulaire devra justifier qu’il est
titulaire d’'une assurance de responsabilité civile professionnelle respectant les exigences de l'article
1.13.2, en produisant son attestation d’assurance.

Chaque année civile, au plus tard le 28 février, et a I'appui de sa demande de paiement finale, le titulaire
devra justifier qu'il est titulaire des assurances de responsabilité civile professionnelle respectant les
exigences de l'article 1.13.2, en produisant ses attestations d’assurances.

Concernant les sous-traitants du titulaire, il devra étre justifié au stade de leur demande d’acceptation
puis chaque année civile au plus tard le 28 février, qu’ils sont titulaires d’'une assurance de responsabilité
civile professionnelle respectant les exigences de l'article 1.13.2, en produisant leurs attestations
d’assurance.

Toute attestation produite doit €émaner de I'assureur et étre en cours de validité.

1.14 Régularité de la situation du titulaire

En matiére de protection de la main d’ceuvre et de conditions de travail, les obligations qui s’imposent
au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements applicables sur le territoire frangais.

Le titulaire produira tous les six mois, pendant toute I'exécution du marché, les piéces mentionnées a
l'article D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 ainsi que D.8254-2 du code du travail. En cas de non production de
ces pieces, et aprés mise en demeure infructueuse, le marché pourra étre résilié aux frais et risques du
titulaire.

Ces éléments seront communiqués au maitre d’ceuvre avant le 1¢" mars (situation au 31 décembre) et
avant le 1¢" septembre (situation au 30 juin) de chaque année.

1.15 Relations du titulaire avec les tiers et communication publique

Relations du titulaire avec les tiers

Le titulaire, outre les intervenants de I'opération prévus a l'article 1.6 du CCAP, sera amené a avoir des
relations avec des tiers a I'opération de construction, tels que :
= autorités publiques, notamment dans le cadre des autorisations administratives nécessaires a
I'opération ;
= aménageur de la ZAC, gestionnaires ou concessionnaires des voiries et réseaux publics ou
privés ;
= voisins et riverains.
Dans tous les cas, le titulaire informera au fur et a mesure le maitre d’ceuvre et le mandataire du maitre
d’ouvrage des démarches qu'’il envisage a cet égard, et effectuera un compte rendu précis des contacts
et échanges qui auront eu lieu.

Le titulaire a une obligation de secret professionnel vis-a-vis des tiers et des personnes appartenant au
titulaire et ne participant pas a I'exécution du marché, et il ne leur communiquera ni information ni
document relatif a 'opération sans un accord préalable du mandataire du maitre d’ouvrage.

Communication publique
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Le maitre d’ouvrage assurera la coordination et la réalisation de la communication avec ses partenaires
extérieurs (Nantes Métropole, SAMOA, Université...). En ce sens, toute action de communication a
l'initiative du titulaire en lien avec le projet devra faire I'objet d'une validation formelle du maitre d'ouvrage
(contenu, mise en forme, communication externe, événement...) et coordonnée avec ses partenaires.

Le titulaire sera associé a la démarche notamment pour fournir des informations et participer a
I'organisation matérielle des actions ou événements engagés. |l est susceptible également d'étre
sollicité a titre commercial. Pour ce faire, il est demandé d'identifier un référent communication pour
faciliter les échanges dans ce domaine.

Pour les lots 101, 201, 301 et 401, il est demandé aux titulaires de contribuer a la communication du
projet (par la mise en place d'un équipement permettant de suivre I'évolution du chantier type timelapse
pour le lot 201) ou l'organisation de visites de chantier (locaux témoins...).

1.16 Clauses sociales

Sans objet pour le lot 018.

Article 2 : piéces contractuelles

Par dérogation a I'article 4 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, selon 'ordre
de priorité décroissant ci-dessous :

2.1 Pieces particuliéres

= ['acte d’engagement et ses éventuelles annexes ;
= le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

= e cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié, sous réserve des dérogations
apportées par le présent CCAP ; les commentaires insérés au sein de I'annexe a l'arrété du 8
septembre 2009, ne sont pas contractuels et par conséquent non applicables ;

= le rapport initial de contréle technique commun a tous les blocs et les rapports initiaux de contrdle
technique (RICT) pour chaque bloc ;

= les réponses apportées aux questions dans le cadre de I'appel d’offres de 2020, recensées dans
le document « Questions_reponses_AOOIDN-20200622.xIsx » ;

= les limites de prestations additionnelles au CCTC de lot 18, primeront en cas de contradiction
avec le CCTC listé ci dessous (IDN_00_DCE_MOE_TCE_CCTC_TBS _TN_TZS_ --- 0002_0
CCTC Limites de prestation additionnelles) ;

= le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et son annexe 1 ;

= |es cahiers de clauses techniques particulieres (CCTP) et leurs annexes, les cahiers des clauses
techniques générales (CCTG) du marché ; attention ces CCTG du marché ne sont pas a
confondre avec le CCTG applicable aux marchés publics de travaux visé a l'article 2.2 du présent
CCAP;

= e cahier des clauses particuliéres spécifique a la tranche optionnelle de maintenance B (CCP
maintenance) ;

= |e convention BIM et ses annexes ;

= |e plan de principe d’installation de chantier, la notice d’organisation de chantier et ses annexes
et la convention de coordination pour l'utilisation des grues et son annexe ;

= la charte de chantier a faible impact environnemental, annexe du CCTC ;
= la notice d’organisation des études d’éxécution et de synthése ;
= |es calendriers détaillés d’exécution ;

= |es calendriers des études d’'exécution ;
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= |es piéces graphiques du DCE [les plans de masse, d'aménagements extérieurs, de niveau, les
fagades, les coupes, les élévations, les plans et carnets de repérages, les carnets de détails, les
carnets de nomenclatures, les plans de sécurité incendie, les plans de structure,les coupes et
détails de structures, les carnets de schémas techniques, les différentes synoptiques, les plans
d’'implantations des réseaux techniques principaux et secondaires, les plans de maquettages, les
plans de désenfumage, les schémas techniques, les coupes de pré-synthése, etc.]. En cas de
contradiction entre ces documents, ceux dressés a la plus grande échelle primeront, étant
entendu que les documents techniques n’ont de valeur que pour les indications techniques qu’ils
comportent, et non pour les indications architecturales pour lesquelles il existe des documents
spécifiques ;

= les tableaux des finitions, des portes extérieures, des portes intérieures, des chassis et guichets
et passe-plats le cas échéant; les tableaux des équipements des fluides médicaux, des
équipements anti-x le cas échéant, des équipements de plomberie/sanitaires, des paillasses de
soins et laboratoires ; les listes des points GTB pour chaque péle ;

= Ja liste des marques, gammes ou modeles des matériaux, produits ou composants de
construction sur lesquels s’engage le candidat ; il est expréssément précisé que les performances
accrues ou complémentaires des dits produits ou composants ne consituent pas une
contradiction avec des exigences moindres prescrites par d’autres piéces du marché ;

» le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ;
» la notice relative au batiment témoin, annexe du CCTC ;

» la notice RT 2012 et son annexe, les notices acoustiques, annexes du CCTC ;

= les notices de sécurité incendie, les cahiers des charges SSI , annexes du CCTC ;
» la notice technique relative a la zone a environnement maitrisé, annexe du CCTC ;
= |a notice environnementale et le plan de qualité de l'air, annexes du CCTC ;

= la notice d’accessibilité batiments et espaces extérieurs ;

= le rapport d'analyse des sondages et essais, et de synthése du contexte géotechnique ; le rapport
d'analyse et de synthése du contexte sismique ; le rapport d'analyse et de synthése du contexte
hydrogéologique ;

= |a charte DOE et ses annexes ; la charte DAO et ses annexes ;

= |a décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) qui n’a de valeur contractuelle que pour les prix
d’'unité qui y sont portés ;
= |a décomposition du prix global forfaitaire de la tranche optionnelle de maintenance (annexe n°2)

’

= le bordereau de prix unitaires de la tranche optionnelle de maintenance (annexe n°2) ;

» les actes spéciaux de sous-traitance annexés a l'acte d’engagement et ceux postérieurs a la
notification du marché.

NB : toutes références figurant au CCAP, ou autres piéces du DCE, au « CCAG » est a comprendre
« CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009
modifié » qui est une piéce particuliére au titre de ce marché.

2.2 Piéces générales

= |e cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
sous réserve des dérogations apportées par le CCTP ;

= les normes homologuées, les autres normes applicables en France en vertu d’accords
internationaux, les agréments techniques, étant entendu que les normes nationales et
internationales ne s’appliquent que s’il n’existe pas de norme européenne sur un sujet donné.

Les piéces générales doivent étre considérées comme étant celles en vigueur un mois avant la date
limite de réception des offres.

Le titulaire est réputé avoir une parfaite et compléte connaissance de I'ensemble des documents remis
dans le cadre de la consultation, des dispositions |égales et réglementaires de toute nature applicable
a l'opération, au site et au présent marché. Le montant du marché est réputé en tenir compte.
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2.3 Pieces a remettre au titulaire

La notification du marché comprend une copie de I'acte d’engagement et le cas échéant de I'annexe a
'acte d’engagement ainsi que de tous documents nouveaux ou modifiés par rapport au dossier de
consultation. Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification ne comporte pas systématiquement
les autres piéces constitutives du marché.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, nécessaire au
nantissement ou a la cession du marché, est délivrée au titulaire a sa demande écrite.

Article 3 : prix et reglement des comptes

3.1 Contenu du prix

Le prix global forfaitaire du marché est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
du marché de travaux dans son contexte, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Aucune sujétion normalement prévisible ne pourra étre considérée comme non couverte par le prix, au
sens de l'article 10.1.1 du CCAG.

Comme toutes les autres sujétions normalement prévisibles, les sujétions liées au déroulement des
travaux et a leur localisation sont intégralement a la charge du titulaire, qu’elles découlent des activités
de I'établissement, des conditions de déroulement du chantier, de la simultanéité du chantier avec
d’éventuels travaux ou interventions d’entretien sur le site, de la proximité de chantiers en dehors du
site, des moyens de transport, de la gestion des déchets de chantier, de I'occupation du domaine public,
etc.

3.2 Nature du prix

La rémunération du titulaire est assurée par un prix global forfaitaire.

Ce prix global forfaitaire fait I'objet d’'une décomposition dont les seuls prix unitaires ont une valeur
contractuelle.

Les prix figurant dans I'acte d’engagement sont des prix hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la
valeur ajoutée sera réglée au titulaire en sus du prix, au taux en vigueur.

Par dérogation a I'article 10.3.2 du CCAG, la décomposition du prix global et forfaitaire n’indiquera pas
pour chaque prix unitaire, les pourcentages correspondant aux frais généraux, aux impéts et taxes et a
la marge pour risques et bénéfice.

3.3 Variation du prix

Le prix du marché, ou le cas échéant de la tranche ferme, est révisable selon les index suivants :
Lot n°018 : Im = BTO1

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par la
formule:
Cm =0,15+ 0,85 (Im-4 + l0-4)

dans laquelle 10-4 et Im-4 sont les valeurs prises par I'index/les index de référence, 4 mois avant le mois
zéro (mO fixé dans I'acte d’engagement) et 4 mois avant le mois m . Le mois m correspond au dernier
mois d’exécution des prestations faisant I'objet de la demande de paiement.

Le prix de la tranche optionnelle n°B est révisable selon les dispositions prévues par le CCP
maintenance.

3.4 Avance

Une avance pourra étre versée au titulaire et/ou a ses sous-traitants bénéficiants du paiement direct, si
ceux-ci 'ont acceptée.
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Le montant de I'avance sera égal a 10% d’une somme égale a douze fois la part du montant initial du
marché que le titulaire n’a pas I'intention de sous-traiter, toutes taxes comprises, divisé par la durée du
marché exprimée en mois.

Le versement de I'avance interviendra sans formalité dans un délai de 50 jours a compter de la
notification du marché.

Le versement d’'une avance aux sous-traitants se fera au prorata du montant total dG au titre du marché.

Le remboursement de 'avance se fera par précompte sur les sommes dues au titulaire, dés que le
montant des prestations exécutées atteindra 65 % du montant du marché, et cela sur la totalité des
sommes dues jusqu’a hauteur du montant de I'avance.

3.5 Demandes de paiement et acomptes

Le réglement des sommes dues au titre du marché fera I'objet d’acomptes, calculés a partir de la
différence entre deux demandes de paiement successives.

Par dérogation a l'article 11.6.2 du CCAG, dans le cas ou le titulaire est un groupement conjoint, les
travaux exécutés par chacun des membres du groupement fait I'objet d’'un paiement sur un compte
unique.

Chaque demande de paiement est elle-méme établie dans les conditions ci-aprés définies.

Transmission de la facture sous forme dématérialisée

Toutes les factures émises devront étre dématérialisées et déposées sur le SEDI « financier » mis a
disposition par le CHU de Nantes et dénommé « e-project » de FORMI.

Le titulaire transmet sa demande de paiement établie sous la forme d’un projet de décompte et
exclusivement selon un modeéle propre a I'opération, qui lui sera transmis préalablement.

Avant la fin de la période de préparation, le titulaire devra fournir la décomposition synthétique des prix
qui servira de base a I'établissement des projets de décompte. Ce document sera établi sur la base de
la DPGF et sera soumis a 'acceptation du maitre d’ceuvre et du mandataire du maftre d’ouvrage.

A l'appui de chaque projet de décompte, le titulaire devra joindre 'avancement cumulé des travaux
présenté dans le cadre de la décomposition synthétique validée énoncée ci-dessus.

Il ne sera pas tenu compte des éventuels approvisionnements constitués en vue des travaux pour la
détermination des sommes a régler a titre d’acompte.

Lorsque I'avancement cumulé des travaux exécutés atteint 90% du montant contractuel, la mention par
le titulaire du pourcentage d’avancement des travaux sur le projet de décompte remis au maitre d’ceuvre
satisfait a I'exigence, incombant au titulaire et prévue par l'article 15.4 du CCAG, d’aviser le maitre
d’ceuvre que le montant des travaux atteindra prochainement le montant contractuel. Dans ce cas et
par dérogation a l'article 15.4 du CCAG le titulaire est alors dispensé d’estimer la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel.

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG, le projet de décompte du mois « n » est transmis au plus t6t
le premier jour du mois « n+1 ».

Ce projet de décompte comprendra le calcul du montant de I'acompte correspondant, ainsi que
lindication des sommes a prélever sur le montant de 'acompte pour procéder au paiement direct des
sous-traitants.

Par dérogation au CCAG, son article 13.2.2 n’est pas applicable. Si le projet de décompte est modifié,
le nouvel état d’acompte qui en découle sera transmis au titulaire qui devra en tenir compte dans les
demandes de paiement ultérieures.

3.6 Demande de paiement finale et solde

Par dérogation au CCAG, le premier alinéa de I'article 13.3.1 n’est pas applicable, et le titulaire pourra
établir des projets de décomptes mensuels jusqu’au mois inclus du plus tardif des deux évenements
suivants :

= notification de la décision de réception des ouvrages ;
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= e cas échant, procés-verbal constatant I'éxécution des prestations ayant fait I'objet de réserves
lors de la réception en application de I'article 41.5 du CCAG. Si le marché n’est pas concerné par
une tranche optionelle de maitenance ou si celle ci n’a pas été affermie, le projet de décompte
final est transmis dans les délais prévus de l'article 13.3.2. du CCAG.

Si le marché a vu sa tranche optionnelle de maitenance affermie, alors, par dérogation a I'article 13.3.2.
du CCAG, le projet de décompte final ne peut étre transmis que dans un délai de 45 jours a compter de
la fin du délai d’exécution de la tranche optionnelle d’entretien-maitenance.

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG, le mandataire du maitre d’'ouvrage notifiera le décompte
général dans un délai maximum de 30 jours a compter de la plus tardive des deux dates :

= date du terme de la garantie de parfait achévement éventuellement prolongée ;

= date de remise du projet de décompte final.

3.7 Approvisionnements

Il ne sera pas tenu compte des éventuels approvisionnements constitués en vue des travaux pour la
détermination des sommes a régler a titre d'acompte.

3.8 Prestations supplémentaires ou modificatives

Pour I'application des articles 14 et 15 du CCAG, le maitre d’ceuvre pourra demander au titulaire de lui
remettre un devis détaillé accompagné d’un avant-métré, correspondant aux prestations nécessitées
par la réalisation d’'ouvrages ou travaux non prévus par le marché et réputés non inclus dans le forfait.

Le titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de 10 jours calendaires. Le titulaire
ne pourra prétendre a indemnité pour I'établissement de tels devis, méme s'il n’y est pas donné suite.

Tout ordre de service délivré en application des articles 14 et 15 du CCAG, ou consistant en une
quelconque modification des prestations du marché, n’est valable que s’il est revétu du visa du
mandataire du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG, l'article 14 du CCAG est réputé porter sur les prestations
supplémentaires ou modificatives, qu’elles soient nécessaires ou non au bon achévement des
ouvrages.

Par dérogation aux articles 15.2.2, 15.3 et 16.1 du CCAG, I'augmentation et la diminution limites du
montant contractuel des travaux, visées par ces articles pour les marchés a prix forfaitaire, ainsi que les
plafonds qu’elles constituent au titre d’autres articles du CCAG, sont fixées a 15%.

En application de l'article 15.4.3 du CCAG, si le titulaire n’a pas regu un ordre de service décidant
d’arréter les travaux alors que le montant contractuel est atteint, il doit poursuivre les travaux au-dela
de ce montant jusqu’a I'exécution compléte des ouvrages, dans la seule limite du plafond fixé a l'alinéa
précédent.

Par dérogation a l'article 15.4.2 du CCAG, le délai laissé au maitre d’ceuvre pour notifier au titulaire
I'éventuelle décision du représentant du pouvoir adjudicateur d’arréter les travaux, est de 20 jours et
court a compter de l'information donnée par le titulaire prévue au 15.4 du CCAG.

Cas particulier de la tranche optionnelle n°B (lot 018)

Pour toute commande modificative ou supplémentaire affectant uniquement les prestations de
maintenance prévues aux tranches optionnelles, par dérogation de I'article du CCAG, c’est le maitre
d’ouvrage qui délivrera des ordres de service.

L’exécution des prestations de ces tranches se fera sous l'autorité et le contréle direct du CHU de
Nantes, maitre d’ouvrage.

Les prix unitaires de piéces détachées du bordereau de prix unitaire seront utilisés pour toutes
interventions correctives en cas de malveillance ou mésusage par un utilisateur autre que le personnel
du titulaire.

Les prix unitaires (taux horaires) du bordereau de prix unitaires seront utilisés pour la conduite et la
surveillance des équipements, sur sollicitation des responsables techniques CHU du site.
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3.9 Délais et modalités de paiement

Les réglements seront effectués par virement, le paiement (date du virement) devant intervenir dans les
délais suivants :
= pour les acomptes : 50 jours a compter de la date effective de réception du projet de décompte, et
au plus tot le premier jour du mois m+1 pour les prestations exécutées au cours du mois m ;

= pour le solde : 50 a compter de la date de réception par le mandataire du maitre d’ouvrage du
décompte général révétu de la signature du titulaire, avec ou sans réserve, ou a défaut d’'une telle
réception, a compter du 31¢ jour suivant la notification du décompte général faite au titulaire.

Le non-respect de ces délais donnera lieu au versement d’intéréts moratoires au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera également versée.

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, les paiements seront versés sur
un compte unique, et le comptable assignataire aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef
d’'un des cotraitants retiendra sur les prochains paiements au titre du marché l'intégralité de la somme
pour sUreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

3.10 Siretés

Le marché fait I'objet d’'une retenue de garantie correspondant a la garantie de parfait achévement
prévue a l'article 44 du CCAG et a l'article 9.5 du présent CCAP. Cette retenue a pour objet de couvrir
la levée des réserves dont est assortie la réception des ouvrages, ainsi que la réparation des désordres
apparus pendant le délai de garantie.

Cette retenue de garantie est prélevée par fraction sur chacun des versements au titre du marché et de
ses modifications en cours d’éxécution, et a hauteur de 5% de ces versements.

La retenue de garantie pourra toutefois étre remplacée, a la demande du titulaire, par une garantie a
premiére demande d’un montant de 5% du montant initial du marché, dans les conditions prévues par
le code de la commande publique. Elle ne pourra pas étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

La libération des suretés ne pourra étre effectuée qu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble
des travaux, éventuellement prolongé.

Article 4 : délais, pénalités et retenues

4.1 Délais

Délai global d’exécution de I’ensemble des travaux

L’acte d’engagement mentionne le délai global d’exécution de 'ensemble des travaux, lequel comprend
la période de préparation des travaux et le délai d’éxécution des travaux, et résulte du calendrier
prévisionnel d’éxécution.

Le délai d’éxécution des travaux est celui imparti pour :
= |'exécution de tous les travaux ;
= |es essais incombant aux titulaires ;
= e repliement des installations de chantier ;
= |aremise en état des terrains et des lieux.

Toutes ces prestations étant réalisées, les travaux sont considérés comme achevés et il peut alors étre
procédé aux opérations préalables a la réception, lesquelles ne sont pas incluses dans le délai ci-
dessus.

Le point de départ du délai global d’exécution de 'ensemble des travaux de lot n°018 est la date de
notification du marché ou de I'ordre de service mentionné dans la lettre de notification du marché.

Période de préparation du marché
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Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation du marché, incluse dans
le délai global d’exécution du marché, est de 1 mois. Toutefois, ce délai ne fait pas obstacle a ce que
certains travaux puissent étre exécutés avant I'expiration de la période de préparation, des lors que
toutes les conditions requises sont réunies.

Programme d’exécution des travaux

Le titulaire fournira au maitre d’ceuvre et au responsable de la mission ordonnancement, pilotage et de
coordination tous les éléments nécessaires a I'élaboration du programme d’exécution des travaux,
lesquels sont détaillés a I'article 7.1 du présent CCAP au plus tard 1 mois a compter du point de départ
du délai d’exécution du marché.

Les projets de calendrier seront remis dans un délai de 1 mois a compter du point de départ du délai
d’exécution du marché.

Etudes d’exécution et de synthése
Se reporter au calendrier général des études.
Délais globaux spécifiques par batiment

Outre le délai global, le titulaire devra respecter tous les délais prévus dans le calendrier détaillé
d’exécution.

En particulier, les délais globaux spécifiques des phases techniques (chacune étant relative a un
batiment), tels qu’ils ressortent du calendrier détaillé TCE d’exécution, sont :

batiment A : 54 mois;
batiment B : 44 mois;
batiment C : 43 mois;
batiment D : 51 mois;
batiment E : 50,5 mois;
batiment F : 44,5 mois;
batiment G : 54 mois;
batiment H : 56 mois;
batiment | : 55,5 mois;
batiment J : 53 mois;
batiment K : 51,5 mois;
batiment L : 53 mois ;

Et pour le batiment O, le délai global spécifique, comptabilisé a compter du point de départ du délai
d’exécution de la tranche optionnelle, est :

= béatiment O : 23 mois

Le titulaire devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des
conditions inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires,
travail posté, etc.), sans augmentation de prix.

Il ne pourra y avoir prolongation de délai que dans les cas prévus a l'article 19.2.2 et au premier alinéa
de l'article 19.2.3 du CCAG.

Périodes de faibles activité sur le chantier

Sur les chantiers de batiment on constate traditionnellement plusieurs périodes de faible voire de tres
faible activité dans I'année. Les plus importantes, prévisibles et récurrentes se situent I'hiver autour de
noél et I'été pendant quelques semaines au mois d'ao(t.

Afin de tenir compte de cette réalité et d'en maitriser au mieux les conséquences sur la planification et
la bonne organisation du chantier, le présent marché comprend certaines dispositions particuliéres.

Au stade du calendrier prévisionnel d’exécution, le délai global d’exécution de 'ensemble des travaux
a tenu compte d'une part des taches élémentaires dont la durée a été calculée sans tenir compte de
baisses d'activités et d'autre part d’'une provision calendaire tenant compte des 2 baisses d'activité
annuelle du chantier mentionnés ci-avant, soit 1 semaine fin décembre et 2 semaines mi-aodt.
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Au stade de [I'élaboration du calendrier détaillé d'exécution, lorsque sera connue la date de
commencement d'exécution des travaux, ces provisions pour congés annuels seront recalculées et
précisément repositionnées, ce qui pourra conduire a faire varier les durées calendaires de certaines
taches puisque ces 2 périodes annuelles ne seront pas considérées comme normalement travaillées
pour l'exécution des taches élémentaires.

Il est explicitement précisé que le positionnement de ces provisions pour congés annuels lors de
I'élaboration du calendrier prévisionnel d’éxécution est susceptible de faire varier, a la hausse ou a la
baisse, le délai global d’éxécution (et celui des phases techniques) de 1 a 2 semaines, ce qui ne
constituera pas a une modification du marché mais une simple modalité d’application de celui-ci. L’ordre
de service notifiant le calendrier d’éxécution détaillé mentionnera le délai global d’éxécution de
'ensemble des travaux et celui de chacune des phases techniques, venant en lieu et place des délais
figurant a I'article 4 de I'AE et au présent article du CCAP.

Il est précisé que les présentes dispositions ne doivent pas s'entendre comme instituant des fermetures
du chantier mais constituent plutét une incitation a une synchronisation et une meilleure anticipation sur
les périodes de faible ou de trés faible activité sur le chantier.

Les entreprises qui souhaiteraient poursuivre leur activité sur le chantier pendant ces périodes devront
en informer le MOE et 'OPC avec deux mois d'anticipation et en fournissant un programme de travaux
détaillé soumis a leur accord.

Intempéries

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé ci dessous pour I'ensemble de
I'exécution du marché, le délai global d’exécution du marché étant augmenté ou diminué selon que le
nombre réel de journées d’intempéries est supérieur ou inférieur au nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles :

- 30 jours pour les marchés afférents aux bloc 1 et 3 ;
- 40 jours pour les marchés afférents aux bloc 2 et 4 ;
- 20 jours pour les marchés afférents au batiment O (tranche optionnelle A) ;

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, ne pourront étre prises en compte que les intempéries visées
au premier alinéa de cet article :

= ayant effectivement entrainé un arrét de travail d’au moins la moitié de I'effectif normalement
présent sur le chantier, cela devant étre attesté par le maitre d’ceuvre ou 'OPC ;

= et exclusivement lorsque la tache a laquelle est affectée cet effectif se situe sur le chemin
critique du délai global d’éxécution du marché, cela devant étre attesté par 'OPC.

Pour ce faire, le titulaire doit informer le maitre d’ceuvre et 'OPC et leur fournir tout élément accréditant
sa demande la demi-journée méme de I'événement. Apres avis du maitre d’ceuvre et de 'OPC, chaque
journée d’intempérie sera soumise a l'acceptation du mandataire du maitre d’ouvrage. Faute de
déclaration dans le délai imparti, la journée concernée sera considérée comme ayant été normalement
travaillée.

4.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG, les pénalités, pourront étre effectivement appliquées, méme si
leur montant total ne dépasse pas 1 000 € pour 'ensemble du marché.

Lorsque les articles 4.2 et 4.3 du présent CCAP mentionnent le montant du marché, cela s’entend
comme faisant référence au montant initial hors taxes de la tranche ferme du marché.

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG, en cas de non respect des délais d’exécution du marché prévus
al'article 4.1, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire
deretard a:
= délai global d’exécution de 'ensemble des travaux : 1/ 3 000 éme du montant du marché, avec un
minimum de 300 € ;
= délai global spécifique par batiment : 1/ 3 000 ¢ du montant du marché, avec un minimum de
300 €;
= jalon ou délai intermédiaire figurant dans le calendrier d’exécution des travaux (début ou fin de
tache) : 1/6 000 ¢me du montant du marché, avec un minimum de 150 € ;
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délai global des études d’exécution et de synthése : 1 /6 000 ¢™ du montant du marché, avec un
minimum de 150 € ;

délai intermédiaire figurant dans le calendrier des études d’exécution et de synthese:
1/12 000 éme avec un minimum de 100 € ;

fourniture des éléments nécessaires a I'établissement du programme d’exécution des travaux :
1/12 000 é™e avec un minimum de 100 €.

Il est précisé que les pénalités relatives a des retards portant sur plusieurs batiments ou sur un ou des
batiments et sur le délai global de 'ensemble des travaux ne sont pas cumulables entre elles. Dans ce
cas c’est la pénalité relative au retard le plus grand qui est encourue.

Il est précisé que les retards concernant des jalons ou délais intermédiaires conditionnant I'intervention
d’autres lots ou de travaux concomittants sur I'espace public, feront I'objet d’'une attention particuliére.

En ce qui concerne les autres délais prévus au marché et le non-respect des demandes assorties d’'un
délai émanant du mandataire du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, du contréleur technique ou du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, les pénalités encourues par jour
calendaire de retard sont les suivantes :

4.3

désignation de la personne physique citée a l'article 1.10 du présent CCAP : 500 € ;
établissement d’'un devis détaillé : 500 € ;

remise de document (note de calcul, proces-verbal d’essai, fiche d’autocontréle, dossier des
ouvrages exécutés, fiches de suivi mensuel ou du bilan de fin de marché pour linsertion
professionnelle etc.) demandés par I'un des intervenants précités : 200 € par document ou
échantillon ;

remise du plan particulier en matiére de sécurité et de protection de la santé : 500 € ;

levée d'une réserve par rapport au délai dont elle a été assortie dans le procés-verbal de
réception des ouvrages : 100 € par réserve ;

remise des attestations d’assurance : 1 /9000 ¢™ du montant du marché avec un minimum de
300 €;

production des pieces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8, ainsi que D.8254-2
du code du travail : pénalité de 500 € par jour calendaire de retard ;

transmission des renseignements permettant le contréle de I'exécution de I'action d’insertion :
200 €.

Autres pénalités et réfactions

Le titulaire pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :

absence non justifiée ou retard supérieur a 30 minutes a une réunion ou la présence d’'un des
représentants du titulaire est requise, ou représentation par une personne non habilitée a engager
le titulaire : 500 € ;

non-respect d’'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du maitre d’'ouvrage un sous-
traitant non déclaré : pénalité de 1 000 € par jour calendaire a compter de I'échéance de la mise
en demeure jusqu’au dépbét du dossier complet de demande d’acceptation ;

constatation de I'intervention, sur chantier ou non, d’'un sous-traitant avant qu’il n’ait été accepté
et ses conditions de paiement agréées : 1 000 € par constatation ;

non-respect d’une injonction du coordonnateur en matieére de sécurité et de protection de la
santé : 500 € par événement ;

infraction constatée aux régles de sécurité et de protection de la santé sur le chantier : 1000 €
par infraction constatée et par jour ;

manquement constaté aux régles relatives a la protection de l'environnement, défaut de
nettoyage du chantier, des voies publiques empruntées a proximité du chantier, absence de
dispositif de nettoyage des engins avant sortie du chantier, dép6t de matériaux ou matériels en
dehors des zones affectées, défaut de gestion des déchets, ou tout autre manquement cité par
la charte chantier a faible impact environnemental : 1 000 € par événement constaté et par jour ;
non-respect de l'interdiction d’affichage, enseigne et publicité sur le chantier : 500 € par infraction
et par jour ;

non-respect de l'interdiction d’organiser une visite avec des personnes extérieures au chantier,
sauf accord exprés du mandataire du maitre d’'ouvrage : 2 000 € par infraction ;

non-respect de I'obligation de secret professionnel tel que définie a I'article 1.15 du CCAP :
2 000 € par infraction ;
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= non-respect d’'une des régles écrites dans la notice d’organisation de chantier : 2 000 € par
infraction ;

= dans le cas ou le titulaire ou I'un de ses cotraitants ne s’acquitterait pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5, une pénalité égale a 10 % du montant du contrat
pourra étre appliquée en application de l'article L 8222-6 du code du travail. Cette pénalité est
toutefois plafonnée au montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L.
8224-2 et L. 8224-5

= réfactions prévues par le CCAG ;

= réfactions liées a I'exécution de prestations du marché que le mandataire du maitre d’ouvrage
serait conduit, aprés mise en demeure non suivie d’effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais du
titulaire ;

= réfactions correspondant a des prestations prévues au marché et que le titulaire n’aurait pas
exécutées, en application du principe du reglement selon service fait.

» non-respect du volume horaire d’insertion professionnelle : 100 € par heure non respectée (sous
réserve de la suspension de I'application de la clause).

Les pénalités propres aux prestations de maintenance figurent au CCP maintenance.

4.4 Application des pénalités

Toutes les pénalités prévues au 4.2 et au 4.3 sont encourues sur simple constatation.

Sauf exception explicite, elles sont cumulables et ne sont pas plafonnées. L’application de pénalités ne
fait pas obstacle au recours aux mesures coercitives prévues a l'article 48 du CCAG.

Les pénalités pourront étre indifféremment appliquées dans le cadre des décomptes mensuels et/ou
dans le cadre du décompte général du marché.

Par dérogation a l'article 20.1.5 du CCAG, I'application d’'une pénalité consécutive au non-respect d’un
délai intermédiaire pourra avoir un caractére définitif.

4.5 Retenues provisoires

Pour I'application de I'article 20.5 du CCAG, des retenues provisoires, représentant 2% du montant total
du marché, pourront étre effectuées jusqu’a compléte exécution et remise des documents, tels qu'ils
sont prévus a l'article 9.5 du présent CCAP.

Article 5 : provenance, qualité et vérification des matériaux

5.1 Provenance et qualité des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre les matériaux, produits ou composants de construction figurant
dans son offre, le cas échéant dans sa forme issue de la mise au point du marché, en respectant
exactement les marques, modéles, gammes et références y figurant.

Au cas ou le titulaire serait amené a proposer d’autres matériaux, produits ou composants de
construction que ceux qu’il s’est engagé a mettre en ceuvre dans le cadre de son offre, il devra les
soumettre préalablement pour acceptation au maitre d’ceuvre. Sous réserve de cette acceptation, le
titulaire du présent marché prendra en compte toutes les modifications qui en découlent.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction ne figurant pas dans la liste visée au
premier alinéa, le titulaire devra fournir et mettre a disposition sur le chantier les prototypes et
échantillons qui lui auront été demandés par le maitre d’ceuvre.

Les propositions du titulaire seront acceptées ou refusées au vu desdits échantillons ou prototypes. Les
échantillons et prototypes ayant conduit a accepter les éléments correspondants seront entreposés et
conservés sur le chantier et pendant toute sa durée dans un local sécurisé prévu a cet effet.

Sur simple demande du maitre d’ceuvre, le titulaire devra produire une copie des bons de commande
des matériaux, produits et composants de construction.

Par dérogation a l'article 21.1 du CCAG, le titulaire n’a pas le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction pour ceux qui sont explicitement désignés dans le CCTP ou
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qui figurent dans la liste des matériaux et produits que le titulaire s’est engagé a mettre en ceuvre dans
le cadre de son offre, le cas échéant dans sa forme issue de la mise au point du marché.

5.2 Vérifications, essais et épreuves

Les vérifications mentionnées dans le CCTP ou les piéces générales constitutives du marché comme
devant étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle, le seront aprés agrément par le
maitre d’ceuvre du laboratoire ou de I'organisme proposé par le titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, sont a la charge du titulaire les essais et épreuves non prévus
au marché, mais demandés par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique, dés lors que leur résultat
ne permet pas I'acceptation des matériaux, produits ou composants de construction.

Article 6 : études préalables a I’exécution des travaux

6.1 Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont en totalité a la charge du titulaire.

D’une fagon générale, le titulaire établit, d’apres les pieces constitutives du marché, tous les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, quelle qu’en soit la nature.

Le titulaire fournira au titulaire chargé de la mission OPC :
= laliste des tAches élémentaires du programme d’exécution que le titulaire a a effectuer, ainsi que
la durée de chacune d’entre elles et leur enchainement ;
= Jla liste des principaux matériels et fournitures que le titulaire doit approvisionner ainsi que leur
délai d’approvisionnement aprés la commande ;
= Jaliste des documents d’exécution que le titulaire envisage de réaliser.

Les documents d’exécution établis par le titulaire devront signaler de facon claire et évidente les points
sur lesquels ils ne respecteraient pas les pieces constitutives du marché, faute de quoi le visa du maitre
d’ceuvre pourra étre considéré comme n’ayant pas été délivré.

Les documents élaborés par le titulaire seront accompagnés, en tant que de besoin, de toute note
explicative et justificative relative aux matériaux, méthodes, essais, mises en ceuvre, phasages,
quantités, etc. lls sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire.

Les documents élaborés devront respecter la charte graphique du CHU, le cahier des charges BIM et
la convention BIM.

Tout document graphique ou note de calcul devra étre clair et détaillé, utiliser les unités du systéme
international et les symboles et notations des normes NF ISO 128, étre fondé sur des formules
conformes aux lois connues de la physique, se référer le cas échéant a des auteurs ou publications qui
seront cités. Pour les calculs élaborés a l'aide d’un logiciel informatique, les conclusions seront
expliquées et commentées, et seront accompagnés d’une description détaillée de la méthode de calcul,
de la liste des données utilisées et des résultats obtenus.

Sur la base des études d’exécution finalisées et validées, le titulaire devra élaborer les plans d’atelier
et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

6.2 Coordination des études d’exécution

Dans le cadre du déroulement des travaux, le titulaire est chargé a ses frais de la parfaite coordination
temporelle, technique et spatiale des études d’exécution relatives a son lot, y compris celles qu’il ferait
réaliser par des sous-traitants.

La nécessité d’études d’exécution parfaitement coordonnées implique que toutes les études soient
réalisées simultanément.
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6.3 Vérification des études d’exécution

De fagon générale, toutes les études d’exécution et de synthése doivent étre soumises au visa du maitre
d’'ceuvre, a l'avis du contréleur technique, et communiquées au coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé.

Le visa du maitre d’ceuvre a pour objet d’assurer au maitre d’'ouvrage que les documents établis par le
titulaire respectent le projet, et de fagon générale les obligations découlant du marché de travaux.

Toute reprise des études d’exécution et de synthése nécessitée par la décision du maitre d’ceuvre de
ne pas délivrer son visa ou par un avis défavorable du contrdleur technique sur un document d’exécution
devra étre faite dans un délai maximum de 15 jours. Le titulaire devra assumer toutes les conséquences
liées a la reprise des études, y compris en termes de délai, aucune prolongation du délai contractuel
d’exécution du marché ne pouvant étre obtenue a ce titre.

Le visa du maitre d’ceuvre et un avis favorable du contréleur technique doivent impérativement étre
obtenus préalablement a I'exécution de I'ouvrage correspondant aux documents concernés. Le non-
respect de cette obligation pourra entrainer la dépose ou la démolition de tout ou partie d’un ouvrage
exécuteé et le titulaire devra assumer toutes autres conséquences qui pourraient en découler.

Tous les documents élaborés par le titulaire seront fournis et diffusés directement par ses soins aux
destinataires qui lui seront désignés. lls respecteront des régles de présentation fixées par le maitre
d’ceuvre.

6.4 Modification des ouvrages ou travaux

Les études d’exécution complémentaires nécessitées par une modification des ouvrages ou travaux
seront réalisées par le titulaire dans les mémes conditions de coordination et de vérification, le délai
particulier étant fixé dans I'ordre de service prescrivant la modification.

6.5 Composants, techniques ou procédés de mise en ceuvre non traditionnels

Tous les composants, techniques et procédés de mise en ceuvre devront étre conformes aux documents
généraux constitutifs du marché (CCTG, normes, etc.), sous réserve des compléments et des
dérogations qui leur sont apportées par le CCTP, ou devront étre couverts par un avis technique
favorable en cours de validité au moment et pour le lieu et les conditions de mise en ceuvre, ce dont il
sera justifié par le titulaire.

Toutefois, si une ou plusieurs appréciations techniques d’expérimentation (du type ATEXx ou
« Pass’innovation ») s’avéraient nécessaires, cette démarche devrait étre suffisamment anticipée pour
n’entrainer, en cas de succés comme d’échec, aucun retard dans I'exécution des travaux et se ferait
aux frais du titulaire. Aucune augmentation de délai ne pourra étre accordée au titulaire pour ce motif.

Si une ATEXx est susceptible d’étre rendue nécessaire par un composant, une technique ou un procédé
de mise en ceuvre proposeé par le titulaire, 'accord exprés du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
devra étre obtenu préalablement a toute démarche.

En cas d’avis favorable, le titulaire sera autorisé a procéder a la mise en ceuvre, mais prendra a sa
charge tout éventuel surco(t de I'assurance-construction souscrite par le maitre d’ouvrage. Un tel
surco(t sera déduit de la rémunération du titulaire dans le cadre du décompte général du marché.

Article 7 : préparation des travaux

7.1 Programme d’exécution

Le programme d’exécution comporte toutes les informations et documents nécessaires a I'organisation
des études d’exécution et au déroulement du chantier, notamment :
= |a liste prévisionnelle exhaustive des documents d’exécution ;

= |a liste des taches élémentaires (y compris commandes, fabrication, pose, ...) en déterminant

pour chacune d’elles, les nécessités en termes de réalisation préalable et de moyens de chantier,

leur durée et leur enchainement, ce qui constitue un projet de calendrier détaillé d’exécution. Ce

calendrier sera congu ou exporté au format .mpp (MS Project). Passé le délai figurant au 4.1 du
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présent CCAP, si le titulaire n’a pas fourni les éléments requis, le titulaire de la mission OPC
pourra les fixer lui-méme sans que le titulaire ne puisse émettre de contestation ;

= |es besoins en installations de chantier ;

= |e plan d’assurance qualité du chantier ;

= les matériels et méthodes utilisés.

7.2 Installations et organisation du chantier

L’organisation du chantier sera conforme a la notice d’organisation du chantier et au plan général de
coordination SPS.

Toutes les installations et moyens techniques nécessaires au commencement de I'exécution des
travaux, déterminés en accord avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé, devront étre opérationnels avant la fin de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, il incombe au titulaire d’obtenir, a I'exception des autorisations
de construire, toutes les autorisations, notamment administratives, nécessaires a la réalisation des
ouvrages, le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre pouvant le cas échéant apporter leur concours pour
en faciliter I'obtention.

Cependant, il est précisé que les démarches et droits d’occupation de tous les espaces publics ou privés
inclus dans I'emprise chantier tel qu'il figure dans les plans d’installation de chantier du DCE (quai
Wilson, portion du boulevard G. Roch...), sont réputés pris en charge directement par le maitre
d’ouvrage, pour la durée prévisionnelle des marchés de travaux, ce dont le prix du marché tient compte.

Tous les affichages et toutes les exigences soit réglementaires, soit découlant des piéces constitutives
du marché, devront étre en place avant toute intervention de travailleurs sur site, et au plus tard a la fin
de la période de préparation.

Tout affichage, publicité, ou enseigne, autre que ceux visés a I'alinéa précédent sont interdits sur le site
du chantier, en quelque endroit que ce soit, y compris ceux des entreprises qui y interviennent.

Il est bien précisé que des installations de chantier devront étre en place pendant toute la durée
d’intervention des travailleurs, méme si les délais contractuels sont dépassés, y compris durant la
période de levée des réserves dont a été assortie la décision de réception.

Les entreprises s’organiseront librement pour gérer les dépenses communes tout en respectant le cadre
de la notice d’organisation de chantier. Le mandataire du maitre d’ouvrage n’interviendra en aucune
fagon dans la gestion de celles-ci.

A ce titre, il est notamment précisé que tous les lots transversaux (dont le lot 18 donc) sont considérés
inclus au bloc géographique n°2 (CDEFLO).

Base vie « encadrement » :

La base vie « encadrement » au sens du présent article correspond aux bases vies décrites au 2.1 et
2.2 de la NOC, et permettra d’accueillir notamment les bureaux et salles de réunions pour tous les
encadrants des entreprises de travaux hors bloc n°2 autonome, de la maitrise d’ouvrage, du maitre
d’ceuvre et de I'ensemble des prestataires intellectuels.

I'ensemble des titulaires des marchés de travaux sont réputés pouvoir disposer, sans frais de mise a
disposition, d’'une telle base vie « encadrement », composé de modules d’environ 15 m?, sur la base de
la dotation suivante :

= 4 modules pour le lot 101

= 4 modules pour le lot 301

= 12 modules pour le lot 401

= 2 modules pour le lot 102

= 2 modules pour le lot 302

= 3 modules pour le lot 402

= 1 modules pour le lot 103

= 1 modules pour le lot 303

= 2 modules pour le lot 403

= 1 module par lot pour tous les autres lots

L’utilisation d’autres installations pour les activités de bureaux et de réunions des encadrants des
entreprises ne sera pas admise, sauf exception dument acceptée par le mandataire du maitre
d’ouvrage.
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Au cas ou un titulaire aurait besoin de plus de surface pour son encadrement sur une période donnée,
il devra saisir le maitre d’ceuvre et le mandataire du maitre d’ouvrage, au minimum 2 mois avant la
période concernée par le besoin afin que puissent étre étudiées les modalités de complément lesquelles
pourront impliquer une prise en charge et un financement par le titulaire.

7.3 Ordonnancement et planification des travaux

Sur la base des éléments visés a l'article 7.1 et transmis par le titulaire, avec ce méme degré de
précision et au vu du calendrier prévisionnel, le calendrier détaillé d’exécution des travaux sera élaboré
par le titulaire de la mission OPC, dans le respect du délai global d’exécution de 'ensemble des travaux.
Si un ajustement des taches élémentaires est pour cela nécessaire, il ne pourra s’opérer que par une
évolution des moyens humains et/ou techniques mis en ceuvre par le titulaire.

Ce calendrier ne deviendra contractuel, en lieu et place du calendrier général prévisionnel, qu'aprés sa
notification par ordre de service au titulaire. L’absence de notification ne fait pas obstacle a I'exécution
des travaux.

7.4 Sécurité et protection de la santé

L’intégralité des regles du code du travail, ainsi que celles fixées par le plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé, devront étre respectées.

Le titulaire communiquera au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, copie
OPC, dans un délai maximum de 3 semaines a compter de la notification de I'ordre de service de
commencer I'exécution du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé a toute autorité sur les entreprises
et leurs agents intervenant sur le chantier. Ses instructions préparatoires a I'intervention sur site doivent
impérativement étre respectées.

7.5 Implantation et piquetages général et spécial

Par dérogation a larticle 27.1 du CCAG, le plan général d’'implantation, lorsqu’il est nécessaire,
constitue une piéce du marché.

Les piquetages prévus a l'article 27 du CCAG sont a la charge des titulaires des lots 101, 201, 301 et
401. Ces piquetages seront soit effectués, soit contrélés par un géometre-expert, préalablement
accepté par le mandataire du maitre d’ouvrage, et qui attestera de leur conformité au plan général
d’'implantation des ouvrages et aux informations relatives aux ouvrages souterrains ou enterrés. Les
titulaires des 101, 201, 301 et 401, se concerteront pour proposer au mandataire du maitre d’ouvrage
un géometre expert unique.

Le titulaire devra signaler par écrit au maitre d’ceuvre toute anomalie ou erreur, et demander le cas
échéant toute vérification qu’il jugerait nécessaire. Aucune réclamation ne pourra étre admise une fois
le piquetage effectué.

Par dérogation a larticle 27.3 du CCAG, le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens sera établi par le titulaire aprés avoir pris connaissance des éléments en la
possession du maitre d’ouvrage, et en avoir vérifié I'exactitude.

7.6 Constat avant travaux

Le titulaire du lot 201 a fait procéder a un constat par huissier de justice, transmis au maftre d’ceuvre
avant le démarrage des travaux. Les différentes parties concernées convoquées par I'huissier de justice.
Ce constat portait sur 'ensemble des avoisinants et clétures en limite de propriété.

7.7 Systéme d’échange de données informatisées « techniques » (SEDI)

La maitrise d’ouvrage a chargé le maitre d'’ceuvre de mettre en place et administrer un SEDI
« technique » dénommé « Sofya », au bénéfice de 'ensemble des acteurs du chantier, dont I'utilisation
par le titulaire sera obligatoire et sans contribution financiere de sa part, ce dont le prix du marché tient
compte.
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Article 8 : exécution des travaux

8.1 Réunions et visites

Une réunion de chantier par bloc au moins hebdomadaire se tiendra sur le site de 'opération, aux dates
et heures fixées par le maitre d’ceuvre.

Cette réunion aura pour objet d’aborder toute question relative a I'exécution des marchés de travaux.

Une réunion d’ordonnancement, pilotage et coordination par bloc au moins hebdomadaire se tiendra
également sur le site de I'opération, aux dates et heures fixées par 'OPC.

Ces réunions donneront lieu a une visite de chantier.
Le titulaire est tenu d'y étre représenté par une personne habilitée a I'engager.

Les réunions de chantier et les réunions OPC ne se substituent pas aux réunions spécifiques (par
exemple relatives aux études d’exécution et de synthése, a la préparation du chantier, aux échantillons
et prototypes, etc.), susceptibles d’étre organisées par le maitre d’ceuvre ou 'OPC, et auxquelles le
titulaire convoqué est tenu d’étre représenté par une personne habilitée a I'engager.

Le chantier fera en outre I'objet de visites, planifiées ou inopinées, par le maitre d’ceuvre, le responsable
de la mission OPC, le contréleur technique et le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé. Le maitre d’'ouvrage et son mandataire, et leurs invités, auront également libre accés au
chantier.

Le titulaire sera tenu d’étre présent aux visites planifiées auxquelles il aura été invité.

En outre, le maitre d’ceuvre ou le responsable de la mission OPC pourront, en tant que de besoin, exiger
la présence de sous-traitants représentés par des personnes habilitées a les engager.

Le titulaire ne pourra organiser aucune visite avec des personnes extérieures au chantier, sans I'accord
préalable du mandataire du maitre d’ouvrage.

8.2 Coordination de I’exécution des travaux

La coordination de I'exécution des travaux incombe au titulaire pour ce qui concerne les travaux de son
lot.

La coordination de I'exécution des travaux des différents lots entre eux incombe au responsable de la
mission OPC.

En cas de retards par rapport au calendrier contractuel et sur demande du responsable de la mission
OPC ou du maitre d’ceuvre, le titulaire devra produire des calendriers de travail tenant compte de la
réalité, ces calendriers n’ayant pas vocation a se substituer au calendrier contractuel.

8.3 Sécurité et protection de la santé

L’intégralité des régles du code du travail, celles fixées par le plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé, les dispositions prévues par les plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé validés par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé, devront étre respectées pendant toute la durée d’exécution du marché.

Aucune entreprise ne pourra intervenir sur le chantier sans avoir effectué préalablement I'inspection
commune.

Les entreprises sous-traitantes ne pourront procéder a linspection commune sans avoir été
préalablement acceptées.

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé a toute autorité sur les entreprises
et leurs agents intervenant sur le chantier. Ses instructions, ainsi que les décisions et sanctions
immédiates qu’il jugera utile de prendre pour des cas d’'une particuliére gravité, doivent impérativement
étre respectées.

A l'occasion de chaque réunion de chantier, un point sera fait avec le coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Cahier des clauses administratives particuliéres — décembre 2024 24/29



CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur Construction d’un ensemble hospitalo-universitaire
La Soderec, mandataire du maitre d’ouvrage Marchés de travaux

8.4 Controle de I'exécution des travaux

Toute procédure d’autocontrdle exigée par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique devra étre mise
en ceuvre, a ses frais, par le titulaire, qui devra en justifier et en fournir les résultats. L’autocontrdle
comprendra au minimum les essais et vérifications prévus par le document technique COPREC
Construction n°1 d’octobre 1998, toutes les consommations étant a la charge du titulaire, les procés-
verbaux de ces essais et vérifications étant conformes aux modeles fixés par le document technique
COPREC Construction n°2 d’octobre 1998.

Par dérogation a I'article 38 du CCAG, sont a la charge du titulaire les essais et contrdles des ouvrages
non définis dans le marché dés lors que leur résultat ne permet pas I'acceptation en I'état des ouvrages
concerneés.

Il est précisé que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de matériau,
consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou financiere du
maitre d’ouvrage, que ce soit pour des travaux provisoires ou définitifs.

Tests d’étanchéité a I'air des batiments :

Le maitre d’'ouvrage prendra en charge un ou des tests d'infilirométrie sur tout ou partie de chaque
batiment, en cours de chantier (une fois les conditions d’étanchéité réunies) et aprés achévement des
travaux pour vérifier que les observations issues des tests intermédiaires ont bien été suivies d’effet.

A ce titre, il est précisé que le calendrier général d’exécution des travaux, puis le calendrier détaillé
prévu au 7.3 du CCAP sont réputés inclure ces tests dans I'enchainement et la durée des taches
incombant aux titulaires, sous réserve que les titulaires soient informés des modalités (date, zoning,
calfeutrements a mettre en ceuvre) au minimum 10 jours avant le début des tests intermédiaires.

Chaque titulaire aura a sa charge la mise en ceuvre puis dépose des éventuels calfeutrements
provisoires sur ses ouvrages/équipements nécessaires a la bonne exécution des tests d’infiltrométrie.

8.5 Maintien des réseaux, des communications et de I’écoulement des eaux

Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la
circulation des personnes, ainsi que I'écoulement des eaux (distribution et assainissement) et des
réseaux divers (électricité, gaz, télécommunications...).

En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires
aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

8.6 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités,
fréquentés ou protégés

Sans préjudice des dispositions Iégales, réglementaires et autres stipulations contractuelles, si les
travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de
la sauvegarde de l'environnement, le titulaire doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux
voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'accés, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées et les poussiéres.

8.7 Registre de chantier

Le registre de chantier prévu par l'article 28.5 du CCAG sera réputé constitué par la somme des
comptes-rendus élaborés par le maitre d’ceuvre et par 'OPC. Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG,
le registre de chantier ne sera donc pas signé. Toutefois, son caractére contradictoire sera assuré par
la possibilité pour le titulaire de formuler des observations dans un délai de 1 semaine a compter de la
mise a disposition sur le SEDI des comptes-rendus de chantier et OPC.

Ce registre est tenu a la disposition du mandataire du maitre d’'ouvrage comme de tous les intervenants
autorisés.
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8.8 Responsabilité des ouvrages

Le titulaire est responsable du site ou se déroulera le chantier, a compter de la mise a disposition des
lieux et jusqu’au transfert de la garde des ouvrages au maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et le gardiennage
du site en tenant compte des exigences particulieres du marché.

Un prestataire spécialisé a la charge du maitre d’ouvrage assurera uniquement le contréle d’accés aux
entrées/sorties du site, pour 'ensemble des blocs (se reporter a la note d’organisation du chantier) ;
cela ne décharge en rien les titulaires des marchés de travaux de leurs obligations de garde des
ouvrages et des installations de chantier.

8.9 Deégradations causées aux voies

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, les conséquences de toute dégradation causée aux voies
publiques, du fait du chantier et des circulations qui lui sont liées, sont a la charge exclusive du ou des
titulaires concernés.

Le ou les titulaires concernés pourront se voir prescrire par ordre de service de procéder lui-méme ou
eux méme a la réparation dans le délai fixé.

8.10 Gestion des déchets de chantier

Le titulaire fournit au mandataire du maitre d’ouvrage les éléments de la tragabilité des déchets,
notamment grace a lI'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Le titulaire remet au mandataire du maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations
autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, l'usage
d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

Se référer a la charte chantier a faible impact environnemental.

Article 9 : réception et garanties

9.1 Opérations préalables a la réception

En cas de réception partielle, chacune est précédée d’opérations préalables a la réception.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG :

= aprés concertation avec les titulaires des autres lots de son bloc géographique, les titulaires des
lots « gros-ceuvre étendus » 101, 201, 301 et 401 aviseront par écrit le mandataire du maitre
d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre, copie OPC, au minimum 3 semaines avant la date a laquelle
'ensemble des travaux de tous les lots seront considérés comme achevés pour un batiment
donné (pour permettre une réception partielle) ;

= sile maitre d’ceuvre constate lors des opérations préalables a la réception que, contrairement a
l'avis d’achévement des travaux délivré par le titulaire qui en est chargé, les travaux ne sont pas
achevés, il dresse un procés-verbal de non achévement de travaux et propose au mandataire du
maitre d’ouvrage de décider de mettre fin aux opérations préalables a la réception. Dans ce cas,
le titulaire qui en est chargé avisera a nouveau par écrit le mandataire du maitre d’ouvrage et le
maftre d’ceuvre au minimum 15 jours avant la date a laquelle 'ensemble des travaux seront
considérés comme achevés. A partir de cette date, les opérations préalables a la réception
pourront alors débuter ;

= |e délai prévu a I'article 41.1 du CCAG est porté a 60 jours ;

= les délais mentionnés aux articles 41.1.2, 41.1.3 sont fixés a 40 jours ;

» e maitre d’ceuvre ne fait pas connaitre au titulaire la proposition qu’il formule auprés du
mandataire du maitre d’ouvrage, concernant la réception ou non des ouvrages.

Les épreuves prévues en application des articles 41.2 et 41.4 du CCAG sont définies par le marché.

Les opérations préalables a la réception peuvent se dérouler sur plusieurs journées, chaque séance
donnant lieu a I'établissement d’un procés-verbal dressé sur le champ et contradictoire.
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Tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages et matériels doivent offrir, a 'achévement
des travaux, un état et une fiabilité identiques a ceux qu'’ils présentent a I'état neuf, méme s'ils ont été
utilisés pour les besoins du chantier.

9.2 Essais et contrdles des ouvrages

En complément des essais prévus au titre de I'autocontréle et de ceux pouvant étre demandés par le
contréleur technique, le titulaire devra prendre a sa charge les autres essais décrits dans les cahiers
des clauses techniques particuliéres du marché.

Il est précisé que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de matériau,
consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou financiere du
maitre d’ouvrage.

De méme, le titulaire fournira les équipements, matériels et produits nécessaires aux essais a réaliser
dans le cadre de la préparation puis du déroulement des visites de réception de la commission de
sécurité. |l sera tenu compte du principe d’une visite de réception de la commission de sécurité par
ERP.

9.3 Réception et réserves

Toute réception, y compris partielle, sera unique pour I'ensemble des lots.

Par dérogation a l'article 42.1 du CCAG, les tranches, ouvrages ou parties d’ouvrage pour lesquels un
délai distinct du délai global a été fixé par le marché pourront ne pas faire I'objet de réceptions partielles.

Par dérogation a l'article 41.3 alinéa 1 du CCAG, la décision du mandataire du maitre d’ouvrage est
notifiée dans un délai de 40 jours suivant la date du dernier proces-verbal des opérations préalables a
la réception.

A défaut de notification dans ce délai, la réception est réputée prononcée avec réserves, ces derniéres
correspondant aux constations figurant dans les procés-verbaux des opérations préalables a la
réception.

Le transfert de la garde des ouvrages, du titulaire au maitre d’ouvrage, intervient le premier jour ouvré
suivant la date de notification de la décision de réception, a 12 heures ou dans les conditions figurant
dans le courrier de notification de cette décision.

Chaque réserve dont sera éventuellement assortie la décision de réception fera I'objet, dans cette méme
décision, d’'un délai maximum pour qu’il y soit remédié par le titulaire.

Les interventions sur le site, dans le cadre de la levée des réserves, seront strictement planifiées et
encadrées. Les délais visés a I'alinéa précédent en tiendront compte, et le titulaire ne pourra élever
aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

9.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage

Il sera fait application de l'article 43 du CCAG, étant annoncé que le CHU fera nécessairement poser
certains de ses équipements par des fournisseurs tiers avant achévement des travaux, notamment ceux
nécessaires pour les essais fluides et autres qualifications d’espaces (biomédicaux, courants faibles...).

A ce titre, il est précisé que le calendrier général d’exécution des travaux, puis le calendrier détaillé
prévu au 7.3 du CCAP sont réputés inclure ces mises a disposition dans I'enchainement et la durée des
taches incombant aux titulaires, sous réserve que les titulaires soient informés des modalités (date,
zone concernée) au minimum 10 jours avant le début des travaux réalisés par les tiers.

9.5 Documents et formations aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre, tous les documents en langue frangaise conformes a
I'exécution, constituant le dossier des ouvrages exécutés. Ces documents seront élaborés selon la
charte graphique DOE du CHU de Nantes.

Au plus tard 1 mois avant 'achévement des travaux, le titulaire soumet au maftre d’ceuvre, pour
validation, la liste structurée des documents constitutifs de ce dossier. Par dérogation a I'article 40 du
CCAG, le dossier complet sera remis au maitre d’ceuvre au plus tard lorsque le titulaire I'avisera de la
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date d’achévement des travaux. Ce dossier comporte le dossier des ouvrages exécutés et les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a l'article 40 du CCAG et afin que le maitre d’'ouvrage, ses agents, ses prestataires de
maintenance et d’entretien, soient pleinement opérationnels au moment de la prise de possession des
ouvrages, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre, au fur et a mesure de leur exécution, les spécifications
de pose, les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien de tous les équipements et
composants du batiment, ainsi que le constat d’évacuation des déchets.

En outre, pour tous les équipements techniques le nécessitant, le titulaire assurera, a ses frais, (y
compris consommables) préalablement a la prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage,
ainsi qu'aprés une premiére période d’exploitation, une formation des agents et prestataires que le
maitre d’ouvrage désignera, relative a la configuration et a la conduite des installations.

9.6 Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement prend effet a la date d’effet de la réception, c’est-a-dire la date
retenue par le mandataire du maitre d’ouvrage pour I'achévement des travaux, le cas échéant partiel.

Pendant cette garantie, le titulaire devra remédier d’'une part a toutes les réserves dont a été assortie la
décision de réception, et d’autre part a tout désordre qui lui sera signalé. Le titulaire remédiera aux
désordres dans le délai qui lui sera alors fixé.

Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans les batiments seront strictement planifiées
et encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Le délai visé a l'alinéa précédent
en tiendra compte, et le titulaire ne pourra élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

Pour I'application de I'article 44.2 du CCAG, le délai de garantie de parfait achévement sera prolongé
automatiquement jusqu’a ce que I'ensemble des réserves dont était assortie la réception soient levées
et jusqu’a ce a qu’il soit remédié a tous les désordres signalés.

Article 10 : Achévement du marché

10.1 Fin du marché

Le marché prend fin par la notification au titulaire du décompte général.

10.2 Résiliation

Le délai mentionné a l'article 46.2 du CCAG est fixé a 1 an.

Le pourcentage mentionné a I'article 46.4 du CCAG est fixé a 0%.
10.3 Exécution aux frais et risques

Par dérogation a larticle 48.2 du CCAG, la poursuite des travaux aux frais et risques pourra ne
concerner qu’un ouvrage ou une partie d’'ouvrage.

Par dérogation a l'article 48.3 du CCAG, le 2° et le 3° alinéa de cet article ne s’appliquent pas au présent
marché.

Article 11 : dérogations aux documents généraux

Le présent CCAP déroge au CCAG travaux dans les cas suivants :
= Larticle 1.7 déroge aux articles 3.6.1.2 du CCAG ;
= Larticle 1.11 déroge a l'article 3.3 du CCAG ;
= L’article 2 déroge a l'article 4 du CCAG ;
= L’article 2.3 déroge a l'article 4.2 du CCAG ;
= Larticle 3.2 déroge a I'article 10.3.2 du CCAG ;
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= L’article 3.5 déroge aux articles 11.6.2, 13.1.1, 13.2.2 et 15.4 du CCAG ;
=  Larticle 3.6 déroge aux articles 13.3.1, 13.3.2 et 13.4.2 du CCAG ;

= Larticle 3.8 déroge aux articles 14.1, 15.2.2, 15.3, 15.4.2 et 16.1 du CCAG ;
=  L’article 4.1 déroge aux articles 19.2.3 et 28.1 du CCAG ;

=  L’article 4.2 déroge aux articles 20.1, 20.4 du CCAG ;

=  L’article 4.4 déroge a I'article 20.1.5 du CCAG ;

= Larticle 5.1 déroge a I'article 21.1 du CCAG ;

= Larticle 5.2 déroge a I'article 24.7 du CCAG ;

=  L’article 7.2 déroge a l'article 31.3 du CCAG ;

= Larticle 7.5 déroge aux articles 27.1 et 27.3 du CCAG ;

= L’article 8.4 déroge a I'article 38 du CCAG ;

=  L’article 8.7 déroge a l'article 28.5 du CCAG ;

=  L’article 8.9 déroge a l'article 34.1 du CCAG ;

=  L’article 9.1 déroge a I'article 41 du CCAG ;

=  L’article 9.3 déroge aux articles 41.3 et 42.1 du CCAG ;

= Larticle 9.5 déroge a l'article 40 du CCAG ;

=  L’article 10.3 déroge aux articles 48.2 et 48.3 du CCAG.
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