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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

Dans la suite du présent document, le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d’Ouvrage”.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation
CCP.

ARTICLE 1 - OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux pour la rénovation du réseau
d’Appel d’'Urgence des tunnels en lle-de-France.

La description des ouvrages, la consistance des travaux et leurs spécifications techniques font
I'objet du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et de ses annexes.

1.2 Lieux d’exécution

Les lieux d'exécution des prestations sont les tunnels routiers d’lle-de-France suivants :
e A14 tunnel de La défense
e Echangeur A14 A86
A86 tunnel de Nanterre Centre
A86 tunnel de Belle-Rive
N315 tunnel de Sévines
A4 tunnel de Champigny
A86 tunnel Guy Moquet
A86 tunnel Du Moulin
A86 Antony
A86 Fresnes
AG6b Bicétre

1.3 Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas allotie.

1.4 Intervenants

1.4.1 Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est assureé par
Le Ministére de la Transition Ecologique
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La Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de ’Aménagement et
des Transports d’lle-de-France
La Direction des Routes d’lle-de-France

1.4.2 Représentation du pouvoir adjudicateur

La fonction de représentant du pouvoir adjudicateur est assurée par :
Madame la Directrice Régionale et Interdepartementale de I'Environnement, de 'Aménagement et
des Transports d’lle-de-France.

Le siége est localisé au 15 rue Olof Palme,94 046 Créteil cedex

La Maitrise d’Ouvrage est localisée sur le site de 'Echat, au 79 B, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 94 000 Créteil.

1.4.3 Exploitants

Service gestionnaire et exploitant des tunnels :

DiRIF/ STT/DETT /PCTT Nord

1 Rue du Bec A Loue,

93200 Saint-Denis

Service gestionnaire et exploitant des tunnels :

DiRIF/ STT / DETT / PCTT Est

1-9 rue Eugéne Varlin
94 500 Champigny-sur-Marne

Service gestionnaire et exploitant des tunnels :
DiRIF/ STT/DETT / PCTT Sud

83 avenue Francois Vincent Raspail

94 110 Arcueil

Service gestionnaire et exploitant des tunnels :

DiRIF/ STT / DETT / PCTT Ouest
21 rue Gutemberg
92000 Nanterre

1.4.4 Maitrise d'ceuvre

La Maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement d’'Ingénierie Setec ITS / Artelia

Setec ITS (Mandataire) - Mission DET
Immeuble Central Seine,

42-52, quai de la Rapée

CS 71230

75583 Paris Cedex 12

Artelia - Mission EXE, VISA, OPC, AOR
Département Systemes de Transport Intelligent
ARTELIA MOBILTIES & INFRASTRUCTURES
47 avenue de Lugo

94600 CHOISY LE ROI

Sauf stipulation contraire, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur
est réalisée par le maitre d’ceuvre.
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1.4.5 Contréle technique
Le marché n’est pas suivi par un contréleur technique.

1.4.6 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Le marché sera suivi par un coordinateur SPS. Les coordonnées seront fournies lors de la période
de préparation.

1.4.7 Titulaire

Le Titulaire du marché est désigné a I'Acte d’Engagement. Il a la charge de la réalisation des
prestations mentionnées dans les piéces du présent Marché.

14.71  Responsabilité du Titulaire

Le Titulaire a la responsabilité pleine et entiere de la tenue de son obligation de résultat telle
qgu’elle résulte des différentes piéces contractuelles du marché, et du respect de la législation et de
la réglementation en vigueur.

Cette responsabilité s’applique depuis la notification du marché jusqu’a la fin de la derniére période
de garantie. Elle concerne les modalités de réalisation des prestations, les résultats des
prestations, et tous les effets et circonstances qui en découlent.

14.72 Obligations particuliéres du Titulaire

Pour tout ce qui concerne l'exécution, le contréle et la réception des travaux, les obligations
contractuelles incombant aux différentes parties sont régies par le CCAG Travaux.

Toutefois, la bonne exécution des prestations dépendant directement de la (des) personne(s) qui
sera (seront) nommément désignée(s) pour en assurer la conduite aux différents stades
d'avancement du marché (études d’exécution génériques, études d'exécution spécifiques,
exécution des travaux, réalisation des travaux, réception des ouvrages), les clauses
complémentaires suivantes sont applicables :

Le Titulaire désignera, dés la notification du marché, la (ou les) personne(s) physique(s) ayant
qualité pour le représenter vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage aux différents stades d'exécution de
celui-ci.

Cette désignation ne sera effective qu'aprés agrément du Maitre d’Ouvrage, qui pourra la refuser
si la (les) personne(s) proposée(s) n’a(ont) pas les qualifications et responsabilités présentées
dans la note méthodologique du mémoire technique du Titulaire. De méme, le Maitre d’'Ouvrage se
réserve le droit de récuser, en cours d'exécution du marché, la (les) personne(s) désignée(s) par le
Titulaire pour en assurer la conduite.

Le Titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Maitre d’Ouvrage les modifications
survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent aux personnes qualité pour le
représenter.

Si ces personnes ne sont plus en mesure de remplir leur mission, le Titulaire doit en aviser
immédiatement le Maitre d’Ouvrage par envoi recommandé avec demande d'avis de réception
postale.

En cas de remplacement d'une personne désignée pour assurer la conduite des prestations, soit a
la demande du Maitre d’Ouvrage, soit en raison de l'incapacité dans laquelle se trouverait la
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personne concernée de poursuivre sa mission, le Titulaire prendra toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d'en communiquer le nom et les
titres au Maitre d’'Ouvrage dans un délai de quinze jours a compter de la date portée sur la
décision de procéder au remplacement (ordre de service notifiant la décision du Maitre d’Ouvrage
ou date d'envoi de l'avis par le Titulaire).

Le remplacement est considéré comme accepté si le Maitre d’Ouvrage ne le récuse pas dans un
délai d’'un mois a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si
le Maitre d’Ouvrage récuse le remplacant, le Titulaire dispose de quinze jours pour désigner un
autre remplacgant et en informer Maitre d’Ouvrage. Cette procédure sera répétée autant de fois que
nécessaire jusqu’a ce que le Maitre d’'Ouvrage ait accepté la personne proposée par le Titulaire.

Pendant toute la durée du marché, le Titulaire tiendra a la disposition du Maitre d’ceuvre des
interlocuteurs privilégiés, formant I'équipe de pilotage du marché par le Titulaire. La constitution de
cette équipe, qui devra étre indiquée dans le Plan d'Assurance Qualité, pourra évoluer selon les
phases d’études, de réalisation et d'exploitation de 'ouvrage.

Le Titulaire devra, dans un délai de 15 jours aprés la notification du marché, communiquer, par
écrit, au Maitre d’Ouvrage, la liste des personnels affectés a I'équipe de pilotage en précisant, le
nom des personnes, leur qualification et la nature des taches et des responsabilités qui leur seront
confiées.

Une fois nommément désignés par le Titulaire, les agents constituants cette équipe ne pourront
étre remplacés sans l'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

Le remplacement d'un représentant du Titulaire selon les dispositions du présent paragraphe ne
dégage en rien la responsabilité du Titulaire quant au résultat des prestations dont il a la charge au
titre du marché.

Enfin, le Titulaire indiquera au Maitre d’Ouvrage le ou les correspondant(s) sécurité en charge du
respect des régles et des dispositifs de sécurité sur le chantier, et qui sera (seront) le(s)
correspondant(s) particulier(s) du coordonnateur SPS.

14.7.3 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le Titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1.6.3 ci-apreés.

1.5 Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et
mesures de sécurité

Sans objet.

1.6 Dispositions générales

Le Titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur notamment prévues a l'article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
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Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du
logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com

1.6.1 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main-d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le Titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG Travaux.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
Titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le Titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marche, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1.6.2 Dispositions applicables en cas d‘intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

1.6.2.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont les seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francgais.

Si le Titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le Titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
Titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
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Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le Titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour lI'exécution en sous-traitance du marché N°.......... du ... ayant pour
objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du §Modalités
de transmission et de paiement du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d’Ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de I'inspection du travail.

16.2.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a) Désignation d’un représentant du Titulaire

Le Titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le Titulaire doit transmettre au Maitre
d’Ouvrage les documents suivants :
Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a
l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du Code du travail,
concernant :

les salariés détachés par ses soins,

les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le Titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du Titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le Titulaire de se
conformer a ces obligations, le Maitre d’'Ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du Titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG Travaux.

a) Obligation d’'affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le Titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du
Code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du
Code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le Titulaire informe sans délai le Maitre d’Ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a Pénalités pour
manquement aux obligations d’affichage d’informations pour les travailleurs détachés du présent
CCAP.

1.6.3 Responsabilités et Assurances

1.6.31 Responsabilités

D’une maniere générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code civil.

Dés notification du marché et, en tout état de cause, avant tout commencement d’exécution, le
Titulaire ou le mandataire en cas de groupement d’entreprises, ainsi que les sous-traitants et les
cotraitants, désignés dans le marché, doivent justifier qu’ils sont titulaires des assurances visées
aux articles suivants.

Les attestations d’assurance seront en langue francaise, en original ou en copie certifiée conforme
a l'original.

Le Titulaire s’engage a produire dans les quinze jours précédant leurs échéances les attestations
correspondant au maintien en vigueur de ces assurances, et ce, jusqu’a I'expiration du présent
marché.

16.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) Titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le Maitre
d’Ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En raison de la réalisation de travaux sur des ouvrages et systémes existants, le Titulaire doit
étendre ces garanties aux dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux de
rénovation entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants :

Dommages corporels : 4 000 000 € par sinistre ;
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Dommages matériels et/ou immatériels : 400 000 € par sinistre.
1.6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du
méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) Titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
Titulaire.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurance individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et @ mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2,
et 1792-4-1 du Code civil.

1.6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I'exécution de son(leur)
marché, le(s) Titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au Maitre d’Ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) Titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
eéventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs ... ) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) Titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un Titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le Maitre d’Ouvrage.
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1.6.4 Réalisation de prestations similaires

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité de confier au Titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1.6.5 Clauses environnementales

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Travaux, les pieéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

De plus, dans le cadre de I'exécution des prestations, le titulaire du marché s’engage a adopter
des pratiques visant a réduire I'impact environnemental des impressions papier.

Utilisation systématique de papier recyclé : Le titulaire devra utiliser du papier recyclé pour
toutes les impressions réalisées dans le cadre du marché, sauf pour les documents nécessitant du
papier spécifique (qui devront étre justifiés par écrit). Cette utilisation devra représenter au
minimum 80 % des impressions

Impression en recto-verso : Les impressions devront étre réalisées en recto-verso par défaut
pour réduire la consommation de papier. Les dispositifs d'impression devront étre configurés en
conséquence.

Encre et consommables écologiques : Utiliser des encres et des cartouches écoresponsables, a
faible teneur en composés organiques volatils (COV), et favoriser le recours a des cartouches
recyclables.

Utilisation de papier recyclé : Lorsqu'une impression est indispensable, le titulaire s’engage a
utiliser du papier recyclé et certifié, (certifié par un écolabel reconnu tel que I'Ange Bleu, FSC
Recycled, ou équivalent).

1.6.6 Clause d’insertion par I’activité économique

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire
application des dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant
dans le cahier des charges du présent marché une clause d’insertion par l'activité économique
constitutive d’'une condition d’exécution.

Le Titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 'accés ou le retour a 'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

1.6.6.1 Les publics visés

Les publics visés sont :
les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdbmage)

les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

les allocataires de I'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de 'ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de I'AV (Allocation Veuvage)

les personnes percevant une pension d’invalidité

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du Code du travaill,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi
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+ les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP,
et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé de type
PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un
parcours de I'Ecole de la Deuxiéme Chance (E2C)

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique),c’est-
a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’'une Entreprise
d’'Insertion (El), d’'un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier
agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple
« Défense 2éme chance »

+ les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet

» les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a un
emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignée de I'empiloi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de
'EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.
1.6.6.2 Objectif d’insertion

Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser

sur la durée d’exécution du marché

Lot unique 285 (deux cent quatre-vingt-cinq)

1.6.6.3 Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion.

L'attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir
durant la période d'exécution du marché. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au
titre des heures d'insertion.

L'attributaire désignera un responsable qui sera I'interlocuteur privilégié de 'TEPEC pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;
+ 1% modalité : ’'embauche directe par I’entreprise

L'entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.
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Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire pourront
étre comptabilisées pour 'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée
restante du marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en
CDI et la fin du marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de
I'entreprise attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec 'EPEC.
2°™¢ modalité : la mise a disposition de salariés

L'entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire
d’insertion, d’une Association intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour l'insertion et
la qualification.

3°me modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L'entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

16.6.4 Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en
place une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par 'EPEC.

Valentin SOUCHARD
Chargé de projets clauses sociales et des relations entreprises
valentin.souchard@epec.paris

pole-clauses@epec.paris
07 57 76 85 71

Dans ce cadre, 'EPEC a pour mission :
Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et 'EPEC) ;

Accompagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par 'activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

1.6.6.5 Les modalités de contréle de I’'action d’insertion

Un contréle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par 'lEPEC a deux niveaux : un
contrble de I'éligibilité des publics et un contrble de I'exécution des heures.

Le contréle de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a 'lEPEC de piéces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au Titulaire aprés la notification du marché.

Page 18 sur 62
Marché RAU DCE — A.2 CCAP N
Travaux pour la rénovation du réseau d’Appel d’Urgence des tunnels en Ile-de-France


mailto:valentin.souchard@epec.paris

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les régles applicables au traitement
des données a caractére personnel (dispositions de I'article du CCAP relatif a la clause RGPD).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le Titulaire fournit, & date fixe (31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui
permettent le controle de I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre
conformément a la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur (interlocuteurs a désigner) et aux destinataires
de 'EPEC.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 'application de pénalités
prévues au paragraphe 4.5.23 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé
avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas,
'EPEC étudiera avec le Titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs
d’insertion auxquels il s’est engagé.

A lissue du marché, I'entreprise Titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

1.6.7 Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou
en cas de force majeure, toute indemnisation du Titulaire est en outre subordonnée a la preuve
que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au
Titulaire par son ou ses assureurs.

1.6.8 Clause RGPD relative au contréle et au suivi de I’action d’insertion

Le Titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contrdle
de l'action d’insertion est confiée a 'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société
ARCHE MC2 qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur d’ordre,
les représentants de tous partenaires impliqués dans la mise en application des considérations
sociales d’insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

LEPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées
pendant une durée de :
48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois aprés la fin
du marché concerné. Dans le cadre de la charte d’insertion NPNRU, ces informations devront
étre conservées jusqu’en 2032 inclus.

En l'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Durant cette période, lTEPEC met en place tous les moyens pour assurer la confidentialité et la
sécurité des données personnelles, de maniére a empécher leur endommagement, effacement ou
acces par des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :
Le Titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apreés ;
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Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation
Iégale ou réglementaire.

L'accés aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses
partenaires emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. lls sont
soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec
les dispositions contractuelles et la Iégislation applicable. Ces organismes et TEPEC s’engagent a
ne pas vendre, louer, céder ni donner accés a des tiers aux données sans le consentement
préalable du Titulaire, @ moins d’y étre contraint en raison d’'un motif Iégitime (obligation légale,
lutte contre la fraude ou I'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le Titulaire bénéficie
d’'un droit d’accés, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore
délimitation du traitement des données. Le Titulaire peut également, pour des motifs légitimes,
s’opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le Titulaire peut exercer ses droits
en contactant 'EPEC par courriel a 'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet, 75019 Paris
Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique
et des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'iInformatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
limpossibilité de donner une suite a ce positionnement.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :
L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ; Ce document est dénommé « CCAG Travaux » ou
« CCAG » dans toutes les piéces de la consultation.
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et les annexes suivantes :
Spécifications G1
Spécifications E1

Directive cybersécurité pour les projets DiRIF v1.4

Exigences de cybersécurité des équipements — Extraction de la directive cyber_v1.4
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Dossier de plans d’architectures
Dossier des chapitres 6 — PIS des tunnels d’lle-de-France
Dossier des Fascicules d’Intervention des tunnels d’'lle-de-France
Le Plan d'Assurance Sécurité (PAS) et lettres d’Engagement
Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)
Le Détail Estimatif (DE)
Le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ)
Le Schéma Organisationnel du Plan pour le Respect de I'Environnement (SOPRE)
Le Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Les exemplaires originaux sont conservés dans les archives du RPA fait seuls foi.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de I'offre technique du Titulaire au
moment de la mise au point du marché.

Les parties guides (non obligatoires) des normes sont applicables, tant qu’elles ne sont pas
contradictoires avec les spécifications particulieres. Lorsque les normes ou les autres documents
techniques généraux prévoient plusieurs niveaux de performance ou de protection, la contrainte la
plus sévére est retenue, a moins que le Titulaire n'apporte la preuve formelle que son matériel,
systéme ou installation, sort du champ d'application de ladite contrainte. La satisfaction simultanée
de contraintes correspondant a des catégories (niveaux de performances ou de protection)
différentes est exigée, si le Titulaire n'apporte pas la preuve formelle que son matériel, systéme ou
installation, entre exclusivement dans I'une de ces catégories.

La fourniture de la preuve, ou la satisfaction des contraintes sont a la charge du Titulaire.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE DiEVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement
des comptes

3.2.1 Conditions d’établissement des prix

Les prix sont établis dans les conditions ci-aprés :

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.
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Il reconnait avoir notamment, avant la signature de I'Acte d’Engagement du marché :
Apprécié toute difficulté inhérente aux différents sites, aux moyens de communication, aux
ressources en main-d’osuvre,
Controlé les indications des documents constituant le marché,
Tenu compte des intempéries et autres phénomeénes naturels, y compris la réparation des
dommages causés par les intempéries aux travaux du Titulaire, aux équipements ou systémes
placés sous sa responsabilité jusqu’a la réception des ouvrages,
Tenu compte du nombre de jours hors chantier prévisible,
Tenu compte de toutes les autorisations administratives a obtenir,
Tenu compte des frais liés a la participation a toutes les réunions nécessaires pour la réalisation
des prestations (réunions techniques, réunions d’interfaces, réunions de chantier, réunions

d’avancement ...),

Tenu compte des frais liés a ses installations de chantier, y compris les frais de gardiennage et
de stockage,

Tenu compte des frais et sujétions entrainés par les contraintes particuliéres d’accés aux zones
de chantier,

Tenu compte des frais de fourniture d’énergie électrique, de télécommunication et d’eau,
nécessaires au chantier,

Tenu compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée de travaux
publics de toutes natures voisins du chantier,

Tenu compte des sujétions générales suivantes :
Présence des réseaux enterrés et aériens existants,
Maintien en service des installations existantes,

Aménagement d’horaires de travail imposés par les collectivités locales, ou le Maitre
d’'CEuvre lors de la prise en compte des contraintes d’exploitation,

Eclairage des zones d’activité la nuit et respect des obligations faites par I'article R.232.7 du
Code du Travail.

Tenu compte du recours au travail nocturne, au travail le week-end et au travail posté. Ceux-
ci devront faire I'objet d'une autorisation préalable de I'Inspection du Travail, puis du Maitre
d’CEuvre. L'Inspection du Travail fixera, en accord le cas échéant avec le C.I.S.S.C.T., les
dispositions particuliéres a respecter (éclairage, signalisation, ventilation, limitation du bruit).

Tenu compte des dispositions prévues résultant de I'application des mesures de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé :

Participation aux visites d'Inspection Commune préalables,
Rédaction d'un Plan Particulier de Sécurité et ses additifs,

Participations du chef d’entreprise ou de son délégataire, ainsi que du représentant salarié
de I'entreprise, aux visites de chantier et réunions du C.1.S.S.C.T.
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Participation aux visites d'Inspection Commune avec les Services de secours, le Maitre
d’'CEuvre, le Coordonnateur SPS, avant toute mise en service d’'une nouvelle configuration
des circulations (le cas échéant).

Tenu compte des frais résultants d’interventions sur des équipements existants (réalisation
de constats contradictoires en présence du Titulaire, du Maitre d’'Ouvrage et du Maitre
d’'CEuvre).

Tenu compte des frais résultants des interventions dans des locaux techniques existants
(autorisations a obtenir auprés de I'exploitant et du service de maintenance et accés dans un
local uniquement accompagné du technicien de maintenance d’astreinte),

Tenu compte des sujétions et contraintes particuliéres suivantes :

Conditions d’exploitation des voies rapides en service durant les travaux, et notamment des
neutralisations de voies pour permettre la réalisation des prestations fixées dans le CCTP.

Toutes les sujétions dues au fait que les travaux seront fractionnés en plusieurs phases
discontinues.

Risques d’annulation tardive des fermetures et des balisages programmés. Cependant
certaines annulations sont indemnisées, les prix relatifs a ces constatations sont prévus au
bordereau de prix. Le paiement des indemnités d’annulation sera assujetti a la fourniture de
la DI avec la liste nominative des personnes qui devaient intervenir la nuit considérée, et la
preuve écrite de 'annulation avec date et heure, typiquement le mail d’annulation de 'UER.
L'attention du Titulaire est attirée sur la nécessité de gérer sérieusement sous la forme d’'un
tableau les annulations et de préparer pour chaque nuit annulée les éléments sus-visés. Ces
éléments seront impérativement annexés au projet de décompte.

Marquage et piquetage des réseaux sensibles existants dans I'emprise des terrassements.

Tenu compte des frais résultants de I'application du plan d'assurance qualité, notamment ceux
relatifs aux opérations de contrdle et de vérification.

Tenu compte des dépenses résultant de l'organisation de la protection de I'environnement (mise en
place des mesures de protection de I'environnement y compris le traitement des déchets).

A I'exception des prestations décrites dans le paragraphe exclusion du CCTP, les prix sont réputés
avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le Maitre d’Ouvrage.

En cas dévénement indépendant de la volonté de la DIiRIF (volume de trafic, accident,
événements et/ou manifestations ayant une influence sur les conditions d’exploitation), le Titulaire
est prévenu que les conditions d’exploitation pourront a tout moment étre modifiées, les voies
neutralisées ou fermetures supprimées, sans que le Titulaire puisse élever de réclamation, si ce
type d’événement ne se reproduit pas plus d’une fois dans le mois. Au-dela, le Titulaire sera
indemnisé sur justification soumise a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

3.2.2 Prestations fournies par le Maitre d’Ouvrage

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de ses chantiers, en
application du § Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiersci-aprés, le Maitre
d’Ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.
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3.2.3 Forme des prix

3.2.31 Prix forfaitaires et unitaires

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix et des échéances de
paiement associées.

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires :

Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunére le Titulaire pour une installation, une partie
d'installation ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est
mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le
marché qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répété.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix
qui s'appligue a une nature d'équipement, un élément ou un ensemble d'installations
(ensemble, véhicule, station, sous-station ...) dont les quantités ne sont indiquées dans le
marché qu'a titre prévisionnel.

Lorsque des prestations non prévues au marché, mais analogues a celles du marché seront
réalisées, il sera fait application des prix du bordereau du marché. Dans le cas contraire, ces
ouvrages seront rémunérés dans les conditions prévues a I'article 14 du CCAG Travaux.

Le visa « sans observation » d'un document tel qu'un plan ou une procédure, n'entraine pas
automatiquement acceptation de paiement des matériaux ou dispositions qui pourraient y
apparaitre en sus de ceux prévus au marché.

3.2.3.2 Sous-détail des prix unitaires

Le Titulaire fournira pendant la période de préparation des sous-détails des prix unitaires indiqués
au Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF).

Le sous-détail fera apparaitre pour chaque prix unitaire et chaque prix d'unité des décompositions
des prix unitaires :
La décomposition analytique du prix en postes principaux correspondant aux prestations
élémentaires principales contenues dans le prix.

Pour chacun de ces postes principaux, la décomposition en main-d’ceuvre, fourniture, matériel,
transport, sous-traitance.

Le calcul détaillé des coefficients de majoration applicables aux prix secs, pour frais généraux
de siége, pour frais généraux de chantier, frais d'études, taxes, impéts, avances d'argent, aléas,
bénéfices, etc.

Lorsque les prix se rapportent pour tout ou partie a des travaux sous-traités, le sous-détail
présenté inclura celui du sous-traitant.

Le Maitre d'ceuvre invitera le Titulaire a redresser les erreurs ou anomalies qu'il aura pu
éventuellement relever dans les sous-détails fournis. A défaut d'accord, il sera fait usage du sous-
détail tel qu'il aura été rectifié par le Maitre d’ceuvre.
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3.2.3.3 Décomposition des prix forfaitaires

Le Titulaire fournira pendant la période de préparation 'ensemble des décompositions des prix
forfaitaires indiqués au Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF).

La décomposition d’'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’'un détail estimatif comprenant,
pour chaque nature de prestation, la quantité a exécuter et le prix de l'unité correspondant et
indiquant qu’elles sont, pour les prix d’unité en question :
La décomposition analytique du prix en postes principaux correspondant aux prestations
élémentaires principales contenues dans le prix,

Pour chacun de ces postes principaux, la décomposition en main-d’ceuvre, fourniture, matériel,
transport, sous-traitance,

Les pourcentages des frais généraux d’'une part, des impdts et taxes autres que la TVA, d’autre
part

La marge pour risques et bénéfices (exprimée par un pourcentage de I'ensemble des postes
précédents).

Lorsque les prix se rapportent pour tout ou partie a des travaux sous-traités, la décomposition
présentée inclura celle des sous-traitants.

Le Maitre d'ceuvre invitera le Titulaire a redresser les erreurs ou anomalies qu'il aura pu
éventuellement relever dans les décompositions fournies. A défaut d'accord, il sera fait usage de la
décomposition telle qu'elle aura été rectifiée par le Maitre d’CEuvre.

3.2.4 Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Tout sous-détail de prix unitaire et toute décomposition de prix forfaitaire, que la prestation soit
sous-traitée ou non, seront présentés sous la forme d'un détail évaluatif comprenant :
Les quantités a exécuter et leurs rendements ;

Les déboursés ou frais directs, décomposés en prix secs de main-d’ceuvre (qualifiée, non
qualifiée, chef d'équipe, encadrement si celui-ci n’est pas inclus dans les frais de chantier),
dépenses par types de matériaux et de matiéres consommables, dépenses par types de
matériel ;

Les frais généraux (et éventuellement de chantier, ceux-ci pouvant comprendre I'encadrement
et autres dépenses indivisibles) ou le coefficient de sous-traitance, d’'une part, les imp6ts et
taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés ci-dessus.

3.2.5 Modalités du réglement des comptes du marché

Le montant des sommes dues sera établi sur la base des clés de paiement indiqué dans le
Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires.

Les demandes de paiement sont présentées conformément au modeéle qui sera transmis au
Titulaire lors de la période de préparation du marché.

Les modalités de réglement du marché sont conformes a I'article 12 du CCAG. La périodicité des
réglements sera mensuelle.
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3.2.6 Modalités de transmission et de paiement

3.2.6.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Les projets de décompte sont transmis par voie dématérialisée. Au préalable, des échanges entre
le Titulaire et le Maitre d’ceuvre devront avoir lieu pour assoir le quantitatif de prestations
effectuées sur la base de constats effectués dans le mois.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les Titulaires de marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des projets de décompte sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription
sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les projets de décompte dématérialisés adressés devront comporter, les autres mentions prévues
a larticle D.2192-2 du CCP ainsi que :
Le numéro de marché

Le numéro de SIRET de I'Etat.

Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché ».

3.2.6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du Titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le Maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte
général par le Titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par
le Maitre d'ceuvre.

3.2.7 Approvisionnements

Par dérogation a larticle 10.4 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.
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3.2.8 Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.3.1 Révision des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées ci-apreés.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé a l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3.3.3 Choix de l'index de reférence

Les index de référence choisis pour la révision des prix des prestations du marché sont :

Index Désignation

BT47 Electricité
TP12a Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique
TP12d Réseaux de communication en fibre optique

lls sont publiés sur le site internet de 'INSEE.

Les associations des index a chaque prix pour le calcul des variations sont présentées dans le
Détail Estimatif, dans une colonne dédiée.

3.3.4 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=In/10

avec:

| o = Valeur de l'index de référence | ; prise au mois d'établissement des prix ;

I n = Valeur de l'index de référence | ; prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

Les coefficients de mise a jour seront calculés avec quatre (4) décimales et arrondis au milliéme
supérieur. Si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme
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décimale est inchangée. Si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la
quatrieme décimale est augmentée d'une unité.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3.3.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le Maitre d’Ouvrage du fait
du retard pris par le Titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :
le Titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impbts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le Titulaire (autoliquidation) ;

Le Titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6éts.

Le Maitre d’Ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au Titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le Titulaire doit également auto liquider la TVA
correspondante.

3.4 Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a l'annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le Titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

Conformément a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux, la Maitrise d’ceuvre recoit la demande de
paiement du sous-traitant.

Chorus Pro notifie par courriel au Titulaire I'émission d’'une demande de paiement d’'un sous-
traitant.

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non-intervention du Titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la Maitrise d'ceuvre.
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Le Titulaire adresse sans délai au Maitre d’ceuvre une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

Le Maitre d’Ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement de
30 jours, compté a partir de la réception par le Maitre d’Ouvrage de l'accord, total ou partiel, du
Titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si,
pendant ce délai, le Titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le Maitre de 'Ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

Le Maitre d’'Ouvrage informe le Titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le Titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3.5 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
l'objet d’'un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du Titulaire par le Maitre d’ceuvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du Titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’'un avenant.

3.6 Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG
Travaux, le Titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’'un Ordre de Service (OS) préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre
d'Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au Titulaire de I'estimation prévisionnelle,
aprés validation du Maitre d’Ouvrage, qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences
éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4.1 Garantie particuliére des logiciels et des progiciels

Les logiciels ou progiciels étant en tout point associés aux équipements ou ils sont implantés, ils
sont soumis aux conditions générales de garantie et de maintenance de lI'ensemble des ouvrages,
tel que celles-ci résultent des paragraphes 10 ci-dessus.

Le Titulaire s'engage a ce que les logiciels fournis et (éventuellement mis a jour) réalisent
effectivement la totalité des fonctions décrites dans les documents qui les accompagnent.

En cas de défaut, le Titulaire sera tenu d'en assurer la correction dans le délai fixé par le Maitre
d'ouvrage. Cette obligation serait caduque pour ceux des logiciels que le Maitre d’Ouvrage aurait
modifiés sans en informer le Titulaire.

Le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage contre toutes revendications de tiers relatives a la
propriété intellectuelle des logiciels fournis au titre du marché.

Si le Maitre d’Ouvrage est victime d'un trouble dans la jouissance des logiciels fournis au titre du
marché, le Titulaire est tenu de prendre toute mesure appropriée pour le faire cesser :
Soit en modifiant ou remplagant les éléments en litige, de maniére qu'ils cessent de tomber
sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché,

Soit en faisant en sorte que le Maitre d’Ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans limita-
tion et sans paiement de licence.

4.2 Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
Le délai global DG inclut I'ensemble des prestations prévues au marché.

Ce délai court a partir de la date de démarrage des prestations, notifiée par Ordre de Service,
jusqu'a la réception compléte des prestations prévues au marché.

La durée du délai global est précisée dans I'acte d’engagement.

4.3 Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations de I'article 18.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

4.4 Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable soit
nécessaire. Les dispositions des articles 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux relatives au
plafonnement des pénalités, aux retards d’exécutions de travaux et aux pénalités de retard
s’appliquent sans dérogation.

Les pénalités indiquées ci-aprés sont toutes cumulables.
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Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il n'y a pas d'exonération de pénalité.
4.4.1 Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogations aux stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard d'exécution,
le Titulaire subit une pénalité journaliere de 3000€ HT (trois mille euros).

4.4.2 Primes d'avance

Sans objet.

4.5 Autres pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au Titulaire n’est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités s’appliquent sans qu’'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

Les pénalités s’appliquent sur simple constatation par le Maitre d’CEuvre, ou le Maitre d’Ouvrage
ou un de leurs représentants et s’appliquent au membre du groupement concerné (mandataire,
cotraitant, sous-traitant) lorsqu’il est connu, ou a défaut au mandataire du groupement.

Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes dues au Titulaire.
4.5.1 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, dans le
délai de 2 mois comptés de la date de la décision de réception, le Titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.

Au-dela des 2 mois, si la remise en état des lieux n’est pas effectuée, le Titulaire aura une pénalité
journaliére fixée a 3000 € HT (trois mille euros).

4.5.2 Pénalités de retard pour la non-livraison d’un document défini lors de la
période de préparation

En cas de non-livraison d’'un document défini lors de la période de préparation entre le MOE et le
Titulaire, le Titulaire subira une pénalité forfaitaire de 1 000€ (mille euros) hors taxes par document
attendu.

4.5.3 Pénalités de retard pour la livraison d’une nouvelle version de
document apreés refus ou visa avec observations du MOE

Le Titulaire dispose d’'un délai de 7 jour calendaire pour représenter une nouvelle version de
document aprés refus ou visa avec observations du MOE.

En cas de retard dans la fourniture de la nouvelle version d’un document ayant été présenté au
Maitre d’ceuvre et refusé ou visé avec observations par celui-ci, il sera appliqué une pénalité de
500 € (cing-cents euros) hors taxes par jour calendaire jusqu’a la remise de ce document.
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4.5.4 Pénalités pour classement inadapté d’un document dans la GED, ou la
non-gestion des indices des documents

En cas de classement inadapté d’'un document dans la GED, ou la non-gestion des indices des
documents, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 500 € (cing-cents euros) hors taxes par
document.

4.5.5 Pénalités de retard pour la livraison de document demandé par ordre
de service

Le Titulaire doit se conformer au délai indiqué dans les ordres de services pour la fourniture de
documents nécessaire a I'exécution du marché.

En cas de retard dans la fourniture de documents demandés par ordre de Service, il sera appliqué
une pénalité de 500 € (cing-cents euros) hors taxes par jour calendaire jusqu’a la remise de ce
document.

4.5.6 Pénalités de retard pour la réalisation de prestations demandées par
ordre de service

Le Titulaire doit se conformer au délai indiqué dans les ordres de services pour la réalisation de
prestations.

En cas de retard dans la réalisation des prestations demandé par ordre de Service, il sera appliqué
une pénalité de 500 € (cing-cents euros) hors taxes par jour calendaire jusqu’a la réalisation des
prestations et validation du MOE.

4.5.7 Pénalités de retard pour la non-livraison et mise a jour du planning
détaillé des études d’exécution
Les éléments attendus sont mentionnés au §9.6.2.1 du CCTP.

En cas de non-livraison du planning détaillé des études d’exécution, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de 5 000 € (cing mille euros) hors taxes.

Pour la non-mise a jour du planning détaillé des études d’exécution pour une réunion de suivi de

marché, il sera appliqué une pénalité de 500 € (cing-cents euros) hors taxes.

4.5.8 Pénalités de retard pour la non-livraison et mise a jour du planning
détaille des travaux

Les éléments attendus sont mentionnés au §9.6.2.1 du CCTP.

En cas de non-livraison du planning détaillé des travaux, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de
5 000 € (cing mille euros) hors taxes.

Pour la non-mise a jour du planning détaillé des travaux pour une réunion de suivi de marché ou

réunion de chantier, il sera appliqué une pénalité de 500 € (cing-cents euros) hors taxes.

4.5.9 Pénalités pour non-réalisation des vérifications préalables des
installations existantes

Les éléments attendus sont mentionnés au §9.6.2.2 du CCTP.

En cas de non-réalisation des vérifications préalables des installations existantes, il sera appliqué
une pénalité forfaitaire de 5 000 € (cing mille euros) hors taxes par tunnel non vérifié.
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4.5.10 Pénalités pour non-livraison d’un journal de chantier par tunnel
Les éléments attendus sont mentionnés au §9.6.2.2 du CCTP.

En cas de non-livraison d’'un journal de chantier par tunnel, il sera appliqué une pénalité forfaitaire
de 1 000 € (mille euros) hors taxes par journal non livré.

En cas de non-livraison des comptes-rendus d’intervention aprés chaque nuit/journée de travaux
(annexes des journaux de chantier), il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1 000 € (mille
euros) hors taxes par comptes-rendus d’intervention non livré en annexes des journaux de
chantier.

Le Titulaire devra mettre a jour ce journal au maximum 72 heures (3 jours ouvrés) aprés chaque
intervention dans un tunnel.

Les journaux de chantier et leurs annexes devront étre intégrés dans la GED.

4.5.11Pénalités pour non-livraison d’un retour d’un avis dans les 72 heures
apreés réception d’un projet de compte-rendu

En cas de non-livraison d'un retour d’'un avis dans les 72 heures (3 jours ouvrés) aprés réception
d'un projet de compte-rendu, le Titulaire subira une pénalité forfaitaire de 500€ (cinq cents euros)
hors taxes par retard constaté.

4.5.12 Pénalités pour non-livraison des documents nécessaires aux
contréles et essais et a la réalisation des OPMOM et OPR

En cas de non-livraison des documents nécessaires a la réalisation des controles et essais et a la
réalisation des OPMOM et OPR, le Titulaire subira une pénalité forfaitaire de 1 000€ (mille euros)
hors taxes par constat.

4.5.13 Pénalités pour Infractions aux régles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité

Pour défaut de fourniture du Plan Particulier de la Sécurité et de la Protection de la Santé
(PPSPS), il sera appliqué une pénalité de 1 500€ (mille cinqg cents euros) hors taxes par jour
calendaire de retard. La méme pénalité sera appliquée en cas d'infraction aux régles définies dans
ces documents.

Les infractions de non-respect des prescriptions d'hygiéne et de sécurité pourront étre les
suivantes (liste non exhaustive) :
Non-respect des prescriptions de port des équipements de protection individuelle (casques,
lunettes, gants, gilets, chaussures de sécurité, détecteurs ...) ;

Non-respect des prescriptions de balisage des zones d'intervention ;
Non-respect de la signalisation routiére ;

Non-respect des prescriptions concernant les moyens collectifs de sécurité ;

Et d'une fagon générale, non-respect des prescriptions figurant dans la réglementation, ou les
Plans Particuliers de la Sécurité et de la Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises.

Cette pénalité sera encourue et appliquée sans préavis, sur simple constatation par le Maitre
d’CEuvre, le Maitre d’Ouvrage ou le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) ou
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un de leur représentant et s’applique au membre du groupement concerné (mandataire, cotraitant,
sous-traitant) lorsqu’il est connu, ou a défaut au mandataire du groupement.

4.5.14 Pénalités pour infractions aux consignes et contraintes
d’exploitation de la DiRIF

En cas de non-respect des consignes de la DiRIF et de non-respect des contraintes d’exploitation,
une pénalité de 2000 € (deux mille euros) hors taxes par infraction sera appliquée au Titulaire sur
simple constat du Maitre d’CEuvre ou des services d’exploitation de la DiRIF.

4.5.15 Pénalités pour la perte d’exploitation

Les équipements concernés par le présent marché participent a la sécurité des usagers en tunnel.
Le service public doit étre préservé pendant les travaux. A ce titre, le Maitre d’ceuvre peut a tout
moment annuler ou reporter une intervention prévue et acceptée par I'Exploitant concerné.
Lorsque I'annulation est tardive, le Titulaire sera dans ce cas indemnisé par I'application d'un prix
du bordereau des prix unitaires pour les différents cas, en fonction du délai entre la date et I'heure
des travaux prévus et la date et I'heure a laquelle le Titulaire a été informé de I'annulation. En
dehors des cas prévus au bordereau, le Titulaire ne sera pas indemnisé. Chaque prévision
d'interruption d'exploitation devra étre soumise par écrit a lI'accord du maitre d’ceuvre, au moins
quinze (15) jours avant la date souhaitée et devra comprendre :

» La nature de l'intervention et les raisons qui rendent nécessaire cette interruption.

- La date et heure prévue.
« La durée totale, et la durée d'interruption par équipement ou par groupe d’équipements.

- Les mesures conservatoires prises pour le retour a I'exploitation en cas d’échec.

Le Maitre d’ceuvre peut accepter la demande sans réserve, la rejeter ou préciser les contraintes de
son execution.

En cas d'interruption didment constatée par le Maitre d'CEuvre, et sans avoir obtenu son accord
préalable tel que décrit ci-dessus, le Titulaire subira des pénalités calculées selon les montants
indiqués dans le tableau ci-dessous pour les principales fonctions :

Systéme ou fonction Montant de la pénalité Montant de la pénalité pour
pour interruption non chaque heure entamée
validée supplémentaire

Perte d'un équipement réseau

existant dans un local ’Fechnlque 1500 € 150 €

ou dans une armoire PST

transmission

Perte d’un sens de

communication d’un trongon RAU 1500 € 150 €

tunnel existant

Coupure BT d.un local technique 1500 € 150 €

ou d’'une armoire PST

Une pénalité comme indiqué dans le tableau ci-avant sera appliquée par heure entamée, les
mémes montants seront utilisés pour application d’'une pénalité (voir tableau ci-dessus) en cas de
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constatation par le Maitre d’CEuvre d'un dépassement de la durée d'interruption programmée et
acceptée par le Maitre d’CEuvre.

Les pénalités relatives a une interruption d’exploitation non prévue incluent la premiére heure
d’interruption. Ensuite, pour toute heure entamée, la pénalité par heure est appliquée.

4.5.16 Pénalité pour non-remise du dossier des ouvrages exécutés ou
du manuel d'exploitation et de maintenance

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue au CCTP le Titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 500€ (cinq cents euros) hors taxes.

Intégration du DOE définitif au niveau de la médiathéque de la DiRIF, au plus tard sept (7) mois
aprés la date de réception des travaux d’'un tunnel, telle que cette date est définie au présent
CCAP.

En cas de retard dans l'intégration du DOE définitif, une retenue de 3 000 € (trois mille euros) sera
opérée, sans preéjudice de l'application d'une pénalité journaliére de 500 € (cinq cents euros) par
jour de retard dans la remise du dossier.

4.5.17 Pénalités pour non-présence a un rendez-vous

Les rendez-vous (réunion d’avancement ou de chantier, piquetages, constats contradictoires,
constat de chantier, essais, CISSCT ...) sont fixés par le Maitre d’CEuvre. Les comptes rendus,
lorsqu'ils mentionnent la date du prochain rendez-vous, font office de convocation des entreprises
dont la présence est requise.

A défaut, la date du prochain rendez-vous sera précisée par courrier électronique qui vaudra alors
convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d'absence de I'une des entreprises dont la présence est requise, le Titulaire encourt une
pénalité fixée a 2 000€ (deux mille euros) hors taxes.

En cas d’absence a la réunion du CISSCT pour laquelle le Titulaire ou le sous-traitant a recu une
convocation, celui-ci encourt une pénalité fixée a 1 000 € (mille euros) hors taxe.

4.5.18 Pénalités pour non-remise du lot de rechange

Le Titulaire constituera, dans le cadre de son marché, un lot de piéces de rechange. En cas de
non-livraison du lot de rechange avant I'enclenchement de la garantie, une pénalité de retard de
500 € (cing cents euros) hors taxes par jour calendaire de retard sera appliquée.

4.5.19 Pénalites pour retard d’intervention en période de garantie

En cas de retard d’'intervention en période de garantie, le Titulaire encourt une pénalité journaliére
fixée a 750 € (sept cent cinquante euros) hors taxes.

4.5.20 Pénalités pour non-respect de la disponibilité d’'un poste d’appel
d’urgence de sa mise en service a la fin de la période de garantie

Si le Titulaire, durant un des trimestres de la garantie, ne satisfait pas a ses obligations de
disponibilité suivant les critéres d'indisponibilité définis ci-aprés, il subira une pénalité.

Les durées d'indisponibilité a ne pas dépasser au cours d'un trimestre sont données dans le
tableau ci-aprés :

Elément de systéme Durée d'indisponibilité maximale autorisée
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pour un trimestre (IDo)

Nouveau Poste d’Appel d’Urgence non 8 jours (192 heures)
fonctionnel

Le temps de service opérationnel du Poste d’appel d’'urgence est la durée des trois mois en
heures.

Si les critéres d'indisponibilité ne sont pas satisfaits, le Maitre de 'Ouvrage peut, soit ajourner la
réception, soit la reporter sans que le Titulaire du marché puisse porter une quelconque
réclamation financiére.

Le bilan de chaque indisponibilité de poste sera effectué tous les trois mois sur les trois mois
consécutifs qui précédent. Pour chaque poste d’appel d’urgence ou l'indisponibilité constatée (ID)
sera supérieure a l'indisponibilité contractuelle, le Titulaire sera redevable des pénalités suivantes,
calculées et exprimées en euros (montant HT) :

Dés que l'indisponibilité opérationnelle pour un poste IDop dépasse l'indisponibilité contractuelle
IDo, une pénalité est appliquée selon la formule :

lo =100,00 €/h x [IDop - ID0o]

Dans laquelle :

* lo : Indemnité pour indisponibilité opérationnelle en euros ;

* IDop : temps d'indisponibilité constatée par poste d’appel d’'urgence en heures ;
* IDo : temps d'indisponibilité maximal toléré en heures.

Les temps sont exprimés en heures, le calcul des pénalités est effectué pour chaque poste d’appel
d’'urgence ; la pénalité totale est la somme des pénalités par poste sur un trimestre.

En cas de défaillances récurrentes séparées de moins de 24 heures sur un méme poste d’appel
d'urgence, l'indisponibilité opérationnelle couvrira aussi le temps écoulé depuis la précédente
défaillance.

4.5.21 Pénalités pour non-prise en compte d’une demande de
modification de la Maitrise d’ceuvre ou de la Maitrise d’Ouvrage

En cas de non prise en compte d’'une demande de modification de la Maitrise d’ceuvre ou de la
Maitrise d’Ouvrage, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 3 000€ (trois mille euros)
hors taxes par demande non prise en compte.

4.5.22 Pénalités pour non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des clauses environnementales, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de
3000 € (trois mille euros) hors taxes au Titulaire par infraction sur simple constat du Maitre
d’CEuvre ou des services d’exploitation de la DiRIF.

4.5.23 Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par
I’activité économique

En cas de non-respect par le Titulaire des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a
réaliser, il sera appliqué une pénalit¢é de 1000 euros (mille euros) par heure d’insertion non
réalisée.
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En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contréle de
I'exécution des actions d’insertion, le Titulaire subira une pénalité égale a 1000 euros (mille euros)
par jour de retard a compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

4.5.24 Pénalité pour personnel non autorisé sur le chantier

En cas de présence sur chantier de personnel employé par une entreprise, agissant pour le
compte du Titulaire, non agréée et/ou acceptée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, il
sera appliqué une pénalité de 5000 € (cing mille euros) par constatation et par personne non
autorisée.

Le Titulaire tiendra a disposition du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre la liste nominative des
personnes présentes sur chantier et le nom de I'entreprise qui les emploient.

4.5.25 Pénalités pour retard dans la remise en service des installations
apres un arrét programmé

En cas de retard imputable au Titulaire dans la remise en service d’'une installation aprés une
période d’arrét programmée, une pénalité forfaitaire de 5000 € (cing mille euros) hors taxe sera
appliquée sur simple constat de retard, a laquelle s'ajoutera une pénalité de 700 € (sept cents
euros) hors taxe par heure de retard.

4.5.26 Pénalités pour annulation tardive d'une fermeture du fait du
Titulaire

Une annulation de fermeture ou de balisage du fait du Titulaire est qualifiée de tardive si elle
intervient dans un délai inférieur a 48 heures (quarante-huit heures) avant I'heure prévue
initialement pour le début de cette fermeture ou de ce balisage.

Le Titulaire encourt alors une pénalité pour annulation tardive de fermeture ou de balisage qui
s'éléve a 5000 € (cinq mille euros) hors taxe par annulation.

Cette pénalité est également applicable en cas de demande de balisage inutilisée par I'Entreprise,
ce qui correspond a une situation ou le balisage est en place sans que des travaux significatifs ne
soient effectués.

4.5.27 Pénalités diverses spécifiques a la présente opération

Une pénalité de 500 € (cing cents euros) hors taxe sera appliquée par jour de retard dans la
fourniture des décompositions des prix forfaitaires et de chaque sous-détail de prix ;

Une pénalité de 1 000 € (mille euros) hors taxe sera appliquée par constatation si un engin
utilise les voiries locales autres que celles définies en accord avec le Maitre d’CEuvre. Cette
pénalité s’applique sans mise en demeure dés la constatation de ces faits ;

Une pénalité de 1 000 € (mille euros) hors taxe par jour de retard sera appliquée en cas de non
remise du journal de chantier au Maitre d’CEuvre chaque fin de journée. Cette pénalité
s’applique sur le décompte suivant la constatation de ce fait, sans mise en demeure dés la
constatation du retard ;

Une pénalité de 1 000 € (mille euros) hors taxe par jour sera appliquée pour défaut de
nettoyage des voiries locales dont I'état de non-propreté, résultant du chantier, a été diment
constaté par le Maitre d’'CEuvre. De plus, le nettoyage sera facturé au Titulaire ;

Accés des chantiers sur les voies publiques : en cas d’entrée ou de sortie des véhicules de
chantier du Titulaire ou de ses sous-traitants en dehors des accés prévus a cet effet, il sera
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appliqué une pénalité de 1 500 € (mille cinq cents euros) hors taxe par véhicule constaté en
infraction ;

Il sera appliqué une pénalité de 500 € (cing cents euros) hors taxe par fiche d’exécution ou de
non-conformité, non remise ou incompléte au moment des points d’'arrét ;

Il sera appliqué une pénalité de 500 € (cinq cents euros) hors taxe par jour calendaire de retard
dans la fourniture, des procés-verbaux de contrle de conformité (fourniture des matériaux,
produits, composants, résultats intermédiaires et finaux) dans un délai compatible avec le visa
du Maitre d’CEuvre au regard du planning d’exécution des travaux ;

Il sera appliqué une pénalité journaliere de 500 € (cinq cents euros) hors taxe par rapport
d’intervention non remis ou incomplet 24h aprés l'intervention ;

Il sera appliqué une pénalité journaliére de 500 € (cinq cents euros) hors taxe par document
non mis a jour dans la GED.

Il sera appliqué une pénalité journaliére de 500 € (cing cents euros) hors taxe par informations
de la présente opération non mis a jour dans le SIG.

En cas de non-conformité des prestations du titulaire a la directive cybersécurité DiRIF pour
l'intégration de la sécurité informatique dans les projets, le titulaire subira une pénalité de 500€
par non-conformité constatée.

4.5.28 Pénalités pour infraction pour I’élimination des déchets

Le contenu du SOGED et I'organisation du SOGED sont spécifiés dans les documents du méme
nom. Le strict respect des régles fixées au SOGED est un impératif absolu.

Ainsi, il est prévu l'application de pénalités en cas d’infractions constatées a ces régles. Les
personnels habilités a constater les infractions sont le coordonnateur SPS et les personnes
habilitées par le Maitre d’CEuvre, désignées par ordre de service notifié au Titulaire pendant la
période de préparation et mise a jour par la suite selon la méme modalité.

Une pénalité de 5000 € (cing mille euros) hors taxe sera appliquée a chaque infraction constatée
par un agent habilité, sans préjudice de I'exclusion du chantier des personnels concernés.

Ces pénalités a caractére forfaitaire sanctionneront par exemple (liste non exhaustive) :
Nettoyage de véhicules et bennes de déchets et tout autre équipement souillé en dehors des
lieux équipés et dédiés a cet effet ;

Vidange de produits polluant I'environnement (vidange véhicule, sanitaire des bases vie ...)
dans les réseaux d'assainissement (eaux usées, eaux pluviales) ;

Destruction sans autorisation écrite ou endommagement grave d'un arbre, d'un arbuste, d'un
fourré, d'un espace vert

Destination des déchets modifiée
Non-présentation ou absence des bordereaux de suivi des déchets

Dépot sauvage de déchet en accotement d’autoroute
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4.5.29 Pénalités pour non-respect du plan d’assurance qualité

Le contenu du PAQ (issue du SOPAQ) est spécifié dans les documents du méme nom. Le strict
respect des régles fixées au PAQ est un impératif absolu que le Titulaire doit suivre.

Une pénalité de 800 € (huit cents euros) hors taxe sera appliquée a chaque infraction constatée.

4.5.30 Pénalités pour infraction aux prescriptions concernant les
nuisances de chantier

Le chantier se situant en zone urbaine, les entreprises titulaires du marché :
Assureront la propreté des voiries et cheminements piétons, ouvertes a la circulation publique
en toutes circonstances et pendant toute la durée des travaux

Réduiront au maximum les nuisances sonores, notamment en périodes nocturnes

Réduiront les impacts lumineux pouvant occasionner une géne aux riverains

Ces éléments constitueront le dossier de réduction des nuisances de chantier, qui sera
contractuel.

Il sera fait application de pénalités en cas d’infractions constatées a ce dossier. Les personnels de
la Maitrise d’ceuvre, habilités a constater ces infractions, sont désignés par le Maitre d’'CEuvre par
ordre de service notifié au Titulaire pendant la période de préparation et mise a jour par la suite
selon la méme modalité.

Une pénalité de 5000 € (cing mille euros) hors taxe sera appliquée a chaque infraction constatée
par un agent habilité, sans préjudice de I'exclusion du chantier des personnels mis en cause.

Ces pénalités a caractére forfaitaire sanctionneront par exemple (liste non exhaustive) :

L'absence de nettoyage des chaussées rouvertes a la circulation ou empruntées par les engins
de chantier

Des nuisances sonores nocturnes

Des nuisances lumineuses nocturnes

4.5.31 Pénalités pour non remise de I'accostage financier

Une pénalité de 500 € (cinq cents euros) hors taxe par jour calendaire, en cas de non remise de
I'accostage financier chaque mois, en paralléle de la situation de travaux.

4.5.32 Pénalités pour non remise des avant-métrés lors de la diffusion
des plans

Une pénalité de 100 € (cent euros) hors taxe par jour calendaire et par plan sera appliquée sur les
plans d’exécutions ne comportant pas d’avant-métré.

4.5.33 Pénalités pour manquement aux obligations d’affichage
d’informations pour les travailleurs détachés

Une pénalité de 500 € (cing cents euros) hors taxe par jour calendaire sera appliquée en cas de
manquement aux obligations d’affichage d’informations requises par l'article D.1263-21 du Code
du travail pour les travailleurs détachés.
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L'affiche mentionnée a l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation
frangaise de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matiére de durée du
travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements
individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon
lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.

Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu
par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.

4.5.34 Pénalités pour remplacement non autorisé d’une personne de
I’'équipe de Direction de projet

En cas de volonté de changement d’'une des personnes de I'équipe de Direction de projet (Cadres,
encadrants uniquement, experts techniques en RAU), le Titulaire doit proposer un profil de
remplacement a la Maitrise d’Ouvrage au moins 2 mois (deux mois) avant le départ effectif de la
personne concernée.

La Maitrise d’Ouvrage dispose d’un délai de 15 jours (quinze) pour rendre sa décision. Dans le cas
ou le nouveau profil n'est pas proposé ou s’il n’est pas accepté par la Maitrise d’'ouvrage dans le
délai prévu, une pénalité de 5 000 € (cing mille euros) hors taxe sera appliquée. De plus, il sera
appliqué une pénalité journaliere de 500 € (cinq cents euros) hors taxe par jour a partir du jour du
départ effectif de la personne concernée si aucun nouveau profil n’a été accepté par la Maitrise
d’ouvrage.

Ces pénalités pourront étre applicables plusieurs fois, a chaque changement d’'une personne de
I'équipe de Direction de projet.

4.6 Cumul des pénalités

Les pénalités indiquées dans les articles ci-dessus sont toutes cumulables.

ARTICLE 5- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le Titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (Petite et
Moyenne Entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a 'acompte est prélevée.
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Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

5.2 Avances

Les avances sont régies par 'option A de l'article 10.1 du CCAG Travaux.

Une avance est accordée au Titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le Titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I'avance est porté a 30%.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement compté a partir
de la date d'effet de I'acte qui stipule le commencement d'exécution du marché. La période de
préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au Titulaire.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE
EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et des normes
en vigueur concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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Le Plan d'Assurance de la Qualité, que le Titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du
Maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves, tant sur le chantier que
sur les lieux de production, qui relévent des contréles internes et externes prévus au Marché.

Les matériaux et produits fournis au marché devront faire I'objet d'une demande d’agrément
auprés du Maitre d’ceuvre avant tout achat ou mise en production lorsque cela est exigé au CCTP.
Ces propositions d'agrément sont présentées au Maitre d’ceuvre avec les échantillons et les
justifications nécessaires (notamment les fiches de contréle interne périodiques des fournisseurs),
en temps utile pour ne retarder ni les études d'exécution ni les travaux, au moins un mois avant
I'utilisation des matériaux, éventuellement au cours de la période de préparation.

Le Maitre d’ceuvre se réserve un délai de quinze jours pour rendre sa décision, ce délai courant a
partir de la date a laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et tous les
renseignements propres a justifier les propositions du Titulaire.

Toutefois, I'agrément définitif des matériaux sera subordonné au résultat positif des épreuves de
convenance, lorsqu'elles sont prévues par le CCTP. Les essais a réaliser par le Titulaire a I'appui
de la demande d'agrément des matériaux et produits sont fixés par le CCTP.

En régle générale, les matériaux et produits répondant a une méme spécification doivent avoir la
méme origine.

Le Titulaire tiendra a la disposition du Maitre d’ceuvre les documents justifiant I'origine des
matériaux et leur affectation dans l'ouvrage.

6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6.2.1 Qualité des matériels et des produits — Application des normes

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG Travaux concernant les
caractéristiques et qualité des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Les dispositions de l'article 23 du CCAG Travaux sont applicables. Sauf indication expresse du
Maitre d’ceuvre en réponse a une proposition du Titulaire, les matériaux et produits utilisés devront
étre conformes aux prescriptions des normes frangaises homologuées ou d'autres normes
applicables en France, en vertu d'accords internationaux.

6.2.2 Vérifications — surveillance de fabrication

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées au titre du plan d’assurance qualité.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines et magasins du Titulaire ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.2.3 Essais supplémentaires

Tous les essais, tous les contrbles, toutes les épreuves et les vérifications du contréle interne au
Titulaire sont a sa charge.

Bien qu'il soit, dans l'organisation du contréle du Titulaire, du ressort du contréle externe de
s'assurer du fonctionnement adéquat et efficace du contrdle interne et de la conformité des
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ouvrages prévus au Marché, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer tous les essais
et vérification qu'il juge nécessaire a la bonne exécution du Marché, méme s'ils ne sont pas prévus
dans le Marché ou les normes et notamment en cas de litige avec le Titulaire.

Que ces essais, effectués pour le compte du Maitre d’ceuvre, soient réalisés par le Laboratoire du
Titulaire ou par un Laboratoire indépendant, ils seront rémunérés, soit par le Titulaire si les
résultats ne sont pas conformes a ceux exigés dans les piéces constitutives du Marché par
dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, soit par le Maitre d’Ouvrage s'ils le sont.

Les résultats du contréle externe sont communiqués au Titulaire dés qu'ils sont connus (ils seront
annexés au journal de chantier).

ARTICLE 7 - REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Déclaration de projet de travaux

Dans le cadre du présent projet de travaux pour la rénovation du réseau d’Appel d’'Urgence des
tunnels en lle-de-France, il n'a pas été identifi¢ de besoin de déclarer des réseaux enterrés,
aériens ou subaquatiques. En effet, les nouveaux cables devront soit étre intégrés dans des
infrastructures de cheminement existant ou soit mettre en ceuvre de nouvelles infrastructures.

Si des besoins de type tranchée sont nécessaires pour desservir un ou plusieurs PAU a I'extérieur
du tunnel, des déclarations de travaux seront effectuées par la Maitrise d’Ouvrage.

Le Titulaire devra alors réaliser les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).

Le Titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte des travaux dans un environnement pourvu de cébles existants de toutes natures et
notamment des cables électriques et des cables radio.

7.2 Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le Titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du Maitre d’Ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7.3 Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le Titulaire doit tenir compte des informations fournies par le Maitre d’'Ouvrage, notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.
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7.4 Piquetage général

En complément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général est a réaliser par le
Titulaire a ses frais au cours de la période de préparation et au plus tard avant le début des
travaux.

Avant le commencement des travaux, le piquetage géneéral est effectué par le Titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour tous les ouvrages et réseaux a proximité.

7.5 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations, cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, et dont le Titulaire a regu du Maitre d’ceuvre les
indications quant a leur nature et leur position présumée, sera effectué a la charge du Titulaire, et
vérifié contradictoirement par le Maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG Travaux, le Titulaire doit préalablement recueillir toutes
les informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux.

Le Titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le Titulaire du marché prendra toutes dispositions
utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre
d’'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour
étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le Maitre d’Ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le Titulaire
en cas de préjudice dament prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le Maitre
d’Ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le Titulaire en cas de préjudice diment
prouveé par ce dernier.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION
DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation est fixée a 1 mois. Sur cette
période le Titulaire devra produire les éléments énoncés au paragraphe « Période de préparation »
du CCTP.

8.2 Etudes d'exécution des ouvrages

Les installations que le Titulaire va rencontrer dans les tunnels sont disponibles a la médiathéque
de la DIRIF a Créteil. Par dérogation au paragraphe 27.1 du CCAG de travaux, le Titulaire devra
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se charger de venir extraire les données qui lui sont utiles pour effectuer ses prestations. Les
informations peuvent étre au format shapefile Qgis (cables et boites) ou Autocad (PST ...) afin de
les mettre a jour compte tenu des travaux qu’il aura réalisés au titre du marché.

Le Titulaire du marché devra produire les éléments énoncés dans le CCTP. Il est demandé au
Titulaire de répartir dans le temps la livraison des documents pendant la durée des études
d’exécution. Néanmoins, le Titulaire devra livrer des paquets de documents cohérents permettant
d’avoir une vision globale du systéme visé par tunnel.

Il réalisera également les vérifications préalables des installations existantes comme indiqué au
CCTP. Les études d'exécution sont établies par le Titulaire et soumises au visa du Maitre d'CEuvre.

Si le Titulaire ne respecte pas le programme des études d’exécution défini en accord avec le
Maitre d’CEuvre et s'il en résulte une remise massive de documents dans un délai trés court, en
contradiction avec I'exigence de répartition des livraisons, alors le Maitre d’CEuvre disposera pour
viser les documents d’'un délai augmenté pour chaque document du retard de livraison dudit
document par rapport au programme des études d’exécution.

Les retards qui pourraient découler du non-respect par le Titulaire de la répartition homogéne de
livraisons des études (notamment en raison de I'allongement du délai de visa du Maitre d’CEuvre)
ne donneront droit a aucune indemnité ou ni a aucune prolongation de délai.

Aucun document d’exécution ne sera visé par le Maitre d’CEuvre avant que celui-ci n’ait visé le
programme des études d’execution, éventuellement avec observations.

Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre. Il admet que 'ensemble des études complémentaires, permettant
la parfaite réalisation des travaux, sont incluses dans son offre.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractére suffisants de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque tunnel ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) sans observation du Maitre d’CEuvre sur les études
d'exécution nécessaires au démarrage des travaux.

8.2.1 Visa des documents d'exécution

Le présent CCAP fait référence a une procédure faisant intervenir le visa du Maitre d’CEuvre.

L'examen par le Maitre d’CEuvre des documents aboutira le cas échéant a la formulation
d’observations auxquelles est conditionné le visa, tel qu’expliqué ci-apres.

Les observations sur les documents soumis pour visa correspondront a des points non conformes
au marché, a des erreurs, omissions ou contradictions décelables, ou a des points ne permettant
pas sur la forme ou sur le fond d’apprécier pleinement les prestations prévues et faisant I'objet du
document.

Les observations seront de deux types :
Observations « non bloquantes » : observations correspondant a un probléme identifié, localisé
et indépendant dont les implications sur la conduite du présent marché ou sur les marchés
connexes sont marginales,

Observation « bloquante » : tous autres cas identifiés donnant lieu a une observation.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents, a I'appui du visa, ont la signification
suivante :
Refusé : document ayant soulevé une ou des observations bloquantes ;
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Dans le cas d’'un visa « refusé » (ex : non-conformité au CCTP, document ne permettant pas
'exécution et le suivi des travaux), le cycle d’indexation des indices sera stoppé net et
réinitialisé. Les documents seront alors retournés au MOE selon les mémes modalités que
celles précédemment décrites.

Visa Avec Observations : document ayant soulevé des observations non bloquantes, et aucune
observation bloquante. Le signataire du visa indiquera les restrictions relatives a la poursuite
des études ou a I'exécution des travaux correspondants avant mise a jour du document ;

Dans le cas d’'un visa de type « avec observation », le cycle se poursuit avec une indexation
successive des indices des documents, jusqu’a ce que la mention « sans observation » soit
délivrée par le Maitre d’ceuvre.

Visa Sans Observation : document n’ayant soulevé aucune observation bloquante ou non
bloquante.

Dans le cas du visa d’'un document d’étude ou de DOE avec la mention « sans observation », le
Titulaire les réédite a l'indice supérieur en apposant la mention « validé sans réserve ». Les
plans et documents ainsi visés sont ensuite redéposés sur la GED dans le répertoire.

En aucun cas le Titulaire du marché ne pourra engager des travaux si les documents transmis ne
sont pas visés avec la mention « validé sans réserve, bon pour I'exécution » par le Maitre
d’ceuvre (cf §29.1.5 du CCAG Travaux).

Ce visa, lorsqu'il est accordé, n'exonére en aucun cas le Titulaire de ses responsabilités quant a
l'obligation de résultat a laquelle il est tenu et au respect des clauses du marché.

Les documents « pour visa » sont émis par le Titulaire vers le Maitre d’CEuvre sous le statut « Pour
Visa ».

Le Maitre d’ceuvre formulera son avis sur chaque document dans les 15 jours calendaires suivant
leur réception. Si, dans ce délai, le maitre d'ceuvre constate que les documents fournis par le
Titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le Titulaire qui doit, dans le méme
délai, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

Par dérogation §29.1.5 du CCAG Travaux, au-dela de ces 15 jours, le document est considéré
comme étant visé sans observation sauf si le Maitre d’ceuvre a émis une observation stipulant que
le document fourni ou un ensemble de documents ne lui permettent pas de délivrer un visa en
ayant la vision globale du sujet a traiter ou le Maitre d’ceuvre est en attente d’un ou plusieurs avis
des services de la DiRIF. Dans ce dernier cas un délai maximal de 30 jours calendaires suivants
leur réception.

Dans tous les cas, le Titulaire dispose de 7 jours calendaires a compter de la date d’émission des
observations par le Maitre d'CEuvre pour émettre les documents prenant en compte les
observations du Maitre d’CEuvre. En cas de retard, les pénalités seront applicables (cf §4.5.3 du
présent document).

Le visa ou les observations ne dégagent en aucune maniere la responsabilité du Titulaire quant au
respect de son contrat (en termes de qualité des ouvrages exécutés ou de délais), de la législation
ou des regles de l'art. Il demeure en effet entierement responsable des documents qu’il produit et
de leurs conséquences, sauf a ce que, suite a des instructions écrites du Maitre d’CEuvre suivi de
I'émission en regard de réserves également écrites de la part du Titulaire, le Maitre d’CEuvre
confirme, toujours par écrit, lesdites instructions. Les délais impartis pour les précédents échanges
sont identiques a ceux définis dans le cadre du cycle d’observation et de corrections.
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8.2.2 Fiches de modification

Le Titulaire est tenu, le cas échéant, d’émettre des fiches de modification lorsqu’il considére qu’une
proposition de sa part ou une observation du Maitre d’'CEuvre améne a une dérogation aux
documents d’études antérieurement visés ou a la réalisation d’'une prestation non prévue au
marché.

Cette fiche de modification doit parvenir dans les mémes délais que les documents concernés.
Lorsque cette fiche fait suite a un retour d’observations de la part du Maitre d’CEuvre, celui-ci
dispose d’'un délai supplémentaire de 7 jours pendant lesquels il pourra le cas échéant annuler,
amender ou préciser son observation sans que le Titulaire ne puisse se prévaloir d’une
quelconque indemnité. Aucune réclamation entrant dans le cadre ci-dessus pour laquelle le
Titulaire n’aurait pas suivi la marche définie ne sera examinée.

8.2.3 Format des documents d’exécution

Les documents d’exécution seront déposés sur une plateforme d’échange de documents mise a
disposition par le Maitre d’Ouvrage (cf. voir notice joint au présent marché).

Les visas du Maitre d’CEuvre seront déposés sur la méme plateforme d’échange de documents. Le
format des documents devra respecter les spécifications mentionnées dans le CCTP.

8.2.4 Etat d’avancement des documents d’exécution

Le Titulaire aura a sa charge I'établissement et la mise a jour périodique de I'état d’avancement
des documents d’exécution sur la base du programme d’études. Cette mise a jour sera a réaliser
et a diffuser au Maitre d’CEuvre au plus tard 2 jours avant chaque reunion d’avancement du
marché. L'état d’avancement pourra également étre actualisé par le Titulaire sur demande du
Maitre d’CEuvre entre deux réunions.

8.3 Ordonnancement

8.3.1 Programme d’exécution des travaux
Le contenu du programme d’exécution des travaux est mentionné dans le CCTP (cf §9.6.1)
8.3.2 Suivi du programme général d’exécution

Le Titulaire procédera tous les mois a 'examen du programme, en faisant apparaitre les éléments
effectifs en regard des éléments prévisionnels. En cas d’écart constaté, le Titulaire indiquera les
mesures d’ajustement qu’il propose de mettre en place pour garantir le respect du programme
initial. Le cas échéant, et en cas de nécessité, cet examen pourra étre demandé au Titulaire en
dehors de la périodicité définie ci-dessus.

Exceptionnellement et lorsque cela sera rendu nécessaire par des événements imprévus lors de la
période de préparation, le Titulaire pourra demander a amender le programme général d’exécution
initial. Le Maitre d’ceuvre examinera cette demande et autorisera ou non 'amendement en fonction
des impacts des évolutions sur I'opération dans son ensemble.

En aucun cas, les informations définies au premier programme édité aprés observations du Maitre
d’ceuvre ne seront modifiées. Elles resteront constamment apparentes tout au long des révisions
successives en tant qu’élément de référence.

En cas d’'amendement, le programme d'exécution sera soumis au visa du Maitre d'ceuvre.
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8.4 Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le Titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-
verbaux d'agrément demandés par le Maitre d’ceuvre, et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8.5 Organisation des travaux

8.5.1 Coordination

Le Titulaire désignera une personne responsable de la coordination de I'ensemble des co-traitants
et sous-traitants intervenant pour la réalisation de l'opération. Cette mission lui incombe tant
pendant les travaux de réalisation des ouvrages, de réception, d’essai, et de levée de réserves,
que pendant les périodes de garantie.

Le Titulaire devra a tout moment vérifier que l'ordonnancement retenu est compatible avec les
impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et des usagers, notamment en
respectant le PGCSPS et le PPSPS qu'il aura établi lors de la période de préparation. |l devra
modifier I'ordonnancement si le coordonnateur de sécurité estime qu'il fait peser des risques non
maitrisés sur la santé et la sécurité.

Toutes les informations relatives a l'ordonnancement et a l'avancement du chantier seront
consignées dans le journal de chantier.

8.5.2 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier

Il appartient au Titulaire du marché (entrepreneur général ou mandataire du groupement) de se
doter de tous les moyens nécessaires pour assurer 'ordonnancement, la planification et la
coordination des différentes tidches de son chantier, en vue de parvenir a la parfaite maitrise du
planning sur lequel I'entreprise ou le groupement d’entreprises s’est engagé. Lintervention
simultanée d’autres entreprises que celles du Titulaire aura lieu durant le déroulement du présent
marché. Ceci aménera des contraintes a la fois pour les travaux du présent marché et
'organisation de ceux-ci. Le Titulaire devra prendre en compte ces parameétres d’interventions
d’entreprises extérieures pour la réalisation et la mise a jour de son planning de travaux
conformément au CCTP.

En particulier, le Titulaire aura la tache :
Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux.

Pour le pilotage, d'informer la maitrise d'ouvrage, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves, des contraintes découlant des interfaces avec les projets transversaux ou des autres
maitres d'ouvrage intervenant sur le secteur. Les interfaces identifiées a prendre en compte
sont énumérées au titre des contraintes de réalisation dans le CCTP.

Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités entre les
cotraitants en cas de groupement conjoint.

De la méme maniére, le Titulaire prend en compte qu’il devra coordonner ses actions avec les
divers concessionnaires, qu’il s’agisse des concessionnaires intervenant dans la réalisation des
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travaux ou de concessionnaires chargés de la gestion du domaine sur lequel se déroulent les
travaux.
La coordination au sein du groupement consiste en particulier a :

centraliser et mettre en cohérence les éléments des plannings des membres du groupement
pour transmission au Maitre d’ceuvre ;

transmettre aux membres du groupement les informations de toutes natures, données par le
maitre d’ceuvre, relatives notamment au contréle et a la mise en application du planning du
groupement ;

veiller au respect des principes d’organisation des installations de chantier définis par le Maitre
d’ceuvre ;

mettre en concordance les méthodes et les processus d’exécution des travaux de chacun des
membres du groupement ;

coordonner les études d’exécution des travaux de chacun des intervenants ;

assurer la coordination de I'établissement des dossiers de récolement des ouvrages exécutés
(DOE) ;

suivre I'application des dispositions du Marché par les différents intervenants du groupement et
provoquer |'étude de solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I'exécution des
travaux ;

geérer les interfaces internes d’études (synthése des études) et de chantier (coordination
interentreprises du groupement) et en supporter les colts (études, travaux) ;

assurer la gestion des interfaces avec toute intervention extérieure au présent Marché, en
particulier dans le cas de travaux effectués sur le méme site, au cours de la méme période ;

assurer la coordination des différentes entreprises en matiére d’hygiéne et de sécurité ;

assurer la coordination de ses cot-traitants et de ses sous-traitants en matiére d’assurance
qualité ;

en matiére de suivi des déchets et respect de I'environnement ;
en matiére de cybersécurite ;

assurer la gestion du compte interentreprises le cas échéant ou la formulation des répartitions
de paiement.

8.5.3 Exécution des travaux

8.5.3.1 Réunions

Les réunions sont stipulées dans le CCTP (cf §9.7.8)

Pour chacune des réunions, le Titulaire désignera la ou les personnes pouvant le représenter et
qui devra étre capable de prendre les décisions nécessaires au cours de ces réunions.

Le compte rendu de chacune de ces réunions sera établi par le Maitre d’ceuvre ou tout autre
intervenant sur la base des documents fournis par le Titulaire. Il sera définitif si, dans un délai de
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8 jours suivant la date de réception du compte rendu par le Titulaire, celui-ci n'a formulé aucune
demande de modification.

8.5.3.2 Journal de chantier

Durant toute la durée des chantiers, le Titulaire tiendra un journal de chantier dans lequel devront
étre consignées les informations suivantes :
Opérations administratives relatives a l'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d'ordre de service, visa et approbation des plans d'exécution, etc ;

Conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitation, niveau des eaux,
etc.);

Nombre de fermetures annulées,
Constats contradictoires,

Constats d’installation, constats d’essais et mesures effectuées pour s'assurer du respect des
exigences du marche,

Essais et mesures effectués pour s'assurer du respect des exigences du marché ;

Incidents observés susceptibles d'avoir une incidence sur la tenue ultérieure des ouvrages, sur
les prix de revient ou sur la durée réelle des travaux ;

Observations faites et les prescriptions imposées aux différents participants (marche générale
du chantier, sécurité du personnel, etc.) ;

Identification de I'avancement des travaux : nature, localisation, date de réalisation, etc ;

Les incidents de chantier, les travaux non prévus et dont les modalités de rémunération ne
figurent pas dans le bordereau des prix, ainsi que tout événement susceptible de donner lieu a
une réclamation de la part du Titulaire.

La forme donnée a ce journal de chantier sera précisée au cours de la période de préparation. Il
pourra étre segmenté en plusieurs documents distincts. Il sera hébergé sur la plateforme
documentaire collaborative afin d’étre consultable par 'ensemble des personnes autorisées.

A ce journal devront étre annexés tous les documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, constats, etc.).

Les piéces seront insérées sous forme de fichiers assemblés en un seul fichier type PDF mis a
disposition sur la plateforme documentaire.

8.6 Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG Travaux, le Titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8.6.1 Installation des chantiers de l'entreprise
Le projet des installations de chantier devra indiquer, notamment, la situation sur plan des locaux

pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
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que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

8.6.2 Lieux de dépét des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

8.6.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers, et en
particulier les dispositions a prendre par I'entreprise pour respecter le protocole sanitaire relatif a la
covid 19.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS doit définir les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le Maitre d’Ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre du journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS
2. Obligations du Titulaire
Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’Ouvrage.
Le Titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui stipule le commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du Collége
Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT), les noms
de ses représentants au sein du college dans les conditions fixées aux articles
R.4532-80 a 83 du Code du Travail ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient & sa disposition
leurs contrats ;
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Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le Titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le Titulaire informe le coordonnateur SPS :
De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du Titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le Titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du Code du travail (4éme partie, livre V, titre Ill) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8.6.4 Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des fermetures de tunnel est réalisée sous le contréle du service gestionnaire de
la voirie, a savoir, les Unités d’Exploitation Routiere (UER). Elle est conforme a ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et
I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le Titulaire est tenu de compléter cette signalisation pour protéger ses chantiers au sein des
fermetures tunnel.

Le Titulaire doit soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le Titulaire doit faire connaitre
nominativement au Maitre d’ceuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Tous les véhicules du Titulaire, des co-traitants et sous-traitants doivent étre pourvus d’un
gyrophare et d’'une plaque "service" sous peine d’étre exclus du chantier ;

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéas 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, 8e
partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
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8.6.5 Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

8.6.6 Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

8.6.7 Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8.6.8 Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

8.7 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdoles des
ouvrages en cours de travaux

9.1.1 Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a
la diligence et aux frais du Titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le Maitre
d’'ceuvre sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation aux articles 24.6 et 24.7 du CCAG, le Titulaire est tenu de rembourser
intégralement ces essais et épreuves au Maitre de I'ouvrage.

9.1.2 Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a
la diligence et aux frais du Titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le Maitre d’ceuvre sont a la charge
du Maitre d’Ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux, si le Maitre d'ceuvre prescrit,
pour les ouvrages, d'autres essais ou contréles pour vérifier le bon fonctionnement des ouvrages,
ils sont a la charge du Titulaire.

U]
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9.1.3 Opérations préalables a la décision de réception

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
la reconnaissance des installations exécutés
les épreuves prévues par le marché
la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché
la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie
la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons
la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux
les constatations relatives a I'achévement des travaux.
Les modalités et les essais devant étre réalisés dans le cadre des opérations préalables a la ré-
ception sont mentionnés au §9.12.4 du CCTP.

9.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Toute prise de possession des installations RAU d’'un tunnel par le Maitre d'Ouvrage doit étre
précédée de leur réception (OPR + levée exhaustive des réserves + exécution de la VSR).
Toutefois, s'il y a un caractére d’urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la
réception (au moment de la Mise en Ordre de Marche validé par la Maitrise d’'CEuvre), sous
réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire entre le Titulaire et la
Maitrise d’Ouvrage.

Dans ce cas de figure, le Titulaire n’est plus responsable de la garde des installations RAU du
tunnel concerné.

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Par dérogation au §43 du CCAP, la Maitrise d’Ouvrage demande au Titulaire de mettre a
disposition des installations RAU d’un tunnel ou une partie des installations RAU d’un tunnel au
moment de la Mise en Ordre de Marche sur site sans que la Maitrise d’Ouvrage en prenne
possession, afin que les moyens d’appel d’'urgence puissent étre utilisés par les usagers en tunnel
(Tunnel en exploitation oblige).

Plus particulierement, la mise a disposition doit étre effective au moment de la mise Mise en Ordre
de Marche d’'un PAU (PAU opérationnel et fonctionnel depuis les systémes centraux RAU et
possibilité d’'une prise d’appel de la CRS). Le ou les constats de la Mise en Ordre de Marche feront
office d’'un état des lieux contradictoires entre le maitre d'oeuvre et le Titulaire. Le maintien en
condition opérationnelle de ces installations reste a la charge du Titulaire entre la Mise en Ordre de
Marche et la fin de la garantie de parfait achévement.

Sous réserve des conséquences des malfacons qui sont imputables au Titulaire, le Titulaire reste
responsable de la garde des installations RAU d’un tunnel ou une partie des installations RAU d’un
tunnel jusqu’a la réception des installations des tunnels du marché.
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9.4 Réception

9.4.1 Réceptions partielles

Le présent marché ne prévoit pas de réception partielle.

9.4.2 Réception des ouvrages

Par dérogation au §41.1 du CCAG, le Titulaire devra aviser, par écrit, le représentant du pouvoir
adjudicateur et le Maitre d'ceuvre de la date a laquelle il estime que les installations de tous les
tunnels peuvent étre considérées comme "en Ordre de Marche" (Notification de Mise en Ordre de
Marche par le Titulaire).

Le Titulaire ne pourra notifier la mise en ordre de marche des installations réalisées dans le cadre
du marché qu'aprés avoir préalablement réalisé, par ses moyens propres, l'ensemble des
opérations préalables a la mise en ordre de marche.

L'envoi de la notification de mise en ordre de marche des installations par le Titulaire vaut
engagement de sa part quant a I'exécution satisfaisante des opérations de vérification préalables a
la mise en ordre de marche.

La mise en ordre de marche ne pourra étre acceptée par le Maitre d’Ouvrage que dans la mesure
ou les conditions ci-aprés seront respectées :
La notification de mise en ordre de marche devra étre accompagnée de tous les dossiers "tun-
nel x" comprenant chacun
Un Sous-dossier « Essais réalisés en usine »
Les Fiches d’autocontrdle du Titulaire préalable a la recette en usine (PVRU)
Les Procés-verbaux de recette en usine (PVRU) (essais en plateforme du Titulaire : tests
matériels affectés au tunnel concerné)
les tests de tous les PAU avant pose sur site - PAU complets et faces d’'usages (du tun-
nel concerné)
les tests de tous les PAU (avant pose sur site) sur les réseaux de transmission concer-
nés
les tests de tous les PAU (avant pose sur site) sur les réseaux d’alimentation concer-
nés
Les Procés-verbaux de levée des réserves identifiées dans les PVRU
Un Sous-dossier « Essais en cours d’exécution »
Les Fiches d’autocontrble du Titulaire des contréles de montage sur site préalable a la
réalisation des Procés-verbaux des contrbles de montage sur site
Les Procés-verbaux des contrdles de montage sur site
Les Fiches d’autocontréle du Titulaire préalable a la recette industrielle (PVRI)
Les Essais sur site - Procés-verbal de recette industrielle (PVRI)
Les tests de connectivité sur site
Les tests fonctionnels entre un PAU IP et une armoire PST via une transmission sur
cuivre (si concerné)
Les tests fonctionnels entre un PAU IP et une armoire PST via une seule transmission
sur FO (si concerné)
Les constats contradictoires de la couche PST/PAU
Les tests de tous les PAU entre PCA/SI Phonie et PAU IP
Les Procés-verbaux de levée des réserves identifiées dans les PVRI
Un Sous-dossier « Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) provisoire »
En complément le Titulaire devra fournir I'attestation de la livraison du lot de rechange et de la réa-
lisation des formations.

N

Page 55 sur 62

0

Marché RAU DCE — A.2 CCAP N
Travaux pour la rénovation du réseau d’Appel d’Urgence des tunnels en Ile-de-France



Par application, c’est la date de Mise en Ordre de Marche qui pourra étre retenue comme date
d’achévement des travaux du marché. Le Maitre d'ceuvre procéde ensuite (le Titulaire ayant été au
préalable convoqué), aux opérations préalables a la réception des ouvrages (par échantillonnage
et sur la base des PV déja effectués) a compter de la date de réception de la notification de Mise
en Ordre de Marche.

Au regard des contraintes liées a I'obtention des nuits de fermeture des ouvrages et a la période a
laquelle la réception s’effectuera, la durée des OPR est fixée a trois mois (3) a compter de la
réception par le Maitre d’ceuvre de la Notification de la Mise en Ordre de Marche de I'ensemble
des PAU des tunnels d'lle-de-France du marché émises par le Titulaire.

La réception ne sera prononceée :
qu’aprés exécution concluante des essais et contrdles réalisés dans le cadre des opérations
préalables a la réception incluant la levée exhaustive des réserves bloquantes et non blo-
quantes (imperfections ou malfacons, installation de chantier et remise en état du ou des ter-
rains, propreté des chantiers en tunnel
qu’apres intégration définitive du Dossier des Ouvrages Exécutés définitif au sein de la média-
théque en conformité des régles et spécifications documentaires de la DiRIF,

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, le Titulaire fournira les dossiers des ouvrages
exécutés (DOE) selon les modalités définies au CCTP (cf §9.14)
qu’apres la fourniture des éléments nécessaires au CSPS pour le montage du DIUO
qu’apres l'exécution concluante des épreuves définies aux paragraphes relatifs a Vérification de
Service Régulier
qu’apres la fourniture du lot de rechange
qu’aprés la réalisation des formations

ARTICLE 10 - GARANTIE

10.1 Généralités

Sauf garanties particuliéres précisées dans les piéces du marché, la garantie s'applique a tous les
éléments réalisés au titre du marché, y compris la documentation, les équipements et I'outillage
associé.

La garantie engage le Titulaire pendant les délais de garantie contractuelle, a effectuer a ses frais,
sur simple demande du représentant du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s'avéreraient
nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce défectueuse, que la défaillance des
installations soit imputable a la mauvaise qualit¢é des matériels et matériaux, aux conditions
d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

Le Titulaire sera dégagé de ses obligations dans les cas suivants :
Si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur ;

Si le défaut ne concerne qu'un élément du systéme existant préalablement au marché ;

Si le défaut ne concerne que des services fournis hors de la responsabilité du Titulaire (source
d'énergie externe, équipements de transmission dans les PST et dans les locaux techniques) ;
toutefois la responsabilité du Titulaire serait a nouveau engagée si un défaut de fonctionnement
persistait au retour de ces services.
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En conséquence, hormis les pannes et défauts résultant de dégradations causées par un tiers, le
Titulaire devra remédier, a sa charge, a tous les défauts de fonctionnement constatés sur les
ouvrages mis en ceuvre dans le cadre du marché.

Généralement, les équipements seront mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage et de I'Exploitant
sans qu'ils n’en prennent possession. Avant la mise a disposition de ces équipements, un état des
lieux sera dressé contradictoirement entre le Maitre d’ceuvre, le Titulaire, le Maitre d’Ouvrage et
'Exploitant. Le Titulaire pourra faire des réserves, s'’il estime que l'utilisation de ses équipements
risque d’étre détériorée (mauvaise condition d'utilisation). Les réserves devront étre motivées par
écrit et adressées au Maitre d’ceuvre dans un délai de 10 jours comptés a partir de I'état des lieux.

Les imperfections et malfacons restent de la responsabilité du Titulaire qui devra les corriger et
faire fonctionner la garantie auprés des fournisseurs, si nécessaire. Dans ce dernier cas de figure,
les réparations sont a la charge du Titulaire. Aprés la réalisation du constat d’installation et du
constat fonctionnel d’'un équipement, le Titulaire n’est pas responsable de la garde de ce dernier.

En cas de détérioration par un tiers extérieur (accident, dégradation, vol), un constat contradictoire
sera dressé pour identifier les causes et les réparations a effectuer par le Titulaire au travers des
prix du marché. Si la dégradation est liée a un autre marché en cours, c’est 'assurance de I'entité
en cause qui rémunéra la réparation.

La mise a disposition est a considérer du constat contradictoire jusqu’a la réception. Lors de la
réception, un nouveau constat contradictoire sera dressé pour consolider le PV de réception.

10.2 Durée de la garantie

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG Travaux, la garantie démarrera lorsque I'ensemble des
réserves bloquantes auront été levées par le Titulaire et déclarées sans réserve par le Maitre
d’ceuvre.

Au regard de I'étalement des déploiements d’équipements en tunnel sur la durée du marché, le
Titulaire devra prendre ses dispositions pour éventuellement contractualiser des garanties
particulieres auprés de ses fournisseurs (garantie lIégale des vices cachés, garantie commerciale
...) pour assurer la garantie a partir de la Mise en ordre de marche (au sens ou un usager est en
mesure d’utiliser le PAU et de joindre la CRS) et les 12 mois aprés que I'ensemble des réserves
bloquantes auront été levées par le Titulaire et déclarées sans réserve par le Maitre d’ceuvre.

Le maintien en condition opérationnelle des équipements du marché entre leur mise en service et
la fin de la garantie est aussi inclus dans les prix en complément de la garantie. Les conditions de
disponibilité pendant cette période et les pénalités associées sont décrites dans un article
spécifique du présent document.

S'il est constaté au cours de cette période une panne, telle que définie ci-dessus, le Titulaire est
tenu de faire gratuitement toutes réparations, remplacements, et modifications nécessitées par
vice de matiére, de construction, de fonctionnement ou de conception entrainant une altération des
caractéristiques fonctionnelles ou techniques initiales.

Si, au cours de la période de garantie, une anomalie qui aurait échappé aux essais successifs est
découverte, le Titulaire est tenu d’y remédier dans les mémes conditions que celles des essais
généraux.

Par contre, si un vice profond est découvert, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage se réservent
le droit de neutraliser le déroulement de la période de garantie. Il est entendu que, pendant la
période de neutralisation, le Titulaire garde ses obligations de garantie.

En cas de neutralisation, le délai de garantie sera alors augmenté d’un temps égal a la période de
neutralisation et toutes les obligations qui y sont liées seront prolongées d’autant.
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Un équipement est considéré comme en panne dés lors qu’il ne répond plus a son usage premier
(appel d’'urgence d’'un usager) et aux spécifications suivantes (utilisation dans les conditions
normales d’utilisation) :

Spécifications du CCTP ;

Spécifications générales de I'équipement ;

Spécification fonctionnelle du systéme auquel appartient I'équipement.

Cependant, la garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
Si la panne résulte d’'une négligence ou d’'une exploitation et/ou d’une utilisation non conforme
aux recommandations du Titulaire ;
Pour toute piéce consommable ayant subi une usure normale de fonctionnement ;

Si des modifications ou des substitutions de piéces ont été effectuées sans I'accord du Titulaire
sur les équipements.

Toutes les interventions et gestions de la garantie sont a la charge et aux frais du Titulaire.

10.3 Conditions d’intervention pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le Titulaire est tenu de garantir les installations objet du présent
marché contre tout dysfonctionnement, tout défaut et toute non-conformité aux spécifications,
c'est-a-dire qu'il s'engage a effectuer, sans les facturer dans le cadre d’un appel en garantie, les
prestations correspondantes comprenant notamment :
L'intervention sur le site du personnel qualifié du Titulaire, sur appel en garantie de I'Exploitant,
du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre. Les conditions de gestion des indisponibilités sont
indiquées dans le présent CCAP ainsi que les pénalités associées en cas de non-respect des
durées maximales d’indisponibilité qui y sont indiquées pour chaque élément de systéme.

La réparation, sur le site ou en usine, et le cas échéant, le remplacement des matériels,
équipements, ou composants défectueux.

Le constat d’état des lieux et/ou le procés-verbal de réception devra mentionner, les numéros

téléphoniques, les adresses mail, etc... ainsi que les coordonnées des personnes susceptibles
d’intervenir pour le compte du Titulaire dans le cadre de la Garantie.

Toute déclaration de panne faite au Titulaire devra étre confirmée par courriel afin d’assurer la
tracabilité de la demande. Cette déclaration comportera les indications suivantes :

Tatouage de I'équipement défectueux

Numeéro d’ordre dans le mois

Date et heure ou période du dysfonctionnement de I'équipement

Etat fonctionnel des systémes de soutien avoisinant (équipements de supervision de toute
nature, alimentation des PST, réseau des PST ...)

Présence de travaux au voisinage

Concomitance avec des opérations de maintenance au voisinage
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Description de I'effet indésirable observé
Etats remontés sur les équipements de supervision, quels qu'’ils soient

Le degré d’'urgence de la demande d’intervention, conformément aux durées d’indisponibilités
maximales précisées dans le § 35 du présent CCAP

Les interventions réalisées par le Titulaire donneront lieu a I'établissement d'un rapport
d'intervention en garantie, établi contradictoirement en trois (3) exemplaires (Exploitant — Titulaire
— Maitre d’Ouvrage/copie Maitre d’ceuvre), signés par les deux parties (L'Exploitant et le Titulaire),
et mentionnant :

La date, I'heure et la durée de l'intervention

Le nom et la qualité du personnel du Titulaire ayant effectué cette opération
La nature de la panne ou de l'incident
Les opérations réalisées (en détail)

Les pieces et/ou composants changés (y compris la désignation de sa nomenclature, son
numéro de série et d'identification, ainsi que sa fonction dans I'ensemble concerné)

Le constat de fonctionnement aprés l'intervention

Dans le cas ou l'intervention du Titulaire doit avoir lieu sur un site qui requiert un balisage ou une
fermeture, le personnel du Titulaire devra intervenir durant la période définie par I'Exploitant ; a
priori ces interventions auront lieu de nuit.

Si le constat sur site ne reléve pas d’'un appel en garantie, le Titulaire élaborera un rapport de
diagnostic. Les conditions d’intervention mentionnées ci-avant s’appliquent. Le diagnostic sera
rémunéré au bordereau.

Le rapport de diagnostic devra mentionner
La date et I'heure du diagnostic

Le nom et la qualité du personnel du Titulaire ayant effectué cette opération

La nature de la panne ou de lincident (cable coupé, vol d’équipement, travaux au voisinage
proche, constat d’accident sur I'équipement, intervention d’'un autre marché de travaux ...)

Les opérations qu’il faudrait réaliser pour résoudre le probléme (en détail : refaire un
raccordement, remplacer un cordon, remplacer un équipement ...)

Une estimation des colts de travaux a réaliser pour résoudre le probléme sur la base des prix
du marché (en détail)

10.4 Garanties particuliéres

10.4.1 Garantie particuliére d’étanchéité

Le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage contre tout défaut d'étanchéité des enveloppes (coffrets,
Porte PAU, etc.) pendant un délai de cing (5) ans a compter a partir de la date d’effet de réception.
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Cette garantie particuliere porte également sur les boites de jonction et dérivation des cables
(énergie et Fibres Optiques) et tout dispositif, quelle que soit sa localisation / mode d’installation.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du représentant du Maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur 'origine des fuites et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

10.4.2 Garantie particuliéere des systémes de protection contre Ia
corrosion

Le Titulaire garantit la bonne tenue des systémes de protection contre la corrosion par
galvanisation a chaud ou inox pendant un délai de 7 (sept) ans, a compter de la date de
notification de décision de réception.

Cette garantie engage le Titulaire a effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d’ouvrage,
toutes les réparations nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des conditions de mise en
ceuvre, en application des critéres et dans les termes précis définis par le CCTG fascicule 56
(approuvé par l'arrété du 12 février 2004) et le CCTP.

10.4.3 Garantie particuliére des peintures

Le Titulaire garantit la bonne tenue des peintures pendant un délai de 7 (sept) ans et leur aspect
pendant un délai de 5 (cinq) ans a compter de la date de notification de décision de réception.

Cette garantie engage le Titulaire a effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre
ou du Maitre d’ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des
conditions de mise en ceuvre, en application des critéres et dans les termes précis définis par le
CCTG fascicule 56 (approuvé par 'arrété du 12 février 2004) et le CCTP.

ARTICLE 11 - RESILIATION

Dans I'hypothése ou le Titulaire disparatitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG Travaux
complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification
de son enregistrement légal.

A défaut, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG Travaux :
L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du Titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le Titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le Maitre d’Ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le Titulaire puisse prétendre a une indemnité
et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.
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Lorsque le Titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un marché,
le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le Titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
I'article 50.1.2 du CCAG Travaux.

Dans le cas de résiliation pour faute du Titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le Titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au Titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG Travaux est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le Titulaire, ou ses ayants droit,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Page 61 sur 62
Marché RAU DCE — A.2 CCAP
Travaux pour la rénovation du réseau d’Appel d’Urgence des tunnels en Ile-de-France



DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG Travaux :

Paragraphe du CCAP concerné Déroge au § du
CCAG Travaux
1.6.3.4 Dispositions communes 8.1.3
Article 2 - Pieces constitutives du marché 4.1
3.2.7 Approvisionnements 104
3.6 Augmentation du montant des travaux 14.4.3
4.4 Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance 19.2.1
4.4.1 Pénalités pour retard d'exécution 19.2.3
4.5 Autres pénalités 19.2.2
4.5 Autres pénalités 19.2.4
6.2.3 Essais supplémentaires 24
7.5 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 27.3.1
8.1 Période de préparation — Programme d'exécution des travaux 28.1
8.2 Etudes d'exécution des ouvrages 271
8.2.1 Visa des documents d'exécution 29.1.5
9.1.1 Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves 24.6
9.1.1 Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves 24.7
9.1.2 Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux 38
9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 43
9.4.2 Reéception des ouvrages 41.1
9.4.2 Réception des ouvrages 40
10.2 Durée de la garantie 441
Article 11 - Résiliation 50.3.1
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