Planning prévisionnel - Mise en place d’un plan de comptage sur bdtiments Cardio/A3/Neuro
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Tranches Phases Intitulé des taches

16 + 31 = 47 semaines

Periode llPhases d'études 12 semaines
|6.l Audit compteurs existants fonctionnels, a remplacer et a rajouter
|6.l Mise & jour plans de comptage

|6.l Estimation détaillée de travaux

|6.l Etablissement plans d'implantation détaillés

automates, planning prévisionnel des travauxCCTP
Periode 2 |Réalisation des ouvrages 31 semaines

|6.3 Pilotage et suivi des travaux

6.2 Etablissement CCTP, quanitatif compteurs, plans de localisation compteurs et |

|6.4 Livrables

16 + 10 = 26 semaines
Periode llPhases d'études 5 semaines

|6.l Audit compteurs existants fonctionnels, a remplacer et a rajouter

Conditionnelle 1 |6.l Estimation détaillée de travaux

ANALYSE
|6.l Etablissement plans d'implantation détaillés OFFRES
6.2 Etablissement CCTP, quanitatif compteurs, plans de localisation compteurs et + COMMANDE

automates, planning prévisionnel des travauxCCTP
Periode 2 |Réalisation des ouvrages 10 semaines

|6.3 Pilotage et suivi des travaux

|
|6.l Mise a jour plans de comptage ‘
|
I
|

|6.4 Livrables

16 + 16 = 32 semaines

Periode llPhases d'études 7 semaines

|6.l Audit compteurs existants fonctionnels, a remplacer et a rajouter

Conditionnelle 2 |6.l Estimation détaillée de travaux

|6.l Etablissement plans d'implantation détaillés

6.2 Etablissement CCTP, quanitatif compteurs, plans de localisation compteurs et
automates, planning prévisionnel des travauxCCTP

Periode 2 |Réalisation des ouvrages 16 semaines

|6.3 Pilotage et suivi des travaux

|
|6.l Mise a jour plans de comptage ‘
|
I
|

|6.4 Livrables




