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Tranches Phases Intitulé des tâches                                   

Periode 1 Phases d'études

 6.1 Audit compteurs existants fonctionnels, à remplacer et à rajouter

6.1 Mise à jour plans de comptage

6.1 Estimation détaillée de travaux

 6.1 Etablissement plans d'implantation détaillés

 
6.2 Etablissement CCTP, quanitatif compteurs, plans de localisation compteurs et 

automates, planning prévisionnel des travauxCCTP

Periode 2 Réalisation des ouvrages

 6.3 Pilotage et suivi des travaux

6.4 Livrables

Periode 1 Phases d'études

 6.1 Audit compteurs existants fonctionnels, à remplacer et à rajouter

6.1 Mise à jour plans de comptage

6.1 Estimation détaillée de travaux

 6.1 Etablissement plans d'implantation détaillés

 
6.2 Etablissement CCTP, quanitatif compteurs, plans de localisation compteurs et 

automates, planning prévisionnel des travauxCCTP

Periode 2 Réalisation des ouvrages

 6.3 Pilotage et suivi des travaux

6.4 Livrables

Periode 1 Phases d'études

 6.1 Audit compteurs existants fonctionnels, à remplacer et à rajouter

6.1 Mise à jour plans de comptage

6.1 Estimation détaillée de travaux

 6.1 Etablissement plans d'implantation détaillés

 
6.2 Etablissement CCTP, quanitatif compteurs, plans de localisation compteurs et 

automates, planning prévisionnel des travauxCCTP

Periode 2 Réalisation des ouvrages

 6.3 Pilotage et suivi des travaux

6.4 Livrables

Planning prévisionnel - Mise en place d’un plan de comptage sur bâtiments Cardio/A3/Neuro

Conditionnelle 1

Conditionnelle 2

Ferme

5 semaines

7 semaines

16 + 31 = 47 semaines 

31 semaines

10 semaines

16 semaines

ANALYSE 

OFFRES

 + COMMANDE

16 + 16 = 32 semaines 

16 + 10 = 26 semaines 

12 semaines


