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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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SECURITE

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
REHABILITATION R+4 HE POLE PEDIATRIE

RUE PAUL GAFFAREL

21000 DIJON
o Carrefour Express
EFS - Maison g )
du don - Dijon APRR - Siege social o Jr
42
e 0
Rue de I'Avenir
Materr" SOCHA MASSAGES
= UniverSgire Dijon
cHu piJoN @ o

Maison.d Accueil
Hospitaliere - Dijon...

o ¥ i

Centre hospitalier
universitaire F.. 0

-~ CCR - Centre de
Convalescence at... =™

Les Compagnons o

Google du.Devolr CEN Expérimental o

Map data ©@2024
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description

Réaménagement de I'Aile universitaire du 4e étage de I'hopital d'enfants du Centre Hospitalier et
Universitaire Dijon Bourgogne.Les travaux porteront principalement sur les ouvrages suivants:- démolition
de cloisons et du faux plafond - remplacement des menuiseries extérieures - distribution de nouvelles
cloisons et doublage isolant - mise en oeuvre de nouveaux revétements muraux et sols - distribution et
installation des systemes de chauffage et climatisation, ventilation, électricité en courants forts et faibles -
agencement de I'espace

En amont de ces travaux le désamiantage des locaux sera réalisé.

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

Trx uniguement en R+4
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Maitre d'Ouvrage

Maitre d'Oeuvre

CSPS

Inspection du travail

OPPBTP

CARSAT

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

CHU DE DIJON

BOULEVARD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

21000 DIJON

TRIA ARCHITECTES
70, avenue du Drapeau
21000 DIJON

QUALICONSULT SECURITE
10 Rue Nicolas de Condorcet
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

DDETS
21 Boulevard Voltaire
21000 DIJON

OPPBTP

Agence Bourgogne-Franche-Comté
Immeuble Isis

6 Rue Saint-John-Perse

21000 DIJON

CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
46, rue Elsa Triolet
21044 DIJON CEDEX

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°07- PLOMBERIE / SANITAIRE
e N°08 - CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT / VENTILATION
e N°09 - ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES
e N°01- DEMOLITION / GROS OEUVRE
e N°02- MENUISERIES EXTERIEURES / OCCULTATIONS
e N°03 - MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER
e N°04 - CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS
e N°05- REVETEMENTS MURAUX ET PEINTURE
e N°06- REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

TEL:

TEL:

TEL:

TEL :

TEL:

0380303909

0380530353

0380457500

03 80789520

098093 43 46

Le démarrage des travaux est prévu le 17/02/2025 pour une durée de 7 mois, y compris la période de

préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 5.
Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de l'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

Mode de passation des marchés : Public

14/11/2024
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L’'emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’aprés avoir été averti de
I’obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Rapport d’étude de sol : référence : NA

Les travaux ne pourront commencer sans I'établissement d’'une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maitre d’ouvrage auprés des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I'entreprise, aupres des concessionnaires: LOT 01.

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Réseaux impactés : ...

Localisation des réseaux impactés : le maitre d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de maniére
efficace, pendant toute la durée des travaux:LOT 01.

Les voies du CHU ne devront jamais étre encombrés par des engins et des matériaux afin d’assurer la libre
circulation des véhicules de sécurité (voie pompier, voie échelle) et des véhicules de service.

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
PIC (plan Le PIC sera définiavec LOT 01 LOT 01
d'installation de I'entreprise lorsde la
chantier) préparation
destravaux
Cloture Séparation par Périphérie LOT 01 LOT 01
barrieres duchantier suivant
HERAS pleines PIC(Plan
d'Installationde
Chantier)
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Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de

réalisation I'entretien

Portail et portillon Portail et Suivant Pic LOT 01 LOT 01
portillonfermés par
serrure aclé ou par
une chaineet cadenas
a code.

Homme trafic Homme trafic Al'entrée Toutes les Toutes les
pourles entrées et duchantier. entreprises entreprises
sortiesd’engins et ou
decamions.

Signalisation Panneaux Al'entrée du chantier LOT 01 LOT 01

de signalisation, régle
mentaires (sortie de
camion, traversée de
piéton, limitation de
vitesse a 30 km/h,
panneaux d'interdicti
on de chantier,
interdiction de
stationnement, pann
eaux de consignes
de sécurité).

Disposition en cas de litige ou de défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Deés la période de préparation, I'entreprise du LOT 01 désignée par le maitre d'Oeuvre élaborera en accord
avec les différents services, un plan de circulation et de balisage permettant d'orienter les véhicules et de
fluidifier le trafic qui reste maintenu a la périphérie du chantier.Ce plan de circulation précisera notamment
:La localisation des cl6tures et des portails, ainsi que le repérage des entrées/sortiesLes gabarits des
véhicules admis sur le chantierLes cheminements et les stationnement utilisables et interdits en séparant
clairement qui sont réservés aux véhicules et ceux mis a la disposition des piétonsLa position des panneaux
d'orientation, d'information et de signalisationL'implantation des bureaux, notamment celui des chefs des
chantiers

Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place
Acces principal L'acces piétons et LOT 01 LOT 01

véhicules se feront depuis
I'entrée principale du
chantier
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Designation Nature Lot chargé de la mise en
place

Carte d'identification Carte BTP sur casque CHAQUE ENTREPRISE

professionnelle des salariés = outénue a disposition.

du BTP

Badge Port de badge nominatif CHAQUE ENTREPRISE

,celui-ci devra étre
portévisiblement sur
levétement de travail.

Liste du personnel Chaque entreprise CHAQUE ENTREPRISE
seraredevable, de la tenue
deslistes des
personneshabilitées a
pénétrer sur lesite.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Lot chargé de la gestion

CHAQUE ENTREPRISE

CHAQUE ENTREPRISE

CHAQUE ENTREPRISE

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises

défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Sans objet.
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3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Le chantier se déroule en site OCCUPE :

la zone chantier sera isolée du reste de I'activité du CHU. Les entreprises ne devront pas géner I'accés et
I'activité du CHU.- Les livraisons et approvisionnements devront s'effectuer en accord avec le CHU,

un homme trafic sera présent pour sécuriser la zone- Toutes les zones de chantier devront étre maintenues
propres.- Les entreprises mettront les moyens nécessaires pour limiter les bruits et la poussiére.- Si
possible, la zone de travaux devra étre confinée par un cloisonnement provisoire permettant d'isoler les
zones et éviter la propagation des poussiéres (privilégier matériel avec aspiration a la source, travailler a
I'humide.....)- Les entreprises devront veiller a maintenir les acces existants aux abords propres et non
encombrés.Le chantier doit étre CLOS et INDEPENDANT et avec panneaux réglementaires« Chantier interdit
au public » « Port des EPI obligatoire »- Les déchets seront enlevés quotidiennement par les entreprises. ||
est rappelé que I'encombrement génere un risque de chute de plain pied.Le nettoyage des postes de travail
doit étre réalisé quotidiennement et |'évacuation des déchets a I'avancement.- Possibilité de mise en place
par chaque lot d'un container verrouillé 3 X 6 pour le stockage- Si une benne est prévue par une entreprise,
elle devra étre positionnée en concertation avec le lot 01, dépositaire du PIC

Pour les travaux sur les installations électriques existantes nécessitant une coupure, I'entreprise du lot 09
devra procéder a la consignation électrique desinstallations, en accord avec les utilisateurs.En tout état de
cause, les travaux électriques devront se faire hors tension.- Dans le cas d’une installation électrique de
chantier, celle-ci devra faire I'objet d’un PV de réception par un bureau de controle agréé par le ministére
du travail, indépendant et mandaté par I'entrepreneur, les coffrets électriques devront étre munis d’une
protection de 30mA et d’un arrét d’'urgence type coup poing et sur un support stable (chaque coffret devra
étre identifiable par un numéro, fermé a clé et le macaron de contréle périodique visible sur la face avant
du coffret)- Les coffrets devront étre disposés de telle maniere qu'ils ne soient pas éloignés de plus de 25
meétres des postes de travail a chaque niveau du CHU.RAPPEL : la couleur blanche, pour les rallonges, prises
etc... est du matériel dit « de norme ménagére » et non de CHANTIER , seuls les cables de type U1000

R2V, U1000 AR2V et HO7RNF seront acceptés

- Le travail sur échelle et escabeau est interdit, les entreprises devront utiliser des PIR, gazelles ou
escabeaux a garde corps intégrés (art. R4323-63 du Code du Travail). Cependant, il sera toléré I'emploi
d'escabeaux uniquement en cas d’impossibilité technique (a préciser dans le PPSPS) et pour des travaux
ponctuels et de courtes durées .

- Si trx par pts chauds, le CSPS préconise |'établissement d'un permis feuNOTA:=> Les permis de feu sont
établis sur des formulaires type, le + couramment utilisé est celui du CNPP.Il est rempli par I'entreprise et
signé conjointement par le Chef d'établissement (exploitant) et I'entreprise.ll s'agit d'un engagement
réciproque a respecter les consignes de sécurité.

Les autorisations d'acces sur le chantier doivent étre limitées aux seules entreprises déclarées (y comprisles
sous-traitants) qui doivent établir la liste nominative. Les sous traitants devront étre préalablementagréés
par le Maitre d'Ouvrage.Dispositions a prendre par chaque entreprise : port de vétements ou avec le nom
de I'entreprise port du casque avec le nom de I'entreprise Identification des engins, véhicules et

matériel Inscription des salariés sur le registre unique du personnel de chaque entreprise Détention de la
carte d'identité et/ou professionnelles de type carte BTP ,par chaque salariéintervenant sur le

chantier Mise en place des panneaux d'interdiction d'acces aux personnes non autorisées
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3.1.1 Circulation des véhicules a I’intérieur du chantier

Désignation

Accueil

Aire de livraison

Quai de
déchargement

Aire de
stationnement

Signalisation

Homme de
manceuvre

Avertisseur de
manceuvre

Nature

Présentation du sitea
chaque salarié

Aire stabilisée ou
enenrobé

Plate-forme
avecplateaux munis
deprotectionscollecti
ves.

Aire stabilisée ou
enenrobé

Signalisation
routiérecomprenant
:panneaux
"Passagepiétons" -
"Travaux" -"Sortie de
camions

Homme
demanceuvre
pourtoute marche
arriéresur la voie
publique.

Signale sonore.

Implantation

Premier accés au site

Suivant P.I.C

Au droit de I'aire
destockage.

Suivant P.I.C

Au droit
de I'acces auchantier

Au droit de I'acces
auchantier

Sur tout véhicule
etengin.

3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

CHAQUE ENTREPRISE

LOT 01

LOT 01

LOT 01

LOT 01

LOTS CONCERNES

CHAQUE ENTREPRISE

Lot chargé de
I'entretien

LOT 01

LOT 01

LOT 01

LOT 01

LOTS CONCERNES

CHAQUE ENTREPRISE

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Accueil Cantonnementprinci = Cantonnement LOT 01 LOT 01
pal pourl’accueil des | duchantier.
salariésde toutes
lesentreprises.
Acces au Voie Du LOT 01 LOT 01
cantonnement d'accesprincipale cantonnementjusqu’
stabiliséeet séparée  au poste detravail.
de lacirculation des
enginsde chantier
Cheminement Voie d'acces a Entre LOT 01 LOT 01
cantonnement/chant = piedssecs. lecantonnement et
ier lespostes de travail.
14/11/2024 Plan général de coordination 14 /28



o REHABILITATION R+4 HE POLE PEDIATRIE - 3100049032

QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien

Séparation séparation Suivant P.I.C LOT 01 LOT 01
piétons/véhicules descheminementspié

ton et véhiculepar

des barriere ouGBA.
Protection acces Chantier clos et Suivant  LOT 01 LOT 01
chantier indépendant P.I.C
Cheminement sur Séparation des flux Suivant  LOT 01 LOT 01
chantier avec piétons P.I.C
Eclairage Eclairage, Toutes zones LOT 01 LOT 01

decirculation
principale

balisages,signalisatio
n desvoies de
circulationshorizontal
es
etverticales.(Rampe
fluo, hublots,blocs de
secours)

Aucun appareil de levage qu'il soit fixe ou mobile, ne pourra étre installé ou pénétré sur un chantier
sansque le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'OEuvre et le Coordonnateur Sécurité Santé en aient été
avertis.L’accrochage de moyens de levage sur le batiment ou sur 1 passerelle, échafaudage, console, etc...
serasoumis a la fourniture par I'entreprise bénéficiaire d’une note de calcul assurant la résistance du
pointd’ancrage et de I'avis du Moe et du CSPS

Le prét d'équipement de levage pour d'autres lots que celui d'origine nécessitera la rédaction
d’unprotocole de prét par I'entreprise préteuse et d’'une validation part I'entreprise utilisatrice.Code du
travail Article R4541-9 (manutentions manuelles = 1 accident avec arrét sur 3) Lorsque le recours ala
manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 22 de I'article R. 4541-5
nepeuvent pas étre mises en ceuvre, un travailleur ne peut étre admis a porter d’une fagon habituelle
descharges supérieures a 25 kilogrammesMoyens de prévention a mettre en ceuvre par les entreprises
pour éviter les risques liés aux manutentionsmanuelles. Evaluer préalablement les risques dés la phase de
conception du projet. Eviter le recours aux manutentions manuelles chaque fois que cela est

possible. Réduire le poids unitaire des charges. Réduire la fréquence des manutentions et les distances a
parcourir. Aménagement des postes de travail (temps de repos, contraintes de temps, cadence).

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Camion auto- Proximité Lotsconcernés Lotsconcernés

déchargeable

Chariot élévateur

dubatimentet ou des

zonesde stockage

suivant besoin
desentreprises.

(Prévoirun homme
trafic)

Chaque entreprise.

(Prévoirun homme
trafic)

Chaque entreprise.
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Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Transpalette/chariot = Pour Lots concernés Lots concernés
toutesmanutentionsh
orizontales

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

Grue automotrice

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contrdles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a I'élingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
controlée par un organisme compétent.

Convention de prét

Sans objet.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.
Phasage et moyens prévus
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Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place

TOUS LOTS

Lot chargé de I'entretien

TOUS LOTS

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation

A voir en fonctiondes | Aires destinées Suivant évolution Cléture en

besoin astocker duPIC et de périphériedes aires
desentreprises lesmatériaux. I'avancéedes travaux destockage.
suivantévolution du

PIC

Magasin de stockage = Magasin fermé a Interne au magasin

clé(type bungalow).

Chaque entreprise est responsable de I'évacuation journaliere de ses déchets

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Tous postes Quotidienne CHAQUE ENTREPRISE | CHAQUE ENTREPRISE
detravail.
Bennes avec tri Suivant PIC. Autantde fois

guenécessaire

CHAQUE CHAQUE
ENTREPRISE ENTREPRISE
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DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Benne couverte Pour les Autantde fois
déchetsdangereux . guenécessaire
CHAQUE CHAQUE
ENTREPRISE ENTREPRISE
Interdictions

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Si cela s'avere nécessaire, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire appel a une société de
nettoyagede son choix, pour assurer un nettoyage quotidien complet (du chantier, de ses abords, de la
base vie) ycompris enléevement en décharge public des gravois de tout le chantier, et ce pendant toute sa
durée. Lesfrais correspondants étant a la charge de I'entreprise responsable des ces déchets.

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.2 Travaux divers

Sans objet.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Dans le cas ou plusieurs taches réalisées en un méme lieu par des entreprises différentes nécessiteraient
lamise en place d'un dispositif de sécurité commun aux entreprises (platelage pour travaux en sous face
dedalle par exemple), il sera prévu une coordination des interventions afin de mettre en place un
dispositifcommun assurant une sécurité et un confort de travail maximum. Ainsi, il sera mis en place des
platelagesde pied préfabriqués ou un échafaudage commun.Le lot 01 est chargé de la mise en place de
I’entretien et de la maintenance des protectionscollectives de sécurité sur le chantier et ses abords pendant
toute la durée des travaux
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Les entreprises utilisant en commun des moyens et protections collectives (tels échafaudages,

monte matériaux ou autres) devront procéder a la réception du matériel. Cette réception fera I'objet d’'un
proces verbal définissant les modalités d’utilisation, d’entretien, et ou de modifications du matériel entre
les parties concernées (monteur, fournisseurs et entreprises utilisatrices). Un lot échafaudage de pied
pourrait étre envisagé pour la protection collective. Ce lot pourrait faire I'objet d’une concertation entre le
maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur avant I'appel d’offre.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre |'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Disposition en cas de litige ou défaillance
L'installation, I’entretien et la maintenance des installations électriques provisoires de chantier sont a
lacharge de I'entreprise GO, ce dés le début des travaux. L'installation devra étre exécutée suivant

lespréconisations OPPBTP (Fiche n°G1F0189).

Désignation

Alimentation

principale

Armoire générale

Alimentation
cantonnement

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage poste de
travail

Localisation

A partir du point

delivraison d'ENEDIS

Suivant PIC.

Suivant PIC.

Cheminementsprinci
paux.(circulations)(N
éon, rampe fluo
ouhublots)

Selon besoin

Planification

Avant le
démarragedes
travaux.

Coffretcantonnemen
t

A l'installation
dechantier

Au fur et a mesure
del'avancement
destravaux

Suivant travaux.

Lot chargé de la
mise en place

LOT 01

LOT 01

LOT 01

LOT 09

Lot chargé de la
maintenance

LOT 01

LOT 01

LOT 01

LOT 09

CHAQUE ENTREPRISE A CHAQUE ENTREPRISE

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Conformément a un planning élaboré par la maitrise d’oeuvre, les interventions ne devront pas a
avoirrecours a des superpositions de taches.Le maitre d’oeuvre avec I'accord du coordonnateur réalisera
un phasage des travaux de maniere a éviter lessuperpositions et juxtaposition de taches.Lorsqu’il n’est pas
possible d’éviter les superpositions de travaux par un décalage des interventions desentreprises
concernées, |'entreprise située en partie haute prendra les dispositions pour installer etentretenir un
dispositif physique permettant de supprimer le risque de chute de matériel ou de matériauxengendré de
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cette superposition.Des protections de la zone de chaque intervenant sera mise en place (garde corps,
baches, filets,contreplaqué).Dans le cas ou il s'opérait un retard important sur le planning et qu’il faille faire
appel a des travauxconjugués, le maitre d’oeuvre et le coordonnateur se concerterons pour établir un
planning spécifique a detelles interventions.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
Démolition Lot 01 Démolitiondiverses - Installer
desdispositifs
deprotection
collectiveappropriés.-
Interdirematériellem
entl’accés aux parties
adémolir.- Aménager
descirculations
dupersonnel,
séparerdes
circulations
desengins.
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4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Le /date/ Monsieur XXXX Coordonnateur Sécurité de la Société QUALICONSULT SECURITE a réalisé

une visite d’Inspection commune avec le Représentant du Chef d’établissement en activité sur site en
présence de I'assistant Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Oeuvre et de |'entreprise générale conformément a
I'article R.4532-15 du Code du Travail :Au cours de cette visite les points suivants ont été évoqués :

Désignation

Accés au chantier

Bruit dd au
chantier

Bruit dd a
I'environnement

Localisation

Clotures de
chantier HERAS
de 2 mde
hauteur le long
de I'emprise
du chantier

Bruit de BRH ou
autres pendant la
phase de
démolition.

Contrainte

Le site étant en
exploitation,
toutes les
précautions
seront prises
pour ['utilisation
de matériels les
plus insonorisés,
sauf travaux
particuliers.

Le site étant en
exploitation,
toutes les
précautions
seront prises
pour |'utilisation
de matériels les
plus insonorisés,
sauf travaux
particuliers.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Disposition a
prendre

Horaires
spécifiques et
information au
préalable

Horaires
spécifiques et
information au
préalable

Lots concernés

TOUS LES LOTS

TOUS LES LOTS

TOUS LES LOTS

Lot chargé des
dispositions a
prendre

Lot 01

Lot 01

TOUS LES LOTS
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Désignation

Voie d’acces principale

Desserte intérieure

Eau potable

Eau usées

Electricité

Localisation

Voirie existante.

Alimentation en eau
descantonnements et

Selon PIC

duchantier

Réseaux existants.

Branchement principal
apartir du transfo ENEDIS.

Phasage

Pendant la

phased'installation de
chantier

Pendant la

phased'installation de
chantier

Pendant la

phased'installation de
chantier

Pendant la
phased'installation de
chantier

Lot chargé de
I'intervention

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Le cantonnement sera réalisé des le début du chantier et devra étre conforme aux recommandations de la
carsat.En cas de présence de personnel féminin , prévoir des installations complémentaires spécifiques
etexclusivement dédiées aux personnel féminin( sanitaire,vestiaires )

Désignation Effectif de Localisation = Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Vestiaires La capacité est  Sera défini Armoires,vesti = Lot 01 Lot 01 Lot 01
limitée, de surle aireschauffés,
facon a pland’installati = ventilés
garantir une onde chantier = etéclairés,pate
surface au sol res
minimum par ennombresuffi
personne sant.Douche
dansvestiairee
ncloisonné
Réfectoire Selon montée  Sera défini Tables,chaises, Lot 01 Lot 01 Lot 01
en charge des | surle chauffegamell
effectifs pland’installati e,
onde chantier | frigo,balai,pou
belles,chauffa
ge
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Sanitaires Hommes :1WC  Sera défini Ballon Lot 01 Lot 01 Lot 01
+1 surle d’eauchaude,d
urinoirpour pland’installati = oucheencloiso
20personnes.F | onde chantier ' nnédans
emmes : 2WC vestiaire,lave-
par mains.
20personnes.
Bureaux Suivantbesoin | Sera défini Bureaux - Lot 01 Lot 01 Lot 01
s. surle chaises
pland’installati
onde chantier
Salle de 1salle Sera défini Tables - Lot 01 Lot 01 Lot 01
réunion deréunion surle Chaises
pour20 pland’installati
personnes onde chantier

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Coordonnateur. SPS avise I'entreprise de la défaillance ou de la non application d'une mesure.En cas de
non respect de la demande du CSPS, celui-ci avise le maitre d'ouvrage de la défaillance ou de lanon
application d'une mesure par une entreprise.

Une réunion est réalisée entre différentes parties concernées afin de déterminer les responsabilités et
lessanctions adaptées.En cas de non accord entre les parties, le maitre d'ouvrage reste seul décideur.

Le lot installateur de la base vie aura a charge I'entretien en bon état de propreté et d'hygiéne des
installations jusqu'a la livraison du chantier.

Les entreprises doivent maintenir un état de propreté des installations de chantier et aucune détérioration
ne devra avoir lieu.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.
Lots concernés
Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

LOT 01

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique
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Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique
Lot concerné Lot 01

Par un organisme agréé, lors de leur
mise en service et a chaque
modification ou extension
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SECURITE

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Deés I'ouverture du chantier, Le lot 01 prendra contact avec la caserne des pompiers pour signaler son début
d’intervention et mettre au point, en liaison avec la maftrise d’oeuvre et le coordonnateur SPS, les
dispositions spécifiques a I'intervention des secours.Cette mise au point permettra d’établir un plan général
de secours, évolutif en fonction de I'avancement du chantier, qui précisera les accés, les parcours
d’évacuation, la position des équipements de premiers secours et d’interventions.Prévoir un point de
rassemblement le plus proche de I'entrée principale ( voirie ), celui servira de repéere pour accueillir les
secours

Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Téléphone d’urgence  Dans le bureau - Toujours accessible-  Panneau en hauteur Lot 01
dechantier Local non fermé
Acces secours Selon PIC Signalétique en place Lot 01
Point de rencontre Selon Reprendre existant si = Défini dans PIC Lot 01
PIC possible
Secouriste La liste des Minimum 1 SST par - Macaron sur A charge de
Sauveteurs tranches de 20 casque- Baudrier chaque entreprise.
Secouristes du Travail | personnes sur avecmacaron
(SST) avec leur chantier.
numéro de

téléphone respectif
devra étre affichée
dans le bureau, la
salle de réunion et la
base vie des ouvriers.

Chaque entreprise,
conformément a la
réglementation,
devra dans ses
équipes de travail
disposer de salariés
Sauveteurs
Secouristes du Travail
formés ou recyclés
depuis moins d’un an

Trousse de secours A charge de A charge de
chaqueentreprise. chaque entreprise.
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Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Extincteur Mettre en place des | Les extincteurs ne Signaler leur Lot 01
cantonnement extincteurs adaptés doivent pas avoir présence dans les
aux différents risques ' dépassé la date de locaux
dans les locaux révision annuelle.

affectés au personnel
(réfectoire, vestiaire)
Les extincteurs
doivent étre
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

Controle périodique | Annuel Lot 01
Extincteur chantier L'équipement de lls ne doivent par CHAQUE ENTREPRISE
lutte contre avoir dépassé la date
I'incendie est a de révision annuelle.
fournir par les Le matériel mis en
entreprises sur les place doit étre
postes de travail adapté aux risques
particuliers générés par les
(étanchéité, soudure, postes de travail ou
etc.). zone de travail.

Les extincteurs
doivent rester
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

Dispositions prises pour les travaux sur point chauds

Les outils et matériels, les matériaux et produits, dés lors qu’ils présentent un risque, devront étre
entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de danger, ou s’il s’agit de produits de
démolition, évacués le plus rapidement possible du chantier.

Le permis feu fait suite a un ordre de travail déterminé. Il s’applique a des travaux limités en temps et lieux.
Il entraine de prendre des précautions particulieres a observer de la part de I’entrepreneur et le controle de
leur application, et engage la responsabilité des signataires. Il a pour but de prévenir des risques d’incendie
liés a I'utilisation de matériel dit “a point chaud” dans des endroits ou il subsiste un risque de feu du fait de
son emploi. Il concerne les travaux suivant :

La soudure électriquela soudure au chalumeaule découpage électriquelLe découpage au chalumeaula
lampe a souderl’outillage électriquelLe dégagement d’étincelles

Chaque entreprise devra mettre en place un moyen de premiére intervention contre I'incendie (extincteur
adapté a la nature du risque toujours a proximité de la source de flammes).

Arrét des travaux sur point chaud au minimum 2h avant le départ des travailleurs.
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Le personnel utilisant un chalumeau sera qualifié et disposera d'un extincteur a proximité du poste de
travail. Un nettoyage de la zone de travail sera systématiquement effectué aprés l'intervention.

Les feux a usages de chauffage, de cuisson et de destruction sont strictement interdits.

(Sites occupés : Il est formellement interdit d'utiliser du matériel présentant un danger d'incendie, et
susceptible de générer un "point chaud" (flamme nue, arc, production d’étincelles, projection de matiéres
incandescentes, ...), sans I'obtention préalable d'un Permis de feu a demander au Responsable de
I'opération.

Stockage de produits dangereux

Le stockage des produits dangereux devra se faire dans un container ou un local fermé a clé avec, sur la
porte de ce dernier un pictogramme indiquant la nature et le degré de dangerosité. Chaque produit
dangereux sera stocké dans un bac de rétention. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de chaque
produit dangereux seront transmises au Coordonnateur SPS. Attention, certains produits dangereux ne
peuvent pas étre stockés dans le méme local (voir FDS et annexe).

Dépots de carburant

Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature et leur importance.
Un soin particulier est porté au conditionnement, afin d'éviter tout risque de pollution des sols. Prévoir
I'approvisionnement de cuves a enveloppe double ou de bacs de rétention.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Si impossibilité => Prévoir PTI (Protection Travailleur Isolé)

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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8.1 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: DIJON
RUE :RUE PAUL GAFFAREL

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél:

10 Rue Nicolas de Condorcet - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Tél : - Courriel : dijon.qcs@qualiconsult.fr




