
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Préparation de 
chantier

20 jours Mar 
14/01/25

Lun 
10/02/25

2 Démolition - 
Gros-oeuvre 

10 jours Mar 
11/02/25

Lun 
24/02/25

3 Menuiseries 
extérieures

60 jours Mar 
14/01/25

Lun 
07/04/25

4 Carnet de détails +
VISA

2 semaines Mar 
14/01/25

Lun 
27/01/25

5 Fabrication appro 
menuiserie

8 semaines Mar 
28/01/25

Lun 
24/03/25

6 Pose menuiseries 
extérieures

3 semaines Mar 
18/03/25

Lun 
07/04/25

7 Cloisons - Doublage 
- Faux-plafonds

59,5 jours Mar 
25/02/25

Lun 
19/05/25

8 Doublage Partie 
Courante

1,5 semaines Mar 
25/02/25

Jeu 
06/03/25

9 Cloisons 3 semaines Jeu 
06/03/25

Jeu 
27/03/25

10 Doublage retours 1 semaine Mar 
08/04/25

Lun 
14/04/25

11 Faux plafonds 3 semaines Lun 
28/04/25

Lun 
19/05/25

12 Menuiseries 
intérieures - 
Mobilier

4 semaines Lun 
02/06/25

Lun 
30/06/25

13 Peinture et 
revêtements 
muraux

5 semaines Jeu 
03/04/25

Jeu 
08/05/25

14 Revêtements de sols 52 jours Jeu 
27/03/25

Lun 
09/06/25

15 Ragréage 1 semaine Jeu 
27/03/25

Jeu 
03/04/25

16 Pose des sols 4 semaines Lun 
12/05/25

Lun 
09/06/25

17 Lots techniques 14 semaines Mar 
25/02/25

Lun 
02/06/25

18 OPR 2 jours Lun 
30/06/25

Mer 
02/07/25

19 Réception 0 semaine Mer 
02/07/25

Mer 
02/07/25

14/01 10/02
Préparation de chantier

11/02 24/02
Démolition - Gros-oeuvre 

14/01 07/04
Menuiseries extérieures

14/01 27/01
Carnet de détails + VISA

28/01 24/03
Fabrication appro menuiserie

18/03 07/04
Pose menuiseries extérieures

25/02 19/05
Cloisons - Doublage - Faux-plafonds

25/02 06/03
Doublage Partie Courante

06/03 27/03
Cloisons

08/04 14/04
Doublage retours

28/04 19/05
Faux plafonds

02/06 30/06
Menuiseries intérieures - Mobilier

03/04 08/05
Peinture et revêtements muraux

27/03 09/06
Revêtements de sols

27/03 03/04
Ragréage

12/05 09/06
Pose des sols

25/02 02/06
Lots techniques

30/06 02/07
OPR 

02/07
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