20/11/2024 CHU Dijon Bourgogne Phase DCE
Hoépital d'enfants
Réaménagement du 4e étage de I'Hopital d'enfants - Aile universitaire
N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin
Tache 1 12 13 la |s e |7 18 19 l10 [11 |12 [13 |14 |15 |16 [17 [18 |19 120 |21 |22 123 |24 |25 126 |27 |28 129 [30 [31 [32 |
1 |®5  Préparation de 20 jours Mar Lun Préparation de chantier
chantier 14/01/25 10/02/25 14/01 10/02
2 =5 Démolition - 10 jours Mar Lun Démolit;vL)n - Gros-oeuvre
Gros-oeuvre 11/02/25 24/02/25 11/02 24/02
3 |®5  Menuiseries 60 jours Mar Lun Menuiserieslxtérieures
extérieures 14/01/25 07/04/25 14/01) | 1 07/04
4 (e Carnet de détails + 2 semaines Mar Lun Carnet de détails + VISA
VISA 14/01/25  27/01/25 14/0 27/01
5 |wg Fabrication appro 8 semaines Mar Lun Fabrication appro menuiserie
menuiserie 28/01/25  24/03/25 28/01 24/03
6 (W5 Pose menuiseries 3 semaines Mar Lun Pose menuiseries extérieures
extérieures 18/03/25  07/04/25 18/0 07/04
7 @5  Cloisons - Doublage 59,5jours Mar Lun Cloisons - Doublage - Faux-plafonds
- Faux-plafonds 25/02/25 19/05/25 25/02 | 119705
8 |mg Doublage Partie 1,5 semaines Mar Jeu Doublage Partie Courante
Courante 25/02/25  06/03/25 25/02 T 06/03
9 |mg Cloisons 3 semaines Jeu Jeu l Cloisons
06/03/25  27/03/25 06/03 - 27/03
10 | Doublage retours 1semaine Mar Lun Doublige retours
08/04/25  14/04/25 08/04 Jwﬁ
11 |- Faux plafonds 3 semaines Lun Lun Faux plafonds
28/04/25 19/05/25 28/0 - 19/05
12 |™5  Menuiseries 4 semaines Lun Lun Menuiseries intérieures - Mobilier
intérieures - 02/06/25  30/06/25 02/06). -, 30/06
Mobilier
13 | Peinture et 5 semaines Jeu Jeu Peinture et revétements muratix
revétements 03/04/25  08/05/25 03/04 08/05
muraux
14 W5 Revétements de sols 52 jours Jeu Lun Revétements d? sols
27/03/25 09/06/25 27/03 1 09/06
15 |ms Ragréage 1 semaine Jeu Jeu Ragréa%e
27/03/25  03/04/25 27/03 03/04
16 |mg Pose des sols 4 semaines Lun Lun Pose des sols
12/05/25  09/06/25 12/0 09/06
17 |®5  Lots techniques 14 semaines Mar Lun Lots techniques
25/02/25  02/06/25 25/02 % ~02/06
18 =5  OPR 2 jours Lun Mer OER
30/06/25 02/07/25 30/06 77 02/07
19 |W5  Réception 0 semaine Mer Mer
02/07/25 02/07/25 ¢ 02/07
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