Université Sorbonne Paris Nord - Site Villetaneuse
Projet de réaménagement des locaux Service Licences - Batiment GALILEE
Calendrier prévisionnel Travaux

Nom de la tache

N° Durée Jan 25 Fév 25 Mar 25 Avr 25 Mai 25
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
0 | 387SORBGAL Calendrier Travaux du 90j 387SORBGAL Calendrier Travaux du 19/11/2024
19/11/2024 20/12 ¢ 23/04
1
2 Ordres de services 5j Ordres de services
20/12 ponmemm— 26/12
3
4 VISA /| DET 0j
5 Installation de chantier 5j Installation de chantier
06/017g /01
6 Curage 10j Curage
13/01 24/01
7 Sols souples 10 Sols soup
25/01 06/02
8 Platrerie / Menuiseries 25] Platrerie / Menuiseries
07/02 13/03
9 Electricité 10 Electricité
07/0 20/03
10 Peinture 10j Peinture
21/03 03/04
1 Repli de chantier 5j > chantier
04/04 04
12 Opérations préalables a la réception 3 j Opérations préalables a la réception
14/04 16/04
13 Levée de réserves et Réception 5j Levée de réserves et Réception
17/04 23/04

EPOC ingénierie / 387SORBGAL / Cal.Prév.Travaux / in3 du 19/11/2024




