
N° Nom de la tâche Durée

0 387SORBGAL Calendrier Travaux du 
19/11/2024

90 j

1

2 Ordres de services 5 j

3

4 VISA / DET 0 j

5 Installation de chantier 5 j

6 Curage 10 j

7 Sols souples 10 j

8 Plâtrerie / Menuiseries 25 j

9 Electricité 10 j

10 Peinture 10 j

11 Repli de chantier 5 j

12 Opérations préalables à la réception 3 j

13 Levée de réserves et Réception 5 j

20/12 23/04
387SORBGAL Calendrier Travaux du 19/11/2024

20/12 26/12
Ordres de services

06/01 10/01
Installation de chantier

13/01 24/01
Curage

25/01 06/02
Sols souples

07/02 13/03
Plâtrerie / Menuiseries

07/03 20/03
Electricité

21/03 03/04
Peinture

04/04 10/04
Repli de chantier

14/04 16/04
Opérations préalables à la réception

17/04 23/04
Levée de réserves et Réception
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