
N° Activités Durée

1 PLANNING PRO-DCE 104 jours

2 01. GROS OEUVRE 60 jours

3 Période de préparation 4 sem.

4 Fabrication 6 sem.

5 Installation 2 sem.

6 02. SCENOGRAPHIE - SIGNALETIQUE - IMPRESSION 45 jours

7 Période de préparation 4 sem.

8 Fabrication 3 sem.

9 Installation 2 sem.

10

11 Livraison 17 jours

12 Opérations Préalables à la Réception 1 jour

13 Levée de réserves suite aux OPR 3 sem.

14 Constat de levée des réserves 1 jour

15 Réception - Remise des clés 0 jour

01. GROS OEUVRE

4 sem. Période de préparation

31/03 Fabrication

16/05 Installation

02. SCENOGRAPHIE - SIGNALETIQUE - IMPRESSION

4 sem. Période de préparation

02/06 Fabrication

23/06 Installation

Livraison

1 jour Opérations Préalables à la Réception

3 sem. Levée de réserves suite aux OPR

1 jour Constat de levée des réserves

Réception - Remise des clés
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PLANNING PRO-DCE
IndA_V0 du 30/09/24 

CREATION D'UN PARCOURS SCENOGRAPHIQUE

au POLE VNF - CARING à GAMBSHEIM

Planificateur : TA_C2Bi Page 1 / 1 Planning hors intempéries non réputées prévisibles.

Congés payés et jours fériés inclus (3 semaines au mois d'août et 2 semaines à Noël)


