
DOMAINE DISP DIJON – M.A. DIJON

Aménagement locaux CIRP/PREJ
Mois
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PHASE (1)

Démolition de la cloison entre bureaux du PREJ

Agrandissement passage - Douches Vestiaires

Bouchement portes

Cloison pour agrandissement des douches vestiaires

Révision des menuiseries interieures

Déplacement BAL

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Révision appareils existants de plomberie

Ventilation Locaux Vestiaires

Nettoyage du chantier

PHASE (2)

Révision des menuiseries interieures

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Révision appareils existants de plomberie

Ventilation Locaux Vestiaires

Nettoyage du chantier

PHASE (3)

Révision des menuiseries interieures

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Adaptations plafonds existants (Reprise ponctuelle)

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Nettoyage du chantier

PHASE (4)

Bouchement porte - Salle de réunion

Révision des menuiseries interieures

Cloison hermétique entre locaux CIRP et PREJ

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Révision appareils existants de plomberie

Alimentations CUISINE (OFFICE CIRP) + Cuisine

Nettoyage du chantier

PHASE (5)

Révision des menuiseries interieures

Remplacement Sol souple + Plinthes

Plafond Fibres Minérales

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Nettoyage du chantier

PHASE (6)

Démolition des cloisons des sanitaires

Révision des menuiseries interieures

Remplacement Sol souple + Plinthes

Plafond Fibres Minérales

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Nettoyage du chantier

Adaptations plafonds existants (Reprises) + Plafonds

Adaptations plafonds existants (Reprises) + Plafonds

PHASE (2) PHASE (3) PHASE (4) PHASE(5) PHASE (6)

Travaux de dépose de plomberie : WC démolis locaux CIRP

Démolition de la cloison pour agrandissement vestiaires

Cloison pour agrandissement des douches vestiaires

LOT 2. ELECTRICITE – COURANT FORTS ET FAIBLES 

LOT 2. ELECTRICITE – COURANT FORTS ET FAIBLES 

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES / FINITIONS - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES / FINITIONS - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

LOT 2. ELECTRICITE – COURANT FORTS ET FAIBLES 

MOIS 0

PREPA

Démolition de la cloison entre Sas et Bureau 

Portes à créer dans cloisonnement

Porte coulissante - Entre EM et BUREAU 2 POSTES EM

Bloc porte de distribution - Locaux CIRP - Salle de réunion

Traitement acoustique entre BUREAU EM et OFFICE CUISINE

Démolition de la cloison entre bureaux création open space 

Traitement acoustique entre OPEN SPACE et BUREAU CHEF

Traitement acoustique entre BUREAU CHEF et BUREAU VISIO

Traitement acoustique entre BUREAU VISIO et ANALYSTE

Création de 3 fenêtres 1 vantail OB

Bouchement passage - Open space (ancien BLOC WC)

Traitement acoustique entre OPEN SPACE et BUR ADJOINT

Création d’une porte Issue de Secours depuis locaux PREJ

Installation de chantier

Révision de la couverture - Concertinas

Création d’une fenêtre 2 vantaux OPEN SPACE CIRP

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES / FINITIONS - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES / FINITIONS - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

Bloc porte de distribution -Vestiaires Hommes

Adaptations plafonds existants (Reprises) + Plafonds

LOT 2. ELECTRICITE – COURANT FORTS ET FAIBLES 

LOT 2. ELECTRICITE – COURANT FORTS ET FAIBLES 

LOT 2. ELECTRICITE – COURANT FORTS ET FAIBLES 

Création de fenêtres 1 vantail OB

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES / FINITIONS - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

Rampe extérieure PMR

févr-25

PHASE(1)

MOIS 1 MOIS 2 MOIS 4

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES / FINITIONS - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

PLANNING
MOIS 3

mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25

MOIS 6MOIS 5
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