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PHASE (1)

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODU

Installation de chantier

Révision de la couverture - Concertinas

Création de 3 fenétres 1 vantail OB

Démolition de la cloison entre bureaux du PREJ

Agrandissement passage - Douches Vestiaires

Bouchement portes

Cloison pour agrandissement des douches vestiaires

Bloc porte de distribution -Vestiaires Hommes

Révision des menuiseries interieures

Déplacement BAL

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Adaptations plafonds existants (Reprises) + Plafonds

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Révision appareils existants de plomberie

Ventilation Locaux Vestiaires

Nettoyage du chantier

LOT 2. ELECTRICITE — COURANT FORTS ET FAIBLES

PHASE (2)

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODU

Création de fenétres 1 vantail OB

Démolition de la cloison pour agrandissement vestiaires

Cloison pour agrandissement des douches vestiaires

Révision des menuiseries interieures

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Adaptations plafonds existants (Reprises) + Plafonds

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Révision appareils existants de plomberie

Ventilation Locaux Vestiaires

Nettoyage du chantier

LOT 2. ELECTRICITE — COURANT FORTS ET FAIBLES

PHASE (3)

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODU

Rampe extérieure PMR

Création d’'une porte Issue de Secours depuis locaux PREJ

Révision des menuiseries interieures

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Adaptations plafonds existants (Reprise ponctuelle)

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Nettoyage du chantier

LOT 2. ELECTRICITE — COURANT FORTS ET FAIBLES

PHASE (4)

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODU

Démolition de la cloison entre Sas et Bureau

Portes a créer dans cloisonnement

Bouchement porte - Salle de réunion

Bloc porte de distribution - Locaux CIRP - Salle de réunion

Porte coulissante - Entre EM et BUREAU 2 POSTES EM

Révision des menuiseries interieures

Cloison hermétique entre locaux CIRP et PREJ

Traitement acoustique entre BUREAU EM et OFFICE CUISINE

Adaptation sols carrelés + plinthes + couvre-joints

Adaptations plafonds existants (Reprises) + Plafonds

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Révision appareils existants de plomberie

Alimentations CUISINE (OFFICE CIRP) + Cuisine

Nettoyage du chantier

LOT 2. ELECTRICITE — COURANT FORTS ET FAIBLES

PHASE (5)

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODU

Démolition de la cloison entre bureaux création open space

Révision des menuiseries interieures

Traitement acoustique entre OPEN SPACE et BUREAU CHEF

Traitement acoustique entre BUREAU CHEF et BUREAU VISIO

Traitement acoustique entre BUREAU VISIO et ANALYSTE

Remplacement Sol souple + Plinthes

Plafond Fibres Minérales

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Nettoyage du chantier

LOT 2. ELECTRICITE — COURANT FORTS ET FAIBLES

PHASE (6)

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODU

Création d’'une fenétre 2 vantaux OPEN SPACE CIRP

Démolition des cloisons des sanitaires

Bouchement passage - Open space (ancien BLOC WC)

Révision des menuiseries interieures

Traitement acoustique entre OPEN SPACE et BUR ADJOINT

Remplacement Sol souple + Plinthes

Plafond Fibres Minérales

Peinture sur parois verticales intérieures inc. préparations

Travaux de dépose de plomberie : WC démolis locaux CIRP

Nettoyage du chantier

LOT 2. ELECTRICITE — COURANT FORTS ET FAIBLES
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