24.06 - UCA Oprération 1122 : Réaménagement partiel Gergovia UFR Lettres, Culturse et Sciences humaines

- 29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND

CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX - (novembre 2024 -juillet 2025) ind B

|annee ANNEE 1 - 2025
[mois 11 | 12 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
44 45 46 47 48 49 50 51 521 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
EXE
5 MOIS
DET (Direction de I'éxécution des travaux) 4 MOIS
Préparation chantier 3 semaines ‘ ‘ ‘
Installation base Vie 4 mois ‘Phase 1: Entresol Phase 2: RDC
Enedis
Branchements Fibre
Orange
1 - Dépose et Démolitions 1 MOIS
RDC | [ | [ [ [ [ [ | I |
Entresol | | I | | | | | | I |

Préparation
Démolitions cloisons

Dépose des coussins acoustiques suspendus

R+2
Plafond : dépose et stockage
Porte: dépose
Enlévement-nettoyage
2 - Cloisons - Plafonds - Peinture 4 MOIS

Installation de chantier

Cloisonnement SAD
Peinture sur murs

RDC Peinture sur plafonds
Peinture sur bois et métal
Nettoyage

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds
Entresol X ) ,
Peinture sur bois et métal

Nettoyage

Préparation

Cloisons 98/48

Pose de menuiseries

Creations d'une porte + remplacement BP
GT dans bureaux

Plafonds en paque de platre (neufs + reprise)
Bandes + pongage + aprét

R+2 Peinture sur plafond neufs et conservés
Peinture sur élévations neuves et conservées
Peinture sur bois et portes - neufs et conservés
Pose des FP

Repose des coussins acoustiques suspendus
Sol PVC - raccord sur existant

Finitions et retouches

Nettoyage

-Menuiseries intérieures - Serrurerie 2 MOIS

Plinthes
RDC Révisions portes + cylindre a changer

Lisse main courante en acier

Entresol

Enlévement et modification tables $231 -
Fournitures blocs portes
Tablettes : découpes + modifs

Plinthes
- / o [
Réglage portes + cylindres défintifs

Panneau cuisinette
Signalétique

4 4 MOIS

Dépose + consignation + install chantier
Remplacement coffret eléc + liaisons div
Alim + Eclairage

RDC o
Postes de travail (prises)

Compléments sécurité + éssai mainteneur

Essai

Dépose + consignation + install chantier
Modif coffret eléc + liaisons div
Entresol Postes de travail (prises)

Sécurité : éssai mainteneur

Essai

Dépose + consignation + install chantier
Modif coffret eléc + liaisons div
Alimentations éclairages + PDT + poste info
Creation baie info

Raccordements

Appareillage + lustrerie

Compléments sécurité + éssai mainteneur
Essai

3 semaines

Changement sanitaires
joints douches

RDC
Raccordements

Essai

Entresol

Ventil.: Replacement extraction + bouche -
ECS: Ballon 15l pour espace dérente

Meuble cuisine équipé dans espace détente

Essai

Vacances Hiver Vacances Printemps

Université .- . “ri ! .
Notification marchés Période d'exams Emménagement

Vacances Eté

Congés payés 0 semaine

; ., 6 semaines
AOR (réception, levée réserves + DOE)

OPR
Réception

Levées réserves



