
N° Nom de la tâche

1 Conception

2 Intralogistique

3 Candidature

4 Dialogue compétitif

5 Notification

6 Etudes de conception et d'exécution

7 Bâtiment

8 APS

9 APD

10 PRO/DCE

11 Consultation travaux

12 Travaux (Intralogistique + Bâtiment)

13 Préparation de chantier

14 Travaux

15 Maintenance de l'installation (tranche optionnelle)

Conception

Intralogistique

S48 S52
Candidature

S1 S20
Dialogue compétitif

S21 S26
Notification

S27 S52
Etudes de conception et d'exécution

Bâtiment

S21 S44
APS

S45 S22
APD

S23 S53
PRO/DCE

S53 S26
Consultation travaux

Travaux (Intralogistique + Bâtiment)

S26 S34
Préparation de chantier

S35
Travaux

Transfert au titulaire du marché d'intralogistique
Transfert des documents suivants : Note 
d'organisation de Chantier, RICT, PGCSPS, Charte
d'organisation de la synthèse 

Visa sans observation du Maître d'oeuvre

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 Tri 4, 2027

2025 2026 2027

PLANNING ETUDES & TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE DE CONSERVATION POUR LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE A AMIENS



S52

S52 S52
Maintenance de l'installation (tranche optionnelle)

Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan
Tri 1, 2028 Tri 2, 2028 Tri 3, 2028 Tri 4, 2028 Tri 1, 2029 Tri 2, 2029 Tri 3, 2029 Tri 4, 2029 Tri 1, 2030 Tri 2, 2030 Tri 3, 2030 Tri 4, 2030 Tri 1, 2031 Tri 2, 2031 Tri 3, 2031 Tri 4, 2031 Tri 1, 2032
2028 2029 2030 2031 2032

PLANNING ETUDES & TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE DE CONSERVATION POUR LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE A AMIENS


