
 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

BNF 
 

Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque  
nationale de France à Amiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHASE – APS  
 

CONVENTION BIM 
  

B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
 

  



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Révision V0 

2 / 42 

 

 

 

SOMMAIRE  

1 Définitions ........................................................................................................................................ 5 

2 Objet du présent document ........................................................................................................... 7 

2.1 Objet ........................................................................................................................................ 7 

2.2 Mise à jour de la Convention BIM ............................................................................................ 8 

2.3 Durée de la convention BIM .................................................................................................... 8 

2.4 Contexte, Présentation du projet ............................................................................................. 9 

2.4.1 Présentation du projet ...................................................................................................................... 9 

2.4.2 Présentation des intervenants ......................................................................................................... 9 

2.4.3 Planning de l’opération .................................................................................................................... 9 

2.5 Rôles et contributions ............................................................................................................ 10 

2.5.1 Principes généraux ........................................................................................................................ 10 

2.5.2 Organisation .................................................................................................................................. 10 

2.5.6 Contacts Principaux ....................................................................................................................... 12 

2.5.7 Répartition des tâches BIM............................................................................................................ 12 

2.6 Objectifs et usages BIM ......................................................................................................... 13 

2.6.1 Objet .............................................................................................................................................. 13 

2.6.2 Liste des objectifs .......................................................................................................................... 13 

2.6.3 Liste des usages BIM .................................................................................................................... 13 

2.6.4 Exceptions ..................................................................................................................................... 14 

2.7 Outils mis en place ................................................................................................................ 15 

2.7.1 Logiciels ......................................................................................................................................... 15 

2.7.2 L’environnement commun de données ......................................................................................... 15 

2.8 Processus BIM global ............................................................................................................ 16 

2.8.1 Niveau de collaboration ................................................................................................................. 16 

2.8.2 Processus et format d’échange ..................................................................................................... 16 

2.8.3 Contrôle des modèles BIM ............................................................................................................ 18 

Date Indice Modifications Rédaction Vérification Approbation 

02/08/2024 V0 Première émission D.KROL  E.DAMAGEUX E.DAMAGEUX 

      

      

      

Référence document 

B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_I0.DOCX 



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Révision V0 

3 / 42 

 

2.9 Echéances ............................................................................................................................. 20 

2.9.1 Planning BIM ................................................................................................................................. 20 

2.9.2 Revues de maquette ...................................................................................................................... 21 

2.9.3 Revue de projet ............................................................................................................................. 21 

2.10 Contenu des modèles numériques ........................................................................................ 22 

2.10.1 Général ...................................................................................................................................... 22 

2.10.2 Logiciel ....................................................................................................................................... 22 

2.10.3 Informations du projet ................................................................................................................ 22 

2.10.4 Objets contenus dans la maquette ............................................................................................ 22 

2.10.5 Classification des objets ............................................................................................................ 22 

2.10.6 Nommage des objets ................................................................................................................. 23 

2.10.7 Paramètres partagés ................................................................................................................. 23 

2.10.8 Vues de travail ........................................................................................................................... 23 

2.10.9 Vues de coordination ................................................................................................................. 24 

2.10.10 Vues d’export DOCS ................................................................................................................. 24 

2.10.12 Sous-Projets .............................................................................................................................. 26 

2.10.13 Format d’échange ...................................................................................................................... 27 

2.10.14 Arborescence Spatiale ............................................................................................................... 27 

2.10.15 Nettoyage des fichiers ............................................................................................................... 27 

2.10.16 Géoréférencement ..................................................................................................................... 28 

2.10.17 Modèle de référence .................................................................................................................. 29 

2.10.18 Poids de fichiers ........................................................................................................................ 29 

2.10.19 Découpage de la maquette........................................................................................................ 29 

2.10.20 Codification des Espaces .......................................................................................................... 30 

2.10.21 Codification des Equipements ................................................................................................... 31 

2.10.22 Unités ......................................................................................................................................... 31 

2.10.23 Cartouches et livrables .............................................................................................................. 31 

2.10.24 Niveaux d’élévation .................................................................................................................... 32 

2.10.25 Niveau de détail ......................................................................................................................... 33 

2.10.28 Structuration des noms des modèles BIM ................................................................................. 34 

2.10.29 Nomenclature des Livrables ...................................................................................................... 35 

2.10.30 Livrables prévisionnels par phase et fréquence ........................................................................ 36 

2.11 Sous-Traitance ...................................................................................................................... 37 

2.12 Partage des droits de propriété intellectuelle ........................................................................ 37 

2.12.1 Propriété Intellectuelle ............................................................................................................... 37 

2.12.2 Confidentialité ............................................................................................................................ 39 

2.13 Résiliation .............................................................................................................................. 40 

2.14 Engagement des différents acteurs ....................................................................................... 41 



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Révision V0 

4 / 42 

 

2.15 Liste des Annexes ................................................................................................................. 42 



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Revision V0 

5 / 42 

   

1 DÉFINITIONS 

 

BIM (Building Information Modeling) : Ensemble de méthodes de travail s’organisant autour d’une 
maquette numérique paramétrique 3D, unique, qui contient de nombreuses données structurées 
répondant aux besoins des projets de construction. Le BIM permet une collaboration renforcée entre 
tous les intervenants du projet par l’échange d’informations tout au long de la durée de vie de 
l’infrastructure. 

Base de données : système d’organisation structurée d’information numérisée et les procédures ou 
langage d’accès associés. 

BIM Management : équipe représentée par un BIM Manager référent qui peut être constituée de la 
maîtrise d’ouvrage, des BIM coordinateurs de chaque contributeur du projet.  

BIM manager : Dénomme le porte-parole et référent du BIM Management.  

CAO : conception assistée par ordinateur - logiciels et techniques de modélisation géométrique 
permettant de concevoir, de tester virtuellement et de réaliser des produits manufacturés et les outils 
pour les fabriquer.  

Conception : processus de création technique et architecturale d'un projet, mené par des acteurs qui 
apportent leurs compétences selon les besoins du projet  

Conflit : lorsque le logiciel de conception ou d’analyse identifie un problème de compatibilité entre des 
objets dans une ou plusieurs maquettes numériques (de travail ou de référence). 

Coordinateur BIM : référent BIM de chaque discipline, il gère la partie du projet spécifique traitée en 
BIM par son entité, participe à l’élaboration de la convention BIM, pilote et audite les modèles BIM selon 
les contrôles qualités définis par la convention BIM.  

Cycle de vie : ensemble des étapes nécessaires à la vie d'un ouvrage de sa programmation à sa 
déconstruction.  

IFC : Industry Foundation Classes – format OpenBIM de fichier orienté objet utilisé pour échanger et 
partager des informations entre logiciels  

Information : valeur paramétrique ou attributaire associée à une ou plusieurs propriétés d'un objet.  

Interopérabilité : capacité d’échanger par la présence d’un standard neutre et ouvert des données 
entre les différents « modèles » sans dépendre d’un acteur ou d’un outil en particulier.  

GED : gestion électronique des documents – système informatisé qui permet la numérisation et 
l’archivage des documents.  

Maquette 3D : représentation géométrique numérique 3D, d’un projet ou objet.  

Maquette numérique : représentation graphique de la base de données numérique, généralement en 
3D, contenant des objets BIM portant l’ensemble des informations et des propriétés du projet.  

Maquette globale : l’ensemble des maquettes numériques de référence de tous les intervenants, créant 
ainsi une représentation numérique du projet à la fin de chaque phase. 

Niveau de détail : Description des granularités de la propriété géométrique des maquettes numériques 
qui seront attendues aux différents stades du projet de construction. 

Objectif BIM : traductions des objectifs généraux du projet ou être issus d’un donneur d’ordres, dans 
une Charte BIM, un Cahier des Charges BIM, etc. La liste d’objectifs BIM peut être complétée par 
certaines entités intervenantes dans le projet.  
 

 



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Revision V0 

6 / 42 

   

Plateforme collaborative : infrastructure d’échange de données liées à un projet selon des 
méthodologies définies. Elle centralise tous les outils liés à la conduite de projet et la gestion des 
connaissances liées à ce même projet et les mets à disposition des acteurs dudit projet.  

Processus BIM : ensemble d’opérations, d’actions ou d’évènements mis en œuvre pour atteindre un 
ou plusieurs objectifs et réaliser un usage BIM.  

Travail collaboratif : coopération entre les membres d’une équipe afin d’atteindre un but commun. 
Collaborer repose principalement sur le dialogue et l’échange.  

Usages BIM : Explication de processus intégrant des pratiques BIM, c’est-à-dire la description d’un 
processus concret tel qu’il sera mis en œuvre sur un projet, qui permet de décrire factuellement les 
usages voulus des maquettes numériques, les interactions des différents acteurs avec cette base de 
données, pour des actions métiers précises allant de la production d’images jusqu’à l’exploitation.  
 
ACC : Autodesk Construction Cloud  
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2 OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

2.1 Objet 

La présente convention BIM (ci-après, la "Convention") définit les modalités d'organisation, les processus BIM, 
les spécifications de la collaboration BIM pour le Projet, ainsi que les standards de développement de modèles 
BIM du Projet. 
 
Elle établit les règles de collaboration entre tous les acteurs qui interviennent dans la démarche BIM du Projet 
(ci-après, les "Contributeurs BIM"). Le respect de la Convention par les Contributeurs BIM doit permettre le 
développement d’un Modèle numérique du Projet répondant aux objectifs BIM du « Cahier des charges BIM » 
émis par la Maitrise d’ouvrage. 
 
La présente Convention traduit les Objectifs BIM de la Maîtrise d'Ouvrage en cas d'usages BIM. 
Des objectifs BIM complémentaires, issus des Contributeurs, peuvent être mis au point dans ce même document, 
ils seront identifiés comme tels. 
 
Les processus issus des cas d'usages BIM, ainsi définis, identifient les rôles et les responsabilités de chacun des 
contributeurs nécessaires et inhérents à la bonne organisation de la démarche BIM du Projet suivant les 
prescriptions de la Maîtrise d'Ouvrage. 
 
Tout contributeur BIM du projet s'engagera au respect de la Convention BIM, des standards de développement 
et de structuration des maquettes numériques développées dans le cadre du projet et ceci dans l'objectif de 
coordonner l'ensemble de la démarche BIM et de réduire la non-qualité tout en respectant le Cahier des Charges 
de la Maîtrise d'Ouvrage. 
 
La Convention BIM est rédigée par le BIM manager du Projet pour la phase concernée et mise au point avec tous 
les Contributeurs. 
 
Les Contributeurs signeront cette convention pour son approbation. 

La présente convention est complétée par des annexes. 

 

Indice Date Rédigé par Commentaires 

V0 08/2024 D. KROL Création du Document 
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2.2 Mise à jour de la Convention BIM 

La présente convention BIM pourra être mise à jour tout le long du projet suivant les attentes MOA. 
 
Une nouvelle version mise à jour sera diffusée en fin de mission M0, phase au cours de laquelle les 
différents principes BIM auront été mis en application et validés par les différents intervenants du projet. 

2.3 Durée de la convention BIM 

La validité de la convention démarre à la date de signature et se termine à la diffusion des dossiers des 
ouvrages exécutés.  

La convention BIM s’inscrit dans un ensemble documentaire qui couvre le cycle de vie du projet. 

 

 

La Maitrise d’ouvrage élabore une charte BIM qui exprime sa stratégie BIM ainsi qu’un cahier des 
charges BIM du projet pour consulter la maîtrise d’œuvre. 

 
 

Pendant la période de conception, la maîtrise d’œuvre, en réponse au cahier des charges de la maîtrise 
d’ouvrage, élabore et adopte une convention BIM. 

 
 

Les entreprises répondent au cahier des charges BIM (qui aura été mis à jour si nécessaire à l’occasion 
de la phase de consultation) par un plan de mise en œuvre BIM du projet. La maîtrise d’œuvre devra 
obligatoirement mettre à jour la convention BIM couvrant la phase de réalisation. 

 
 

La maquette numérique livrée par les entreprises et la maîtrise d’œuvre répond aux exigences 
d’exploitation et de maintenance pendant le cycle de vie du projet. 
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2.4 Contexte, Présentation du projet  

2.4.1 Présentation du projet 

 

Le projet, consiste en la construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque nationale de France (BnF) à 
Amiens (80). Ce projet sera implanté sur le site de l’ancien Centre hospitalier universitaire Nord (CHU Nord). 
 

NOM DU PROJET REALISATION DU POLE DE CONSERVATION DE LA BNF A AMIENS 

ADRESSE Amiens (80) 

TYPOLOGIE Construction d'un pôle de Conservation de la BnF 

DUREE DE L'OPERATION 54 mois 

AMO BIM SETEC 

 

2.4.2 Présentation des intervenants 

 

2.4.3 Planning de l’opération 

Pour rappel, voici les différents éléments de missions du projet : 
 

▪ Phase Avant-Projet Définitif : 10/09/24 au 30/12/24 

▪ Phase Pro : 25/03/25 au 16/06/25 

▪ Réalisation du Dossier DCE : 12/08/25 au 08/09/25 

 
 
 
 
 
  

MO/MOE ENTREPRISE CODE 

Maitrise d'Ouvrage BNF BNF 

Architecte TVK TVK 

Architecte Carmody Groarke CAR 

Bureau d'études Fluides Ingérop Conseil et Ingénierie ING 

Bureau d’études Structure EVP Ingénierie EVP 

Paysagiste Atelier Roberta ROB 

Bureau d’études HQE Buro Happold BUR 

Logisticien Willhey LTD WIL 



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Revision V0 

10 / 42 

   

2.5 Rôles et contributions 

2.5.1 Principes généraux 

Chaque intervenant fournit les contributions numériques des éléments de projet dont ils sont 
responsables. 

2.5.2 Organisation 

L’organisation BIM est centralisée autour de l’équipe de BIM Management (BIM Manager et BIM 
Coordinateur) qui se charge de compiler et contrôler les différentes maquettes métier qu’elle reçoit 
(Architecte, Structure, CVCPB, Electricité, VRD) dans une maquette globale de coordination. Le BIM 
Manager désigné pour cette opération est en lien direct avec la Maitrise d’Ouvrage et représente son 
principal interlocuteur.   

 

2.5.2.1 Conception 

Figure 1 : Organisation BIM du projet en conception 
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2.5.2.2 Rôle et périmètre d’intervention 

2.5.3 BIM Manager 

Il aura la charge de piloter l’élaboration de la convention BIM, de son évolution au cours du projet, en 
coordination et en accord avec la maîtrise d’ouvrage. Il assure : 

• Définit une méthodologie afin d’atteindre les objectifs BIM de la maitrise d’ouvrage, 

Rédige le protocole BIM, 

Assemble les maquettes numériques au format IFC 

Vérifie les informations géométriques (détection des conflits) et alphanumériques (vérification des 
informations) des maquettes numériques, 

Pilote la correction et la mise à jour des modèles BIM à partir des rapports d’analyse fournis par la 
maitrise d’ouvrage, 

Mets en place les procédures décrites dans le protocole BIM et vérifie leur bon respect, 

Anime les réunions BIM et en rédige les comptes rendus, 

Gère la coordination des données entre les membres du groupement. 

 

2.5.4 BIM Coordinateur 

Vérifie que les modèles fournis par son équipe de modélisation respectent bien les spécifications 
techniques du protocole BIM, 

Facilite la coordination générale en organisant et en menant des réunions de coordination, 

Rassemble et documente les changements à mettre en œuvre dans les modèles, 

Elabore les rapports de collisions, comprenant l’identification et la résolution de tous les conflits identifiés 
de son corps de métier, 

S’assure que tous les fichiers et documents fournis sur la plateforme collaborative répondent bien aux 
spécifications du protocole BIM, 

Coordonne et assure que tous les sous-traitants soumettent les modèles en fonction des échéances du 
projet, ou pour les sous-traitants qui ne seraient pas intégrés dans la démarche BIM, assure la 
modélisation BIM des documents fournis par le sous-traitant. 

Coordonne la détection de collision et les activités de résolution, 

Coordonne les formations à l’apprentissage de l’outil BIM. 

Assure la cohérence graphique des rendus 

Assure la traçabilité et l’archivage des maquettes 

 

2.5.5 BIM Producteur/ modeleur 

Maîtrise le logiciel de modélisation de sa discipline 

Réalise et met à jour le modèle 

Intègre les modifications demandées par le BIM Coordinateur  

Utilise les documents numériques de revues annotés 
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2.5.6 Contacts Principaux 

2.5.7 Répartition des tâches BIM 

  

R : Réalise 
P : Participe 

 M
an

d
at

ai
re

 

B
IM

 M
an

ag
e

r 

B
IM

 C
o

o
rd

in
at

e
u

r 

B
IM

 P
ro

d
u

ct
eu

r 

Direction de projet Contrats R P   

 Veille technologique  R R  

 Processus et procédure BIM  R P  

 Implémentation et déploiement du 
BIM 

 R P  

 Formation Support  R R  

      

Gestion de projet Convention BIM  R P  

 Revue de maquette  P R P 

 Coordination des maquettes  P R P 

 Mets à disposition des fichiers gabarits  P R  

      

Production  Modélisation  P P R 

 Livrables  P R R 

 Audit de maquette   R R  
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2.6 Objectifs et usages BIM 

2.6.1 Objet 

Les objectifs d’usage du BIM partagés dans cette convention a obtenu l’adhésion de tous les 
intervenants (acteurs BIM du projet).  

Le partage de ces objectifs permet et encadre la collaboration numérique de tous les intervenants. 
Toutes les décisions liées au BIM doivent être justifiées par rapport aux objectifs : exigences concernant 
les formats, les niveaux de développement et la structuration des contributions. 

Intentions de la démarche :  
▪ Collaborer sur une synthèse technique en conception. 
▪ Bénéficier d’un outil interne au groupement de vigilance et de gestion du risque. 

 

2.6.2 Liste des objectifs 

Les différents objectifs BIM du projets listés ci-dessous sont issus du Cahier des Charges BIM fourni 
par la maitrise d’ouvrage. 

 

▪ Visualiser facilement son ouvrage, 

▪ Faciliter son exploitation-maintenance du bâtiment, 

▪ Extraire des quantités et valeurs significatives, 

▪ Produire des livrables, 

▪ Anticiper les conflits à partir des maquettes numériques. 

 

2.6.3 Liste des usages BIM 

Les différents objectifs BIM du projets listés ci-dessous sont issus du Cahier des Charges BIM fourni 
par la maitrise d’ouvrage. 

 

▪ Revue de projet 

La maquette numérique sera utilisée comme support lors des différentes revues de projet et cela tout 
au long de l’opération. La compilation des différents modèles via la plateforme collaborative mise en 
place par le groupement permettra de s’assurer de la bonne coordination entre les différents 
intervenants et du respect de la procédure BIM mise en place. 

▪ Production des Livrables 

Des livrables 2D seront extraits des maquettes « Métiers » pour la coordination des études et la 
constitution des dossiers de Conception.  
Les livrables extraits des modèles BIM concernera principalement : 

▪ Les plans, 
▪ Les repérages, 
▪ Les nomenclatures d’équipements/d’ouvrages correspondants aux cas d’usages, 

Ces livrables seront cohérents entre eux et avec la maquette dont ils sont issus (livrables extraits). 
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▪ Extractions des quantités et valeurs significatives 

Création de nomenclatures dans les maquettes de chaque lot sur Revit. Ces données seront 
exploitables via des extractions au format Excel. 

 

▪ Gestion des conflits à partir de maquettes numériques 

Utilisation de la plateforme DOCS pour l’identification des conflits dans les maquettes via la création de 
« problèmes ». Ces problèmes sont remontés en direct à l’utilisateur Revit concerné. 

 

▪ Modélisation de conception 

Les maquettes modélisées lors de la phase de conception seront modélisées dans l’ensemble sur le 
logiciel Revit. Des données modélisées en 2D sur le logiciel Autocad pourront être intégrée au modèles 
3D. La MOA obtiendra en fin de phase conception des maquettes de son projet en format natif et IFC. 

 

▪ Modélisations des objets 

L’ensemble des objets modélisés dans les différentes maquettes du projet répondront aux demandes 
faites par la MOA dans son tableau de niveau de développement. En termes de représentation 
graphique et de données renseignées. Ces niveaux de détail et de renseignement évolueront au fil des 
phases de la conception. 

 

▪ Modélisation du site / Données existantes 

La modélisation du site du projet sera intégrée aux maquettes numériques. Les données paysagères 
seront directement intégrées par l’architecte dans une maquette dédiée. La partie VRD sera elle 
modélisée au format DWG 3D et exportée au format IFC pour une meilleure interopérabilité. 

 

2.6.4 Exceptions 

Dans le cadre de cette convention, la démarche BIM n’a pas pour objectifs de :  
▪ Remplacer les obligations établies dans le contrat principal 
▪ Remplacer les pièces contractuelles  
▪ Réaliser le phasage global de l’opération 
▪ Comparer ou présenter les variantes possibles du projet (Hors échange MOE/MOA) 
▪ Réaliser des supports de communication (hors échanges MOE/MOA) 
▪ Fournir des données pour les phases ultérieures (particulièrement EXE) 
▪ Mise à disposition de contenus numériques à l’extérieur du groupement (hors MOA) 
▪ Fournir des données pour la gestion, exploitation et/ou maintenance. 

 
Ces objectifs ne sont pas écartés du projet par cette convention. Mais les contributeurs à la démarche 
BIM ne s’engagent pas à fournir les éléments nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. 

La présente convention de conception BIM assure néanmoins la fourniture d’un modèle pouvant être 
exploitable au cours des phases ultérieures du projet.  

Si le groupement souhaite élargir les objectifs d’usage des modèles numériques produits, il faudra 
établir un nouvel accord. 
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2.7 Outils mis en place 

2.7.1 Logiciels 

 

Besoins Logiciels 

Architecture Revit 2024 

Structure Revit 2024 

CVC / PLB Revit 2024 

Electricité Revit 2024 

Contrôle des Maquettes Module Model Coordination sur ACC 

Collaboration ACC DOCS 

 
Les différents intervenants veilleront bien à mettre à jour leur logiciel Revit pour appliquer les correctifs 
de stabilité (hotfix) sur la version choisie.  
Pour Revit 2024 la dernière version disponible est la 2024.2 

2.7.2 L’environnement commun de données 

Durant toute la durée du projet, un environnement commun de données 
est mis en place afin de favoriser le travail collaboratif.  
 

2.7.3 GED 

Chaque intervenant dépose ses modèles BIM sur la plateforme collaborative mise en place. 

Le choix a été fait d’utiliser la plateforme collaborative ACC : Autodesk Construction Cloud 
d’Autodesk (Anciennement appelée BIM360). 

 

ACC est une plateforme web de coordination qui permet de recenser les questions de l’ensemble des 
intervenants d’un projet. Cette plateforme permet de visualiser, créer, éditer, archiver des problèmes et 
questions sur les modèles 3D/2D. 

Ces questions sont localisées directement dans les maquettes 3D et peuvent contenir des prises de 
vues exportables au format BCF. La plateforme permet ainsi de replacer rapidement un problème dans 
son contexte. 

L’un des grands avantages d’ACC est qu’il est intégré à Revit, ce qui permet à la production d’avoir un 
retour immédiat des problèmes mais également de visualiser directement la localisation du problème 
dans le logiciel de conception.  

Pour les logiciels ne possédant pas l’extension ou bien les collaborateurs ne travaillant pas sur des 
logiciels de conception, ACC est aussi accessible sur la plateforme en ligne. 

Cet outil sera notamment utilisé pour réaliser les revues BIM. 

 

Un accès à la plateforme sera attribué à la maitrise d’ouvrage. Elle sera accompagnée pour lui permettre 
une bonne utilisation de la plateforme. 

La plateforme mise en place permettra à la maitrise d’ouvrage de visualiser son projet en 3D, en 
affichant les différentes maquettes mises à disposition par le groupement dans le cadre de sa mission. 

Le groupement ne prévoit pas de fournir de visite virtuelle du projet sous forme de vidéo.  
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2.8 Processus BIM global 

2.8.1 Niveau de collaboration 

Le niveau de collaboration BIM niveau 2 sera défini pour ce projet. 

2.8.2 Processus et format d’échange 

L’ensemble des BIM Modeleurs travaille sur des modèles distincts, adaptés à leur logiciels métiers, qui 
sont ensuite agrégés dans une maquette de coordination unique permettant de gérer toutes les 
interfaces du projet. 

 
Processus et formats d'échange BIM (Natif) 

 

Chaque intervenant travaille sur une maquette métier interne hébergée sur le cloud. Celle-ci est 
paramétrée par le BIM Coordinateur de chaque entité pour répondre aux exigences de la présente 
convention BIM.   
Chaque intervenant est propriétaire de sa maquette métier. Il n’est pas autorisé d’ouvrir la 
maquette d’une autre entreprise et d’y apporter des modifications. 

Différents modèles pourront être liés en fond de plan d’une maquette métier. Travailler via les liens 
permettra d’assurer qu’aucun intervenant ne puisse modifier et/ou supprimer des objets ou quelconque 
information d’un autre métier. L’utilisation de maquette cloud permet à chacun d’obtenir en temps réel 
les informations des autres corps d’état. 

Le BIM Manager effectuera une compilation de l’ensemble des maquettes métier sur la plateforme 
DOCS pour réaliser la présynthèse via l’outil de détection de clashs intégrée à celle-ci.   
Lorsqu’un clash ou une incohérence est détecté dans l’une des maquettes, le BIM Manager créé un 
« problème » attribué à l’un des utilisateurs du projet, qui reçoit en temps réel une notification sur son 
logiciel Revit pour modification.  
Une fois les maquettes vérifiées par le BIM Manager elles seront remises au Maître d’Ouvrage via un 
dépôt dans un dossier dédié sur la plateforme. Celui-ci en deviendra le propriétaire. 
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Processus et formats d'échange BIM (IFC) 

Chaque intervenant exporte sa maquette métier au format IFC (Une configuration d’export sera fournie 
par le BIM Manager). L’export sera à effectuer au minimum deux fois par phase (se référer au planning 
BIM projet, en annexe de la présente convention). 

La vérification des différents IFC sera effectuée par le BIM Manager sur le logiciel Eve BIM. 
Une fiche d’analyse sera délivrée pour chaque IFC. 

Les IFC conformes seront déposés dans le dossier Rendu sur la plateforme DOCS pour remise au 
Maitre d’Ouvrage. Celui-ci en deviendra le propriétaire. 

 

Types d’échanges :  

Au sein de la maitrise d’œuvre : format natif Revit 2024 et format IFC2x3 

Avec la maitrise d’ouvrage : format natif Revit 2024 et format IFC2x3 
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2.8.3 Contrôle des modèles BIM 

Les modèles BIM sont déposés sur la plateforme collaborative aux dates fixées par le planning du BIM 
Manager.  
Le BIM Management vérifie la cohérence des dépôts en termes de géométries, d’informations et de 
codification des objets. En cas de non-respect des règles définies dans la présente convention, des 
notes sont créées et envoyées aux responsables des différents modèles BIM des entités concernées.  

Chaque maquette déposée sur la plateforme DOCS sera soumis à un « Visa BIM ». Si le modèle déposé 
sur la plateforme n’est pas conforme aux attentes de la présente convention, un document PDF « Fiche 
de contrôle des maquette », sera intégré dans le visa, récapitulant tous les manquements du dépôt 
concerné. Les utilisateurs du projet concernés par les remarques sur la maquette seront notifiés par 
mail.   

Le document type « Fiche de contrôle des maquettes » est disponible en annexe de la présente 
convention. (ANNEXE 1) 

Ci-dessous la liste des principaux points vérifiés pendant ces contrôles : 

▪ Le format et la taille du de la maquette 
▪ La maquette a-t-elle été préparée à la diffusion (détachée/purgée) 
▪ Renseignement des informations projet dans la maquette 
▪ Bon géoréférencement de la maquette 
▪ Organisation de la maquette 
▪ Structuration du modèle 
▪ Vérification de la qualité de la modélisation 
▪ Qualité du fichier IFC issu de la maquette 

Les modèles BIM feront l’objet d’un contrôle qualité à chaque dépôt. Il reste néanmoins à la 
charge de chaque contributeur d’indiquer les conflits éventuels entre leur modélisation et le fond 
de plan ou les différents éléments dont ils disposent.  
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Contrôle Définition Responsable Logiciels Fréquences 

Contrôle visuel Vérifier que la 
modélisation est conforme 
à la définition du BIM 
Management, qu’il n’y a 
pas de composant 
involontaire et que les 
intentions de conceptions 
sont respectées. 

BIM Coordinateur 
de chaque entité 

Logiciel propre à 
chaque corps de 
métier : Revit 
2024 

Toutes les semaines 

Contrôle des 
interférences 

Détecter les interférences 
géométriques et/ou 
techniques entre deux 
éléments de construction 
dans le modèle BIM 

BIM Manager Visualisateur de 
maquette : 
Autodesk DOCS 
« Model 
Coordination » 

APD :2 fois/phase 
PRO :2 fois/phase 

+ 1 fois en fin de 
phase 

Contrôle de la 
convention de 
modélisation 

Assurer que la convention 
de modélisation BIM a été 
respectée 

BIM Manager Visualisateur de 
maquette : 
Autodesk DOCS 
« Model 
Coordination » 

APD :2 fois/phase 
PRO :2 fois/phase 

+ 1 fois en fin de 
phase 

 

Contrôle des IFC   Vérifier le respect du 
découpage 

Vérifier l’arborescence 
spatiale 

Vérifier la présence des 
espaces et zones 

Vérifie la superposition 
des maquettes 

Vérifier les dénominations 
de niveau 

Vérifier les classes IFC 

Vérifier la présence des 
propriétés 

 

BIM Manager EveBIM APD :2 fois/phase 
PRO :2 fois/phase 

+ 1 fois en fin de 
phase 
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2.9 Echéances 

Les contributions doivent être fournies :   
- A chaque modification majeure de projet,  
- Au plus tard 5 jours avant chaque revue de projet (prévu mensuellement sur toute la durée des études, 
à adapter selon les besoins). 

2.9.1 Planning BIM 

Ce planning est disponible en annexe. (ANNEXE 2) 

  

Phase Durée

10/09/2024

../09/24

../10/24

../10/24

../11/24

../11/24

../12/24

30/12/2024

30/12/2024

25/03/2025

../03/25

../04/25

../04/25

../05/25

../05/25

../06/25

16/06/2025

16/06/2025

12/08/2025

../08/25

../08/25

../08/25

08/09/2025

08/09/2025

Planning des Echéances BIM

Nom de la tâche

Fin APD

Réunion de démarrage APD BIM

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Rendu des maquettes 

Remise des maquettes

APD 
4 mois

PRO 
3 mois

DCE 
1 mois

Début APD

Début PRO

Réunion de démarrage PRO BIM

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes

Rendu des maquettes 

Fin PRO

Remise des maquettes

Rendu des maquettes 

Fin PRO

Début DCE

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes
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2.9.2 Revues de maquette 

Les réunions de revue de maquette sont le lieu pour discuter des décisions opérationnelles liées au 
BIM. Ces réunions ne remplacent pas les réunions de conception.  
Elles peuvent être déclenchées par tous les contributeurs BIM.   
La fréquence est à adapter en fonction du besoin.  

L’objectif de ces réunions est de : 

- Échanger autour des processus de production des contributions,   
- Vérifier que les actions de chaque intervenant sont conformes avec la charte d’organisation BIM 

ainsi qu’avec les processus établis dans ce document,  
- Éventuellement trouver collectivement des solutions aux problèmes numériques rencontrés, 
- Alerter sur les dysfonctionnements numériques constatés, 
- Échanger sur les pistes d’améliorations envisagées, 
- Échanger sur la part des efforts de chacun dans les charges de travail liées à l’interopérabilité, 
- Anticiper les besoins et les contributions numériques à venir par rapport à l’évolution du projet, 
- S’engager sur les décisions et les actions à venir, 

 
L’objectif de ces réunions n’est pas : 

• La remise en cause de la présente convention BIM de conception 

• La résolution de sujets techniques ou de projets 

• La résolution des dysfonctionnements internes à une équipe de production 

• Les sujets qui n’ont pas de lien avec la démarche BIM mise en œuvre 

Elle est animée par le BIM Manager.  
Sa fréquence est décidée en fonction de l’importance des problématiques en question.  

Toutes les décisions et actions sont tracées dans la charte d’organisation BIM. 
 

2.9.3 Revue de projet 

2.9.3.1 Phase Conception 

Suivant l’avancement du projet avec l’équipe technique. 

Pour la phase APS/APD/PRO, une réunion de lancement de phase sera programmée pour faire des 
mises au point sur les différents lots techniques (ARC, STR, CVC, PLB, ELE, VRD, PAY).  
 

 

 

 
  



Construction d’un pôle de conservation pour la Bibliothèque Nationale de France à Amiens Phase : APS 
 

 

 

EE635700 – AMIENS BNF  
B_ING_APS_TCE_01001_T_NOT_BIM_-_i0 
APS – Convention BIM  

02/08/2024 
Revision V0 

22 / 42 

   

2.10 Contenu des modèles numériques 

2.10.1 Général 

La langue de travail est le français, tous les éléments doivent être codifiés et contenir des 
propriétés renseignées en français uniquement. 

Les fichiers doivent présenter une cohérence et une homogénéité des données dans le nommage et la 
classification des objets. 

Dans les fichiers natifs, les arborescences doivent permettre un repérage rapide des pièces graphiques 
et des métrés produits depuis ces fichiers (la codification des pièces graphiques doit apparaitre dans 
l’arborescence des fichiers). 

2.10.2 Logiciel 

Pour l’établissement des différents modèles, la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale travailleront 
avec le logiciel Autodesk Revit 2024.  

2.10.3 Informations du projet  

Voici les informations relatives au projet qui devront être saisies dans l’ensemble des maquettes du 
projet. Cela permettra une bonne architecture de l’arborescence IFC des différents modèles. 

- Site Name (Paramètre non natif à rajouter au projet) : AMIENS 
- Nom du bâtiment : 01 (Bureaux) / 02 (Magasin) / EX (Site) 
- Numéro de Projet : BNF 03 AMIENS 

 

2.10.4 Objets contenus dans la maquette 

Les objets des modèles doivent respecter les classifications BIM dans les logiciels de modélisation 
(natif) et dans les fichiers d’exports (IFC).  

Les modélisations « in-situ » sont déconseillées, car elles n’entrent pas dans une classification d’objets 
et seront mal interprétées par les logiciels utilisés en exploitation.  

Tous les objets doivent être codifiés selon l’héritage prévu dans le logiciel natif. Les éléments de même 
nature sont regroupés et sélectionnables par groupe ou catégorie, dans cette catégorie les éléments de 
mêmes dimensions ou de la même gamme sont regroupés sous un même groupe sélectionnable ou 
type, etc.   

2.10.5 Classification des objets 

La clé du succès pour avoir une maquette numérique la plus représentative du projet passe par la mise 
en place de processus BIM. Cela se traduit notamment par la création de méthodes et procédures afin 
d’obtenir des données cohérentes pouvant être croisées et analysées ensemble et plus particulièrement 
dans le cas des maquettes. 

L’analyse des données ne peut être efficace que si la structure des données est respectée et que la 
Maquette Numérique de Projet est à jour. Il est donc important d’avoir des méthodes de contrôle afin 
de pouvoir garantir ces éléments.   
La structure organisationnelle de la Maquette Numérique de Projet est définie afin de garantir une bonne 
coordination entre toutes les maquettes métiers. Cela permet d'assurer une cohérence et une synthèse 
globale efficace permettant d'effectuer les usages BIM.  
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2.10.6 Nommage des objets 

Les objets présents dans la maquette seront nommés de manière explicite.   
Le nom de l’objet permettra d’identifier rapidement ça fonction au sein de la maquette numérique. Des 
précisions dimensionnelles seront ajoutées si elles sont pertinentes. Le nom de l’objet sera précédé de 
l’acronyme du lot. 

 

Composant du nom 
d’objet 

Nombre de 
caractère 

Description 

Code 

Spécialité 3 Acronyme du lot (ARC, STR, CFO, PLB, …) 

Libellé libre Libre Libellé explicite 

Dimensions Libre Si pertinent 

Chaque composant sera séparé par le caractère "_" 

Exemple : 

  

ARC_Porte_INT_83x203 

2.10.7 Paramètres partagés 

Pour faciliter la classification des objets contenus dans le modèle, un fichier de paramètres partagés 
sera fourni par le BIM Management à chaque utilisateur. L’ensemble de ces paramètres devront être 
rigoureusement renseignés pour l’ensemble des éléments modélisés. 

L’ensemble des paramètres complémentaires à ajouter au projet sont listés dans le tableau 

correspondant mis en annexe de la présente convention. (ANNEXE 3) 
 
La liste des paramètres sera figée lors d’une réunion au démarrage de la phase APD. 
 
Le bon nommage et la bonne codification de chaque objet présent dans la maquette numérique 
permettra d’identifier l’objet de manière unique en exploitation-maintenance. 
 

2.10.8 Vues de travail 

Un tableau listant l’ensemble des vues demandées ci-dessous est disponible en annexe. (ANNEXE 4) 
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2.10.9 Vues de coordination 

L’architecte devra mettre à disposition dans sa maquette une vue par niveau destinée à être liée en 
fond de plan dans les maquettes des lots techniques.  
Ces vues devront être le plus épuré possible en ne laissant apparaitre que les étiquettes de pièces sur 
tous les locaux (les côtes, symboles de coupe, zones de définition et remplissage de couleur devront 
être masqués). 

Ces vues devront être classées dans une catégorie « BIM » de l’arborescence, et leur nom devra 
commencer par le préfixe « BNF-COORD- » 

Exemple : BNF-COORD-01-S1 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 
 

2.10.10 Vues d’export DOCS 

Chaque discipline devra créer dans ses maquettes un nombre défini de vues 3D, destinées à être 
exportées sur la plateforme DOCS et qui serviront à réaliser la détection de clash pour la présynthèse. 

Ces vues 3D doivent afficher uniquement les objets demandés. Les maquettes liées, les niveaux, les 
zones de définition doivent être masqués. La vue ne doit pas être cadrée (pas de zone de coupe, ni de 
cadrage de vue). 

Ces vues devront être classées dans une catégorie « BIM » de l’arborescence, et leur nom devra 
commencer par le préfixe « BNF-DOCS- » 

Exemple : BNF-DOCS-ELE-CDC-01 (Vue 3D Electricité Bâtiment 01 contenant uniquement les 
chemins de câbles). 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 
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Un tutoriel détaillant la procédure permettant des rendre les vues d’export DOCS sur la plateforme est 
disponible en annexe de la convention (ANNEXE 5) 

2.10.11 Vues d’export IFC 

Chaque discipline devra créer dans ses maquettes une vue 3D, destinée à être l’export IFC. 

Ces vues 3D doivent afficher tous les éléments contenus dans la maquette. Les maquettes liées, les 
niveaux, les zones de définition doivent être masqués. La vue ne doit pas être cadrée (pas de zone de 
coupe, ni de cadrage de vue). 

Ces vues devront être classées dans une catégorie « BIM » de l’arborescence, et leur nom devra 
commencer par le préfixe « BNF-IFC- » 

Exemple : BNF-IFC-ELE-01 (Vue 3D IFC Electricité Bâtiment 01). 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 
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2.10.12 Sous-Projets 

L’ensemble des maquettes du projet devra posséder des sous projets. Ces derniers permettent de 
pouvoir afficher/masquer plus aisément certaines catégories d’objets. 
 
Leur nom devra être clair et explicite. 
 
Il est requis que chaque maquette possède un sous projet dans lequel seront classés toutes les 
maquettes/DWG liés au modèle en question. 
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2.10.13 Format d’échange 

Les livrables à destination de la maîtrise d’ouvrage seront des fichiers IFC version 2x3.  

Pour les IFC la classification Uniformat sera retenue sur ce projet. 

Pour chaque élément modélisé dans la maquette, devra être attribué la classe IFC correspondante. 

Une version au format natif Revit 2024 sera également délivrée. 

 

2.10.14 Arborescence Spatiale 

Le projet est organisé selon une arborescence spatiale respectant le format IFC 

 

 

2.10.15 Nettoyage des fichiers 

Tout au long des études, les contributions numériques seront diffusées dans leur état d’avancement.
   
Elles devront respecter les exigences exprimées dans cette convention pour permettre un travail 
collaboratif :  

• Purge du modèle de tous les composants et matériaux non utilisés pour diminuer le poids du 
fichier. 

• Suppression de l’ensemble des liens dans les maquettes (RVT et DWG) 

• Fichier central détaché (recommandé par le biais d’e-Transmit). 

• Vérifier que chaque élément est bien dans son sous-projet (pour faciliter le travail de compilation 
de la synthèse).  

• Avertissements : Les doublons d’objets ne sont pas tolérés car ils faussent les quantitatifs. 
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2.10.16 Géoréférencement 

Le géoréférencement de la maquette numérique BIM doit être réalisé au démarrage du projet. 
Son origine est un point remarquable du site, qui sera positionné identifié par l'intersection de deux axes 
ou d'un volume 3D avec indication de l’orientation. 

Les modèles devront respecter les caractéristiques géographique et planimétrique suivantes :  

▪ Système géodésique : RGF93 (Réseau Géodésique Français 1993) 

▪ Projection : Lambert 93 CC50 

▪ Système de référence altimétrique : NGF69 (Nivellement Général de la France) 

 

Coordonnées du point de base projet : 

• N/S 9189901.1879 m 

• E/O 1649393.9204 m 

• Elévation : 47.1400 m 

• Angle par rapport au nord géographique : 350.99° 

Coordonnées du point de topographie : 

• N/S 9189901.1879 m 

• E/O 1649393.9204 m 

• ELEV 0.0000 m 

Le géoréférencement doit être importé depuis le modèle de référence fourni par l’architecte. 

Pour ce faire :  
Insérer, Lier Revit le modèle de référence avec le Positionnement :   
« Automatique – Point de base du projet vers point de base du projet » 

 

 

 

Sélectionner le modèle ainsi lié et cliquer sur le Site partagé <Non partagé> 

 

Importer le système de coordonnées partagées du modèle de référence et Rapprocher 
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Les coordonnées sont partagées et le Site partagé défini (Interne dans l’exemple car nommé ainsi dans 
le modèle de référence) 

 

 

2.10.17 Modèle de référence 

Un modèle de référence géoréférencé (point topographique et point de base définis) sera déposé sur 
DOCS. Il contient les niveaux du projet, zones de définition, paramètres à copier dans chacune des 
maquettes des contributeurs BIM.  

2.10.18 Poids de fichiers 

Le poids des fichiers Revit sera limité à 250Mo.   
Au-delà un découpage sera envisagé en zones avec la validation du principe par la MOA.   
Le poids des fichiers IFC compressé sera limité à 400Mo.  

2.10.19 Découpage de la maquette 

La maquette BIM sera décomposée en plusieurs modèles : 

Un premier découpage par Bâtiment. 

▪ Le bâtiment 1 sera celui qui accueillera la partie bureaux, il aura pour code : 01 
▪ Le bâtiment 2 sera celui qui accueillera le stockage des archives (Magasin),  

il aura pour code : 02 
▪ Le site du projet (l’Extérieur des bâtiments), il aura pour code : EX 

 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 
  

Extérieur 
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Chaque bâtiment possèdera plusieurs modèles, en fonction des disciplines, respectant le découpage 
suivant : 

▪ Un modèle Architecture (ARC), 

▪ Un modèle Structure (STR), 

▪ Un modèle Fluide (CVC), regroupant la Plomberie, le Chauffage, la Ventilation, le Désenfumage 

sous forme de sous-projets, 

▪ Un modèle Electricité (ELE), regroupant les équipements électriques, l’éclairage, le VDI, les 

éléments actifs de sureté, la GTB, et le Système de Détection Incendie sous forme de sous-

projets. 

▪ Des plans VRD (la voirie étant intégrée à la maquette architecte). 

 

2.10.20 Codification des Espaces 

Une codification des espaces est définie par la BNF. Celle-ci est ajoutée en annexe de la présente 
convention. (ANNEXE 6) 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 

Dans toutes les maquettes architecture, l’ensemble des locaux fermés modélisés devront avoir 
une « pièce » Revit correspondante, y compris les gaines techniques.  
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2.10.21 Codification des Equipements 

Une codification des Equipements est définie par la BNF. Celle-ci est ajoutée en annexe de la présente 

convention. (ANNEXE 6) 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 

 

2.10.22 Unités 

Les plans et maquettes numériques seront côtés et paramétrés dans les unités suivantes :  

 

 

 

2.10.23 Cartouches et livrables 

Les cartouches des plans et autres pages de garde sont transmis par l’Architecte Mandataire et seront 
repris par les autres contributeurs. 
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2.10.24 Niveaux d’élévation 

 
La liste des niveaux présente ci-dessus est disponible en annexe. (ANNEXE 7) 
 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 
 
Les niveaux listés ci-dessus doivent avoir le paramètre « Etage de bâtiment » coché dans leurs 
propriétés pour pouvoir être exportés correctement dans l’IFC (voir capture d’écran ci-dessous). 
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2.10.25 Niveau de détail 

Proposition de niveaux de détail pour le projet. 

Level Of Detail (LOD) : Niveau de détail 

 

2.10.26 Phase Avant-Projet Sommaire (APS) 

 
 

2.10.27 Phase Avant-Projet Détaillé (APD) / Etudes de Projet (PRO) 
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2.10.28 Structuration des noms des modèles BIM 

Les maquettes BIM devront être nommées en respectant la codification suivante conformément. Cette 

codification est soumise à l’approbation de la maitrise d’ouvrage. (ANNEXE 8) 

Exemple provisoire. La codification finale des noms des Bâtiments et Niveaux sera validée par 
la BNF lors de la réunion du 12 Septembre 2024. 

 
▪ L’ensemble des sous-codes composant la codification de nommage est listée ci-dessus. 

Si un sous code est manquant merci d’en faire la demande au BIM Manager. 
▪ Les champs seront séparés par le caractère « - » (Touche 6). 
▪ La codification sera écrite en majuscules. 
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Exemple: BNF03-01-TVK-ARC-R24.rvt 

 

2.10.29 Nomenclature des Livrables 

La codification mise en place est la suivante :  

La nomenclature des livrables à jour sera communiquée par l’Architecte Mandataire au début de chaque 
phase. 
  

TITRE

D
O

S
S
IE

R

M
O

E

P
H

A
S
E

L
O

T

B
A

T
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O
N

E

T
Y

P
E

 N
U

M

X
X

X

B
A

T
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O
N

E

T
Y

P
E

O
R

D

E
C

H

IN
D

IC
E

A_TVK_0_ARC_00001_T_MAS_NT0_1000_0 Plan de masse A TVK 0 ARC 0 00 01 T MAS NT0 1000 0
Plans
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2.10.30 Livrables prévisionnels par phase et fréquence 

 

Phase Livrables attendus Format de fichier Fréquence 

APD 
-  

Rendu le 
30/12/24   

Maquettes Architecte RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Maquettes Structure RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Maquettes CVC-PLB RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Maquettes ELE RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Volumétrie générale, Plans de masse PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Plans des aménagements extérieurs PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Plans de Niveaux PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Coupes et Elévations PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Plans de détails PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Coupes PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Façades PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Tableaux des surfaces 
Registre des contrôles BIM 

EXCEL 
EXCEL 

A la fin de chaque phase 
A la fin de chaque phase 

PRO 
- 

Rendu le 
16/06/25  

Maquettes Architecte RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Maquettes Structure RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Maquettes CVC-PLB RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Maquettes ELE RVT et IFC 1 Toutes les semaines  

Volumétrie générale, Plans de masse PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Plans des aménagements extérieurs PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Plans de Niveaux PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Coupes et Elévations PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Plans de détails PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Coupes PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Façades PDF et DWG A la fin de chaque phase 

Tableaux des surfaces 
Registre des contrôles BIM 

EXCEL 
EXCEL 

A la fin de chaque phase 
A la fin de chaque phase 

 
La publication d’un livrable sera associée (systématiquement et simultanément) à un dépôt de la 
maquette numérique, dont il est issu, sur la plateforme DOCS. 
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2.11 Sous-Traitance 

Si un sous-traitant est impliqué dans la démarche BIM, chaque contributeur doit soit : 

▪ Obtenir les mêmes engagements que ceux partagés dans la présente convention.   
▪ Être garant en lieu et place de ses sous-traitants de toutes les clauses de la présente 

convention. 
 

2.12  Partage des droits de propriété intellectuelle 

2.12.1 Propriété Intellectuelle 

L’ensemble des éléments liés à la Maquette Numérique sous ses différentes versions et ses 
représentations (BIM 2D à BIM 6D), qu’il s’agisse des résultats générés, des Données BIM/GEM, des 
Bases de Données projet, des maquettes métiers, des éléments apportés ou modifiés au cours des 
revues BIM, quel que soit le moment où ces éléments sont apportés, les documents graphiques ou 
préparatoires intégrés (plans, coupes, dessins, modèles), etc. sont désignés sous le terme « Eléments 
Protégés ».  

Le Protocole BIM emporte cession au profit de la BNF de tous les droits de propriété intellectuelle 
auxquels les Eléments Protégés peuvent, ou ont pu, donner lieu et ce jusqu’au terme de la phase 
PROJET, à savoir lors de la restitution des ouvrages aux Constructeurs par la BNF.  En conséquence, 
les Constructeurs, intervenants et contributeurs (qu’ils soient producteurs BIM ou non) cèdent à titre 
exclusif les droits suivants à la BNF, et celle-ci sera seule titulaire des droits patrimoniaux suivants 
attachés aux Eléments Protégés, pour le monde entier, à titre exclusif et jusqu’à la fin de la phase 
PROJET. 
 

 

Ainsi, la BNF aura toute liberté pour exercer notamment, à titre gratuit ou onéreux :  

 
▪ Le droit de reproduction de tout ou partie des Eléments Protégés, pour quelque usage que ce 

soit, par quelque procédé que ce soit connu ou inconnu et sur tous supports, physiques ou 

numérique, informatique, par tous réseaux (internet, intranet, et autres), sur tout type d’écran, sur 

CD-ROM, CDI, DVD ainsi que sur tous supports graphiques, dans toutes les définitions, en tous 

formats, en toutes langues et d’en faire établir tous originaux, doubles ou copies,  

 

▪ Le droit d’adaptation : le droit de modifier, directement ou indirectement, en tout ou partie, de 

corriger, de faire migrer Eléments Protégés vers tout autre système ou plateforme, d’en réaliser de 

nouvelles versions, de décompiler, réécrire, traduire en toute langue, transcrire dans tout langage 

de programmation, porter sur toute configuration, interfacer avec tout logiciel, base de données, 

produit informatique, à toutes fins, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes 

ou à venir, et ce sur tous supports ; l’ensemble de ces droits peuvent être exercés en interne par la 

BNF ou par tout tiers de son choix, au terme normal ou anticipé du processus BIM.   
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▪ Le droit de représentation comportant :  

o Le droit de représenter les Eléments Protégés au public ainsi que des adaptations et 

traductions en intégralité ou par extraits auprès de tous publics, par tous procédés de 

communication connus ou inconnus, notamment par exposition, diffusion sur écran, 

auditions, projections, par tout moyen de retransmission à distance des images et des 

textes, y compris au moyen des réseaux et par tous moyens de télécommunication, à 

quelque fin que ce soit notamment à des fins de promotion ou de publicité notamment dans 

le cadre de salons, ou évènement de promotion ;  

o Le droit de publier et de mettre en circulation toute copie et exemplaire ainsi fabriqué 

reproduisant tout ou partie des Eléments Protégés ;  

o Le droit de diffuser les Eléments Protégés ainsi que leurs adaptations et/ou leurs 

traductions en intégralité ou par extraits dans tous lieux, par satellite, par voie numérique, 

par câble et, d’une façon générale, sur tous types de réseaux actuels ou futurs destinés au 

public (Internet, Intranet, Extranet …) et par tous moyens de télécommunication.  

 

▪ Le droit d’usage : le droit de faire usage et d’exploiter, à titre personnel ou au bénéfice de tiers, les 

Eléments Protégés, d’en réaliser toute œuvre nouvelle dérivée ou non, améliorée ou non, le droit 

d’en faire la promotion par tous moyens.   

 

▪ Le droit de céder ou concéder à tout tiers en tout ou partie les Eléments au maximum pour la 

durée de cession des droits sur les Eléments Protégés, sous quelque forme que ce soit par tout 

type de contrat, et notamment par voie de cession, de licence, de contrat de prestation de service, 

sous toute forme, tout ou partie des droits cédés.   

La BNF peut seule communiquer librement à des tiers les Eléments Protégés, notamment les 

dossiers d'études ou de fabrication, rapports d'essais, documents et renseignements de toute 

nature provenant de l'exécution du processus BIM.  

 

Les Constructeurs, intervenants, producteurs ou contributeurs reconnaissent que la contrepartie 

financière de la présente session est incluse dans le montant global de leurs prestations. Ils ne pourront 

de ce fait prétendre à aucune rémunération complémentaire pour la cession des droits de propriété 

intellectuelle visés au présent article.  

Les droits cédés s'étendent également aux évolutions, corrections, nouvelles versions, et ce, y compris 
les travaux de conception préparatoires dans toutes leurs versions et évolutions ainsi que tous travaux 
s’y rapportant dans le cadre du processus BIM.  

 

Ces droits sont acquis automatiquement au fur et à mesure de la réalisation de ces Eléments Protégés 
ou de leur apport au processus BIM, en conformité avec l’article L. 131-1 du Code de la propriété 
intellectuelle.  
Les Constructeurs, intervenants, producteurs ou contributeurs s'obligent à remettre à la BNF, au fur et 
à mesure de leur réalisation, les Eléments Protégés. Ces éléments doivent être suffisamment complets 
et détaillés pour permettre à la BNF d’exercer librement les droits susvisés. Les modèles BIM doivent 
être livrés in fine à la BNF sous forme de fichiers natifs non verrouillés et droits de modification libérés.  

 

 

 

La fin du Protocole BIM ou l’arrêt des relations contractuelles entre les parties, quel qu’en soit le motif, 
ne pourra remettre en cause les cessions de droits opérées dans les conditions visées aux présentes.  

 

Pendant l’exécution du Protocole BIM, la BNF consent une licence d’utilisation des Eléments Protégés 
aux Constructeurs, intervenants, producteurs ou contributeurs à la seule fin de leur permettre d’exécuter 
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leurs missions jusqu’à l’issue de la phase PROJET, sous réserve du respect de la confidentialité des 
Eléments Protégés prévue dans le paragraphe suivant. 

 

2.12.2 Confidentialité 

Chaque Constructeur, intervenant, producteur, contributeur ou utilisateur reconnait, dans le 
cadre d’une obligation de résultat, que l’ensemble des Eléments Protégés sont et doivent rester 
strictement confidentiels, dans l’intérêt du projet et à des fins de sécurité et ce jusqu’à l’issue de la phase 
PROJET.  

Par ailleurs, la BNF détenant la propriété des Eléments Protégés jusqu’à la fin de la phase PROJET, 
elle seule peut en conséquence décider de les diffuser et de lever la confidentialité sur ces éléments 
jusqu’à l’issue de la phase PROJET.  

Jusqu’à l’issue de la phase PROJET, les Constructeurs, intervenants, producteurs, contributeurs ou 
utilisateurs s'engagent à ne pas divulguer à des tiers, en dehors du processus BIM lui-même, tout ou 
partie des Eléments Protégés qu’ils auraient pu transmettre à la BNF ou auxquels ils auraient accès 
dans le cadre de la mise en œuvre du processus BIM.   
 

Ils s’engagent également à ce que les Eléments Protégés soient traités avec le même degré de 
protection qu’ils accordent à leurs propres informations confidentielles de même importance, 
notamment par le biais de protection des accès à ces Eléments Protégés, par la mise en place de 
mesure de sécurité informatique ou physique, par la gestion stricte des habilitations.   
La BNF pourra, à sa diligence, mettre en place des audits destinés à s’assurer du respect par les 
Constructeurs, les intervenants, producteurs, contributeurs ou utilisateurs de leur obligation de 
confidentialité.  
 

 

Ainsi, chaque Constructeur, intervenant, producteur, contributeur ou utilisateur s’engage :  

▪ A respecter la plus grande discrétion et confidentialité quant à l’intégralité des Eléments 
Protégés de toute nature auxquels il a eu ou aura accès ;  

▪ A ne pas reproduire, utiliser ou favoriser une utilisation des Eléments Protégés d'une façon 
susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à l'exploitation de ceux-ci ;  

▪ Sauf accord écrit et préalable du BIM Manager, à ne pas diffuser directement ou 
indirectement à des « intervenants extérieurs hors BIM », par exemple des perspectivistes ou 
graphistes, sous quelque forme que ce soit les Eléments Protégés auxquels il a eu ou aura accès. 
Notamment aucune maquette, aucune information ou donnée ne doivent être diffusées ou 
communiquées par les Constructeurs, intervenants, producteurs, contributeurs ou utilisateurs.
   
Toute transmission à des « intervenants extérieurs hors BIM » ne pourra intervenir que par 
l’intermédiaire du BIM Manager BNF qui se chargera de la transmission des informations 
nécessaires. Les intervenants extérieurs hors BIM doivent être informés de la présente charte.  
 

 
 

 
▪ A répercuter ces strictes obligations de confidentialité sur ses salariés, collaborateurs, 

préposés, par toute personne physique ou morale et par tout tiers qui interviendraient au titre du 
processus BIM et à leur faire signer un engagement de confidentialité au moins équivalent à celui 
figurant à la présente clause ;  

▪ A ne divulguer de manière interne les Eléments Protégés qu’aux seuls membres de leur 
personnel ayant à en connaître le contenu afin qu’ils ne soient utilisés par ces derniers que dans 
le but d’exécution de leurs prestations ;  

▪ L’utilisation des Eléments Protégés par les Constructeurs, utilisateurs, producteurs, 
contributeurs et intervenants est strictement limitée au projet et aux fins de réalisation de 
leurs apports ou contributions respectives. Ils s’engagent à faire usage des modèles BIM et des 
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Eléments Protégés dans le respect du projet et à ne pas étendre leur utilisation dans le cadre 
d’autres projets.  

 

Le BIM Manager de la BNF devra être averti dès qu’une partie a connaissance d’une violation de la 
présente obligation de confidentialité (y compris par l’un de ses employés) et chaque partie prendra 
toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser immédiatement toute divulgation effective ou 
utilisation interdite des Eléments Protégés.  

 

Cette obligation de confidentialité demeurera en vigueur jusqu’à l’issue de la phase PROJET.  

 

Au titre de l’obligation de résultat à laquelle elles ont souscrit, les Parties assument la responsabilité de 
la violation de l’obligation de confidentialité qui leur incombe, que cette violation soit de leur propre fait 
ou de l’un de leurs préposés ou sous-traitants ou de toute personne physique ou morale appelée par 
eux à participer aux prestations.  

 

La violation de l’obligation de confidentialité constitue un manquement grave à leurs obligations de la 
part des Constructeurs, intervenants, producteurs, contributeurs ou utilisateurs 
 

2.13  Résiliation 

La présente convention peut être résiliée par toutes les parties.   
Tous les droits accordés prennent fin à cette date.  
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2.14  Engagement des différents acteurs 

La signature du document par l'équipe projet BIM vaut pour engagement pour la démarche décrite dans 
ce document. 
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2.15 Liste des Annexes  

Annexe 1 : Fiche Audit Maquette 

Annexe 2 : Planning BIM Projet 

Annexe 3 : Liste des Paramètres partagés 

Annexe 4 : Liste des Vues 

Annexe 5 : Fiche Modèle Cloud et Publier sur DOCS 

Annexe 6 : Principe de Codification des Espaces et des Equipements 

Annexe 7 : Liste des Niveaux 

Annexe 8 : Nommage des Maquettes 

 

 

 

 

 



AFFAIRE

Code

Nom

Rapport

1 - Etabli par : 

2 - Date:

3 - Indice :

Validé 

Critique

A traiter 

Pour Info 

Question

01 - 

02 -

Num. Objet Statut Visuel Réf. Actions

A1 FORMAT DE FICHIER / DOCS LIES Validé 

A1.1 Nom du fichier Validé 

A1.2 Taille du fichier Validé 

A1.3 Modèles et documents liés / importés déchargés Validé 

A1.4 Format du fichier Validé 

A2 DIFFUSION Validé 

A2.1 Maquette détachée Validé 

A2.2 Maquette purgée Validé 

A2.3 Dépôt sur ACC Validé 

A3 INFOS PROJET / GEO-REFERENCEMENT Validé 

A3.1 Page d'accueil Validé 

A3.2 Infos du projet Validé 

A3.3 Unités Validé 

A3.4 Paramètres Projet Validé 

A3.5 Point de base projet (Coordonnées + Nord projet) Validé 

A3.6 Coordonnées partagées en accord avec le fichier topo et le tracé Validé 

A4 ORGANISATION DU FICHIER Validé 

A4.1 Présence des vues de coordination et export DOCS/IFC Validé 

A4.2 Organisation en Sous-Projets Validé 

A4.3 Maquette en Français Validé 

A4.4 Utilisation de la dernière version du cartouche Validé 

A4.5 Conformité des noms des feuilles (suivant la nomenclature des livrables) Validé 

A5 STRUCTURATION DU MODELE Validé 

A5.1 Quadrillage Validé 

A5.2 Niveaux (Etages du bâtiment) Validé 

A6 ORGANISATION DE LA DONNEE Validé 

A6.1 Objets rangés dans les bons sous-projets Validé 

A6.2 Paramètres Partagés requis (Noms, Pset / Groupes…) Validé 

A6.3 Nomenclatures Validé 

Validé 

B0 MODELISATION / REPRESENTATION Validé 

B1 CONSISTANCE / COHERENCE Validé 

B1.1 Liste d'avertissements ( < 100) Validé 

B1.2 Cohérence générale ( Cohérence 3D + Catégorie d'objet appropriée au métier ) Validé 

B1.3 Doublons Validé 

B1.4 Qualité des jonctions entre objets Validé 

B1.5 Familles in-situ sans niveau de référence Validé 

B1.6 Pièces non placées/non fermées Validé 

B2 FAMILLES Validé 

B2.1 Taille des familles Validé 

B2.2 Nommage des familles /types Validé 

B2.3 Renseignement des paramètres selon matrice de développement Validé 

B2.4 Groupes de modèles Validé 

B3 VUES Validé 

B3.1 Nommage des vues Validé 

B3.2 Organisation des vues Validé 

B3.3 Utilisation des filtres et des gabarits de vue Validé 

Validé 

C ORGANISATION IFC Validé 

C1 Objets rattachés au bon "BuildingStorey" Validé 

C2 IfcSpace exportés Validé 

C3 Quantités de base exportées Validé 

C4 Classe IFC respectée Validé 

BILAN DES REPRISES:

Dimitri KROL

XX/XX/2024

AUDIT DE MAQUETTE NUMERIQUE

REVIT / IFC
BNF03

AMIENS BNF

Dimitri KROL

Descriptif des outils et méthodes d'analyse Outil d'analyse Version Remarques

Bâtiment W

Maquette analysée BNF03-W-TVK-ARC-R24
Etabli par Dimitri KROL

Manager / Coordinateur

Remarques / Recommandations

A- ORGANISATION GENERALE DU MODELE

Critères d'audit

Checks visuels (Natif)

Checks visuels + Datas (IFC)

REVIT 2024.2

EveBIM

Validé 

C- ORGANISATION DU FICHIER IFC

B- MODELISATION



Phase Durée

10/09/2024

../09/24

../10/24

../10/24

../11/24

../11/24

../12/24

30/12/2024

30/12/2024

25/03/2025

../03/25

../04/25

../04/25

../05/25

../05/25

../06/25

16/06/2025

16/06/2025

12/08/2025

../08/25

../08/25

../08/25

08/09/2025

08/09/2025

Remise des maquettes

APD 

4 mois

PRO 

3 mois

DCE 

1 mois

BNF AMIENS - PLANNING BIM

Début APD

Début PRO

Réunion de démarrage PRO BIM

Remise des maquettes

Nom de la tâche

Fin APD

Réunion de démarrage APD BIM

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Rendu des maquettes 

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes

Rendu des maquettes 

Fin PRO

Remise des maquettes

Rendu des maquettes 

Fin PRO

Début DCE

Réunion revue de maquettes

Remise des maquettes



Maquette Discipline Nom de la vue

BNF-COORD-01-S1

BNF-COORD-01-N0

BNF-COORD-01-N1

BNF-COORD-01-N2

BNF-COORD-01-N3

BNF-COORD-01-TT

BNF-COORD-02-N1

BNF-COORD-02-N2

BNF-COORD-02-N3

BNF-COORD-02-N4

BNF-COORD-02-TT

BNF03-01-TVK-ARC-R24

BNF03-02-CGA-ARC-R24 ARC

ARC

Liste des Vues de Coordination



Discipline Contenu de la vue Nom de la vue

ARC Ensemble des objets Architecturaux BNF-DOCS-ARC-ENS-01

CVC Ensemble des objets Chauffage/Ventilation BNF-DOCS-CVC-ENS-01

PLB Ensemble des objets Plomberie BNF-DOCS-PLB-ENS-01

ELE Ensemble des objets Electricité BNF-DOCS-ELE-ENS-01

ELE Uniquement les Chemins de cables BNF-DOCS-ELE-CDC-01

ELE Uniquement les Luminaires BNF-DOCS-ELE-LUM-01

STR Ensemble des objets Structure BNF-DOCS-STR-ENS-01

Discipline Contenu de la vue Nom de la vue

ARC Ensemble des objets Architecturaux BNF-DOCS-ARC-ENS-02

CVC Ensemble des objets Chauffage/Ventilation BNF-DOCS-CVC-ENS-02

PLB Ensemble des objets Plomberie BNF-DOCS-PLB-ENS-02

ELE Ensemble des objets Electricité BNF-DOCS-ELE-ENS-02

ELE Uniquement les Chemins de cables BNF-DOCS-ELE-CDC-02

ELE Uniquement les Luminaires BNF-DOCS-ELE-LUM-02

STR Ensemble des objets Structure BNF-DOCS-STR-ENS-02

Discipline Contenu de la vue Nom de la vue

ARC Ensemble des objets Architecturaux paysagers BNF-DOCS-ARC-ENS-EX

ELE Ensemble des objets Electricité BNF-DOCS-ELE-ENS-EXBNF03-EX-ING-ELE-R24.rvt

BNF03-02-EVP-STR-R24.rvt

Bâtiment P
Maquette 

BNF03-EX-TVK-ARC-R24.rvt

BNF03-02-ING-CVC-R24.rvt

BNF03-02-ING-ELE-R24.rvt

Maquette 

BNF03-01-TVK-ARC-R24

BNF03-01-EVP-STR-R24.rvt

BNF03-01-ING-CVC-R24.rvt

BNF03-01-ING-ELE-R24.rvt

Liste des vues a créer pour DOCS

Maquette 

Bâtiment W

Bâtiment M

BNF03-02-CGA-ARC-R24



Discipline Contenu de la vue Nom de la vue

ARC Ensemble des objets Architecturaux BNF-IFC-ARC-01

CVC Ensemble des objets Chauffage/Ventilation/Plomberie BNF-IFC-CVC-01

ELE Ensemble des objets Electricité BNF-IFC-ELE-01

STR Ensemble des objets Structure BNF-IFC-STR-01

Discipline Contenu de la vue Nom de la vue

ARC Ensemble des objets Architecturaux BNF-IFC-ARC-02

CVC Ensemble des objets Chauffage/Ventilation/Plomberie BNF-IFC-CVC-02

ELE Ensemble des objets Electricité BNF-IFC-ELE-02

STR Ensemble des objets Structure BNF-IFC-STR-02

Discipline Contenu de la vue Nom de la vue

ARC Ensemble des objets Architecturaux paysagers BNF-IFC-ARC-EX

ELE Ensemble des objets Electricité BNF-IFC-ELE-EX

Bâtiment P
Maquette 

BNF03-EX-TVK-ARC-R24.rvt

BNF03-EX-ING-ELE-R24.rvt

Bâtiment M
Maquette 

BNF03-02-CGA-ARC-R24.rvt

BNF03-02-ING-CVC-R24.rvt

BNF03-02-ING-ELE-R24.rvt

BNF03-02-EVP-STR-R24.rvt

Liste des vues export IFC

BNF03-01-EVP-STR-R24.rvt

Bâtiment W
Maquette 

BNF03-01-TVK-ARC-R24.rvt

BNF03-01-ING-CVC-R24.rvt

BNF03-01-ING-ELE-R24.rvt



 

1 01 juillet 2024 

 

Modèles Cloud & Publier sur DOCS 

 

Les modèles cloud sont des maquettes numériques hébergées (=sauvegardées) sur le cloud 
(uniquement).  
1. Créer un nouveau projet à l’aide d’un gabarit  
2. Sauvegarder le modèle cloud  
 
Attention : Il s’agit de la seule est unique manière de créer un modèle cloud.  
En important la maquette sur docs directement ou en copiant la maquette dans le dossier  
« Autodesk Docs » de l’explorateur on fera simplement une maquette placée sur le cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’un modèle cloud est identique à l’utilisation d’une maquette classique. 

Il est néanmoins important de comprendre qu’il existe deux « niveaux » de sauvegarde. 

- La commande « enregistrer » 

- La commande « Publier » (procédure en point 7)  
 

En enregistrant un modèle cloud on rend accessible à l’ensemble des usagers de REVIT les 

modifications que l’on vient d’opérer. 

En publiant on rend accessible la maquette aux usagers de la plateforme DOCS. 

  



 

2 01 juillet 2024 

Autodesk Docs est capable d’intégrer des vues 2D/3D afin de rendre accessibles vos 

contenus aux usagers de la plateforme. 

3. Créer des vues 2D/3D comme les vues de synthèse « CLASH_xxx » par exemple 

4. Afin de choisir quelles vues seront publiées, il faut le préciser dans le menu : 
 « Paramètres de publication » dans l’onglet « Collaborer ». 

5. Créer un nouveau jeu. Il peut être appelé « DOCS » afin de faciliter la compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : il est impératif de cocher le ou les jeux qu’on souhaite publier 

 

 

 

6.Il suffit de cocher les vues que l’on souhaite publier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 01 juillet 2024 

7. Afin de publier l’ensemble du travail sur la plateforme, il faudra se rendre dans l’accueil du 
logiciel, choisir « Autodesk DOCS » puis son projet. Choisir la maquette à publier et « Publier 
la dernière version » 

 



Numérique Alpha/Num. Alpha/Num. Alpha Numérique

XX XX - XX - XX - XXX

Site Bâtiment - Niveau -
Type 

espace
- N° d’ordre

03 01 - N1 - AT - 004

Site Amiens 03

01

02

EX

S1

N0

N1

N2

N3

N4

TT

AC

AD

AS

AT

CO

CR

EE

ES

GT

LT

MA

SA

SE

Code espace

EXEMPLE:

Niveau

Type d'Espace

Hall n°004 au Niveau 1 du Bâtiment Bureaux du site d'Amiens

Bâtiment

Bâtiment Bureaux

Bâtiment Magasin

Extérieur (Paysage)

Niveau 3

Niveau 4

Niveau Toiture

Hall

Administratif ( bureau, salle de réunion)

Vide sanitaire, fosse, rue intérieure

Escalier

Le numéro d’ordre s’incrémente de manière 

indépendante pour chaque typologie d’espace, 

par bâtiment puis par étage.

Niveau 0 Bas

Niveau 0 Haut

Niveau 1

Niveau 2

Gaine technique

Local technique

Magasin

Sanitaire

Ascenseur

Atelier

Colloque (auditorium, salle de formation)

Circulation et sas

Toiture / terrasse



Alpha Numérique Alpha/Num. Alpha/Num. Numérique

XXX XX XX XX - XXXX

Type 

d'équipement
Site Bâtiment Niveau - N° d’ordre

LUM 03 01 N01 - 0101

Site 03

01 de 0101 à 0199

02 de 0201 à 0299

EX de 0001 à 0099

S1

N0

N1

N2

N3

N4

TT

Le numéro d’ordre s’incrémente de manière indépendante pour chaque 

type d'équipements, par bâtiment puis par étage.

L’incrémentation du numéro d’ordre, par contre, s’appuie sur la 

réservation de tranches de numéro par bâtiments : Amiens

Niveau

Niveau 0 Bas

Niveau 0 Haut 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 

Niveau 4

Niveau Toiture

Code équipement

EXEMPLE:

Bâtiment

Bureaux

Magasin

Extérieur (Site)

Voir Onglets 

ARC/ELE/CVC
Type déquipement

Luminaire n°1 au Niveau 1 du Bâtiment Bureaux du site d'Amiens



Second œuvre
Code Description

BP Bloc portes

FEN Fenêtre

PFN Porte-fenêtre

Transport de personnes
Code Description

AEV Elévateur pour handicapé

ASC Ascenseur et monte-charge

MCD Monte-charge divers (plats, livres, tables élévatrices)



Courants forts Sûreté Gestion Technique Centralisée Système de Sécurité Incendie
Code Description Code Description Code Description Code Description

ALT Alternateur AAV Antenne antivol ACQ Serveur d'acquisition AES Alimentation Electrique de Sécurité

BAT Batterie ACE Accès API Automate d'acquisition ASS Alimentation Spécifique

BAES Bloc autonome d'Eclairage de sécurité ALA Alarme AUT Automate AUT Automate

BAL Balise d'éclairage AMP Amplificateur BAD Badgeuse BAT Batterie

BAC Batterie de Compensation ANT Antenne radio BSR Baie Serveur GTC BDA Boîtier Déporté Asservi

BES Bloc d'Eclairage de Sécurité AVL Avertisseur Lumineux BCX Contrôleur Réseau BUS Bus

BTA Tableau de distribuction ondulé AVS Avertisseur Sonore BRI Bridge BSI Baie SSI

BTB Basse tension bancs de charge BAR Barrière CON Concentrateur DMA Déclencheur Manuel Adressable

CEL Cellule BBG Boîtier Bris de Glace IMP Imprimante CDD Coffret de Détection Déporté

COS Correction du facteur de puissance BPU Bouton Poussoir d’Urgence MOB Poste portable d'astreinte CDC Commande de Compartimentage

CUV Cuve BPP Bouton Poussoir Pédale MOD Modem d'appel d'astreinte CDE Commande de Désenfumage

GES Groupe Electrogène de sécurité BRD Baie Radio NS Net Server CDU Commande UGCIS

LPE Lampe BSR Baie Serveur SCAAI OPE Poste opérateur CMSI CMSI (Centrale de Mise en Sécurité Incendie)

LUM Luminaire BUS Bus PRO Tronc Profibus CMSD CMSI Déporté

MAT Mât d'éclairage BUZ Buzzer PUP Pupitre de dialogue DII Détecteur Incendie Ionique

OND Onduleur BVE Ventouse REP Répéteur DEC DMP Détecteur Multi Ponctuel

PLE Poste de Livraison Electrique CEQ Câble d’Alimentation Equipement RES Réseau DIO Détecteur Incendie Optique

TAB Tableau GTC CAL Câble d’Alimentation Ligne RNU Régulateur Numérique DIR Détecteur Incendie Radio

TAM Tableau Automate CAI Concentrateur d'Alarme Intrusion RTB Réseau de Terrain DIT Détecteur Incendie Thermique

TAS Tableau Electrique Ascenseur CAM Caméra SER Serveur ECS Equipement de Contrôle et de Signalisation

TDD Tableau De Distribution CAV Contact d’Antenne Antivol STM Station Météo EMR Emetteur Radio

TDS Tableau Distribution Sécurité CBA Contact Barre Anti-panique STR Station de Travail IAC Indicateur d'Action

TEG Tableau Electrique Gradateur CCA Contrôleur SWI Switch BOX IMP Imprimante

TEI Tableau Electrique Incendie CDF Contact De Fenêtre LDS Ligne De Sirène

TEN Tableau Electrique Normal CDP Contact De Porte LCM Ligne de CMSI

TEO Tableau Electrique Ondulé CFP Contact Fond Pêne LEC Ligne d’ECS

TEQ Tableau Electrique haute Qualité CHR Chargeur / redresseur LIG Ligne de bus

TER Tableau Electrique Remplacement COF Contact de Feuillure SIR Sirène

TES Tableau Electrique Sécurité COV Convertisseur UTI Unité de Traitement Incendie

TGN Tableau général Normal CTC Pupitre de Contrôle UAE Unité d'Aide à l'Exploitation

TGS Tableau Général Sécurité CYC Cyclique de vidéosurveillance ZA Zone d’Alarme

THB Poste de transformation électrique ECR Ecran ZDI Zone de Détection Incendie

THQ Tableau de distribuction Haute Qualité EME Emetteur ZMS Zone de Mise en Sécurité

TRG Transformateur GAH Gâche

TRH Générateur homopolaire de la CGE IMP Imprimante

TRN Transforateur Normal INF Radar

TRS Transforateur Sécurité LDB Lecteur De Badge

VTL Ventelles MTV Moniteur de contrôle

MUL Multiplexeur

ORF Organe de Fermeture

PCS Poste Central Sûreté

POI Pointeau (PTI)

RAD Equipement de radiocommunication

REL Relais radio

RSU Auto protection Répartiteur Sûreté et transpondeur

SCAAI Système de Contrôle d'Accès et d'Anti-Intrusion

SON Sonorisation

SRV Serveur

STV Stockeur Vidéosurveillance

TOR Tourelle de visualisation

TWE Talkie-Walkie

VID Equipement vidéo



Climatisation Plomberie Production Thermo Frigo Désenfumage
Code Description Code Description Code Description Code Description

ADO Adoucisseur ADO Adoucisseur ADO Adoucisseur CCF Clapet coupe-feu

AER Aérotherme ventilateur AMD Maintien de pression - adoucisseur BDM Bouteille de mélange CRE Coffret de relayage extraction

BAT Batterie hydraulique AOS Osmoseur - adoucisseur CAP Capteur DAC Dispositif adaptateur de commande

BDM Bouteille de mélange BEC Ballon eau chaude CAR Clapet anti retour EXD Exutoire de fumée

BDV Boite de détente à débit variable BEI Ballon d'eau chaude instantané CCG Coffre de coupure gaz extérieur OFD
Ouvrant de façade (amenée air extérieur 

et/ou extraction fumée)

BEL Batterie électrique BOS Osmoseur-ballon d'eau chaude CDB Contrôleur de débit RDE Réseau de désenfumage

BEX Bouche d'extraction CAR Clapet anti retour CEL Compteur d'énergie VCF Volets d'amenée d'air neuf désenfumage

CAR Clapet anti retour CCP Cuve compresseur CHE Chaudière électrique VEX Ventilateur d'extraction

CCF Clapet coupe-feu CDB Contrôleur de débit CHG Chaudière gaz

CTA Centrale de traitement d'air CED Compteur d'eau ECH Echangeur Protection incendie
CVE Convecteur électrique CMD Maintien de pression - compteur d'eau FIT Filtre à tamis Code Description

DDA Diffuseur a déplacement aérotherme COS Osmoseur - clapet anti-retour GFR Groupe de production frigorifique CSU Surpresseur - clapet-anti retour 

DFA Diffuseur a déplacement anemotherm CPR Compresseur PPE Pompe DSU Surpresseur - pupitre de commande

DHM Déshumidificateur DBB Débourbeur PST Pressostat EXT Extincteur

EAA Entrée d'air auto réglable DOS Douche sécurité PUR Purgeur PIE Poteau incendie

FAP Filtre à poche DOU Douche RCC Robinet de réglage et isolement réseau chaud PSU Surpresseur - pompe

GAN Grille d'air neuf ECH Echangeur RCF Récupérateur de fumée RIA Robinet d'incendie arme

GEV
Groupe de grilles d'extraction, diffuseurs, grilles de 

reprise, bouches d'extraction
EVR Evier RGZ Robinet d'isolement gaz RPI Réseau eau poteau incendie

GEX Grille d'extraction anemotherm FCP Compresseur - filtre à air RIC Robinet d'isolement réseau chaud RRI Réseau robinet incendie

GPD
Groupe des compensateurs de dilatation, manchons 

anti-vibratiles et des plots anti-vibratiles
FIL Filtre RICC Robinet d'isolement réseau chaud - CTA RSU Surpresseur - vanne

GPR Groupe des robinets de vidange FIT Filtre à tamis RICR Robinet d'isolement réseau chaud - RAC SUR Surpresseur ria

GPV Groupe des trappes de visite FON Fontaine a eau RICV Robinet d'isolement réseau chaud - VEC VSU Surpresseur - vase d’expansion

GRA Grille de reprise anemotherm FOS Osmoseur - filtre RICX Robinet d'isolement réseau chaud - VEX

GSO Grille de soufflage GDO Groupe de dosage RIG Robinet d'isolement réseau froid

HMR Humidificateur KMD Maintien de pression - clapet anti-retour RIGC Robinet d'isolement réseau froid - CTA

HSB Hotte sorbonne KOS Osmoseur - cuve RIGV Robinet d'isolement réseau froid - VEC

HST Hygrostat ambiance LAV Lavabo RRC Robinet de réglage et isolement réseau chaud

MDP Maintien de pression - pupitre OEI Rince œil RRG Robinet de réglage et isolement réseau froid

PAS Baffles acoustiques OSM Osmoseur RRGC Robinet de réglage et isolement réseau froid - CTA

PPE Pompe PMD Maintien de pression - pompe RRGV Robinet de réglage et isolement réseau froid - VEC

PST Pressostat POS Osmoseur - pompe SDF Soupape différentielle

RAC Rideau d'air chaud PUI Puisage SDS Soupape de sécurité

RAD Radiateur PUR Purgeur SPS Armoire climatisation autonome

RAE Réseau d'air extrait RCB Récupérateur d'acide TST Thermostat

RAN Réseau d'air neuf RCO Réseau d'air comprime TVC Vanne motorisée réseau chaud

RAT Réseau d'air traite RCP Compresseur - vanne TVCC Vanne motorisée réseau chaud - CTA

RED Réseau d'extraction de désenfumage REAP Réseau air comprime TVCR Vanne motorisée réseau chaud - RAC

REM Registre RECB Réseau d’eau des batteries chaudes TVCV Vanne motorisée réseau chaud - VEC

RIC Robinet d'isolement réseau chaud RECR Réseau d’eau chauffage statique TVG Vanne motorisée réseau froid

RICC Robinet d'isolement réseau chaud - CTA REEG Réseau d’eau glacée TVGC Vanne motorisée réseau froid - CTA

RICR Robinet d'isolement réseau chaud - RAC REEU Réseau d’eau usée VAR Variateur

RICV Robinet d'isolement réseau chaud - VEC REFA Réseau d’eau froide adoucie TVGV Vanne motorisée réseau froid - VEC

RICX Robinet d'isolement réseau chaud - VEX REFO Réseau d’eau froide osmosée VEP Vase d'expansion

RIG Robinet d'isolement réseau froid REFS Réseau d’eau froide sanitaire XVE Vanne d'équilibrage

RIGC Robinet d'isolement réseau froid - CTA REP Réseau eaux pluviales XVR Vanne de remplissage

RIGV Robinet d'isolement réseau froid - VEC REU Réseau eaux usées

ROD Roue dessicante RGA Réseau arrivée gaz

RRC Robinet de réglage et isolement réseau chaud RIS Robinet d'isolement eau sanitaire

RRG Robinet de réglage et isolement réseau froid RMD
Maintien de pression - robinet d'isolement 

eau sanitaire

RRGC Robinet de réglage et isolement réseau froid - CTA ROS Réseau eau froide osmosée

RRGV Robinet de réglage et isolement réseau froid - VEC RRC
Robinet de réglage et isolement réseau 

chaud

RRR Réseau d'air recycle repris RRCC
Robinet de réglage et isolement réseau 

chaud

RRS Réseau d'air recycle soufflage RRCR
Robinet de réglage et isolement réseau 

chaud - RAC

SPS Armoire climatisation autonome RRCV
Robinet de réglage et isolement réseau 

chaud - VEC

SST Sonde thermostat et hygrostat RRT Robinet remplissage et traitement

TCN Tableau électrique RSU Surpresseur - vanne

TST Thermostat SAN Sanitaire

TVC Vanne motorisée réseau chaud SAU Urinoir

TVCC Vanne motorisée réseau chaud - CTA SCM Sèche main

TVCR Vanne motorisée réseau chaud - RAC SCP Compresseur - sécheur

TVCV Vanne motorisée réseau chaud - VEC TOS Osmoseur - tableau électrique

TVG Vanne motorisée réseau froid UOS Osmoseur - lampe u.v.

TVGC Vanne motorisée réseau froid - CTA VBR Vanne de barrage

TVGV Vanne motorisée réseau froid - VEC VPI Vanne réseau incendie

VAR Variateur 

VEC Ventilo convecteur

VEP Vase d'expansion

VEX Ventilateur d'extraction

XVC Vanne d'isolement chaud

XVCC Vanne d'isolement chaud - CTA

XVG Vanne d'isolement froid

XVGC Vanne d'isolement froid - CTA

XVR Vanne de remplissage



Niveau Elevation NGF Elevation Projet

01-S1 47,14m 0,00m

01-N0 51,64m 4,50m

01-N1 56,49m 9,35m

01-N2 60,34m 13,20m

01-N3 64,19m 17,05m

01-TT 68,04m 20,90m

Niveau Elevation NGF Elevation Projet

01-S1 47,14m 0,00m

01-N0 51,64m 4,50m

02-N1

02-N2

02-N3

02-N4

02-TT

Niveau Elevation NGF Elevation Projet

01-S1 47,14m 0,00m

01-N0 51,64m 4,50mNiveau 0 Haut

Niveau 4

Niveau Toiture

Niveau 0 Bas

Niveau 0 Haut

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Liste des Niveaux

Attente Géoréférencement

Maquette 02

Batiment EX

Nom du niveau

Niveau 0 Bas

Nom du niveau

Batiment 02

Batiment 01

Nom du niveau

Niveau 0 Bas

Niveau 0 Haut

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau Toiture



Projet
Code 

Site
Code Bâtiment Entreprise Discipline Format Projet

Code 

Site

Code 

Bâtiment
Entreprise Discipline Format Nom Complet

BNF 03 01 (Bureaux) TVK (TVK) ARC (Architecte) R24 BNF 03 01 TVK ARC R24 BNF03-01-TVK-ARC-R24.rvt

02 (Magasin) CGA (Carmody Groarke) CVC (Ventilation Plomberie) IFC BNF 03 EX TVK ARC R24 BNF03-EX-TVK-ARC-R24.rvt

EX (Extérieur/Site) ING (Ingérop) ELE (Electricité) DWG BNF 03 T TVK REC R24 BNF03-T-TVK-REC-R24.rvt

T (Recollement) EVP (EVP) STR (Structure) BNF 03 02 CGA ARC R24 BNF03-02-CGA-ARC-R24.rvt

ROB (Roberta) PAY (Paysagiste) BNF 03 01 ING CVC R24 BNF03-01-ING-CVC-R24.rvt

DWG (Conteneur DWG) BNF 03 02 ING CVC R24 BNF03-02-ING-CVC-R24.rvt

REC (Recolement) BNF 03 01 ING ELE R24 BNF03-01-ING-ELE-R24.rvt

ESP (Maquette Espaces) BNF 03 02 ING ELE R24 BNF03-02-ING-ELE-R24.rvt

BNF 03 EX ING ELE R24 BNF03-EX-ING-ELE-R24.rvt

BNF 03 T ING ESP R24 BNF03-T-ING-ESP-R24.rvt

BNF 03 EX ING VRD IFC BNF03-EX-ING-VRD-IFC.ifc

BNF 03 01 EVP STR R24 BNF03-01-EVP-STR-R24.rvt

BNF 03 02 EVP STR R24 BNF03-02-EVP-STR-R24.rvt

BNF 03 EX ROB PAY DWG BNF03-EX-ROB-PAY-DWG.dwg

MAQUETTES LISTE DES MAQUETTES

Maquette de Compilation pour mise en page, ne constitue pas un bâtiment: Hors codification BNF

Nommage des maquettes


