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IUT SAINT DIE des VOSGES
Aménagement d'un espace de vie étudiante et associative à 
Saint Dié des Vosges.

Phase DCE N/Réf affaire: PO128

11, Rue de L'univeristé SAINT DIE des VOSGES 88 100

MAITRE D'OUVRAGE
IUT 
34, Cours Léopold - 54 052 NANCY Cedex

M. TELLIEZ Gilles



Julien HAAS EURL PLANNING.xlsx

ELEMENTS DE MISSION / ETAPES Mois
Jour de début de semaine

Numéro de semaine
Jours L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Nom de la tâche

ACT 

Lots Nom de la tâche

LOT O1• GROS-OUVRE - DEMOLITIONS

LOT O2• MENUISERIES EXTÉRIEURE ALUMINIUM

LOT O3• PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

LOT O4• MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

LOT O5• REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

LOT O6• CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

LOT O7• PEINTURES - NETTOYAGE

TCE

REMARQUES

1. Finitions TCE 

3. Réception des travaux

5. Nettoyage et fin des travaux

4. Tous travaux de fintions.

3. Impressions et fintions sur plaque de plâtre

2. Pose revêtements murals type texture relief à peindre + finitions.

1. Préparations des supports, ponçage peintures gouttelettes + enduits.

1. Travaux préparatoires, repérage et neutralisation des installations existantes 
et dépose

4. Plomberie, ECS, tuyauteris ECS, évacuations, BECS et pose de l'évier.

6. Essais, mise en service, nettoyage - repliement 

5. Tous travaux de fintion sur l'ensemble des ouvrages

3. Réseau de ventilation, compris conduits, percements…pose de la CTA

2. Distribution de chauffage + radiateur.

5. Nettoyage 

4. Tous travaux de fintion sur l'ensemble des ouvrages

1. Relevé 

5. Faux-plafonds

5. Nettoyage 

4. Tous travaux de fintion sur l'ensemble des ouvrages

2. Fabrication en atelier y compris EXE

Semaine 1 et 2Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4/5

2. Doublages sur refends intérieurs

2. Pose des sols souples

3. Pose des sols carrelage + murs

2. Fabrication en atelier y compris EXE

3. Pose des agencements

4. Plinthes et tablettes

5. Tous trravaux de fintion sur l'ensemble des ouvrages

6. Nettoyage 

1. Ragréage sur l'ensemble des locaux

4. Plafonds BA13 + jouées + caisson dans le dégagement.

3. Doublages extérieurs

6. Enduits et tous travaux de fintion sur l'ensemble des ouvrages

7. Nettoyage 

1. Relevé 

1. Travaux préparatoires  + petites dépose.

3. Pose des châssis y compris dépose

ETUDE

DCE

Notification des marchés de travaux

Préparations de chantier + mise en commande matériels

Etudes - synthese - visa

PLANNING TRANCHE FERME 

1. Mise en place des installations de chantier

2. Démolitions - dépose

3. Création de la baie libre + reprises + percements

4. Tous travaux de fintion

 Mois 4 Avril

Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17

5. Nettoyage - repliement des installations

Maître d'Ouvrage :                                                                      
UNIVERSITE DE LORRAINE                      
 34, Cours Léopold                                    CS 
25233 - 54001 NANCY Cedex

DEC  Mois 1 janvier

• Bureau d'étude fluide - Mandataire
EPURE INGENIERIE
290, Rue du Chauffour                                                  
88 460 La Baffe

• MOE Exécution/Economiste
Julien HAAS EURL
5, Rue de la Boissellerie                                                                         
88 000 EPINAL

 Mois 3 Mars

Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13

 Mois 2 Février

PLANNING PREVISIONNEL OPERATIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX 
Opération :  IUT SAINT DIE des VOSGES                                                                                     
Aménagement d'un espace de vie étudiante et associative Saint Dié des 
Vosges 11, Rue de l'Université -  88 100 SAINT DIE des VOSGES

2. Opérations préalable à la réception

JAN.

Équipe : Maîtrise d’Œuvre                                                                                            

 
 

 

 

 

 

CHARTE GRAPHIQUE ET 
DE DONNEES 

PATRIMONIALES 
de l¶Université de Lorraine 

à l¶attention de la Mavtrise d¶¯uvre 
  

S.51

S.3 le 13/01/2025

1 mois
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