SEMAINES A PARTIR DE L'ORDRE DE

TACHES

TACHES

ANNEE

SERVICE

préparation de chantier

DELAI

4 SEMAINES

suivi de chantier 1 appareil
apres l'autre

réception travaux

délais prévisionnel
travaux

1 SEMAINES

PLANNING PREVISIONNEL REMPLACEMENT ASCENSEUR DUPLEX IBENS
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APPROVISIONNEMENT

lever des réserves
+essai fonctionnement

2 SEMAINES




