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préparation de chantier 4 SEMAINES
suivi de chantier 1 appareil 

après l'autre

délais prévisionnel

 travaux

réception travaux 1 SEMAINES
lever des réserves

+essai fonctionnement 2 SEMAINES

ANNEE 2025

PLANNING PREVISIONNEL REMPLACEMENT ASCENSEUR DUPLEX IBENS

ETUDES ET SUIVI DE CHANTIER

RECEPTION

TACHES

TACHES

SEMAINES A PARTIR DE L'ORDRE DE 

SERVICE

APPROVISIONNEMENT POSE EP645 POSE EP646


