
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

0 20.09.2024 - IFA MARCEL SAUVAGE 515 jours Lun 06/01/25Jeu 07/01/27

1 DEMARRAGE 80 jours Lun 06/01/25 Ven 25/04/25

2 Ordre de service 0 jour Lun 06/01/25 Lun 06/01/25

3 Préparation de chantier 40 jours Lun 06/01/25 Ven 28/02/25

4 Installation 10 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 3

5 Terrassement 30 jours Lun 17/03/25 Ven 25/04/25 4

6 GROS OEUVRE 90 jours Lun 28/04/25 Jeu 04/09/25

7 Fondations 20 jours Lun 28/04/25 Mar 27/05/25 5

8 Sous - sol (2 niveaux) 40 jours Mer 21/05/25 Mer 16/07/25 7FD-5 jours

9 Superstructure (RDC + Niveaux techniques) 40 jours Mer 09/07/25 Jeu 04/09/25 8FD-5 jours

10 CHARPENTE / OSSATURE BOIS 100 jours Ven 22/08/25 Ven 09/01/26

11 Elévations tous niveaux 100 jours Ven 22/08/25 Ven 09/01/26 9FD-10 jours

12 ETANCHEITE / COUVERTURE 60 jours Lun 29/12/25 Ven 20/03/26

13 Etanchéité / Couverture 60 jours Lun 29/12/25 Ven 20/03/26 11FD-10 jours

14 MENUISERIES EXTERIEURES 70 jours Lun 12/01/26 Ven 17/04/26

15 Menuiseries extérieures 70 jours Lun 12/01/26 Ven 17/04/26 11

16 TRAITEMENT DES FACADES 60 jours Lun 09/02/26 Lun 04/05/26

17 Bardage et Brises soleil 60 jours Lun 09/02/26 Lun 04/05/26 15DD+20 jours

18 METALLERIE / SERRURERIE 80 jours Lun 09/02/26 Mar 02/06/26

19 Métallerie / Serrurerie 80 jours Lun 09/02/26 Mar 02/06/26 17DD

20 CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFOND 150 jours Lun 02/03/26 Mer 30/09/26

21 Cloisons / Doublages / isolation 80 jours Lun 02/03/26 Mar 23/06/26 13FD-15 jours

22 Faux plafonds 60 jours Mer 08/07/26 Mer 30/09/26 27DD+20 jours

23 REVETEMENTS DE SOLS 130 jours Lun 27/04/26 Mer 28/10/26

24 Chapes / Carrelage / Faïence 70 jours Lun 27/04/26 Mer 05/08/26 21DD+40 jours

25 Sols souples 60 jours Jeu 06/08/26 Mer 28/10/26 22DD+20 jours

26 PEINTURE 70 jours Mer 10/06/26 Mer 16/09/26

27 Peinture 70 jours Mer 10/06/26 Mer 16/09/26 24DD+30 jours

28 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / CVC 410 jours Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26

29 Plomberie / chauffage / CVC 410 jours Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26 7DD

30 ELECTRICITE 410 jours Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26

31 Electricité 410 jours Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26 7DD

32 ASCENSEUR 40 jours Mer 03/06/26 Mer 29/07/26

33 Ascenseur 40 jours Mer 03/06/26 Mer 29/07/26 19

34 CUISINE 40 jours Jeu 17/09/26 Jeu 12/11/26

35 Equipement de cuisine 40 jours Jeu 17/09/26 Jeu 12/11/26 27

36 VRD 438 jours Lun 03/02/25 Lun 19/10/26

37 Préparation avant travaux 20 jours Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 3FF

38 Réseaux et aménagements 100 jours Lun 01/06/26 Lun 19/10/26

39 ESPACES VERTS - CLOTURES - MOBILIERS 40 jours Mar 06/10/26 Mar 01/12/26

40 Espaces verts / clôtures / Mobilier 40 jours Mar 06/10/26 Mar 01/12/26 38FD-10 jours

41 RECEPTION 70 jours Jeu 01/10/26 Jeu 07/01/27

42 OPR / Levée de réserves int et ext 70 jours Jeu 01/10/26 Jeu 07/01/27 22

43 Réception 0 jour Jeu 07/01/27 Jeu 07/01/27 42
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