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Notification  de l'entreprise (Courant Janvier 2025)

TRAVAUX PRELIMINAIRES
Dossier Chantier entreprise (Carnet de matériel, Plans EXE…)
Visas notes de calcul, plans et fiches produits
Commandes et approvisionnements
Installations de chantier

TRAVAUX RESEAUX ENTERRES
Travaux préparatoires
Génie civil et terrassement
Remblaiements des tranchées

Mise en place des regards

Points fixes et blocage des tuyauteries
Fourreau et bus terrain enterrées
Essais et mise  en service

Mise en arrêt du chauffage
Dépose des 4 chaudières y compris toutes sujétions

Mise en place des 3 nouvelles PAC AIR/EAU haute température avec 
dalle béton,

Mise en place du système hydraulique dans les 2 chaufferies 
(Bâtiments A-C) et la sous-station (Bâtiment B) y compris 
aménagement suivant CCTP

Dépose partielle de réseaux de chauffage en vide sanitaire (bâtiment 
A)
Mise en place de nouveau réseau de chauffage dans les vides sanitaires 
y compris calorifuge

Mise en place d’une GTB sur les systèmes de chauffage remplacés et 
les équipements de climatisation existants, reprenant les 3 bâtiments 

Mise en place de robinets thermostatiques intelligents sur les 
radiateurs existants

Mise en place de l’habillage acoustique des PACs

OPR
Réception des travaux

juin-25

Rénovation thermique
Mise en place des pompes à chaleur et d’un système de 

Gestion Technique Centralisée 

févr-25 mars-25 avr-25 mai-25


