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Planning DCE

Rénovation thermique
Mise en place des pompes a chaleur et d’un systéme de
Gestion Technique Centralisée

CFP MURET- Planning DCE
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Notification de I'entreprise (Courant Janvier 2025)

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Dossier Chantier entreprise (Carnet de matériel, Plans EXE...)

Visas notes de calcul, plans et fiches produits

Commandes et approvisionnements

Installations de chantier

TRAVAUX RESEAUX ENTERRES

Travaux préparatoires

Génie civil et terrassement

Remblaiements des tranchées

Mise en place des regards

Points fixes et blocage des tuyauteries

Fourreau et bus terrain enterrées

Essais et mise en service

Mise en arrét du chauffage

Dépose des 4 chaudiéres y compris toutes sujétions

Mise en place des 3 nouvelles PAC AIR/EAU haute température avec
dalle béton,

Mise en place du systéme hydraulique dans les 2 chaufferies
(Batiments A-C) et la sous-station (Batiment B) y compris
aménagement suivant CCTP

Dépose partielle de réseaux de chauffage en vide sanitaire (batiment
A)

Mise en place de nouveau réseau de chauffage dans les vides sanitaires
y compris calorifuge

Mise en place d’une GTB sur les systémes de chauffage remplacés et
les équipements de climatisation existants, reprenant les 3 batiments

Mise en place de robinets thermostatiques intelligents sur les
radiateurs existants

Mise en place de I'habillage acoustique des PACs

OPR

Réception des travaux




