N° Nom de la tache
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025
S o N D J F M A M J J
1
2 AAPC marché de travaux AAPC marché de travaux
27/08 = 04/10
29 jours
3 Réception des offres de travaux Réception des dffres de travaux
0
4 ACT ACT
07/10 1 30/01
5 Vacances scolaires Noél 2024 Vacances scolaires Noél 2024
23/12 1 03/01
6 Congés 0101 Congés 0101
23/12 ) 03/01
10 jours
7 Notification Notification
30/01 1 12/02
8
9 Réunion de lancement DET Réunion de lancement DET
17/02
10 Réunions de chantier hebdomadaires : lundi Réuni de chantier hebd daires : lundi 14h / 16h
14h / 16h 17/02 | 07/07
il Direction de I'exécution des travaux DET Direction de I'exécution des travaux DET
17/02 | 07/07
20,2 semaines
12 Préparation de chantier / Etudes d'exécution Préparation de chantier / Etudes d'exécution
17/02 14/03
13 Vacances scolaires hiver 2025 Vacances scolaires hiver 2025
17/02 1 07/07
14 DET-chantier DET-chantier
17/03 1-20/06
14 semaines
15 Vacances scolaires printemps 2025 Vacances scolaires printemps 2025
14/04 22/04
16 Opération préalables a la réception (OPR) Opération préalables a la réception (OPR)
23/06 /07
10 jours
17 Réception finale Réception finale
07/07
18 Délai commande mobilier Délai commande mobilier
28/04 04/07
10
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