
N° Nom de la tâche

1

2 AAPC marché de travaux 

3 Réception des offres de travaux 

4 ACT 

5 Vacances scolaires Noël 2024

6 Congés 0101

7 Notification 

8

9 Réunion de lancement DET

10 Réunions de chantier hebdomadaires : lundi 
14h / 16h

11 Direction de l'exécution des travaux DET

12 Préparation de chantier / Etudes d'exécution 

13 Vacances scolaires hiver 2025

14 DET-chantier

15 Vacances scolaires printemps 2025

16 Opération préalables à la réception (OPR)

17 Réception finale 

18 Délai commande mobilier 

27/08 04/10
AAPC marché de travaux 

29 jours

04/10
Réception des offres de travaux 

07/10 30/01
ACT 

23/12 03/01
Vacances scolaires Noël 2024

23/12 03/01
Congés 0101

10 jours

30/01 12/02
Notification 

17/02
Réunion de lancement DET

17/02 07/07
Réunions de chantier hebdomadaires : lundi 14h / 16h

17/02 07/07
Direction de l'exécution des travaux DET

20,2 semaines

17/02 14/03
Préparation de chantier / Etudes d'exécution 

17/02 07/07
Vacances scolaires hiver 2025

17/03 20/06
DET-chantier

14 semaines

14/04 22/04
Vacances scolaires printemps 2025

23/06 04/07
Opération préalables à la réception (OPR)

10 jours

07/07
Réception finale 

28/04 04/07
Délai commande mobilier 

10 semaines
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