MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE LA RELANCE
Division budget logistique immobilier
informatique
15 Bis Rue Delille
06073 Nice Cedex 1

OPERATION :

Centre des Finances Publiques d'Antibes

40 chemin de la colle
06160 Antibes

Isolation thermique par I'extérieur avec
bardage en ossature bois et reprise en
peinture de muret de parking et rampe

413 Avenue Léo Lagrange
Rond-Point du Lycée
13120 Gardanne

Port : 06.88.83.89.39

Mail : contact@bet-beie.fr

.

ANNEXE 5
Planning prévisionnel

Date : 28/10/2024




PLANNING
CFP ANTIBES

PREVISIONNEL DES TRAVAUX
1 mois de préparation
6 mois de travaux

PREPARATION TRAVAUX
MOIS 1 MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6
S1 S2 S3 S4|S1 S2 S3 S4|S1 S2 S3 S4|S1 S2 S3 S4|S1 S2 S3 S4|S1 S2 S3 S4|S1 S2 S3 S4

Installation de chantier

Travaux préparatoires

Echaffaudage

Préparation des supports

Isolation thermique par I'extérieur

Parties courantes

Peinture film mince de classe D2

Ouvrages métalliques

Fagade édicule en toiture

Petit échaffaudage

Préparation des supports
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