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PREAMBULE

En application :
v' delaloin® 2016 - 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systéme de santé (article 107),
v' du décret n®° 2016 - 524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT),
v" du décret n° 2017 - 701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités,
fonctions et missions mentionnées a l'article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des
GHT,

a été créée par la convention constitutive signée le ler juillet 2016, le GHT Normandie Centre.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie (CHU de Caen) a été désigné établissement support
pour assurer « la fonction achats » pour le compte des neuf établissements parties au GHT.

Cette convention confie au CHU de Caen Normandie la fonction d’assurer pour le compte de 'ensemble des
membres la passation du marché ainsi que la conclusion de ses éventuels avenants.

Toutes les autres missions de la phase d’exécution, a I'exception des reconductions et éventuelle résiliation,
relévent de chaque établissement partie au GHT.

L’exécution du marché public couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, a la sous-traitance, la
gestion et 'émission des commandes passées au titre des contrats, la vérification du service fait, le
reglement, le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures...).

ARTICLE 1: PARTIES CONTRACTANTES

Maitre d’ouvrage :
Le Centre Hospitalier de Vimoutiers est I'Acheteur, il est représenté par la Direction de I'Etablissement.

Dans le cadre de I'exécution du marché, Monsieur GUERIN Ingénieur Responsable du Schéma Directeur
Immobilier Et du Ségur de la Santé au Centre Hospitalier de Lisieux, est I'interlocuteur du titulaire, désigné
responsables du suivi des prestations.

Titulaire :
Dans le présent contrat le terme « Titulaire » désigne I'opérateur économique auquel est attribué le marché.

Cotraitance :

Les régles s’appliquant en matiére de cotraitance sont fixées aux articles R2142-19 a R2142-27 du décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif a la commande publique.

Sous-traitance :

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations, a conditions d’avoir obtenu I'acceptation
préalable de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, conformément aux dispositions
prévues par l'article 3.6 du CCAG / MOE

Les relations avec le sous-traitant sont régies par les dispositions du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
portant sur la commande publique (Chapitre 111).

Le Titulaire du marché ne pourra sous-traiter la totalité de I'exécution du marché et en demeure responsable.
Le Titulaire du marché est tenu de communiquer au CH de Vimoutiers le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels, lorsque la demande lui en est faite.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du
Titulaire du marché (article 30 du CCAG MOE).

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de désigner un maitre d’ceuvre pour la restructuration EHPAD / SMR du Centre
Hospitalier de Vimoutiers.

Le programme de I'opération envisage la restructuration d’'un ensemble de surfaces estimé & 6118m2 SDO
et la construction de 2846 m2 SDO. La cuisine et la lingerie ne font pas 'objet d’intervention. Sur le
capacitaire total (140 lits EHPAD et 30 SMR), seules 52 chambres EHPAD sont maintenues en I'état, sans
intervention.
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L’opération envisagée se réalisera en site occupé avec des opérations a tiroir phasées.

Le contenu programmatique sera détaillé dans le dossier de consultation remis aux candidats admis a
présenter une offre.

Missions confiées au maitre d’osuvre

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure au livre IV de la deuxieme partie du code de la
commande publique.

Mission de base sans études d’exécution décomposée comme suit : (articles L. 2431-3 et R. 2431-4 du
Code de la commande publique.)

ESQ : études d’esquisse

APS : études d’avant-projet sommaire

APD : études d’avant-projet définitif

PRO : études de projet

ACT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux

VISA : Examen de la conformité des études d’exécution et leur Visa

DET : direction de I'exécution des marchés publics de travaux

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement

Les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre définis ci-dessus sont
précisées dans l'arrété du 22 mars 2019 (NOR : ECOM1830228A) publié au JO du 31 mars 2019 (abrogeant
et remplagant I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé)

Missions complémentaires :

1- QUANT tous lots

2- Plans d’exécution

3- CSSI: Coordination Sécurité Incendie

4- OPC : ordonnancement pilotage et coordination
5- STD: Simulation Thermique Dynamique

6- FLJ: Facteur Lumiére Jour

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) définissent les
modalités juridiques en vertu desquelles sont réalisées les prestations intellectuelles qui font I'objet de ce
marché public.

Les caractéristiques techniques des prestations devront répondre aux prescriptions définies dans le
programme de 'opération.

Chaque mission listée ci-dessus, chiffrée dans I'annexe a I'acte d’engagement et détaillées dans le CCAP
constitue une partie technique, chaque mission peut donner lieu a une décision d’arrét des prestations par le
CH de Vimoutiers.

Cette décision d’arréter I'exécution des prestations a I'issue d’une partie technique, entraine la résiliation du
marché. Cette derniére n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

ARTICLE 3 : PROCEDURE

Le marché est passé, conformément aux dispositions du Code de la commande publique, et par référence au
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre
(CCAG/MOE) issu de I'arrété du 30 mars 2021 publié Journal Officiel du 1° avril 2021.

L] Appel d’offres ouvert (articles R2124-2 et R2161-1 du Code de la commande publique)
X Appel d’offres restreint sous forme de concours (articles L. 2125-1 2° et R. 2162-15 & R.
2162-26 du Code de la commande publique)
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[l

Procédure concurrentielle avec négociation (articles R2124-3 et R2161-12 a R2161-20
du décret susvisé)

] Dialogue compétitif (articles R2124-5, R2124-6 et R2161-24 & R2161-31 du décret
SUSViS€)

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué des piéces contractuelles désignées ci-apres, les premiéres énumérées prévalant sur
les suivantes en cas de contradiction :

1) L’acte d’engagement daté et signé et ses 4 annexes :
o Décomposition du forfait de rémunération missions de base ;
o Décomposition du forfait de rémunération missions complémentaires ;
o Décomposition du temps passé par élément de mission (de base) ;
o Décomposition du temps passé par élément de missions (complémentaires) ;
2) Le présent CCAP dont 'exemplaire conservé dans les archives du Centre Hospitalier Universitaire
de Caen fait seule foi,
3) Le CCAG / MOE,
4) Le programme de I'opération
5) Les échanges questions-réponses,
6) La réponse technique du titulaire,

Le CCAG / MOE n’est pas fourni mais peut étre obtenu sur simple demande auprés de la Cellule marchés aux
coordonnées indiquées a l'article 1 du réglement de consultation.

Il est rappelé que le fait de répondre a la consultation implique I'acceptation sans aucune réserve du présent
CCAP.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a l'acte
d’engagement, notamment les conditions générales de ventes, et contradictoires avec les documents
contractuels ne s’appliquent pas au présent marché. De méme, le titulaire du marché ne pourra faire valoir,
au cours de I'exécution du marché, aucune nouvelle condition générale ou spécifique.

ARTICLE 5: OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1. Engagements réciproques

Le titulaire s’engage a
Effectuer les diligences nécessaires a la bonne exécution de la mission.
Prendre copie des documents nécessaires a la mission et ne conserver aucun document original aprés
l'achévement de la mission ;
Désigner nominativement un chef de projet et les membres de I'équipe de consultants proposée. Ce
chef de projet sera responsable de la conduite de la mission et sera le correspondant du responsable
désigné par I'établissement tout au long de la mission ;
Produire les livrables et veiller & leur conformité et disponibilité dans les délais ;
Participer aux réunions organisées et formaliser les comptes rendus ;
Informer I'établissement des diligences accomplies et des éventuels retards dans 'accomplissement
de sa mission.
Mettre e place une plateforme d’échange permettant de partager les données entre les parties (MOA
et MOE)

LE CH DE VIMOUTIERS s'engage a:

Transmettre au titulaire tous les éléments ou informations nécessaires ou simplement utiles a
'accomplissement de sa mission et de maniere générale a collaborer en toute bonne foi, a informer
sans retard de tout événement, et a transmettre toute piéce de nature a avoir une incidence sur le
déroulement de la mission.

Les informations seront transmises dans les conditions matérielles et dans des délais permettant leur
traitement efficace, en considération de leur consistance, de leur complexité et du délai dans lequel
ce traitement peut raisonnablement étre exigé d’un professionnel diligent.
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5.2. Obligations de résultats

Le présent marché comporte pour le titulaire une obligation de résultat : il s’engage a mettre en ceuvre tous
les moyens nécessaires et a effectuer toutes diligences pour arriver au résultat escompté, dans les délais
contractuels.

Le titulaire s'engage ainsi a mettre a disposition du CH de Vimoutiers, le personnel qualifié lui permettant de
mener a bien ses missions.

5.3. Secret professionnel

Le titulaire du marché et ses intervenants sont tenus au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, les informations, les études et décisions dont ils ont connaissance au cours de
'exécution du présent marché.

Parallélement, ils ne doivent sous aucun prétexte, sous peine de résiliation du marché, communiquer par écrit
ou oral avec des tiers a propos de ces sujets.

De méme, la remise de documents a des tiers est strictement interdite sans I'accord préalable et exprés du
Maitre d’Ouvrage.

5.4. Equipe mise a disposition pour réaliser les prestations

Les prestations du présent marché sont réservées a une profession particuliere : architecte, entouré d’un
bureau d’études fluides, structures, économie de la construction.

Le titulaire fournit, lors de la remise de son offre, la liste nominative des préposés composant I'équipe dédiée
a I'exécution du marché, leurs compétences, les moyens et I'organisation de cette équipe.

L’équipe doit présenter les compétences suivantes :

Un Architecte pour le Mandataire.

Compétence paysagere,

Compétence en architecture d’intérieure,
Ingénierie du batiment tous corps d’état conception technique en
structure,

Conception technique en thermique,

Conception technique en fluide (CFO/CFA/CVC),
Conception technique en courants forts et faibles,
Acoustique,

Economie de la construction,

Ingénierie environnementale,

VRD et aménagements extérieurs

OPC

O O O O

O O O O O O O O

Conformément a l'article 3.4 du CCAG / MOE, si les personnes désignées par le titulaire ne sont plus en
mesure d’accomplir cette tache, le titulaire en avise, sans délai, le CH de Vimoutiers.

Le titulaire propose un remplagant présentant des qualifications, compétences et expériences au moins
équivalentes dans un délai de quinze jours a compter de l'information qui précede.

Le CH de Vimoutiers se réserve la possibilité de récuser le remplacant en motivant sa décision. Le titulaire
dispose de 10 jours, a compter de la notification de cette décision pour proposer un autre prépose.

5.5. Relation avec les autres prestataires
Dans le cadre de cette opération, un contréleur technique et un coordonnateur SPS seront missionnés. Dés
notification du contrat au prestataire chargé de cette mission, le maitre d’ceuvre sera informé du nom de ce
dernier.
Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit fournir aux CT et CSPS toutes les informations ou
documents nécessaires a I'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte a ses frais des avis de celui-ci.
Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le CT et CSPS est soumis au maitre de I'ouvrage sans délai.

5.6. Réception des documents d’étude

Afin que la phase de relecture par le CH de Vimoutiers des documents fournis par le maitre d’ceuvre ne se
transforme pas en corrections et/ou étude complémentaire, il est établi ce qui suit :

Les candidats sont réputés disposer des informations et des compétences nécessaires pour :
¢ Respecter dans tous leurs documents les différentes réglementations en vigueur ;
¢ Appliquer les régles internes de I'établissement.
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Le candidat a donc une obligation de résultat sur les aspects réglementaires ainsi que sur le respect des
spécifications techniques du CH de Vimoutiers.

Ainsi, s’il s’avérait que dés la premiére lecture, d'une partie de chacun des dossiers remis par le maitre
d’ceuvre, certains documents :
¢ Etaient non conformes aux différentes réglementations en vigueur et/ou,
¢ Etaient non conformes aux spécifications techniques du CH de Vimoutiers et/ou,
e Ne prenaient pas en compte les remarques écrites formulées par le maitre d’ouvrage, I'ensemble du
dossier serait retourné dans les plus brefs délais au maitre d’ceuvre. Le délai nécessaire au maitre d’ceuvre
pour faire une mise au point de son dossier lui sera imputé.

Le point de départ du calcul du délai supplémentaire a imputer au maitre d’ceuvre est la date de retour du
document par le CH de Vimoutiers.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de
l'opération envisagée.

5.7. Nombre d’exemplaires

Les documents d’étude sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour vérification et réception
afin de constater qu’ils répondent aux stipulations prévues dans le marché. L’ensemble des documents a
fournir sont listés ci-apres.

Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date a laquelle les prestations seront
présentées.

Le nombre d’exemplaires de chaque document est défini ci-aprés :

Mission pour lesquelles des Nombre d’exemplaire Nombre d’exemplaire sur
documents d’étude sont a papier des documents [support physique électronique
remettre d’étude a remettre (clé USB) a remettre
Missions de base :
ESQUISSE 4 0
APS 4 0
APD 4 0
PRO 4 1
ACT 3 1
VISA 1 0
DET 0 0
AOR 4 1

ARTICLE 6: DUREE D’EXECUTION DU MARCHE OU DATES PREVISIONNELLES DE DEBUT
D’EXECUTION ET D’ACHEVEMENT

6.1. Début d’exécution du marché

L’intervention du maitre d’ceuvre débute a la date de I'OS de démarrage de la mission et s’achéve a la fin du
délai de garantie de parfait achévement du ou des marchés de travaux relatifs a I'ouvrage.

La durée prévisionnelle du marché est estimée a :
- Phase étude : 12 mois (y compris phase ACT)
- Phase travaux : 48 mois (y compris préparation de chantier)

GHT2024024 : CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’CEUVRE SUR ESQUISSE POUR LA RESTRUCTURATION EHPAD / SMR DU CENTRE HOSPITALIER DE
VIMOUTIERS 8/ 32



- Phase GPA : 12 mois

Le marché prendra effet a sa date de notification. L’exécution des prestations débutera a compter de la date
figurant sur I'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission et s’achévera a la fin du délai de
garantie de parfait achévement des travaux correspondants, ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothese, 'achevement de la mission interviendra lors de la levée de la derniére réserve.

Les délais d’études seront indiqués dans le dossier de consultation des concepteurs qui sera remis aux
candidats admis a concourir.

Les délais de réalisation et le phasage des travaux seront étudiés en fonction des solutions proposées lors
des études par le titulaire du marché.

La notification consiste en une remise au titulaire de la copie de I'acte d’engagement signé par le Directeur
Général du CHU de CAEN. Cette transmission est effectuée via le profil acheteur du CHU de CAEN.

Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du
contrat et s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir le service acheteur dans les plus brefs
délais.

L’original du marché est conservé dans les archives du CHU de Caen et fait seul foi.

Des lors, le titulaire du marché engage les études nécessaires a sa mission.

Le titulaire est réputé parfaitement connaitre la configuration des locaux et I'environnement dans lesquels
s’inscrivent les prestations ainsi que les régles de sécurité et reglements applicables dans son domaine

d’intervention.

6.2. Délais d’exécution des prestations

Point de départ du délai | Délai maximum |Délais d’approbation par le

Prestations concernées d’exécution des d’exécution CH de Vimoutiers
prestations des prestations en jours calendaires
Remise de I'esquisse mise
au pomt_au regard qes Notification du marché 2 semaines 2 semaines
observations formulées
par le jury
Validation par le CH de 8 semaines 3 semaines

Remise des documents de

la mission APS Vimoutiers des documents

de la mission ESQ
Validation par le CH de 8 semaines 3 semaines
Vimoutiers des documents
de la mission APS
Validation par le CH de 10 semaines 3 semaines
Vimoutiers des documents
de la mission APD
Validation par le CH de 3 semaines 2 semaines
Vimoutiers des documents

Remise des documents de
la mission APD

Remise des documents de
la mission PRO

Mission ACT : Elaboration

du DCE de la mission PRO
Mission ACT : Réponses Envoi par le maitre 24/48h
aux questions posées par d’ouvrage au maitre
les candidats dans le d’ceuvre des questions
cadre de la consultation posées par les candidats
Mission ACT : Analyse 3 semaines

Date de transmission des

des offres avant - )
offres au maitre d’ceuvre

négociations

Mission ACT : Analyse - . 2 semaines
N Date limite de réponse aux
des offres apres

o courriers de négociations
négociations
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Réception par le maitre 1 semaine
VISA des études réalisées | d’ceuvre des études des
par les entreprises de entreprises de travaux
travaux (chague document doit
étre visé par le MOE)
Mission DET : Validation 1 semaine
ou refus des demandes de | Réception par le maitre
sous-traitances transmises | d’ceuvre des demandes de
par les entreprises de sous-traitance
travaux
Mission DET : Vérification | Réception par le maitre 1 semaine
des projets de décompte d’ceuvre des projets de
mensuel décompte mensuel
Mission DET : Réception par le maitre 2 semaines
Etablissement du projet de d’ceuvre du projet de
décompte général décompte final
Mission DET : Apporter 2 semaines
une expertise sur les Réception par le maitre
mémoires en réclamation | d’ceuvre du mémoire en
recus de la part des réclamation
entreprises de travaux
Mission AOR : Réalisation 2 semaines
des OPR et transmissions
des documents de Acheévement des travaux
réception (EXE 4, EXE 5
et EXE 6) au maitre
d’ouvrage
Mission AOR : Réalisation . . 1 semaine
. . Date limite de levée des
de la levée des réserves 8 .
T réserves ou si elles ne
et transmissions des )
. ; sont pas toutes levées
documents de réception date effective de levée des
(EXE 8 et 9) au maitre .
, réserves
d’ouvrage
Mission AOR : Date de réception des 4 semaines
Constitution des DOE travaux
Compléments, - 2 semaines
e . Demande du maitre
modifications, corrections d .
N ouvrage de compléter,
a apporter aux documents i .
. - modifier, corriger le
remis par le maitre
' document
d’ceuvre

6.3. Pénalités

En cas de manquement du titulaire du marché a ses obligations, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération, sans mise en demeure préalable. Les délais entendus avant
retard sont ceux explicités dans le tableau de l'article 6.2 du présent CCAP.

6.3.1. Retard d’exécution des prestations

En cas de retard dans I'exécution des éléments de mission fixés a l'article 7 du CCAP et des délais fixés a
'acte d’engagement, et hors cas prévu spécifiquement ci-dessous, le titulaire sera passible d’'une pénalité de
100 euros par jour calendaire de retard.

6.3.2. Remise de documents

En cas de retard dans la remise, au CH de Vimoutiers, de tout document prévu au présent marché, le titulaire
sera passible d’'une pénalité forfaitaire de 200 euros par jour calendaire de retard.

L’attention du candidat est portée sur le fait qu'en cas de transmission de sa part d'un document irrecevable
et signalé comme tel par écrit, un délai supplémentaire d’'une semaine est accordé. Au-dela, une pénalité de
200 euros par jour calendaire de retard sera appliquée, jusqu’a production d’'un nouveau document conforme.
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6.3.3. Analyse des offres

Dans le cadre de I'analyse des offres, le GHT Normandie Centre fournira une trame de rapport d’analyse des
offres que le titulaire devra compléter et ajuster au regard des éventuelles négociations. Le maitre d’ceuvre
aura aussi la charge d’analyser, s'il y a lieu les variantes a ces offres, de procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques
en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et
d’établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiére de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le codt prévisionnel des travaux.

L’attention du candidat est portée sur le fait qu’en cas de transmission de sa part d’'un rapport d’analyse
irrecevable et signalé comme tel par écrit, un délai supplémentaire d’'une semaine est accordé. Au-dela, une
pénalité de 200 euros par jour calendaire de retard sera appliquée, jusqu’a production d’'un nouveau document
conforme.

Par ailleurs, en cas de marché, de lot infructueux ou déclaré sans suite, le maitre d’ceuvre s’engage a fournir
un nouveau rapport d’analyse des offres gratuitement.

6.3.4. Présence aux réunions

En cas d’absence du maitre d’ceuvre et/ou du pilote OPC aux diverses réunions, la pénalité forfaitaire
encourue sera de 400 euros par absence. Par ailleurs, le maitre d’ceuvre sera tenu d’en organiser une
nouvelle.

6.3.5. Vérifications des décomptes

En cas de retard dans la vérification des décomptes, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité forfaitaire de 100
euros par jour calendaire de retard.

6.3.6. Instruction des mémoires en réclamation

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité
forfaitaire de 250 euros par jour calendaire de retard.

6.3.7. Validation des actes de sous-traitance

En cas de retard dans l'acceptation d’un sous-traitant et dans I'agrément de ses conditions de paiement ou
dans leur refus, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité forfaitaire de 250 euros par jour calendaire de retard.

6.3.8. Mission DET

En cas de retard des entreprises de travaux dans I'étude et/ou dans la réalisation des prestations, le maitre
d’ceuvre encourt une pénalité forfaitaire de 300 euros par jour calendaire de retard.

6.3.9. Modalités d’application des pénalités

Le montant des pénalités n’est pas assujetti a la TVA, en cas d’application de celles-ci, elles devront étre
déduites du montant TTC de I'acompte ou du solde a payer.

Par dérogation a l'article 16 du CCAG / MOE, le titulaire du marché n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour 'ensemble du marché.

Certains retards ne pourront conduire a pénalités :
- Les éventuels retards dans I'obtention des autorisations administratives
- Les cas de force majeure.

Certains retards conduiront a une réduction des pénalités :
- Les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du Maitre d’ouvrage dans les délais
fixés entre les parties.

6.4. Modification du marché

La liste des cas de modifications du marché public en cours d’exécution est indiquée aux articles L2194-1 et
L2194-2 du Code de la commande publique.
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Si la réglementation concernant 'une ou I'autre des missions dévolues au titulaire dans le cadre de I'exécution
du marché public devait changer pendant sa durée d’exécution, le contenu des prestations pourrait évoluer
en conséguence.

6.5. Achevement du marché, réception des prestations

Le CH de Vimoutiers prononcera, pour chaque élément de mission, la réception avec ou sans réserve,
lajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. Les modalités de réception des
prestations sont celles énoncées a l'article 21 du CCAG / MOE.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ELEMENTS DE MISSION

7.1. Détail des éléments de missions de base

7.1.1. Esquisse : ESO

Les études, objet du présent article, ont pour objet, sur la base des études d’esquisse remises lors du
concours d’architecture :

» Lareprise et 'adaptation de ces derniéres au regard des remarques et modifications formulées
par le pouvoir adjudicateur sur le projet en question,

» De confirmer les principaux choix de l'esquisse et la faisabilité du projet au regard des
différentes contraintes du programme,

» De préciser les délais de réalisation,

» De proposer, éventuellement, les études géologiques et géotechniques nécessaires ainsi que
les vérifications de la résistance des structures et de la conformité des équipements techniques
aux normes en vigueur et aux réglements d’hygiéne et de sécurité,

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

Plan de situation

Plan de masse au 1/500°

Plans des niveaux au 1/200°

Coupes transversale et longitudinale au 1/200°

Tableau des surfaces actualisées

Carnet de plans A3 présentant les différents niveaux de batiment et permettant d’identifier
par un code couleur les différentes catégories de surfaces (SU, SDO, SP)

Rédaction des cahiers des charges pour la consultation éventuelle des bureaux d’études
spécifiques (géotechniques, résistance des structures, conformité des équipements, ...)
Développements techniques sur les principaux choix de partis, notamment :
= Les modes de production, de distribution et d’utilisation de I'énergie ;
» Le désenfumage, la structure, la composition des facades
v' Calendrier opérationnel distinguant la phase études et la phase travaux
v/ Estimation du projet et des options arrétées

ASENENENENEN

AN

AN

7.1.2. Etudes d’avant-projet sommaire : APS

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- Préciser la composition générale en plan du projet,

- Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme,

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations,

- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux installations existantes,

- Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre,

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,

- Etablir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.
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DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

- Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations, comprenant :
= Un plan de masse au 1/500°
= Vues en plan de tous les niveaux au 1/200°
» Facades, coupes transversales et longitudinales au 1/200°
» Plans de principe des espaces types principaux au 1/50°
* Plans de VRD au 1/500°
= Schémas de principe de fondations, de structure et infrastructures
= Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies

- Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords, mobilier,
batiments temporaires, etc.)

- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

- Notice sur les dispositions prises pour honorer les demandes du pouvoir adjudicateur ou rectifier les
avis défavorables ou suspendus émis par les autorités de contrdle,

- Estimation provisoire du codt des travaux décomposé par lot

- Proposition des éventuelles variantes chiffrées et notamment des éventuels besoins en batiments
modulaires temporaires nécessaires a la gestion des différentes phases d’exécution de travaux,

- Cabhier des charges pour des diagnostics et investigations complémentaires préconisés par le maitre
d’ceuvre,

- Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel (SU, SP)

- Calendrier global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches
fonctionnelles

- Comptes rendus de réunions avec le pouvoir adjudicateur portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.

Les études d'APS seront présentées au pouvoir adjudicateur pour approbation ainsi qu’au Bureau de
Contrdle et autres prestataires du pouvoir adjudicateur.

7.1.3. Etudes d’avant-projet définitif : APD

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d'ouvrage ont
pour objet de :

- Déterminer tous les éléments du programme,

- Arréter en plans les ouvrages et installations a réaliser,

- Définir les principes constructifs, ainsi que leur dimensionnement indicatif,

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques
et les raccordements,

- Veérifier le respect des différentes réglementations,

- Etablir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés,

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements
en fonction de I'estimation des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance,

- Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

- Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes et élévations, comprenant :
= Un plan de situation

= Un plan de masse au 1/500°
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= Vues en plan de tous les niveaux au 1/50e
= Facades, coupes transversales et longitudinales au 1/50e

= Détails d’assemblages et de construction, notes de calcul et de dimensionnement des
ouvrages

= Plans de VRD au 1/200°

= Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/50e

= Plans de fondations et infrastructures au 1/50e

= Plans de structure de tous les niveaux au 1/50e

= Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies

= Plans et schémas des installations techniques (électricité, courants forts, courants faibles,
réseaux VDI et GTB, ...) au 1/50e

» Plans des équipements spécifiques, le cas échéant,

» Plans d'aménagements paysagers,
- Notice descriptive précisant les matériaux utilisés, les solutions techniques, le mobilier proposé, etc.
- Etudes de faisabilité des approvisionnements énergétiques,

- Etude thermique permettant de vérifier la conformité du projet avec la réglementation en vigueur ou
les exigences plus contraignantes du programme, compris Simulations Thermiques Dynamiques et
calcul des Facteurs Lumiére-Jour,

- Notice sur les dispositions prises pour honorer les demandes du pouvoir adjudicateur ou rectifier les
avis défavorables ou suspendus émis par les autorités de controle,

- Notice de sécurité, plans de compartimentage, issues de secours, etc.

- Notice environnementale mise a jour, et « Loi sur I'eau » le cas échéant,

- Notice accessibilité,

- Notice acoustique,

- Certificats d’Economies d’Energie envisagés sur le projet et ouvrant droit a des aides,
- Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel (SU, SP)

- Calendrier global de réalisation des travaux comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches
fonctionnelles

- Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux sur avant métré, décomposée en lots séparés,
par nature d’ouvrage et par types de travaux

- Comptes rendus de réunions avec le pouvoir adjudicateur portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d'APD seront présentées au pouvoir adjudicateur pour approbation ainsi qu’au Bureau de
Contrdle et autres prestataires du pouvoir adjudicateur.

Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives :

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. |l effectue les
démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de construire, constitue le dossier
et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de
l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.
Des réception de I'arrété du permis de construire, du retour des rapports des commissions du SDIS et de la
DDTM, il lui en transmet copie et procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
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d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Il en sera le cas pour la mise a jour du dossier ICPE, pour lequel le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage
pour effectuer les démarches, constituera 'ensemble du dossier et effectuera les mises a jour qui s’impose
auprés de l'autorité compétente (DREAL).

DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

- Documents nécessaires pour les dossiers administratifs (permis de démolir, de construire, autorisation
de travaux, étude d’insertion paysagéere, dossier ICPE, dossier loi sur I'eau, dossier ESSP, etc.),

- Les notices et formulaires diment complétés en nombre suffisant,

- Les piéces graphiques a joindre pour I'obtention de ces autorisations administratives

- Le nombre d’exemplaire nécessaire a l'instruction sera a prévoir + 1 exemplaire supplémentaire pour

le maitre d’ouvrage.

7.1.4. Etudes de projet : PRO

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage souhaite fusionner cette phase du projet avec la phase DCE.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, les différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des
matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

- Déterminer limplantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des
ouvrages,

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- Etablir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré,

- Permettre au malitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les codts de son exploitation,

- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

- Formalisation graphigue du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de
sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2,

- Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages
principaux),

- Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux au 1/50e
avec positionnement, dimensionnements principaux,

- Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges a
supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides,

- Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/50e

- Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan
de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et
appareillages au 1/50e

- Entant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides,
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- Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diametres et niveaux
principaux,

- Plans d’'aménagements paysagers,
- Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques,

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.),

- Détails d’architectes et de cellules types au 1/20°
- Notes de calcul et de dimensionnement des ouvrages
- Plan de principe d'installation et d'accés de chantier,

- Notice sur les dispositions prises pour honorer les demandes du pouvoir adjudicateur ou rectifier les
avis défavorables ou suspendus émis par les autorités de contrle ou administratives,

- Notice de sécurité incendie,

- Notice accessibilité,

- Notice environnementale et « Loi sur I'eau », le cas échéant,
- Notice acoustique,

- Cabhier des clauses techniques particulieres de tous les lots donnant la description détaillée des
ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature, les caractéristiques des ouvrages et des matériaux et leur localisation dans I'espace, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de
prestations entre les différents lots,

- Cadres de bordereau des prix unitaires et de décomposition du prix global forfaitaire pour tous les lots,
- Tableau de localisation et de finition,

- Enumération, nature et définition des variantes

- Tableau des surfaces mis a jour,

- Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de 'avant-métré sur la
base duquel il a été établi,

- Programmation des opérations de maintenance préventive et curative a prévoir ainsi que des travaux
de Gros Entretien et Renouvellement (dégradations, vétusté) sur une période de 20 ans

- Estimation des colts d’exploitation, de maintenance et de réparations sur les 20 années a venir, a
partir des consommations énergétiques estimées et des opérations listées a 'alinéa ci-dessus

- Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint
au DCE,

- Comptes rendus de réunions avec le pouvoir adjudicateur portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.

Les études de projet seront présentées au pouvoir adjudicateur pour approbation ainsi qu’au Bureau de
Contrdle et autres prestataires du pouvoir adjudicateur.

7.1.5. L’assistance a la passation des contrats de travaux — A.C.T

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la
conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale,

- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres,

- Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,
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- Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de Il'art et établir un rapport d'analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisés
dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le codt prévisionnel des travaux,

- Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par
le maitre d'ouvrage.

7.1.5.1 Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par
le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses administratives
particulieres), de l'acte d'engagement et du réglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui
lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans
le CCTP (cahier des clauses techniques particulieres) qui comprend ainsi :

DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

- Proposition au pouvoir adjudicateur des criteres de sélection et de qualification & insérer dans le
reglement de consultation,

- Plans, pieces écrites (CCTP) et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités)
établis par le maitre d'ceuvre,

- Les éventuels autres documents produits soit par le pouvoir adjudicateur soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols,
diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, notice HQE, notice de structure, notice
acoustique, notice accessibilité, diagnostique amiante etc.).

7.1.5.2 Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des criteres de sélection et de qualification & insérer dans l'avis de
publicité,

- Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et des offres et proposition de sélection au
maitre d'ouvrage,

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le maitre d'ouvrage selon la trame transmise,

- Le maitre d’ceuvre établit, a partir des piéces qui lui sont présentées et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport d’analyse technique et financiére des offres dans lequel il indique pour
chacune des offres, notamment :

= Larecevabilité administrative des candidatures au regard de la complétude et de la conformité
des pieces,

» Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au dossier de consultation des
entrepreneurs,

= Les réserves éventuelles qu’elles appellent,

» Lesimprécisions, erreurs ou omissions relevées notamment dans les décompositions des prix
forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires,

= Le rapport d’analyse comparative conformément aux critéres de jugement des offres, en
tenant compte des Prestations Supplémentaires Eventuelles demandées par le Pouvoir
Adjudicateur,

» |’analyse comparative des offres entre-elles et par rapport au codt prévisionnel des travaux,

» La négociation avec les entreprises,
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- Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (offre économiquement la plus
avantageuse).

7.1.5.3 Mise au point des marchés de travaux
Le maitre d'ceuvre met au point les pieéces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre
d'ouvrage et I'entrepreneur. A ce titre, il devra modifier les piéces graphiques et écrites du marché afin de tenir

compte des modifications intervenues suite aux éventuelles négociations ou aux prestations supplémentaires
éventuelles retenues par le maitre d’ouvrage.

7.1.6. Le visa des études d’exécution : VISA

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre
d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

Dans le cadre du projet, les études d’exécution sont partiellement a la charge des entreprises avec vérification
de la MOE.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ceuvre
participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre (selon nécessités),

- Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution (selon nécessités),

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux (selon nécessités),

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix,

- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution (tableau de suivi des Visas),

- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux,

- Contr6le de cohérence inter-maitrise d'ceuvre (selon nécessité).

Chaque document doit étre visé par le maitre d’ceuvre sous peine d’application des pénalités.

7.1.7. La direction de I'exécution des travaux : D.E.T

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées,

- S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art,

- S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en
a été établi un,

- Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,

- Etablissement du Compte Rendu de Chantier et transmis aux personnes concernées 2 jours maxi apres ce
RDVC (Rendez-vous de Chantier)

- Procéder a I'établissement de tout procés-verbal dans le cadre de réception de matériels, matériaux
et installations techniques en usine avant mise en service sur site,

- Informer systématiguement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables,
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- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et
établir le décompte général ; analyser et vérifier les devis de travaux complémentaires, s’il y a lieu, des contrats
de travaux établis par les entrepreneurs,

- Rédiger les Fiches Techniques Modificatives (FTM) et en assurer le suivi.

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises,
- Valider les demandes de sous-traitance (acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement) ou les refuser dans un délai de 10 jours a compter de leur transmission.

DOCUMENTS MINIMUM A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

. Direction des travaux :

Organisation et direction des réunions de chantier (hebdomadaire),

Etablissement et diffusion des procées-verbaux de réunion (comptes rendus) (hebdomadaire),
Etablissement des ordres de service (selon nécessité),

Etablissement des courriers spécifiques, rendus nécessaires par certaines situations critiques ou litigieuses,
Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général (hebdomadaire),

Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables (mensuel).

Mise au point des avenants aprés accord de la maitrise d’ouvrage, établissement des ordres de service,

Démarches aupres des concessionnaires pour les modalités de raccordement,

. Contrdle de la conformité de la réalisation :

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs contrats
(selon nécessité),

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats (journalier),

Etablissement de comptes rendus d'observation (mensuel),

Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage,

. Gestion financiére :

Vérification des décomptes mensuels et finaux,

Etablissement des états d'acompte (mensuel),

Examen des devis de travaux complémentaires (7 jours francs a compter de la transmission par I'entreprise),
Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard a
la présentation du projet de décompte final. (15 jours francs a compter de la transmission par I'entreprise),
Etablissement du décompte général.

Autres participations

- Des visites de chantier, non programmées, pourront avoir lieu a la diligence du titulaire du présent
marché ou a la demande du pouvoir adjudicateur,

- Le Maitre d’ceuvre est tenu de participer aux réunions mensuelles de coordination avec la Maitrise
d’ouvrage,

- Instruction des éventuels mémoires de réclamation,

- Conformément aux dispositions de l'article 6 du CCAG/MOE, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui
est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de la protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne,
de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. Ses taches consistent notamment a :

= Accompagner le coordonnateur de sécurité lors des inspections communes qu'il organisera,

» Viser dans le registre—journal les observations faites par le coordonnateur de sécurité ; en cas
de remarques, sur ces observations, le maitre d’ceuvre devra les faire sur le registre — journal
dans un délai immédiat suivant I'importance des observations du SPS et inférieur ou égal a 7
jours et en informer le pouvoir adjudicateur,

» Faire lever toutes les observation émis par le Contr6leur Technique dans son Rapport Final
avant la réception.

» Participer le cas échéant au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail (CISSCT) prévu par l'article L 4532.10 du code du travail,
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= Mettre en ceuvre les constatations prévues a I'article 12 du CCAG/Travaux que lui demandera
de faire le coordonnateur sécurité,

= Délivrer les ordres de service a I'entrepreneur conformément aux dispositions de I'article 3.8
du CCAG/Travaux que sollicitera le coordonnateur sécurité. En cas de difficulté ou de
conséquences sur le contrat de travaux, le maitre d’ceuvre doit immédiatement en informer le
pouvoir adjudicateur.

= Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats.

7.1.8. Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement : AOR

L’assistance aux opérations de réception :

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux : la réception s’effectuera lot par lot,
- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

- De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en
ceuvre.

Documents minimums a remettre au maitre d’ouvrage :
. Avant la réception

Procéder aux formalités préalables a la mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages comme
prévu a l'article 43 du CCAG Travaux,

Organiser les OPR et les réceptions partielles de tranche, d’'ouvrage ou partie d’ouvrage, en s’assurant qu’elles
soient viables,

. Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
Valide par sondage les performances des installations,
Organise les réunions de contréle de conformité,
Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves,
Propose au maitre d’ouvrage la réception.
. Etat des réserves et suivi :
Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises (selon délais fixés dans notification
de réception avec réserves).
. Dossier des ouvrages exécutés :
Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a partir
du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par
'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en
ceuvre (30 jours a compter de la date de réception avec ou sans réserve).

- Ce dossier des ouvrages exécutés (DOE) doit comprendre notamment :

» Le plan de masse (implantation des batiments et des différentes voiries) a I'échelle du 1/200°,

*» Le plan de masse a I'échelle du 1/200° comprenant les batiments et les réseaux (diametre,
profondeur, pression, puissance...),

= Les plans architecturaux (plans de distribution des locaux, facades, coupes, cotés en plan et
en élévation) a I'échelle du 1/50°,

» Les plans de distribution des locaux (non cotés), avec repérage et indication de sa fonction,
échelle a définir avec le pouvoir adjudicateur, I'objectif étant de pouvoir disposer d'ensembles
fonctionnels cohérents sur un format A4 ou A3,

» Les plans techniques a I'échelle du 1/50°,
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» Les schémas renseignés et mis a jour de toutes les canalisations, cables et gaines apparents
ou encastrés, avec la légende des symbolisations adoptées (peinture, marquage,
étiquetage...),

= Les schémas et notice de fonctionnement de toutes les installations a caractere mécanique,
hydraulique, aéraulique ou électrique, pour :

v' Les chaufferies, sous-stations, centrales de climatisation,
v' Le systeme de traitement et de relevage des eaux sanitaires ou usées,
v Les dispositifs d'alarme, de sécurité et de lutte contre l'incendie, etc.

» Les notices d'entretien,

» Les procés-verbaux d’essais, certificats, garanties....

= Un cahier contenant la liste des matériaux utilisés (moquettes synthétiques, surfaces
anodisées, etc.), les procédés d'entretien et produits de nettoyage recommandés par le
fabricant,

= Le carnet de vie du batiment,

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra étre compléter de tout document jugé utile pour une bonne
appropriation des ouvrages par I'utilisateur.

Le maitre d’ceuvre adressera en outre au coordonnateur SPS les documents destinés a compléter le
dossier d’intervention ultérieur (DIUO) prévu a larticle L 4532.16 du code du travail.

La garantie de parfait achévement :

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre :

- Ouvre et tient a jour un cahier de parfait achévement dans lequel il consigne tous les signalements
post-réception,

- Emet selon nécessité tous les ordres de services auprés des entreprises concernées,

- Procéde a tous les constats contradictoires nécessaires pour valider la levée de I'observation,

- Organise et supervise toutes les implications entre corps d’état.

Les désordres signalés

A chaque demande du maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre se rend sur place et examine les désordres
signalés.

Dans le délai de 7 jours francs a compter de cette visite, le maitre d’ceuvre remet un rapport précisant :

- Lanature exacte du désordre ;

- Lacause probable de ces désordres ;

- Un descriptif précis des travaux a réaliser ;

- Une évaluation des co(ts de reprise des ouvrages ;

- Laou les entreprises qui doivent étre mises en cause ;

- La nature de la garantie a mettre en jeu ;

- Le projet de saisie de I'entreprise, de la caution ou de la compagnie d’assurance.

Dés acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre émet I'ordre de service correspondant.

La visite finale
Un mois avant la fin de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre effectue une visite compléte de
'ouvrage afin de s’assurer qu’aucun désordre pouvant relever de cette garantie ne s’est révélé. Si c’est le cas,
il établit le rapport, en précisant si la garantie de parfait achévement doit étre prolongée. Dans le cas contraire,

il établit un rapport de visite mentionnant la date et 'absence de désordre.

Etudes d’exécution :

Aprés coordination avec le maitre d’ceuvre, détermination du circuit de validation des études d’exécution :
réunions d’études, organisation, préparation, rédaction, frappe, édition et diffusion des compte-rendu,
modalités de suivi des plans avec pointage, relances, diffusion, suivi des décisions en instance, tenue et mise
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a jour de la nomenclature des plans, état d’approbation des plans (mise en ceuvre durant la période de
préparation et suivi durant le temps nécessaire).

Exécution des travaux :

Circulation de I'information

- Réception et diffusion des documents, plans de détails, notes de calculs, devis, courriers, etc...,
- Tenue a jour des décisions en instance et suivi du circuit,

- Tenue a jour des plans contractuels approuvés,

- Etablissement des avancements mensuels du chantier par corps d’état.

Réunions

- Organisation, préparation et tenue des réunions de coordination des entreprises avec rédaction, édition et
diffusion d’'un compte-rendu,

Ces réunions sont indépendantes des réunions du maitre d’ceuvre et se tiennent en amont. Elles sont
destinées a l'organisation des travaux la validation des avancements, le déclenchement des taches, les
relances, l'identification des problemes, recadrage d’intervention, etc.,

- Participation aux réunions hebdomadaires de chantier,

Ces réunions sont indépendantes des réunions de coordination des entreprises et se tiennent en aval. Elles
sont nécessaires a la cohésion : pilote de chantier / maitre d’ceuvre.

- Participation aux réunions mensuelles dites de maitrise d’ouvrage.

- A l'occasion de ces réunions, le pilote de chantier établira une synthése du mois écoulé sous forme d'un
rapport d’avancement, avec identification des problémes ou évenements passés et leurs incidences en termes
de délais avec identification des mesures correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Suivi de 'avancement

Les visites d’avancement devront étre menées de maniere aléatoire, des difficultés rencontrées et des
particularités de travaux a un moment donné. La gestion des points critiques devra notamment faire I'objet
d'une attention toute particuliére. La mission O.P.C devra s’exercer dans le cadre du co(t forfaitaire
préalablement déterminé, sans limitation de temps et de moyens afin de répondre a I'obligation de résultat.

7.1.9 Mission complémentaire : Etudes d’exécutions

Les études d’exécution, fondées sur le projet établi par I'architecte pour la consultation des entreprises, ont
pour objet de permettre le développement technique du projet et de permettre a 'OPC, de définir le calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux lot par lot ou corps d’état.

Les plans d’exécution aux échelles appropriées, les notes de calcul et les spécifications a 'usage du chantier,
permettent a I'entrepreneur d’exécuter les travaux.

7.1.10 Mission complémentaire : QUANT tous lots

Cette mission consiste en phase de conception, a I'équipe de maitrise d’ceuvre de fournir les DQE lot par lot.
Ces éléments seront intégrés au dossier de consultation des entreprises pour la phase exécution

7.1.11 Mission complémentaire : OPC

La mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination du chantier devra s’opérer dans les conditions
minimales suivantes :

7.1.11.1 Phase des études préalables

- Etude et analyse des documents relatifs au projet (dans les 15 jours suivant la prise d’effet des accords)
- Etude des potentialités d’organisation du chantier (dans les 15 jours suivant la prise d’effet des accords)
- Etude d’ordonnancement des taches avec édition d’'un planning (avant le terme de la phase A.P.S)

- Participation aux réunions d’études (avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, projet);

- Edition du planning graphique définissant le calendrier contractuel (phase D.C.E)

7.1.11.2 Période de préparation

Organisation générale

- Aprés étude préalable, soumettre au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, un projet d’organisation des
réunions et le cadre type de comptes rendus (avant le terme de la période de préparation)

- Apreés étude préalable, soumettre au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, un projet des circuits de diffusion
et de validation : des courriers et documents et des plans (avant le terme de la période de préparation).
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- Aprés validation des points ci-dessus, les modalités arrétées feront 'objet d’'une note d’information aux
entreprises.
- Constituer, diffuser et assurer la mise a jour de I'annuaire de I'opération (avant le terme de la période de
préparation).

Ordonnancement et planification

- Sur la base du calendrier marché et aprés concertation avec les entreprises et le maitre d’ceuvre,
établissement d’un projet de calendrier contractuel d’exécution (avant le terme de la période de préparation).
- Pour la forme et le contenu du calendrier détaillé d’exécution, se référer au descriptif du C.C.A.P du marché
entreprises.

Le calendrier détaillé d’exécution sera établi par le MOE. Il fera signer le planning a toutes les entreprises et
un exemplaire leur sera transmis.

- Aprés concertation avec les entreprises et le maitre d’ceuvre, établissement d’'un projet de calendrier des
approvisionnements (mise en ceuvre durant la période de préparation et suivi durant le temps nécessaire).

- Le calendrier des approvisionnements sera tenu a jour durant le temps nécessaire du déroulement de
chantier.

Cellule de synthese
Sans objet

Etudes d’exécution

Aprés coordination avec le maitre d’ceuvre, détermination du circuit de validation des études d’exécution :
réunions d’études, organisation, préparation, rédaction, frappe, édition et diffusion des compte-rendu,
modalités de suivi des plans avec pointage, relances, diffusion, suivi des décisions en instance, tenue et mise
a jour de la nomenclature des plans, état d’approbation des plans (mise en ceuvre durant la période de
préparation et suivi durant le temps nécessaire).

Echantillons

- Tenue et mise a jour du registre des échantillons, a partir de la liste du maitre d’ceuvre, suivi et contréle de
la mise en place des échantillons, pointage des approbations (mise en ceuvre durant la période de préparation
et suivi durant le temps nécessaire).

Exécution des travaux

Circulation de I'information

- Réception et diffusion des documents, plans de détails, notes de calculs, devis, courriers, etc.
- Tenue a jour des décisions en instance et suivi du circuit

- Tenue a jour des plans contractuels approuvés

- Etablissement des avancements mensuels du chantier par corps d’état.

Réunions

- Organisation, préparation et tenue des réunions de coordination des entreprises avec rédaction, édition et
diffusion d’'un compte-rendu.

- Ces réunions sont indépendantes des réunions du maitre d’ceuvre et se tiennent en amont. Elles sont
destinées a l'organisation des travaux la validation des avancements, le déclenchement des taches, les
relances, l'identification des problémes, recadrage d’intervention, etc.

- Participation aux réunions hebdomadaires de chantier.

- Ces réunions sont indépendantes des réunions de coordination des entreprises et se tiennent en aval. Elles
sont nécessaires a la cohésion : pilote de chantier/maitre d’ceuvre.

- Participation aux réunions mensuelles dites de maitrise d’ouvrage.

- A l'occasion de ces réunions, le pilote de chantier établira une synthése du mois écoulé sous forme d'un
rapport d’'avancement, avec identification des problémes ou événements passés et leurs incidences en termes
de délais avec identification des mesures correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Suivi de 'avancement

Les visites d’avancement devront étre menées de maniére aléatoire en fonction du « feeling » du pilote, des
difficultés rencontrées et des particularités de travaux a un moment donné. La gestion des points critiques
devra notamment faire I'objet d’une attention toute particuliere. La mission O.P.C devra s’exercer dans le cadre
du co(t forfaitaire préalablement déterminé, sans limitation de temps et de moyens afin de répondre a
l'obligation de résultat.

7.1.12 Mission complémentaire Simulation Thermigue Dynamique
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Cette mission consiste, en phase de conception (en APD), pour I'équipe de maitrise d’ceuvre a fournir I'étude
STD. Une mise a jour sera réalisée a I'issue de la remise APD pour permettre la validation définitive de cette
phase

7.1.13 Mission complémentaire Facteur Lumiére Jour

Cette mission consiste, en phase de conception (en APD), pour I'équipe de maitrise d’ceuvre a fournir I'étude
FLJ. Une mise a jour sera réalisée a I'issue de la remise APD pour permettre la validation définitive de cette
phase.

7.1.14 Mission complémentaire Synthése

Les études de synthése, pour 'ensemble des lots, ont pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des
plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, 'implantation des
éléments d’'ouvrage, des équipements et des installations.

Les études de synthése comprennent notamment les taches suivantes :
= Organisation

- L’organisation des moyens et des méthodes

- La mise en place d’'une direction de synthése techniquement compétente

- La mise en place de I'équipe de synthése

- La mise en place d'un systéme informatique d’échange de documents

- La spécification de la charte graphique et du reglement de la cellule de
synthése.

= Animation

- La préparation et la direction des réunions de synthése

- Laliste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires
- Le planning des réunions

- Larédaction et la diffusion des comptes rendus.

= Réalisation

- Leregroupement des plans de réservation et d’exécution nécessaires

- Laréalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires

- L’analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux

- L’information du coordonnateur SPS

- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans
concernés

- Lamise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des plans
d’exécution des ouvrages (PEO)

- Le cas échéant la compilation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) de
synthése.

ARTICLE 8 : PRIX OU MODALITES DE SA DETERMINATION

8.1. Forfait de rémunération

8.1.1. Fixation du forfait provisoire de rémunération

L’offre financiére du candidat, détaillée dans son acte d’engagement et dans les annexes n° 1 et 2 concernant
la décomposition du forfait de rémunération par élément de mission de maitrise d’ceuvre, est contractualisée
a la natification du marché et est provisoire.

Ce prix formulé dans I'offre du maitre d’ceuvre correspond a la formule suivante :
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Forfait provisoire = EF X T

Dans laquelle :
EF = enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’'ouvrage
T = taux de rémunération négocié (exprimé en pourcentage) déterminé dans I'offre du titulaire.

Le prix est réputé complet et couvre I'ensemble des frais engagés par le titulaire du marché pour exécuter
l'intégralité du marché.

Les frais relatifs a la participation aux réunions, aux déplacements, a la reprographie des documents
intermédiaires et définitifs, a la fourniture des supports papier et informatique sont inclus dans le prix.

De méme, ce prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement les
prestations de ce marché. Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de I'opération.

Ce prix est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre dudit marché.

8.1.2. Fixation du forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif est arrété dés que le colt prévisionnel des travaux est établi.
Ce colt prévisionnel est proposé par le maitre d’ceuvre a I'issue des études d’APD.

Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme
la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération,

- des dépenses de libération d'emprise,

- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre,

- des frais éventuels liés a I'attache d’un contréleur technique, d’'un CSPS ou d’un CSSI,

- de la prime éventuelle de l'assurance « dommages »,

- de tous les frais financiers.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiere affectée aux travaux
par le maitre d’ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre d'ceuvre de I'élément APD,
vaut transformation de I'enveloppe financiere affectée aux travaux en co(t prévisionnel.

Si le colt prévisionnel proposé n’est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant
permettant de fixer le co(t prévisionnel et le forfait définitif de rémunération sera établi en plus ou moins-value.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de I'élément
APD est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le maitre de I'ouvrage a l'acte d'engagement, le maitre
de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-
dessus.

Le forfait définitif s’obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient se
calcule en divisant le colt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiere affectée aux travaux. Il est
arrondi au milliéme supérieur.

La formule permettant de déterminer le forfait définitif est donc la suivante :

Forfait définitif = Forfait provisoire x_Co0t prévisionnel fixé par le maitre d’ceuvre
Enveloppe financiére fixée par le maitre d’'ouvrage

8.1.3. Conditions économiques d’établissement du colt prévisionnel

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO0, celui
précédant la remise des offres.

8.1.4. Seuil de tolérance du co(t prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 2,5%.

GHT2024024 : CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’CEUVRE SUR ESQUISSE POUR LA RESTRUCTURATION EHPAD / SMR DU CENTRE HOSPITALIER DE
VimouTiers 25/ 32



Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du taux de tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci

avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de 'ouvrage le lui demande.

8.1.5. Colt de référence des travaux

Le colit de référence des travaux est obtenu en additionnant le montant des offres considérées, tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre de l'ouvrage.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer la consultation relative aux
travaux infructueuse.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours & compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

8.1.6. Colit de réalisation des travaux

Codt de réalisation des travaux :

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 des marchés de travaux.

Seuil de tolérance :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 2%.

Le seuil de tolérance est obtenu ainsi :

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux + 2% du codt de réalisation des travaux.

Codlt constaté des travaux :
Le colit constaté des travaux est déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achevement de I'ouvrage. Il est
€gal au montant des travaux réellement exécutés pour la réalisation de I'ouvrage (marchés + avenants).

Si le co(t constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par
le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération fixé a I’acte d’engagement multiplié par 2.

D’ou la formule suivante :

Pénalité = (Codt constaté des travaux — Seuil de tolérance) x (taux de rémunération fixé a I’AE x 2)
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Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

8.1.7. Plus-values réclamées par les entreprises :

Aprés attribution des offres et lors de la réalisation des travaux, si des avenants en plus-values sont réclamés
par les entreprises en raison d’oublis de la maitrise d’ceuvre, une pénalité de 3% du montant cumulé des
avenants pourra étre appliquée par la maitrise d’ouvrage a la maitrise d’ceuvre.

8.1.8. Unité monétaire :
L’'unité monétaire retenue est I'euro.

8.2. Modalités de réglement

8.2.1. Réglements partiels définitifs

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'acte d'engagement. Elle est
fractionnée, conformément & la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) par éléments de mission.
Le reglement de la rémunération s’effectue par des réglements partiels définitifs correspondant aux différents
éléments de mission.

8.2.2 Réglements par acompte

Les prestations ayant donné lieu & un commencement d’exécution ouvrent droit au versement d’acomptes de
la valeur des prestations auxquels ils se rapportent.
La périodicité du versement est fixée a trois mois.

Les réglements d’acomptes n’ont pas le caractére de paiement partiel définitif : leur bénéficiaire en est débiteur
jusqu’au reglement définitif de la phase.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques dans les conditions citées
ci-dessous.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

* Esquisse (ESQ) :
80 % a la remise du dossier
20 % apres approbation

8.2.2.1 — Pour I'établissement des documents d’études suivants : APS, APD, PRO :
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d’'un réglement qu’aprés
achévement total et validation par le maitre d’'ouvrage de chaque élément.

8.2.2.2 — Pour I'exécution des prestations APD :
- 30 % a la dépose du Dossier Permis de Construire
- 60 % qu’aprés achévement total et validation par le maitre d’ouvrage de chaque élément.

8.2.2.3 — Pour I'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante, uniquement apres
validation définitive de celles-ci par le CH de Vimoutiers :

- Aprés réception du dossier de consultation des entreprises = 50 %

- Aprés remise du rapport final d’analyse des offres selon le format CHU de Caen = 30 %

- Aprés notification des marchés aux entreprises de travaux = 10 %

8.2.2.4 — Pour I'exécution du VISA :

Les prestations sont réglées sur production d’'un document récapitulant 'ensemble des études, plans
d’exécution présentés au visa du maitre d’ceuvre par les entreprises, complété par les dates auxquelles
les études, plans d’exécution et plans de synthése ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des
justificatifs nécessaires.

8.2.2.5 — Pour I'exécution des prestations DET :
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Le montant des acomptes relatifs a cette mission sera déterminé en fonction de 'avancement des travaux.

8.2.2.6 — Pour la mission d’assistance lors des opérations de Réception et pendant la garantie de parfait
Achevement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit ;

- Al'issue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le maitre d’'ouvrage
du procés-verbal des opérations préalables a la réception = 20 %,

- Aprés validation du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises de travaux = 40 %,

- A la date d’accusé de réception par le maitre d’ouvrage du procés-verbal de levées de réserves = 20 %,

- Alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application de
I'article 44.2 dudit CCAG = 20 %.

8.2.2.7 — pour I'exécution des prestations Synthése

Les prestations incluses dans I'élément synthéses sont réglées comme suit :

e Proportionnellement a la durée globale des travaux déterminée au stade du DCE, période de
préparation non comprise : 100 %

8.2.2.8 — pour I'exécution des prestations QUANT tous lots

Les prestations des missions complémentaires seront réglées selon les éléments de la mission de base
auxquels elles se rapportent.

8.2.2.9 — pour I'exécution des prestations OPC :

Les prestations incluses dans I'élément OPC sont réglées comme suit :

1 - Alissue de la période de préparation des travaux : (dépouillement du devis descriptif et des plans,
analyse des taches, organigramme général du chantier) : 10 %

2.-A l'issue de I'ordonnancement de I'ensemble des travaux (mise au point du calendrier, mise en
ordre des interventions des entreprises, affectation des durées élémentaires, mise au point des
calendriers de détail, élaboration du chantier) : 30 %

3 - Pendant le déroulement des travaux (réunions de coordination, contrble périodique de
l'avancement) : 50 % (répartis mensuellement sur la durée des travaux)

4 - A l'achévement du chantier (réception, démontage et repliement du chantier) : 10 %
8.2.2.10 — pour I'exécution des prestations Simulation Thermique Dynamique

Les prestations des missions complémentaires seront réglées selon les éléments de la mission de base
auxquels elles se rapportent.

8.2.2.11 — pour I'exécution des prestations Facteur Lumiére Jour

Les prestations des missions complémentaires seront réglées selon les éléments de la mission de base
auxquels elles se rapportent.

3. Solde
Aprés constatation de 'achévement de sa mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de 'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

8.2.3.1 - Décompte final

Le décompte final établi par le maitre de 'ouvrage comprend :

a- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b- Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent
marché ;
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c- Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de 'ensemble de la
mission ; cette rémunération étant égale au poste a diminué du poste b ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
8.2.3.2 - Décompte général — Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a- Le décompte final ci-dessus ;

b- La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c- Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final
et le décompte antérieur ;

d- L’incidence de la TVA;

e- L’état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes ¢, d et e ci-dessus ;

f- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser, cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de 'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE REGLEMENT - DELAIS DE PAIEMENT

9.1. Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué par virement administratif en application des régles de la comptabilité publique, dans
les conditions prévues aux articles 11 et 12 du CCAG / MOE.

Conformément au décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, le titulaire fait parvenir les factures afférentes au marché obligatoirement par voie
dématérialisée selon les modalités décrites ci-dessous :

Le titulaire doit utiliser le mode de transmission dématérialisé, il devra utiliser la solution informatique gratuite
et sécurisée CHORUS PRO (CPP2017) https://chorus-pro.gouv.fr. Pour ce faire les demandes de paiement
dématérialisé devront obligatoirement comporter, outres les mentions légales, les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET identifiant le CH de Vimoutiers en tant que destinataire : 266 100 569 00018

- Le code service permettant de distinguer les différents services du CH de Vimoutiers

- Le numéro d’engagement figurant sur le marché ou communiqué par I'établissement.

Aucun envoi papier ne doit étre réalisé.

Les factures afférentes au marché public portent outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

Le nom, n° SIRET et adresse du créancier,

Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d’engagement,
Le numéro et la date du marché public,

La prestation exécutée,

Le montant hors taxe de la prestation exécutée,

Le prix des prestations accessoires,

Le taux et le montant de la T.V.A,,

Le montant total des prestations exécutées,

La date de facturation.

® G & O 6 O o 0o

Lorsque le titulaire est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour I'établissement de la facturation,
la facture établie au nom du mandataire mentionne en en-téte le nom du mandant avec une formule « facture
établie au nom et pour le compte du ... ».

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour de la facture a son expéditeur, avec obligation de
réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.
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Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de la réalisation
des prestations et au dernier jour de la période faisant 'objet de la facturation (pour les prestations qui
s’exécutent de fagon continue).

9.2. Mode de réglement

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 50 jours a compter de la date de réception de la
facture. Le dépassement ouvre de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :
- Sile titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle figurant ci-
dessus,
- Si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou
incohérences ne permettant pas son reglement,
- Sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a réception.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander
au CHU de Caen une indemnisation complémentaire, sur justification.

Le comptable assignataire chargé du paiement est Madame la Trésoriere Principale (145 rue de la Délivrance
14000 Caen 023147 11 11 t014014@ddfip.finances.qgouv.fr)

ARTICLE 10 : AVANCES

Une avance de 5% sera accordée au titulaire du marché public dans les conditions fixées aux articles 2191-
3 a R2191-10 du Code de la commande publique.

L’option retenue concernant 'avance est I'option B telle que définie a l'article 11 du CCAG —MOE.

Le remboursement de cette avance s’effectuera conformément aux articles R2191-11 et R2191-12 du méme
code sur les sommes dues ultérieurement au titulaire. Le remboursement de I'avance se fera en une seule
fois lorsque le montant des travaux exécutés au titre du présent marché atteint ou dépasse 65% du montant
initial du marché. En tout état de cause, il devra étre terminé au maximum quand ces sommes atteindront 80%
du montant toutes taxes comprises du marché.

ARTICLE 11 : RETENUE DE GARANTIE

Le Titulaire est dispensé de la constitution de garantie.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG / MOE, le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au
nantissement du marché sera délivré au titulaire sur demande expresse adressée aux coordonnées
suivantes : Direction des affaires juridigues — Cellule marchés publics Avenue de la Cote de Nacre 14033
Caen Cedex 9 Tél. : 02.31.06.53.29. / Fax : 02.31.06.49.13.

ARTICLE 13 : EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES ET RESILIATION

13.1. Exécution au frais et risques

Lorsque le titulaire n’exécute pas ses prestations dans une qualité recevable, le CH de Vimoutiers pourvoira
a ses besoins aux risques et frais dudit titulaire, aprés mise en demeure préalable restée infructueuse
pendant un délai de 15 jour calendaire.
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De ce fait, en cas de différence de prix au détriment du CH de Vimoutiers, celle-ci sera mise de plein droit a
la charge du titulaire, par I'émission d’'un titre de recettes.

13.2. Cas de résiliation

Le CH de Vimoutiers pourra décider de procéder a la résiliation du marché, aux torts exclusifs du titulaire et
sans qu’il ne puisse prétendre a une indemnité et sans mise en demeure préalable, dans les conditions
suivantes :

- Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions des articles 17 et 18-1 du présent document,

- Si suite a 'empéchement du ou des préposés désigné(s) par le titulaire, aucune proposition de
remplacement n’est formulée ou si les remplacants sont récusés,

- Sila mauvaise exécution des prestations a été relevée, une mise en demeure préalable lui ayant
été adressée par lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de respecter ses
obligations, dans un délai fixé par le CH de Vimoutiers et I'informant de la possible résiliation du
marché ou au cas oU un nouveau mangquement serait observé au cours du mois suivant,

- En cas d’arrét des prestations tel que mentionné a I'article 2 du présent document.

Le titulaire remettra au maitre d’Ouvrage la partie de la prestation en cours d’exécution dans I'état ou elle se
trouve au jour a la date d’effet de la résiliation accompagnée de tous les documents qui seraient susceptibles
de concourir a une reprise de la mission d’assistance. A défaut, le titulaire résilié pourrait se voir appliquer
sans mise en demeure des pénalités de retard d’'un montant de 50 euros par jour calendaire.

13.3. Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée aux torts du Titulaire (article 30 du CCAG / MOE), ainsi que la résiliation prononcée
en application des cas indiqués aux articles 28 (éventements extérieurs) et 29 (événements liés au marcheé)
du CCAG MOE, n’ouvrent pas droit a indemnité.

La résiliation prononcée en application de l'article 31 du CCAG / MOE ouvre droit & une indemnité forfaitaire
obtenue en appliquant au montant hors taxe de I'élément de mission en cours de réalisation a la date de la
résiliation, un pourcentage a hauteur de 5 %.

Le Titulaire devra en faire la demande écrite, diment justifiée, dans un délai d’'un (1) mois a compter de la
notification de la décision de résiliation.

En outre, le Titulaire a droit, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de
cette partie de I'indemnité dans un délai de (15) quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.

Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, dOment justifiée, dans un délai
d'un (1) mois a compter de la notification de la décision de résiliation.

Le préjudice subi est évalué en fonction du manque a gagner lié a la non-exécution de la quantité ou du
montant sur lequel le CH de Vimoutiers s’est engagé.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au Titulaire dans les conditions fixées
al'article 32 du CCAG / MOE, au plus tard dans le délai de deux (2) mois aprés la date d’effet de la résiliation.

A défaut d’accord, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de la résiliation, le CH de Vimoutiers,
verse au Titulaire résilié, le montant tel que calculé au décompte de résiliation.

Aucune indemnité n’est due lorsque la résiliation est suivie par I'attribution, par le CH de Vimoutiers, d’'un
nouveau marché ayant le méme objet au Titulaire.

ARTICLE 14 : DROIT DE LA PERSONNE PUBLIQUE - UTILISATION DES RESULTATS

Il est fait application des articles 22 a 24 du CCAG / MOE.

ARTICLE 15 : RECOURS AU MARCHE SIMILAIRE
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Le CH de Vimoutiers pourra recourir a la conclusion d’'un marché public négocié, sans publicité ni mise en
concurrence préalables et, avec le titulaire pour la dévolution de prestations similaires a celles objet du présent
contrat.

ARTICLE 16 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige résultant de I'exécution du marché, le droit frangais est seul applicable et le Tribunal compétent
est le Tribunal Administratif de Caen.

ARTICLE 17 : VERIFICATION RELATIVE A L’EMPLOI DE SALARIE

Le titulaire produira tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché public, 'ensemble des piéces
énumeérées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du travail. A défaut, il sera fait application de I'article
13-2 du présent document.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS DIVERSES

18.1. Assurances

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire justifie qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre
de laresponsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité
professionnelle, en cas de dommage occasionné lors ou du fait de I'exécution des prestations objets du
marché.

18.2. Acces aux établissements — identification

Les personnels du titulaire ou ses préposés ont accés aux locaux du CH de Vimoutiers sous réserve du respect
des consignes d'hygiene et de sécurité, et du reglement intérieur en vigueur.

lIs doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance a
I'entreprise titulaire du marché.

18.3. Notification électronique

Le CHU de Caen se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché (avenant, décompte
de résiliation, acte spécial de sous-traitance etc...) par voie électronique. A cette fin, la plateforme de
dématérialisation, www.marches-publics.gouv.fr, sera utilisée afin de garantir la confidentialité et la tracabilité
des échanges.

ARTICLE 19 : DEROGATIONS AU CCAG / MOE

Les dispositions du CCAG relatif aux marchés de prestations intellectuelles sont applicables au présent
marché :

- dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCAP

- pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

CCAP CCAG Objet
Article 6.3.9 Article 16.2.1 Pénalités dues quel que soit leur montant
Article 12 Article 4.2 Nantissement

* *
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