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INTRODUCTION

La présente note d’hypothése a pour objet de préciser les obligations qui s’inscrivent dans le cadre de la
rénovation de la CCl de I'Essonne située au 2 cours monseigneur Roméro, 91000 Evry.

Ces obligations se réferent également (sans que cela soit limitatif):

e D’une part, au calendrier prévisionnel d’exécution,

e Au plan de principe d’organisation de chantier,

e Aux carnets de phasage de I'opération

e Au PGC (Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé),
e Au CCAP,

e Et de facon générale aux piéces contractuelles des marchés.

Le présent document et le carnet de phasage de chantier restent indicatifs, la responsabilité des entreprises
étant par ailleurs completement engagée.

Le plan d’organisation et d’installations de chantier qui sera réalisé par I'entreprise titulaire du lot 1, en phase
préparation de chantier, devra prendre en compte |'organisation spécifique de I'ensemble des entreprises.

Toute proposition d’aménagement de I'organisation du chantier faite par les entreprises, et tendant a
faciliter la bonne marche et I'organisation des travaux, pourra étre soumise, pour autant qu’elle soit
accompagnée d’un mémoire justificatif, des plans correspondants et qu’elle prenne en compte:

e Le respect des délais fixés a I'acte d’engagement.

e L a compatibilité avec le calendrier contractuel

e La conformité avec les autres documents contractuels, notamment en matiére de stabilité des ouvrages et
de sécurité des personnes.

e Les prescriptions de qualités environnementales

La nécessité d’exécuter, en conformité des besoins, les installations de chantier collectives conduit a
demander a I'ensemble des entreprises de bien vouloir remettre des le démarrage de la période de
préparation I'ensemble des documentaires qui seront demandés par I'OPC entre autres :

e Un planning d’exécution détaillé des travaux conforme au Planning Général du DCE

e Une prévision de leurs moyens humains et matériels pour les études d’exécution et de synthése

e Une prévision de leurs moyens humains pour les travaux

e Une prévision de leurs moyens de levage

e Une prévision de leur trafic et moyens d’approvisionnement vers le site

e Une évaluation de leurs hangars-atelier et parcs de stockage

e Un bilan estimatif de leur consommation électrique

¢ Ces informations seront calées sur le calendrier des travaux.

e Pour I'entreprise du lot 1 en plus des documents cités ci-avant

e Une préfiguration de la cinématique (notamment en matiére d’accés et de circulation, de moyens de
grutage et de levage, de besoins d’aire de stockage et d’atelier).

A ce stade d’avancement des études ont été pris en compte les contraintes, enjeux et données suivantes :

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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e Que les travaux se feront en milieu occupé

e La complexité de travaux en grande hauteur (Atrium et verriere)

e ’'ensemble des prestations de rénovation (hors celles non confirmées par Moa)
e L'enjeux majeur que représente le traitement de la verriére

e 'objectif de réception de I'ouvrage pour fin 2025 au plus tard.

Allotissement

Le principe d’allotissement retenu est une répartition 09 macro-lots et lots de travaux dont la liste est la

suivante :

Macro-lots| Intitulés

/ Lots
01 Gros ceuvre
02 Charpente métallique, Couverture, Etanchéité, Bardage et

désenfumage

03 Charpente bois
04 Plancher technique
05 Cloisons modulaires
06 Platrerie, faux-plafonds et Menuiserie intérieure
07 Peinture et Revétements de sols
08 Electricité
09 CVC - Plomberie

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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1. ABORDS ET ENCEINTE DE CHANTIER

1.1. Localisation du chantier

Le programme se situe au n° 2 Cours Monseigneur Roméro a Evry, rue perpendiculaire au boulevard des
Coquibus.

Le n° 2 est I"acces des véhicules aux parking souterrain situés en SS1 et SS2 du batiment. Cet acces est
actuellement réservé aux résidents de la CCI.

Le n°2 sera mutualisée avec les livraisons propres au chantier et ce pour la durée des travaux.

L’acces des véhicules aux parkings souterrains restera exclusivement réservé aux exploitants et donc interdit
au chantier sauf pour les travaux localisés a cet endroit.

L'accés des piétons se fait par le parvis (allée rouge) située 50m plus loin. Pendant la durée du chantier cet
acces sera conservé et réservé aux personnes travaillant dans le batiment.

L'emprise du chantier est délimitée par:

e Au Nord, le boulevard des Coquibus
o A I'Est, la cour Monseigneur Roméro
o A I'Ouest, I'allée de Repentigny.

e A
Cr Mgf ROniero c M-—;_'-
. CMgreR

-
OMmerow

A »
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1.2. Visite des lieux
Une visite des lieux est obligatoire pour I'ensemble des lots et macro-lots.

Dans tous les cas, tous sont libre de procéder a un repérage des dessertes du site.

L'entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre
et a son environnement.

A titre non exhaustif, lui soit parfaitement connus les points suivants:

e Le terrain et ses sujétions, notamment en fonction des existants qui se trouvent en sous-face et de sa
topographie.

e Les contraintes relatives aux propriétés voisines et des batiments avoisinants.

e Les sujétions des reglements administratifs en vigueur, se rapportant notamment a la sécurité sur le
domaine public.

o L'arrété du permis de construire ou de la déclaration préalable.

e L'enquéte préalable concessionnaires par établissement de la déclaration d’intention de commencement
de travaux (DICT) (lot 1)

En aucun cas I'entreprise ne peut prétendre a un supplément de prix global et forfaitaire aprés signature du
marché, en raison d’insuffisance de description, d’omissions dans la présente note ou en raison d’une
mauvaise connaissance du site et de ses contraintes et sujétions.

1.3. Contraintes liées au site
Durant toute la durée du programme seront présents les différents exploitants du site.
Ainsi les entreprises se trouveront en milieu dit occupé.

Il leur sera dés lors nécessaire de se conformer au phasage des travaux imposé par 'OPC et ce dans le but de
respecter I'organisation établie en amont avec le client (cf carnet de phasage).

1.4. Clotures — Palissades

1.4.1. Protection des arbres

Le lot 1 aura a sa charge la mise en place de la protection des arbres dées la période de préparation de chantier.
L'entreprise devra proposer une méthode de protection a la Moe et obtenir une validation avant toute
intervention.

1.4.2. Palissades périmétriques

Une cloture de chantier de 2m de hauteur et sera mise en place par le Lot 1 des la période de préparation et
avant les travaux ne commencent.

Celle-ci sera positionnée en pourtour de I'emprise du chantier selon le plan de principe joint au DCE. (Voir
Carnet de phasage).
Attention, I'entreprise devra procéder a un relevé sur site afin de déterminer le linéaire de cl6ture nécessaire.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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Les clotures doivent étre fixées mécaniquement et tenues par des plots en béton. Les acceés doivent étre
sécurisés par cadenas a code qui sera transmis uniquement a la Moe, Moa et responsable de chantier.

Les clotures doivent résister au vent fort. Si elles sont amenées a tomber, I'entreprise du Lot 1 devra les
repositionner dans la journée apres la tempéte.

Les clotures devront étre nettoyées dés que des affiches seront apposés dessus.

Les adaptations de cette cl6ture liée au phasage des travaux seront réalisées par I'entreprise titulaire du Lot
1 au titre de son marché et, ce, conformément au carnet de phasage des travaux.

L'entreprise titulaire du Lot 1 assurera, pendant toute la durée du chantier, au titre du compte prorata,
I'ensemble de la maintenance, des réparations, du nettoyage (affichages, tags, etc...) de la cloture et des
différents portails et portillons.
Toute détérioration devra impérativement étre traitée par le Lot 1 dans les 24 heures qui suivent son constat
par I'OPC ou le Maitre d’ceuvre.

En fin de chantier, le Lot 1 assurera la dépose et |’évacuation de I'ensemble des cl6tures de chantier ainsi que
les réfections de trottoirs, enrobés, gazon et autres supports nécessaires au titre de son marché.

REMARQUE : Toute entreprise dont I'intervention ou les travaux imposeraient une modification des clotures
prendrait a sa charge les frais correspondants (compris portails, autorisations complémentaire et toute
sujétion nécessaire).

NOTA :
Avant toute intervention, L'entreprise titulaire du Lot 1 procédera a un constat d’huissier sur les ouvrages
aux abords du site et sur les arbres aux endroits nécessaires et désignés par MOA et MOE.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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2. INSTALLATIONS COMMUNES ET PARTICULIERES DE CHANTIER

Cf. Carnet de phasage de chantier.

2.1. GENERALITE

Les installations de chantier doivent étre proposées par I'entreprise titulaire du Lot 1 conformément au
carnet de phasage, éventuellement complétées et modifiées pendant la période de préparation, et recevoir
I'accord préalable du Maitre d'CEuvre (dont OPC) et du CSPS.

Le plan des installations de chantier doit étre affiché et mis a jour par le titulaire du lot 1 pendant toute la
durée de I'Opération.

Le lot 1 devra prévoir le temps du montage de la Base-vie et de la mise en place des cl6tures de chantier une
installation provisoire de chantier, une roulotte, wc chimique ou tout autre moyen qui lui permettront de
démarrer ses travaux de curages sans attendre.

L'entreprise du lot 1 fera son affaire des demandes d’autorisation administrative et des colts associés
d’occupation des espaces publics pendant toute la durée des travaux.

Les bungalows seront récents et en tres bon état.

2.2. BASE-VIE

2.2.1. Principe

La base-vie devra étre implantée sur la plateforme goudronnée faisant office de place de parking a I'état
existant. Elle est située au Sud du site au n°2 de la cour Monseigneur Roméro.

La base-vie selon estimation devrait pouvoir accueillir 40 personnes en pic d’activité en plus de la MOE, MOA
et tout autre intervenant.

Elle devrait donc comporter 12 a 14 "modules" sur R+2 ou R+3.

Ces modules seront affectés selon le principe suivant (point a confirmer suivant les effectifs qui seront
annoncés par I'ensemble des lots et macro-lots dés le démarrage de la période de préparation de chantier).
Pour rappel :

Ensemble des lots = 1 mois de période de préparation

e 3 a usage de vestiaires pour 8 a 10 personnes

¢ 4 a usage de réfectoire pour 8 al0personnes

e 3 a usage des sanitaires et douches

¢ 1 a usage de bureaux entreprises (si nécessaire)
e 1 a usage de la Moe

e 2 a usage de salle de réunion

Ces installations devront bénéficier d’'un contrdle et d’'une approbation par un organisme agrée concernant
leur conformité en matiéere de sécurité et de santé.

En dehors de la zone de base vie prévue a cet effet sur le plan de principe d’installation de chantier, aucune
installation provisoire ne pourra étre implantée sans I'accord du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

L'hébergement de toute personne est strictement interdit sur le site de I'opération, ainsi que tout type

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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d’hébergement mobile (caravane, camping-car, autres).
Les appareils de cuisson a feux ouverts (barbecues, plaques de cuisson gaz, etc.) sont strictement interdits.

2.2.2. Cantonnements ouvriers

Les cantonnements ouvriers sont prévus pour un effectif prévisionnel de 40 personnes en pointe.

Cette estimation devra étre confirmée par les entreprises pendant la phase de préparation de chantier. En
permanence, les surfaces affectées aux vestiaires et aux réfectoires devront étre adaptés aux effectifs
présents sur le site en respectant les reglements en vigueur.

L'installation pourra étre évolutive dans le temps, a savoir que le lot 1 pourra établir une installation plus
réduite pour ses besoins, puis étendre l'installation dés I'arrivée des autres lots (CET et CES).

Les entreprises devront transmettre sous un délai de 10 jours (aprés OS de démarrage des travaux) leurs
effectifs prévisionnels par mois sur la période du chantier a I'entreprise du lot 1 afin que ce dernier puisse

organiser les installations en conséquence.

Il appartient au lot 1 d’en établir un plan d'exécution détaillé qu’il fera valider par la Maitrise d’ceuvre et le
CSPS avant le début de ces travaux.

Aucune installation provisoire supplémentaire ne pourra étre implantée sans I'accord du Maitre d’Ouvrage
et du Maitre d'CEuvre.

2.2.3. Equipements spécifiques cantonnements ouvriers

En vue de leur utilisation pour le personnel de chantier, et dés son arrivée sur le site, I'entreprise titulaire du
lot 1 effectuera au titre de son marché les travaux d'aménagement suivant:

Dans chague module a usage de vestiaires:

¢ La mise en place d’armoires vestiaires cadenassables, chauffés et ventilés

e L'équipement complet de sanitaires, douches et raccordements

e Dans le sas entre vestiaires et douches, la pose de dispositif de désinfection des mains (type gel
hydroalcoolique)

e La pose et le raccordement de radiateurs électriques

Dans chague module a usage de réfectoire:

e La fourniture et mise en place de tables, chaises pour 8 a 10 personnes ainsi que des éléments séparatifs
sur les tables (type plexiglass ou autre).

¢ De poubelles en nombre suffisant et permettant le tri sélectif.

e D’un systéme de chauffage par radiateurs électriques avec une ventilation réglementaire

e Chaque réfectoire de plus sera équipé, dans le "sas" menant a la salle de douches communes, d’'un meuble
kitchenette équipé d’un évier avec eau chaude et froide, d’un réfrigérateur, de plaques électriques et d’'un
four a micro-ondes

Dans la circulation:
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e La fourniture et pose d’extincteurs en nombre suffisant.
e La mise en place de la signalétique signalant les issues de secours.

2.2.4. Bureaux de chantier

Les bureaux de chantier abritant les bureaux a usage du MOE (dont OPC) sont installés au dernier étage de
la Base-vie.

En fonction des besoins entreprises, le lot 1 en prévoira.
Tous ces locaux doivent fermer a clé (canons européens) dont 3 jeux seront prévus et remis aux concernés.

2.2.5. Equipements spécifiques bureaux de chantier

En vue de leur utilisation par I'équipe de MOE et dées son arrivée sur le site, I'entreprise titulaire du lot 1
effectuera au titre de son marché les travaux d'aménagement suivant:

Dans chaque module a usage de bureaux MOE /OPC:

e L'équipement complet des sanitaires Hommes et Femmes (suivant code du travail) et son raccordement.
e La mise en place de 1 a 2 postes de travail comportant chacun:

2 bureaux avec caissons fermant a clé,

1 ligne téléphonique et 1 ADSL (internet et Wifi dans tous les bureaux et salle de réunion)
2 fauteuil ergonomique a roulettes,

2 chaises visiteurs,

1 armoires fermant a clé,

1 corbeille a papier

YV VYV VVY

e Dans le sas entre vestiaires et douches, la pose de dispositif de désinfection des mains (type gel
hydroalcoolique)
e La pose et le raccordement de radiateurs électriques

e Dans chaque module a usage de bureaux entreprises:

e L'équipement complet des sanitaires Hommes et Femmes (suivant code du travail) et son raccordement

e Un dispositif de désinfection des mains (type gel hydroalcoolique)

e Un systéme de chauffage (climatisation réversible) par radiateurs électrique avec ventilation reglementaire.

NOTA:

¢ En fonction des effectifs et en cas de nécessité, ces bureaux pourront étre réaffectés a usage de vestiaires
ou de réfectoire avec un aménagement similaire aux autres. Cet aménagement supplémentaire serait alors
effectué par I'entreprise titulaire du lot 1 au titre du compte prorata.

¢ En fonction des surfaces disponibles, des bungalows extérieurs a usage de bureaux d’entreprise pourront
étre éventuellement installés a I'extérieur, le demandeur prenant a sa charge la totalité des frais y afférant.

e L’ensemble du mobilier, du matériel de bureautique des liaisons téléphone et ADSL (internet et Wifi dans
tous les bureaux et salle de réunion) reste a la charge du lot 1 au titre de son marché.

Dans la salle de réunion:

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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e La fourniture et mise en place de tables, chaises pour 15 personnes et d'un "paperboard".

e La fourniture d’un dispositif permettant des réunions en visio-conférences (micro, haut-parleur)

e La fourniture d’un projecteur

¢ 2 armoires fermants a clé.

e La fourniture et la pose de casiers a usage de boites aux lettres de chantier (30 cases au minimum). Elles
seront étiquetées au nom des intervenants du chantier.

¢ De poubelles en nombre suffisant et permettant le tri sélectif.

e D’'un systéme de chauffage (climatisation réversible) par radiateurs électriques avec une ventilation
réglementaire

e La fourniture et la mise en d'un photocopieur A3/A4 multifonction en réseau et installé dans un des sas
menant a la salle de douches communes.

e De rangement pour casques, bottes et cirés dans le second sas menant a la salle de douches communes

e Mise a disposition d’une fontaine a eau avec échange des bidons et fourniture des gobelets suivant
demande de la MOE

e La mise a disposition d’une cafetiére de type nespresso ou senseo avec |'approvisionnement des pastilles
sur toute la durée du chantier.

¢ La mise en place d’un écran de TV permettant la projection des CR, d’un format minimal de 75 pouces, y
compris cordon HDMI, télécommande, caméra et enceintes intégrées pour visioconférence

Equipement général:

¢ La fourniture un ensemble de casques, cirés, bottes, lunettes, protections-auditives, gants de chantier
renouvelables selon les besoins.

2.2.6. Branchements
Le lot 1 effectuera au titre de son marché I'ensemble des branchements de chantier.
e Le raccordement électrique ainsi que le téléphone (dont gestion concessionnaires)
e Les adaptations et raccordements des alimentations en eau

e Les évacuations nécessaires EU / EV / EP

En cas de nécessité d’installer un groupe électrogéne, une demande de dérogation devra étre faite aupres
de l'inspection du Travail.

2.2.7. |Infirmerie
Il n'est pas prévu d'infirmerie spécifique au projet.

2.2.8. Gestion et entretien

L'entreprise titulaire du lot 1 assurera la maintenance, la fourniture des consommables des sanitaires et leur
mise en place ainsi que le nettoyage quotidien de la base-vie dans le but de la maintenir dans un état
permanent d’hygiene et de sécurité.

Il n’est toléré aucun dépot de déchets, y compris alimentaires, ailleurs que dans des containers prévus a cet
effet. Ceux-ci doivent étre vidés et désinfectés, quotidiennement, par I'entreprise titulaire du lot 1.

Le lot 1 assurera les prestations suivantes:
e Maintenance/entretien de la base-vie (y compris en cas de vols ou dégradations)

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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¢ Nettoyage quotidien des cantonnements

e Evacuation des déchets

¢ Fourniture, renouvellement et mise en place des consommables des sanitaires.

e Consommations électriques et eau

¢ Maintenances, contréles périodiques et adaptations des installations électriques et d’eau.

L'imputation de ces co(ts de fonctionnement de la base-vie sera portée au compte prorata jusqu'au repli

définitif des installations.

Si des détériorations ou des vols d’équipement sont signalés, I'entreprise responsable devra a ses frais
remplacer ou réparer les dommages occasionnés. Si I'auteur de ces vols ou dégradations n’est pas identifié,

les frais de remise en état seront imputés au compte prorata.

2.2.9. Liaisons TELECOM

Le titulaire du lot 1 devra au titre de son marché les éléments suivants:

e Quverture des lignes téléphoniques et liaison Internet pour la direction de chantier et pour chaque poste
de travail, L'entreprise prévoira si nécessaire une armoire de brassage, climatisée, adaptée au réseau

informatique, et en sera le gestionnaire sur toute la période d’utilisation.
¢ Mise a disposition de téléphone suivant le nombre de poste de travail,

e Mise a disposition de photocopieur de type multitdche pour I'Architecte, le B.ET., la cellule de synthése,

I'OPC.

e Ouverture des lignes fax (facultatif) et internet ADSL + bornes wifi en rapport avec le nombre poste de

travail.

2.2.10. Local Hommes traffic

Ce type de local n’est pas jugé utile pour ce projet.

Chaque entreprise devra gérer les flux de véhicules de personnels, de chantier et de livraison en fonction de

leur organisation.
2.3. SANITAIRES DE CHANTIER

2.3.1. Woc chimiques extérieurs

Ce type de besoin n’est pas jugés utile pour ce projet.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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2.4. ENGINS DE CHANTIER

Tous les engins de levage, de manutention, de transport, de mouvement de matériaux ou matériels doivent
étre conformes a la réglementation en vigueur; il appartient a I'entreprise concernée d’en faire la preuve
avant toute premiere intervention sur le site, et d’effectuer les démarches administratives préalables
nécessaires, a ses frais.

Les engins de chantier sont d’un type évitant les nuisances, (bruits, poussiéres, hydrocarbures, etc.).
Avant toute utilisation, I'entreprise doit communiquer au Maitre d’CEuvre et au CSPS les procés-verbaux de
contrdle de ces engins et justifier des contrats d’assurance et notices d’entretien en cours de validité.

Chaque personne amenée a piloter ces engins doit étre en possession de |'habilitation requise.

2.5. APPAREILS DE LEVAGE (monte-charge, grue et lift)

Tout systeme de levage ou de grutage doit faire I'objet d’une description auprés du Maitre d'CEuvre et du
CSPS, avant utilisation.

Chaque entrepreneur est tenu de mettre en place outre les moyens communs, ses propres moyens de levage
et de manutention. Ces derniers doivent:

e Etre conformes a leur PPSPS et étre approuvés par le CSPS,

e Etre soumis a I'accord du pilote qui vérifie si ces moyens ne font pas obstacle a la bonne organisation de
chantier,

e L'entrepreneur se chargera de toutes les demandes d’autorisation administratives,

e L’entrepreneur devra prévoir un conducteur habilité par type d’engin utilisé.

e Par ailleurs I'entrepreneur devra présenter les PV de conformité de chaque engin utilisé.

2.5.1. Monte-charge extérieur

Il sera mis en place dés la période d’installation de chantier par le lot 1.

2.5.2. Monte-charge intérieur

Il n'est pas prévu sur ce chantier la mise a disposition de montes-charges ou ascenseurs aux entreprises
pendant le période de travaux.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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2.6. MOYENS COMMUNS

Les moyens communs de levage, de manutention, de protection viennent en complément de ceux propres a
I'entreprise.

En particulier, celle-ci ne pourra pas se prévaloir d'une insuffisance des moyens communs pour justifier une
réclamation au Maitre d'Ouvrage.

2.6.1. Grue a tour et grue mobile

Généralités
L'entreprise qui en aura I'utilité aura a sa charge I'ensemble des demandes administratives

Elle devra donc au titre de son marché:

¢ Obtenir les autorisations administratives pour la mise en place de ses grues (DGAC notamment)

Le survol des charges en dehors des limites du chantier est interdit, excepté en cas de livraisons de matériaux
lourds et/ou volumineux en dehors de I’'emprise de chantier.

Implantation
A déterminer en fonction des besoins.

L’entreprise demandeuse établira un plan d’installation de grues qu’elle fera accepter par le Maitre d’ceuvre,
I’OPC, le CSPS et les services concernés (Préfecture de police, autre...).

Ce plan constituera un des éléments du PPSPS de l'entreprise. |l devra prendre en compte toutes les
contraintes de planification, de coordination et de sécurité, telles qu'elles sont précisées dans les documents
contractuels du PGC.

Le nombre et la disposition des grues doivent permettre le respect des cadences d'exécution de la structure
imposée par les délais étapes et délai particulier du calendrier prévisionnel d'exécution.

Le document de I'entreprise devra comporter obligatoirement les indications suivantes:

¢ Contours des zones géographiques par niveau, attachés a chaque grue,

e Emprises des fleches et des contre-fleches,

¢ Zones d’interférence,

e Zones d’approche,

e Limitations de chariot,

e Efforts de structure,

e Date et phasage de montage / démontage,

e Délimitation des aires de limitation pour approvisionnement et aires de stockages,
e Dispositifs de sécurité.

Utilisation des grues par les autres entreprises:

D’une fagon générale, chaque entreprise prévoira ses moyens de levage dans le cadre de son marché.

L’entreprise titulaire du lot 1 pourra éventuellement mettre a disposition, a titre onéreux, les grues de
chantier, comme moyen de levage aux entreprises demandeuses et aprés convention passée entre elles, et,
ce, notamment pour I'approvisionnement de matériaux ou équipements lourds et encombrants, des mats

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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d’éclairage.

Toute entreprise demandeuse devra prévenir dans un délai de 7 jours calendaire I'entreprise propriétaire du
matériel, pour que celle-ci puisse organiser les opérations de levage sans perturber ses propres travaux.

L'entreprise propriétaire ne pourra se prévaloir de l'utilisation de ses grues par d'autres corps d'état pour
justifier la moindre réclamation financiere ou calendaire.

L'entreprise propriétaire restera responsable des opérations de levage (conduite de grues) et des
conséquences des accidents ou incidents.

L'entreprise demandeuse assurera la fourniture des élingues et/ou fourches léve-palettes et restera

responsable de I'élingage. Les risques supportés par la marchandise transportée seront a la charge exclusive
de I'entreprise demandeuse, quelques soient les circonstances de I'incident.

2.6.2. Echafaudages, nacelles et autres...

Chaque entreprise doit prévoir l'installation des échafaudages qui lui sont nécessaires.

Toutefois, en fonction des conditions de réalisation de certains travaux, et sous réserves d’un accord
entre toutes les entreprises utilisatrices, il pourra étre prévu, |'utilisation d’échafaudages communs,
notamment dans les volumes de grande hauteur.

Il sera alors établi entre les entreprises qui en émettront le souhait une convention de prét a transmettre
au CSPS pour avis.

2.6.3. Dispositions spécifiques aux garde-corps techniques

Néant.

2.7. AIRES DE LAVAGE

2.7.1. Sortie de chantier

Néant.

2.7.2. Aires de lavage des toupies et traitement des laitances des bétons

Néant.

2.7.3. Laves-bottes
Le titulaire du lot 1 installera au titre de son marché 1 lave-bottes situés a proximité du poste de garde.

Au titre de son marché, I'entreprise titulaire du lot 1 prévoira:

e La fourniture et la pose des laves-bottes

e Leur raccordement en eau

e La dépose et I'évacuation en fin de chantier

e Ceux-ci devront étre opérationnels dés le démarrage des travaux.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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L’entreprise titulaire du lot 1 imputera au compte prorata pour toute la durée du chantier:

e Les frais liés aux consommations d’eau du lave-bottes
e Les frais de maintenance des équipements

2.8. LE BETONNAGE

Néant.
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3. PHASAGE DES TRAVAUX
3.1. PHASAGE GENERAL DE L'OPERATION

Se reporter au Carnet de phasage général de I'Opération joint au dossier DCE

4. ORGANISATION DE CHANTIER
4.1. SIGNALETIQUE

4.1.1. Signalisations intérieures

L’entreprise titulaire du lot 1 met en place, au titre de son marché pendant toute la durée du chantier les
affichages reglementaires et les éléments signalétiques de sécurité (IS, téléphone de secours, ...), d’éclairage
nécessaires au droit de la base-vie et des panneaux de circulation. Cette prestation inclut I'entretien
permanent, les adaptations suivant I'avancement du chantier, la dépose et I'évacuation.

Notamment, il sera prévu par le lot 1 les panneaux suivants:

e Accés aux zones de cantonnement,

e Acces aux bureauy, salle de réunion,

e Acces aux sanitaires intérieurs et extérieurs,
e Accés aux différentes zones chantier

De plus, il sera prévu parlelot1:

e Dans tous les escaliers, un panneau de repérage de I'étage format A4 a chaque niveau.
e Aux emplacements privilégiés et validés par le CSPS les cheminements d'évacuation, les téléphones de
secours. Ces plans seront régulierement tenus a jour.

A tous niveaux et si avéré nécessaire le repérage de toutes les files et trames sera signalé par un panneau ou
un marquage. Le mode de fixation éventuel ou de marquage sera a soumettre a I'avis du maitre d’ceuvre.

4.1.2. Signalisations extérieures

Pour assurer le bon déroulement des livraisons et des approvisionnements sur le chantier, I'entreprise
titulaire du lot 1 effectuera, a sa charge, la mise en place des panneaux d’approche du chantier, ainsi que le
fléchage a l'intérieur du site de I'opération. Un plan d’approche est soumis au préalable au Maitre d’CEuvre
et au CSPS. Y figurent obligatoirement les points de signalisation voirie, les sens alternés, les cheminements
piétons et les moyens par lesquels ils sont réalisés.

Le lot 1 devra également mettre en place la signalétique réglementaire demandée par les services publics
(routiére et piétonne), et en assura sur toute la durée du chantier son entretien et les modifications
éventuelles.

Le lot 1 aura a sa charge les entretiens, les adaptations et compléments nécessaires et le retrait de I'ensemble
des signalisations.

Au niveau des acces, I'entreprise titulaire du lot 1 prévoira au titre de son marché la mise en place de
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panneaux :

e Port des E.P.l obligatoire
e Chantier interdit au public

4.1.3. Panneaux de chantier - Affichage

Durant la période de préparation, le lot 1 fournira et mettra en place au titre de son forfait un ensemble de
panneaux de chantier et leurs supports. La dimension indicative de chaque panneau est de 4 X 3 m.

e Cet ensemble situé le long de la cour Monseigneur Roméro et de I'avenue des Coquibus comprendra (liste
non exhaustive):
» 1 panneau d’information et de communication présentant le texte, le graphisme et les logos
définissant I'opération
» 1 panneau présentant les intervenants du projet : la Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d'ceuvre, 'OPC,
le Bureau de Contréle, le CSPS, et les Entreprises, ainsi que le texte de publication du permis de
démolir et deconstruire

Un projet devra étre présenté au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre. L'exécution ne pourra étre
faite qu’aprés leur approbation.

Les prestations dues par le lot 1 sont :

¢ La pose, la maintenance, mise a jour des intervenants pendant toute la durée du chantier (Nota : les
structures du panneau devront résister a des vents de 140 km/h environ)

e |'éclairage de ces panneaux

¢ Le nettoyage (retrait des affichages sauvages, des salissures, graffitis, etc.)

e Les adaptations (tracé, hauteur), déplacements, modifications, transferts durant les travaux, en fonction de
I’évolution des besoins, des contraintes de chantier ou des demandes du maitre d’ouvrage.

e 'entretien (maintien d’un bon état), remplacement immédiat des éléments endommagés, avec prise en
charge des frais en cas de responsable non identifié.

e La dépose et I'évacuation en fin de chantier de I'ensemble de ces panneaux.

4.2. ACCES ET CIRCULATIONS

4.2.1. Acces et circulation du personnel de chantier

Depuis I'extérieur, les acces du personnel au chantier se feront de fagon suivante :

e Par le situé au n°2 de la cour Monseigneur Roméro.

Depuis cet acces public, un cheminement piéton sera aménagé vers la base-vie localisée sur les places de
parkings existantes et une délimitation séparant I'entrée du parking personnel a la zone chantier devra étre
créée.

Au niveau de cet acces, une signalétique interdisant I'acceés au public et rappelant le port obligatoire des EPI
sera prévue.

Les aménagements de I'ensemble des cheminements piétons (signalétique, protection par GBA, éclairage,
...), leur maintenance, les adaptations nécessaires a |'exécution des travaux, seront réalisés par I'entreprise
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titulaire du lot 1 au titre de son marché.

Pour la circulations des compagnons en intérieur, le lot 1 devra la mise en place de rouleaux de protection
collants anti-poussiere sur toutes les circulations intérieures définies pour le chantier et son remplacement
régulier pendant toute la durée du chantier.

L’entreprise du lot 1 devra I'aspiration quotidienne des circulations.

4.2.2. Acces et circulation des véhicules de chantier

Voir "Carnet de phasage", joint au CCTC.

Important: La circulation d’engins et véhicules sur certaines zones de chantier est interdite, sinon soumise a
autorisation de la Moe du fait de la présence de parking souterrains.

Aussi, il sera nécessaire au besoin de confirmer les charges qui sont admissibles et de vérifier la bonne
adéquation avec les besoins du chantier.

Acces depuis la cour Monseigneur Roméro

L'acces des camionnettes de livraison de petits matériels et véhicules personnels se fera depuis le n°2 de la
cour Monseigneur Roméro.

L’accés pour les camions de livraisons, les bennes et autres besoins conséquents se fera depuis I'angle de la
cour Monseigneur Roméro et I’Allée de Repentigny.

L’entreprise titulaire du lot 1 exécutera au titre de son marché et apres validation du CSPS:

¢ La mise en place de la signalisation nécessaire

e L'éclairage de ces pistes par des mats situés en périphérie si nécessaire ou a la demande de la Moa, Moe
ou du CSPS.

La sortie des camions se fera par les mémes acces.

Le stationnement des véhicules sera limité au strict temps de déchargement, les chauffeurs ayant obligation
de rester a proximité de leur véhicule, et, ce pour permettre leur déplacement immédiat en cas d'arrivée de
véhicules d'urgence.

L’entreprise titulaire du lot 1 portera au compte prorata:

e Les frais liés aux consommations électriques de I'éclairage
e Les frais de maintenance et de réparation des pistes

La gestion de la circulation et des livraisons est assurée par I'ensemble des entreprises.

4.2.3. Acces et circulation des véhicules de secours

Les véhicules des pompiers devront pouvoir accéder en permanence au chantier.
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4.3. ZONES DE STOCKAGE ET ATELIERS
4.3.1. Localisation
Aucun stockage de matériaux et matériels ne sera admis sur le chantier sauf sur zone tampon qui sera vidée
impérativement chaque soir.
Les entreprises devront donc travailler a flux tendu et acheminer I'ensemble des produits livrés directement
dans les étages concernés.

Aucune zone de stockage ne sera autorisée a I'extérieur du chantier.

L’emplacement d’un atelier sera proposé sur un plan d’installation de chantier par le lot 1 et toute autre
entreprise en ayant la nécessité. Ce point sera validé par le CSPS, Le MOE et OPC.

4.3.2. Stockage des terres

Il n’est prévu aucune réutilisation des terres du site pour les travaux d'espaces verts.

4.3.3. Affectation et planification

Les zones de stockages et ateliers sont attribuées sous le controle du CSPS, du Moe et de I'OPC apres
demande préalable de I'entreprise et selon disponibilité.

Compte tenu de la limitation des zones de stockage, il est recommandé aux entreprises de veiller a tenir une
planification précise de leurs approvisionnements. Ceux-ci doivent étre faits par petites quantités en suivant
au plus prés les phasages et les nécessités des travaux.

L’entreprise titulaire du lot 1 portera au compte prorata:

e Les frais de maintenance de ces derniéres

4.3.4. Zones interdites aux stockages

Aucun stockage n'est admis devant les accés et les issues de secours.
Aucun stockage n’est admis dans I’enceinte de la base vie.

Le stockage d’hydrocarbures est strictement interdit pres de la zone base vie.
Pour tout éventuel stockage de carburants, le Maitre d’CEuvre et le CSPS doivent étre consultés.

Il est rappelé que les stockages et dépots de liquides inflammables sont limités pour ne pas étre soumis a la
loi n°76.663 du 19/07/76 concernant les installations classées.
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4.4. FLUIDES DE CHANTIER
4.4.1. Généralités

L'entreprise titulaire du lot 1 fait son affaire, auprés des services compétents, de toutes démarches,
autorisations et/ou autres servitudes ayant trait au chantier.

Elle fait établir, notamment, les branchements et canalisations d’eau, d’électricité, de téléphone,
d’assainissement correspondant aux besoins du chantier (Cf : paragraphe 2.2.6)

A la fin de son intervention, elle doit I'’enlevement, la démolition de tous les ouvrages de branchement et des
canalisations de toute nature pour les besoins des installations communes de chantier.

4.4.2. Assainissement

L’assainissement du chantier, c’est a dire notamment |’évacuation des eaux pluviales, usées ainsi que le
traitement des eaux d’exhaure, doit étre effectué dans les conditions réglementaires.
Les dispositions nécessaires doivent étre soumises a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Il est bien précisé qu’aucune eau chargée ne peut étre déversée dans les égouts sans passer par un bac de
décantation qui sera installé et entretenu par I'entreprise titulaire du lot 1.

Si malgré cela, des dépots se produisent dans les canalisations, la Maitrise d’CEuvre d’exécution peut prendre
toute mesure qu'’il juge nécessaire au frais du lot 1.

La mise en ceuvre des réseaux d’évacuation des EU / EP de la totalité des installations de chantier comprenant
les branchements provisoires et les relevages, y compris entretien, déplacements, déposes et évacuation en
fin d’opération seront exécutés par et a la charge du lot 1.

4.4.3. Eau
Le principe retenu pour le réseau de distribution d’eau est le suivant :

e Le lot 1 réalise depuis le réseau de distribution publique ou depuis le réseau existant du site un réseau de
distribution primaire de chantier et le réseau nécessaire a ses propres besoins.

e A partir des points laissés en attente par le lot 1 le lot 9 réalise le réseau de distribution intérieure
desservant tous les niveaux si besoin.

e Le réseau de distribution primaire est existant et est conservé en I'état.

e Le réseau de distribution secondaire est existant et est modifié en fonction des besoins du programme.

Le chantier sera alimenté depuis le réseau public et a partir de ce point, le lot 1 devra au titre de son marché

e La mise en place de 2 compteurs (1 pour le réseau de distribution générale, 1 pour son propre réseau), y
compris les démarches administratives auprés des concessionnaires

¢ La mise en place d’un réseau alimentant les installations de chantier (cantonnements, bureaux, lave- bottes,
aire de lavage, poste de garde, ...)

e La mise en place d’un réseau pour alimenter ses propres installations.
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e 'entretien et la maintenance de son réseau
e La dépose et I'évacuation en fin de chantier des installations mise en place par ses soins.

Le lot 1 devra prévoir si nécessaire les tranchées et remblais nécessaires a ces réseaux, y compris toutes les
protections contre le gel.

A partir de chacun de ces points en attente, le lot 9 réalisera au titre de son marché un réseau vertical de
distribution et d'évacuation desservant tous les niveaux. A chaque niveau, il prévoira 2 points de puisage
avec nez fileté et des réceptacles. Ce réseau sera mis en place a I'avancement du gros-ceuvre en suivant les
préconisations apportées par le CSPS et la MOE.

La dépose et I'évacuation des réseaux de distribution intérieure sera assurée en fin de chantier par le lot 9
au titre de son marché. Cette dépose comprend aussi les fixations, le rebouchage de leurs percements et des
réservations spécifiques avant exécution des prestations de finitions. L'ensemble des reprises des finitions
qui seraient nécessaires aprés dépose des réseaux (enduit, peinture, sol, carrelage, plafond, ...) est a la charge
de chaque corps d'état au titre de son marché.

L'ensemble du réseau sera totalement indépendant du réseau définitif. Afin d’éviter tout risque de pollution
et de contamination, aucun usage de chantier ne sera toléré sur le réseau d’eau potable définitif.

Les frais suivants seront portés au compte prorata :

e Les abonnements et consommationd’eau
¢ La maintenance, I'entretien et les adaptations du réseau de distribution intérieure, prestations qui seront
réalisé par le lot 9.

4.4.4. Electricité — Eclairage

Electricité

Le principe retenu pour le réseau de distribution d’électricité de chantier est le suivant :

e Le lot 1 réalise depuis le poste HT/BT ou le local TGBT un réseau de distribution (dont fourreaux) principal
de chantier et le réseau de distribution nécessaire au besoin du chantier.

e A partir de I'armoire générale mise en place par le lot 1 le lot 8 réalise le réseau de distribution intérieure
desservant tous les niveaux.

Le lot 1 devra au titre de son marché :

e Une armoire générale avec comptage et disjoncteur différentiel dont le tableau général de distribution
électrique comportera suffisamment de départs afin d’alimenter de facon indépendante chaque partie du
chantier (grues, pompes a béton, montes matériaux, éclairage, coffret de chantier, outillage et éclairage de
chantier...).

¢ La mise en place d’un réseau alimentant les installations de la base-vie (aire de lavage, poste de garde, ...)

e La mise d’un réseau pour alimenter ses propres installations (grues, pompes a béton, relevage, ateliers, de
ferraillage, lifts, ...)

¢ 'entretien et la maintenance de son réseau

e La dépose et I'évacuation en fin de chantier des installations mise en place par ses soins.
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Le lot 1 se chargera d’obtenir les bilans de puissance aupres des entreprises et d’assurer la mise a disposition
d’une puissance électrique suffisante pour I’ensemble du chantier.

L’armoire électrique provisoire d’alimentation du chantier doit étre contrélée par un organisme agréé avant
mise en service initiale, lors de chaque modification et périodiquement une fois par trimestre.

Les installations électriques doivent étre conformes a la réglementation en vigueur en particulier pour la
protection des travailleurs, par la mise en place de dispositifs différentiels DDR 30 mA sur les circuits
terminaux.

L’alimentation des lifts et autres matériels spécifiques du lot 1 doit étre séparée de I'alimentation des autres
installations de chantier.

Depuis I'armoire générale mis en place par le lot 1, I'entrepreneur titulaire du lot 8 réalisera au titre de son
marché :

e Le réseau de distribution électrique,

e La mise en place des coffrets de chantier conformes a la réglementation. Ces coffrets seront mis en place a
tous les niveaux du batiment et répartis sur I'ensemble de la surface, aucun point du batiment ne devant
étre distant de plus de 25m d’un coffret.

e La mise en place d’un coffret dans chaque cage d’escalier

D’une fagon générale:

e Toutes dispositions seront prises pour qu’un défaut sur 'un des réseaux n’entraine pas une coupure
générale d’alimentation électrique dans les batiments et/ou a I'extérieur.

e l’installation sera conforme au PGC.

e 'ensemble des installations électriques a partir de I'armoire générale devra étre contrélé périodiquement
par un organisme agréé. Le lot 8 communiquera les rapports de vérification a la maitrise d’ceuvre et au
C.S.P.s.

Les tableaux sur pied seront a double parois et munis d’un bloc de secours. Chaque tableau monté sur pied
comporte au moins :

e 5 prises de courant 220 V +T 16/25A
e 2 prises de courant 380+T 45A

e 1 Coupure coup de poing

¢ 1 bloc de secours

Ce réseau sera mis en place a I'avancement du chantier en suivant les recommandations du CSPS.

La dépose et I'’évacuation des réseaux de distribution et des coffrets de chantier sera assurée a chaque fin de
travaux par niveau (cf carnet de phasage) par le lot 8 au titre de son marché. Cette dépose comprend aussi
les fixations, le rebouchage de leurs percements et des réservations spécifiques avant exécution des
prestations de finitions. L'ensemble des reprises des finitions qui seraient nécessaires aprés dépose des
réseaux (enduit, peinture, sol, carrelage, plafond, ...) est a la charge de chaque corps d'état au titre de son
marché.

La Maitrise d’CEuvre pourra, en fonction des besoins du chantier, demander des tableaux supplémentaires
qui sont a charge de I’entreprise titulaire du lot 8.
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Les entreprises ayant des besoins particuliers en force, éclairage ou chauffage, (atelier de soudage, magasins,
containers, bi-mats pour les facades, aérothermes provisoires de préchauffage, ... etc.) pourront demander
directement des alimentations particuliéres au lot 8 qui répondra sous réserve de faisabilité. Les frais afférant
a ces alimentations particulieres (mise en ceuvre, entretien et dépose) sont a la charge du demandeur

La dépose de chacune de ces installations revient a I'entreprise les ayant installées.

Les frais suivants seront portés au compte prorata :

e Les abonnements et consommations d’électricité
e La maintenance, I'entretien et les adaptations du réseau de distribution électrique (HT et BT), prestations
qui seront réalisé respectivement pour leur partie par le lot 1 et le lot 8.

Eclairage

Le principe retenu pour le réseau d’éclairage de chantier est le suivant :

e Le lot 1 réalise I'éclairage extérieur général ainsi qu’au droit de la base-vie (portes des bungalows, escaliers
éventuels)

o Le lot 8 réalise le réseau d’éclairage intérieur sur tous les niveaux.

e |'éclairage des postes de travail est a la charge de chaque entreprise

Eclairage intérieur :

Un éclairage de chantier en 24 Volts et un balisage permettant I’évacuation du personnel, est mis en place
par le titulaire du lot 8 au titre de son marché dans I’'ensemble des circulations, des cages d’escaliers et des
locaux aveugles, conformément a la réglementation en vigueur.

Les protections de ce réseau sont distinctes de celles du réseau force.

Le contréle périodique, la maintenance, le remplacement des lampes, la modification éventuelle en fonction
de I'avancement et dépose de I'installation en fin de chantier sera a la charge du lot 8.

Ce dernier communiquera les rapports de vérification par un organisme agréé a la maitrise d’ceuvre et au
C.S.P.S.

La maintenance et le remplacement des lampes de ces éclairages seront réalisés par le lot 8 et les frais seront
pris en charge par le compte prorata.

Ce réseau sera mis en place a I'avancement des travaux et devra notamment s’y adapter afin d’assurer
I’éclairage des zones sombres dans les plus brefs délais.

La dépose et I'’évacuation des réseaux de distribution du réseau d’éclairage sera assurée en fin de travaux
par zone (cf carnet de phasage) par le lot 8 au titre de son marché. Cette dépose comprend aussi les fixations
et le rebouchage de leurs percements et des réservations spécifiques avant exécution des prestations de
finitions. L'ensemble des reprises des finitions qui seraient nécessaires aprés dépose des réseaux (enduit,
peinture, sol, carrelage, plafond, ...) est a la charge du corps d'état concerné au titre de son marché.

Les frais suivants seront portés au compte prorata :

e |'éclairage des entrées du batiment
e Eclairage des circulations intérieures
e Eclairage des locaux borgnes et des vides-sanitaires
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e Eclairage des cheminements

e Eclairage par balisage secouru des circulations jusqu’aux sorties du batiment

e Compris remplacement des sources lumineuses et des appareillages défectueux ou dégradés pendant le
chantier

e Les abonnements et consommations d’électricité

e Les adaptations des réseaux nécessaires a |I'avancement des travaux.

¢ La maintenance et I'entretien du réseau d’éclairage, prestations qui seront réalisé par le lot 8.

Eclairage extérieur

Un éclairage extérieur sera mis en place afin d’éviter toutes zones d’ombre dans les cheminements jusqu’aux
accés du chantier et dans la base vie.

Le lot 1 devra au titre de son marché la mise en ceuvre (installation, maintien en I'état, dépose et évacuation)
de I'éclairage extérieur :

o Sur le long des voies de chantier un éclairage fixé sur des poteaux provisoires ou les flts de grue.

o Sur le linéaire des cheminements piétons et voiries, notamment au droit de la base-vie, des sanitaires de
chantier et des téléphones de secours.

e Les adaptations nécessaires au cours de I'évolution du chantier.

e |'entretien et la maintenance de ces installations (y compris fourniture et remplacement des ampoules):
Les frais d’abonnement et de consommation seront portés au compte prorate

Eclairage des zones de travail:

Il appartiendra a chaque entrepreneur de prévoir I'éclairage suffisant pour ses zones de travail en dehors de
celles précédemment citées.

4.4.5. Air comprimé

Aucune installation particuliere de production et distribution d’air comprimé n’est prévue. Les compresseurs
particuliers sont a prévoir si nécessaire, a la charge de I'utilisateur.

4.4.6. Eau pluviale

Si cela s’avérait nécessaire, ces prestations (réalisation et entretien) devront étre prises en charge par le lot
1 (uniguement dans le cadre de I'installation de chantier)
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4.5. CONTROLE D'ACCES ET SURVEILLANCE

Néant.

4.6. NETTOYAGE DE CHANTIER

La propreté du chantier est un élément fondamental de SECURITE et de PRODUCTIVITE, c’est pourquoi cette
tache, obligation des entreprises, sera particulierement controlée par la Maitrise d’ceuvre, I'OPC et le CSPS.

Pour étre efficace, la tache propreté est indissociable de celle d’évacuation des déchets, gravois, emballages.
Cette évacuation doit étre journaliere pour conserver a I'environnement I'état de propreté exigé.

Toute entreprise qui faillirait a ses obligations en matiére de nettoyage se verrait appliquer automatiquement
les retenues prévues au CCAP.

4.6.1. Nettoyage extérieur

Les voies et plateformes du chantier devront faire I'objet d’un entretien et d’un nettoyage constant suivant
I"appréciation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre ou du CSPS.

Tous les moyens a utiliser pour maintenir les voies de circulation du chantier pour les véhicules et les piétons
en bon état de circulation seront mis en ceuvre par le lot 1 pendant toute la durée de |'opération, tel que :

e L'usage de balayeuse (poussiere, boues), mécanique ou manuel

e L'arrosage (poussiere),

e L'apport de matériaux (nids de poule, détériorations)

e Le salage (en cas de neige ou verglas)

Ou toute autre opération nécessaire a une circulation efficace et en toute sécurité.

Une attention toute particuliére sera portée a la sortie sur la voie publique, afin de ne pas y déposer de boue
ou tout autre déchet.

Les nettoyages des abords, zones communes, voies de circulations de chantier pour les véhicules et les
piétons, plateforme (hors zone de stockage ou de travail affectés a une entreprise) et voie publique en sortie
de chantier seront effectués quotidiennement par I'entreprise titulaire du lot 1 au titre du compte prorata
pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la fin de la levée des réserves.

4.6.2. Nettoyage intérieur

A l'intérieur du batiment, les nettoyages au balai sont proscrits car ils engendrent une diffusion de la
poussiere. Toutes les entreprises devront donc réaliser leur nettoyage par aspiration et, ce, pendant toute la
durée de l'opération.

L’entreprise du lot 1 devra I'aspiration quotidienne des circulations.

En application du code du travail, chaque entreprise a I'obligation de tenir continuellement propres ses zones
de travail et doit, en conséquence, évacuer ses propres gravois. Ce nettoyage sera impérativement quotidien.

Compte tenu de ce qui précéde les nettoyages intérieurs devront étre assurés de la fagon suivante:
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Nettoyages périodiques du chantier dont circulations communes

Une fois par semaine, au jour défini par le MOE, il sera effectué sur le chantier un nettoyage complémentaire
général, exécuté :

¢ Des circulations par I'entreprise titulaire du lot 1
e Des zones de travail par les entreprises y ayant travaillé le jour )
e Des zones de stockage par I'entreprise titulaire du lot 1

Dans le cas de non réalisation du nettoyage demandé, le MOE fera exécuter le nettoyage de la zone
concernée par une entreprise spécialisée aux frais et risques de I'entreprise défaillante.

Ces prestations seront exécutées au titre du compte prorata pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la
fin de la levée des réserves.

Nettoyages spécifiques

Ces nettoyages seront réalisés par et aux frais du lot concerné a savoir:

e Par le lot 6 pour le nettoyage visite de cloisons, pour les OPR et la livraison.

e Par les autres lots et macro-lots en fonction de I'ouvrages exécuter et de la zone travaillée.

e Certains nettoyages dits de "parachevement" définis ci-dessous devront étre réalisés quelle que soit
|'origine des salissures rencontrées suivant instructions de I’'OPC ou du Maitre d'CEuvre :

e Aprés exécution des enduits (platre et ciment) dans les locaux concernés.

e Apres exécution des cloisons seches et des travaux de platrerie dans les locaux concernés.

e Avant et aprés carrelage, y compris nettoyage des sanitaires dans les locaux concernés

e Apres revétements intérieurs (murs et sols) en pierre dans les zones et locaux concernés

e Avant et aprés le revétement de sols collés, y compris caniveaux techniques, dans les locaux concernés

e Avant et apres travaux de peintures y compris vitrerie et miroiterie intérieure dans les locaux concernés

e Apres travaux d'aménagement, menuiseries vitrées, cloisons démontables dans les locaux concernés

e Des locaux techniques a compter de la date de prise en possession par I'entrepreneur d'équipement et
jusqu'a la réception.

Dans le cas de locaux a destination technique, intéressant plusieurs lots techniques, une répartition pourra
étre établie entre les lots intéressés (techniques et architecturaux) par I'OPC ou le Maitre d'ceuvre.

Nettoyages complémentaires

Ces nettoyages pourront étre demandés par le pilote et le maitre d’ceuvre et seront exécuté par et aux frais
du lot concerné.

Dans le cas ol les nettoyages décrits ci-dessus au a/ et b/ seraient jugés insuffisants par le maitre d’ceuvre,
celui-ci demandera qu’il soit procédé a des nettoyages complémentaires.
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Nettoyages en fin de chantier

2 phases de nettoyage de fin de chantier sont distinguées :

a) Le nettoyage précédant les Opérations Préalables a la Réception par niveau
b) Le nettoyage de réception par niveau

Chacun de ces nettoyages comprennent un nettoyage fin, puis un nettoyage final soigné.

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d’utilisation et d’entretien des
matériaux mis en ceuvre dans la construction.

Chaque entreprise devra réaliser le nettoyage fin de ses ouvrages pour chacune des différentes phases avec
une particularité pour le macro-lot 6 qui devra un nettoyage en sus de ceux listés ci-dessus a savoir 1
nettoyage pour la visite cloisons.

Le nettoyage final soigné sera réalisé par :

e Chaque entrepreneur titulaire d’un lot technique procédera, au titre de son marché, au nettoyage final
soigné de ses matériels et installations techniques implantés dans les locaux et gaines techniques, dans les
vides sanitaires, dans les vides de construction et sur les terrasses, en faisant appel, en tant que de besoin,
a des sociétés extérieures spécialisées.

e Le nettoyage final soigné des ouvrages de couverture et de facades sera assuré, au titre leurs marchés
respectifs, par les titulaires des lots concernés.

e Le nettoyage final soigné de tous les autres ouvrages sera réalisé au titre du macro-lot 7.

5.6.1 Défaillance du nettoyage

Le chantier et ses abords devront étre maintenus en permanence dans un état de propreté irréprochable.
Des constats globaux ou par zone pourront étre organisés a tout moment par la maitrise d’ceuvre ou I'OPC.

Toute négligence, retard dans I'exécution ou insuffisance des moyens mis en place (que ce soit pour le
nettoyage ou la collecte et le transport), constaté sera signifiée a I’entreprise responsable et immédiatement
pénalisable conformément au CCAP.

De plus, I'entreprise disposera de deux jours ouvrables a compter du constat de carence pour y remédier,
faute de quoi et sans autre avertissement, le maitre d’ceuvre notifiera I'exécution des travaux
correspondants a une entreprise extérieure.

Les frais engagés seront retenus par le maitre d’ceuvre sur le décompte mensuel de ou des entreprises
incriminées.

5.6.2 Collecte des déchets

Chaque entreprise doit évacuer du batiment, a ses frais et par ses propres moyens, tous ses déchets et
gravois, pendant toute la durée de son intervention, et ce jusqu’aux zones des bennes a I'extérieur du
batiment ou dans les containers de stockage prévus a cet effet dans les niveaux.

Concernant ses déchets et emballages, chaque entreprise a I'obligation de les découper ou démonter de les
regrouper et de les mettre dans les containers ou bennes adaptés a leur nature.
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L'entreprise titulaire du lot 1 établira et tiendra a jour les plans précisant les emplacements des bennes et
containers.

L'entreprise titulaire du lot 1 prévoira au titre de son marché pendant toute la durée de I'opération TCE la
fourniture, la mise en place et I'évacuation en fin d'opération des containers a I'avancement des travaux.

Au titre du compte prorata, pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la levée des réserves, I'entreprise
titulaire du lot 1 prévoira :

¢ La maintenance et I'entretien des bennes, et leur remplacement en cas de dégradation ou usure
e La mise en place et I'entretien de la signalétique nécessaire

4.6.3. Basevie

Le lot 1 accompagne les entreprises pour la prise de possession des vestiaires, faire I'état des lieux d’entrée
et de sortie, déclenche les opérations de maintenance lorsque nécessaire et vérifie la qualité du nettoyage
quotidien.

Le lot 1 gére les clés des bungalows de la base vie.

Le lot 1 s’assure du nettoyage et de I'entretien général de la base-vie.

4.7. EVACUATION DES DECHETS
4.7.1. Généralités

Un tri sélectif des gravois de chantier est effectué suivant la réglementation en vigueur au moment de
I’exécution.

Conformément a la charte de chantier a faibles nuisances, chaque entreprise désignera un correspondant
environnemental chargé notamment de la gestion des nettoyages et de I'évacuation des déchets au sein de
son entreprise. Il sera l'interlocuteur du responsable environnemental désigné par le lot 1 au titre de son
marché chargé de la coordination et du suivi des moyens généraux.

Déchets industriels banals (DIB)

Le lot 1 effectue au titre de son marché les prestations suivantes:

e La mise en ceuvre de d’une zone de tri sélectif (voir implantation sur plan d'emprises chantier), avec pour
chaque zone:

» Benne déchets industriels banals

> 1 benne a déchets inertes,

> 1 benne métaux,

» 1 benne bois et palettes

» 1 benne papier, cartons, emballages

e La mise en ceuvre d'un ensemble de bennes a ordures ménagéeres permettant le tri sélectif sera de plus
mise en place a proximité de la base-vie.
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Les types de bennes et leur nombre pourront évoluer en fonction de I'avancement des travaux et des
décisions du comité de gestion du compte prorata.

Les zones de tri mises a disposition des entreprises pourront évoluer ou étre déplacées en fonction de
I'avancement des travaux.

En cas d'intempéries et dans le but d'éviter la dégradation par I'eau de matériaux valorisables, le lot 1
assurera le bachage des bennes, ce bachage sera systématique chaque soir, le WE et les JF.

Les bennes pleines sont bachées et évacuées par le lot 1 dés qu’elles sont remplies, aucun trop plein ne sera
toléré.

Le stockage de déchets ou gravois hors des bennes dans I’enceinte du site est interdit.
Les bennes doivent étre vidées dans des décharges agréées pour le type de déchets qu’elles contiennent

L'entreprise titulaire du lot 1 imputera au compte prorata pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la
fin des levées des réserves :

e La mise en place et |'évacuation des bennes.

e Le suivi des déchets dans le respect du cahier des prescriptions environnementales (mise en décharge,
valorisation, ...

e La gestion des bennes de chantier.

e Le nettoyage quotidien des zones de bennes

¢ La mise en place des baches selon les dispositions ci-dessus.

e La maintenance et I'entretien des zones de bennes

e | 'adaptation ou la création de zones de bennes qui s'avéreraient nécessaires au bon déroulement du
chantier.

Le responsable environnemental du lot 1 assurera, au titre de son marché et pendant toute la durée de
I'opération, la coordination et le suivi des moyens ci-dessus

Déchets industriels spéciaux (DIS) (Tous lots et macro-lots)

Les déchets contenants ou ayant dans leurs compositions des produits toxiques ou dangereux (Amiante,
plombs, hydrocarbures, peintures, solvants, colles, tubes fluo, cartouches de mastic, ..., etc.) ne peuvent étre
déposés dans les bennes a gravats. Ills devront recevoir obligatoirement un traitement approprié, sous la
responsabilité de I'Entreprise utilisatrice qui en assure le suivi.

Les entreprises doivent prendre toutes les dispositions empéchant toute pollution atmosphérique ou de
nappe phréatique ainsi que toute précaution visant a la prévention de I’'environnement.

Le correspondant environnemental de chaque entreprise transmettra les bordereaux de suivi (BSD) au
responsable environnemental du lot 1 qui sera chargé de leur collecte, évacuation (mise en décharge,
valorisation, ...) et du reporting mensuel conformément a la charte de chantier a faibles nuisances.
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4.8. GESTION DES CLEFS / FERMETURE PROVISOIRE DES LOCAUX

Le service de gestion des clés sera assuré par le titulaire du lot 1 au titre du compte prorata.
Le principe de fonctionnement est le suivant :

e Les locaux techniques seront fermés des le début de la mise en place des équipements par la porte
définitive + canon provisoire dont la fourniture et pose sont a charge du lot pour lequel le local est destiné.

Dés-lors, le lot concerné aura en charge la gestion des clés et les acceés a ses locaux techniques a d’autres
entreprises devant y exécuter des travaux, étant entendu qu’il ne peut s’y opposer.

L'accompagnement et la présence éventuelle de personnel pour raisons de sécurité sont également pris en
charge par le demandeur.

e Les locaux seront fermés par zones en cohérence avec le planning de finition

e L'acces aux zones fermées sous controle du service des clés, sera interdit sans perception des clés
correspondantes ou d’une autorisation particuliere

¢ Chaque entreprise désignera nominativement la ou les personnes habilitées a percevoir des clés.
e Chaque clé devra impérativement étre restituée le jour méme

e Chaque entreprise est réputée avoir pris en compte les incidences de ces obligations et des contraintes
relatives au fonctionnement du service des clés

La mission lot 1 dans la gestion des clés comprend les points suivants :

e La délivrance des clés selon deux créneaux horaires fixes par jour
e Contréle de la restitution des clés selon deux créneaux horaires fixes par jour
e Tenue a jour d’'une main courante de remise et restitution de chaque clé.

e Contréle et constat par rondes permanentes, en dehors des créneaux de perception restitution, de la
fermeture des zones et locaux, des présences non autorisées et des dégradations.

e Etablissement de rapports systématiques relatif a tout événement anormal.
¢ Fourniture, mise en place, maintenance et entretien de tous les dispositifs de fermeture provisoires.

La procédure de gestion sera soumise a la validation de 'OPC et de la Maitrise d’ceuvre.

4.9. ASTREINTE

Néant.
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4.10. DISPOSITIONS PROVISOIRES

4.10.1. Etanchéité a l'air

En cas de retard constaté par la MOE du macro-lot 2 dans la réalisation du hors d’air définitif, I'entreprise
mettra en place au titre de son marché et autant que jugé nécessaire par la MOE un hors d’air provisoire
constitué d’écrans étanches a I'air type polyane armé et ce jusqu’a I'obtention des hors d’air définitifs. Les
sommes correspondantes a I'exécution de ces travaux, a I'entretien, au repli et a I'élimination de ces
protections seront aux frais de I'entreprise négligente, avec application possible des pénalités prévues au
Marché au regard du retard sur jalon calendaire.

4.10.2. Etanchéité a l'eau

La réalisation de la verriére est confiée au macro-lot 2 et les travaux de CVC au lot 09.

Afin de limiter les infiltrations d’eau et donc de permettre I'exécution des prestations des autres entreprises
dans la totalité des niveaux :

Le macro-lot 2 mettra en ceuvre a I'avancement de ses travaux, et au titre de son marché, les dispositions
suivantes (y compris maintenance et réparations) :

e Protection provisoire de type structure parapluie sur rail (se référer au CCTP du macro-lot n°2)

e Tous les compléments et adaptations nécessaires pour assurer pendant toute la durée du chantier
I’évacuation provisoire des eaux pluviales jusqu'aux limites du batiment.

e La dépose et mise en décharge de ces protections provisoires des I'obtention des hors d’eau définitifs

e Mise en place de dispositif " goutte d’eau " provisoire si nécessaire autour des baies ou en rive de plancher
dans le but d’empécher le ruissellement des eaux de pluie en sous-face des planchers

e Le pompage ou l'aspiration des zones de rétention d’eau sur les planchers

e L'entreprise titulaire du macro-lot 2 aura a sa charge
¢ La mise en place de batardeaux provisoires autour des trémies
e La dépose et mise en décharge de ces protections provisoires dées I'obtention des hors d’eau définitifs

L’entreprise titulaire du lot 09 prévoira a I'avancement de la structure la mise en place des DEP définitives.

Le lot 1 assurera le recueil des eaux issues des DEP définitives ou provisoires par un réseau provisoire en
périphérie du batiment qui sera raccordé aux réseaux d'égout de la ville. Ce réseau comprendra les pompes
de relevage nécessaires. L'entretien, la maintenance, la dépose de I'ensemble en fin de chantier est a la
charge du lot 1 pendant toute la durée du chantier. Les frais de consommations électriques des pompages
est a la charge du compte prorata.

En cas de retard dans la réalisation des ouvrages définitifs de couverture et d’étanchéité, le macro-lot 2
mettra en place au titre de son marché une étanchéité provisoire de I'ensemble des terrasses avec dispositif
d’évacuation des eaux collectées, permettant la poursuite dans des conditions normales d’exécution des
travaux des autres corps d’état (parapluies, paxalu ou équivalent). Ces dispositifs comprendront aussi les
raccordements provisoires entre facades et étanchéités de toiture qui s'avérerait nécessaire.

Les sommes correspondantes a I'exécution de ces travaux, a I'entretien, au repli et a I'élimination de ces
protections seront aux frais de I'entreprise négligente, avec application possible des pénalités prévues au
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Marché au regard du retard sur jalon calendaire.

4.10.3. Différés de structure, de maconneries ou de facades

Le titulaire du lot 1 a pour obligation de prendre en compte, y compris toutes incidences, les différés
nécessaires a I'amenée de matériel ou a la mise en place des équipements et les rebouchages ultérieurs

correspondants. Cette disposition porte notamment sur les points suivants:

o Les différés nécessaires a la mise en ceuvre des lifts, échafaudages de chantier
e Les différés nécessaires a l'introduction d'équipement lourd (CTA, groupe éléctrogene, échangeurs, ...)

De méme, les titulaires des lots CET ont pour obligation de prendre en compte, y compris toutes incidences,
les différés nécessaires a I'amenée de matériel ou a la mise en place des équipements, comme par exemple

ceux liées a la mise en place des CTA, centrale de froid.

Ces différés seront a préciser par les marchés de CET et CES durant la phase de synthése au méme titre que

les réservations définitives.

Les scellements, calfeutrements et rebouchages différés des ouvrages devront étre réalisés suivant le

principe suivant:

¢ S’il s’agit d’une réservation, I'entreprise destinatrice effectuera le rebouchage (dans béton, placo...)

¢ S’il s’agit de percements ponctuels, I'entreprise émettrice aura a sa charge et a ses frais en fonction du
diametre de percement |'exécution de ces derniers et dans tous les cas les reprises des ouvrages dans les
régles de I'art. L'intervention en fonction du diamétre de percement sera confirmer par le Moe afin de

limiter toute discussion sur le sujet.

L'ensemble des prestations de finitions (platrerie, plafond, peinture, revétement, équipement...) suite a

I'exécution de ces différés est a la charge de chaque lots ou macro-lot.

4.10.4. Préchauffage / Déshumidification

A partir des dates jalon prévues au calendrier, et pendant la saison de chauffe (de Octobre a Avril) le lot 9
assurera la mise en place des équipements de préchauffage du batiment clos et couvert pendant
I'intervention des corps d’état techniques et secondaires. Son but est d’amener et de maintenir une

température minimale de 12°C nécessaire aux travaux de second ceuvre.

Ce préchauffage sera assuré en fonction de I'avancement des travaux soit:

e Par les installations définitives mises en route provisoirement, I’hygrométrie et la régulation n’étant pas

assuré au stade du préchauffage

e Par la mise en place sur installations provisoires de générateurs d’air chaud en nombre suffisant sur les

niveaux concernés

Dans le cas ou les travaux d’une entreprise nécessiteraient une température supérieure, cette entreprise

devra mettre en place les moyens complémentaires nécessaires. Il en est de méme pour I’hygrométrie.

Les prestations a réaliser par I'entreprise titulaire du lot 9 au titre de son marché sont les suivantes:
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¢ La mise en route des installations définitives avec une campagne d’essais minimaux

elLa mise en place, la location et le repli des aérothermes provisoires nécessaires ainsi que leurs
raccordements sur 'installation électrique de chantier.

e Démarches auprés des administrations compétentes et souscription des contrats d’abonnement pour la
fourniture de I'énergie, si nécessaire.

e Frais de remise en état compléete de I'installation dont nettoyage, remplacement des filtres, piecesd’usure,

Les raccordements électriques définitifs ou provisoires des installations définitives seront assurés par le lot 8
au titre de son marché, y. compris la dépose des installations provisoires en fin de chantier.

Les prestations suivantes seront portées au compte prorata:

e Abonnement et consommation d’énergie et d’électricité
e Maintenance, entretien et fourniture des consommables (filtres, joints, ...) pour les aérothermes
provisoires.

Ces appareils pourront étre mis en place par niveau, suivant I'avancement des travaux de parachévement.

4.11. UTILISATION DES INSTALLATIONS DEFINITIVES

Afin de pouvoir enlever progressivement les installations provisoires de chantier, les entreprises concernées
mettront en service dés que possible leurs installations définitives.
Ceci permettra également de réaliser les essais techniques de ces installations.

Le MOE et I'OPC définiront la période d’utilisation et les modalités d’exploitations des équipements. Sont
notamment concernés les lots électricité (lot 8) et CVC-plomberie (lot 9).

5. DEPENSES D’INTERET COMMUN

Se référé au CCTP fourni dans les pieces du marché.

La gestion du compte prorata incluant I'établissement de la convention est a la charge de I'entreprise titulaire
du lot 1.

Le récapitulatif des prestations prévues au titre du compte prorata figure dans le tableau de répartition des
dépenses communes en annexe 1 a la présente NOC, étant entendu que les dépenses imputées au compte
prorata le sont jusqu'a la fin de I'opération, y compris en décalage du calendrier des travaux.

Par ailleurs, il est précisé que les dépenses communes imputées a un lot particulier pour la durée du chantier
le sont jusqu'a la fin de I'opération, y compris en cas de décalage du planning.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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6. CONDITIONS DE TRAVAIL

6.1. HORAIRES
Les horaires de chantier sont fixés de 7h00 a 19h00, du lundi au vendredi.

Si les horaires de trafic et de livraison sont différents des horaires de chantier, ils sont soumis a I'approbation
de I'OPC, en accord avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage et du CSPS.

L'entreprise qui souhaite travailler en dehors de ces horaires, doit demander une dérogation auprés de la
Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d’ceuvre, I'OPC, du CSPS et respecter le Code du travail.

Les entreprises devront étre capables de travailler en horaires décalés si des retards sont constatés.

Dans tous les cas, les entreprises sont réputées organiser leurs moyens conformément a la législation en
vigueur. Ces horaires sont indiqués dans les PPSPS remis au coordonnateur santé sécurité.

6.2. COMPORTEMENT
Il est interdit d'introduire, de stocker et de consommer des boissons alcoolisées dans I'enceinte du chantier.
Il est interdit de fumer dans les bungalows de chantier et sur les zones de travaux a l'intérieur du batiment.
Le Maitre d’CEuvre se réserve le choix de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans des actes

belliqueux, pour allégation de propos injurieux ou diffamatoires, ou pour le non-respect des régles de
sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

6.3. SECURITE
Se référer au PGC concernant la procédure de déclenchement de I'intervention des secours en cas d’accident
sur le chantier.

Le lot 1 aura a sa charge le mise en place d’un ou plusieurs défibrillateurs. Ce point sera validé par le CSPS.

6.3.1. Sécurité incendie

Toutes mesures appropriées sont mises en ceuvre par I'entrepreneur pour prévenir les risques d’incendie. La
Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de demander a I'entrepreneur de renforcer lesdites mesures.

Les détritus étant toujours une source potentielle de danger, il est indispensable que le batiment et ses
abords soient toujours en parfait état d’ordre et de propreté.

Les emballages ou protections sont retirés a I'extérieur des batiments. Dans le cas ou les déballages ne
peuvent étre effectués qu’a l'intérieur, les déchets doivent étre évacués immédiatement du batiment.

Une inspection minutieuse du chantier doit étre effectuée avant la fermeture du batiment, le soir. Cette
inspection sera réalisée par le lot 1 jusqu’au hors d’air, ensuite par les responsables de chaque lot.

Tous les appareils électriques doivent étre éteints au panneau de commutation principal, a savoir : appareils

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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de chauffage, éclairages, etc. par les entreprises utilisatrices.

L'entreprise titulaire du lot 1 met en place, par niveau, un nombre suffisant d’extincteurs par nature de feux
et en assure la maintenance. Les frais de fourniture, de mise en place et d’entretien (y compris remplacement
en cas de vol ou de dégradation) seront portés au compte prorata.

6.3.2. Permis feu
Les feux, de quelque nature qu’ils soient, sont interdits sur le site.

D’une facon générale, la Direction de Chantier fait controéler le respect des regles relatives a la non pollution
du site et de son environnement et prend, en cas de non-respect, les sanctions qui s'imposent.

L'usage de matériel utilisant la combustion de gaz (chalumeaux, lances a découpes, etc.) est limité au strict
nécessaire, ce qui signifie qu’'un maximum de travaux a I'aide de ces matériels se font en préfabrication
extérieure. Quand ces travaux s’averent indispensables a I'intérieur, sur les parois extérieures ou a proximité
du batiment, les précautions précisées par le CSPS doivent étre appliquées.

L'entrepreneur ne peut, a ce sujet, se prévaloir d’avoir décrit dans son offre ce matériel, pour élever
réclamation du fait d’une inadaptation ou d’une interdiction.

Dans le cas ol la MOA imposerait une demande de permis feu, il est rappelé ce qui suit :

Le permis de feu est expressément exigé par la réglementation, tant pour les travaux réalisés par des
entreprises extérieures que pour ceux réalisés en interne, dans les cas suivants :

e A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour tous
les travaux de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l'usage de flamme qui
ne sont pas effectués dans un poste permanent de travail, en vertu de 'ordonnance n° 70-15134 du 16
février 1970 fixant des mesures de sécurité a observer lors des opérations de soudure ou de découpage par
appareils thermiques

e La réalisation de travaux avec « apport de feu » dans certaines installations classées pour la protection de
I’environnement (ICPE), pour lesquelles le recours a un permis de feu est exigé soit par un arrété préfectoral
d’autorisation d’exploiter (installations soumises a autorisation), soit par un arrété de prescriptions
générales (installations soumises a enregistrement ou a déclaration)

e La réalisation de travaux par points chauds dans les immeubles de grande hauteur — IGH — (article GH 65 de
I'arrété du 30 décembre 2011 portant réglement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection
contre les risques d'incendie et de panique).

Les permis feux sont renouvelés formellement, chaque semaine, aupres de la Maitrise d’CEuvre.
L’entreprise effectuant des travaux en « point chaud » doit s’équiper des extincteurs adaptés.

Toute entreprise, qui utilisera des engins a flamme ou a « point chaud » sans en avoir I'autorisation, est
considérée comme commettant une faute majeure.

Les travaux a "point chaud" doivent étre suspendus une heure avant le départ des ouvriers.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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6.3.3. Livret d’accueil

L’entreprise titulaire du lot 1 prévoira au titre du compte prorata I'établissement d’un livret d’accueil qui sera
distribué au personnel du chantier. Ce document recensera les renseignements utiles (accés bus, métro,
R.E.R., n° de tél. d’urgence, ...) et rappellera les consignes élémentaires de sécurité ainsi que la nécessité de
participer aux convocations au % d’heure sécurité du/des correspondant(s) sécurité.

Il aura aussi pour de but de sensibiliser le personnel a la démarche HQE en rappelant les exigences de la
charte de chantier a faibles nuisances en matiere de gestion des déchets, de maitrise de I'énergie, ...

Ce livret sera soumis a la validation du CSPS, du consultant HQE et de I'OPC.

6.3.4. Correspondant de sécurité

Chaque entreprise désignera une personne chargée spécialement de la fonction de correspondant de
sécurité. Elle sera, en plus du Chargé d’Affaire et/ou conducteur de travaux, I'interlocutrice privilégiée du
coordonnateur SPS.

Ses fonctions s’exercent au sein de son entreprise et par rapport aux seuls travaux qui lui sont dévolus. Les
fonctions techniques et administratives assumées par le correspondant de Sécurité sont les suivantes :

e Visiter le chantier et signaler aux responsables de I’entreprise tout manguement aux mesures de prévention
prescrites par la réglementation, le coordonnateur, le C.I.S.S.C.T. et lesP.P.S.P.S.

¢ Etudier avec eux si besoin est, les mesures et dispositions a prendre en exécution de ces prescriptions,

e Attirer I'attention de I'entreprise sur I'application des regles et emplois des dispositifs de sécurité

e Conseiller toutes mesures utiles a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et a la prévention
des maladies professionnelles,

e Participer a I'étude préalable a la mise en harmonie des P.P.S.P.S. des entreprises,

e S'assurer que I'entreprise applique bien les dispositions prévues a son plan particulier de sécurité,

e Veiller a I'exécution de toutes les décisions prises par le Collége

e Participer avec le coordonnateur S.P.S. pour les travaux complémentaires non initialement prévus, a la
coordination des mesures de sécurité entre les entreprises intéressées,

e Assurer la diffusion des affiches et consignes de sécurité,

e Organiser les différentes actions préconisées par le Colleége pour la formation du personnel du chantier en
matiere de sécurité: enseignement de secourisme, exercice de lutte contre I'incendie, etc.

¢ Proposer au Collége toutes dispositions nouvelles qui lui paraitraient nécessaires,

e Collecter et transmettre au coordonnateur S.P.S. les éléments lui permettant d’établir les statistiques
d’accident

6.3.5. Protections individuelles et collectives

Toutes les protections collectives (en particulier : garde-corps provisoires, bouchement de trémies
provisoires, chasse-roue en rive de plancher et de trémies vis-a-vis des circulations de nacelles, ...) seront
réalisées, adaptées, déplacées en fonction des besoins, entretenues et remises en place autant que de besoin

e Par le titulaire du lot 1 au titre de son Marché, pendant toute la durée de I'opération a I'ensemble des
corps-d ’états

A cette fin, un Responsable de I'intégrité des protections collectives sera nommément désigné par le titulaire
dulotl
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Le titulaire du lot 1 mettra a disposition de ce responsable une équipe dédiée (deux personnes minimum),
chargée de I'entretien et de la remise en place systématique de ces protections collectives en temps réel.

Les entreprises ayant besoin de déplacer les protections collectives pour leurs travaux mettront en place des
protections d’un niveau de sécurité équivalent et validés par le coordonnateur SPS et remettront a I'issue de
leur intervention ces protections collectives en place et le feront constater par le macro-lot responsable de
la protection concernée.

Les entreprises ayant besoin de déposer les protections collectives pour la mise en place d'ouvrages (garde-
corps définitifs, portes paliéres d'ascenseur, ...etc.) procederont a leur dépose mettront en place des
protections d’un niveau de sécurité équivalent et validés par le coordonnateur SPS. Les éléments déposés
seront remis a l'entreprise titulaire du macro-lot responsable du dispositif provisoire dans une zone a
I'intérieur du site et désignée par celui-ci qui en assurera soit le réemploi, soit I'évacuation.

En I'absence de respect par I'entreprise des prescriptions suscitées concernant la mise et le maintien en place
des protections collectives, le MOE aura toute autorité pour faire intervenir une autre société de son choix,
et en imputer les frais correspondants a I'Entreprise négligente; et ce sans mise en demeure préalable, apres
simple demande formulée par courriel ou télécopie doublé d’un courrier, non suivie d’effet dans les 12
heures

6.4. PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est tenu responsable de protéger ses ouvrages jusqu’a réception définitive des travaux.
Il appartient a chaque entrepreneur de mettre en place les protections nécessaires et I'entretien de celles-ci
jusqu'a a ce que la MOE et de I'OPC lui demande de les retirer.

Les protections ainsi que les remises en état en cas de vols ou de dégradation sont a la charge de chaque
entreprise concernée au titre de leur marché.

7. CALENDRIER ET LOGIQUE DE TRAVAUX

7.1. CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION

Durant la période de préparation de chantier, un calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux
sera élaboré par I’'OPC, conjointement avec les entreprises.
Rappel :

1 mois de préparation pour 'ensembles des entreprises.

Pour cela, et conformément au CCAP un calendrier d’exécution provisoire sera élaboré par chaque entreprise
et remis a ’'OPC dans un délai de :

10 jours calendaires a partir de la date de I'OS pour I’'ensemble des entreprises.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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7.2. CINEMATIQUE DE CHANTIER

Sur la base des carnets de phasage joint au DCE, I‘Entreprise titulaire du lot 1 doit fournir une cinématique

figurant I’évolution mensuelle de son chantier.
Cette cinématique se présente sous la forme d’un « carnet de phasage ».

Y figurent notamment:

e L'avancement prévisionnel du chantier par zone et par niveau

e Les circulations de chantiers et des acces

e Les moyens d’acces

e Les cantonnements

¢ Les moyens de levage

e Les aires de stockage, les ateliers et les bennes.

Elle est mise a jour chaque fois que I'avancement des études le justifie.

NOTA :

Pendant la phase travaux, I’ensemble des lots qui seront désignés par I’'OPC devront impérativement
diffuser de maniére hebdomadaire un planning a 4 semaines qui aura pour but de présenter les taches
réalisées et celles a venir sur 3 semaines ce qui permettra au MOE et a I’OPC de vérifier au premier regard
la compatibilité des fins de taches avec celles prévues au PLG qui sera notifié.

7.3. INTEMPERIES

Voir CCAP pour les conditions.
Toutefois, le relevé FFB de la station météorologique la plus proche est a fournir le mois suivant la déclaration
al’'oPC.
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8. CIRCULATION DES DOCUMENTS

8.1. GENERALITES

Les entreprises devront fournir a la Moe une liste de diffusion prévisionnel des documents d’études et ce
dans les 10 jours qui suivront I'OS de démarrage de la période de préparation. Le fond et la forme dudit
document seront imposés par I'OPC.

L'ensemble des plans, documents et notes de calcul seront diffusés avec un cartouche commun et d’apreés le
principe de numérotation défini ci-apres ;

De plus chaque document, plan, fiche technique diffusés devront obligatoirement étre accompagnés d’un
bordereau de diffusion (annexe 3) faisant obligatoirement figurer les éléments suivants :

e Entreprise émettrice

e Date de diffusion

e Numéro plan/ document / note de calcul
e Indice

e Libellé du plan

e Liste de diffusion

Tout plan / document / note de calcul diffusé sans bordereau, ou sans I'ensemble des informations listées ci-
dessus, sera considéré comme non émis. Des pénalités de retard seront appliquées.

Pour les retards dans la remise de documents, se référer au CCAP.

8.2. PRINCIPE DE DIFFUSION
Le principe de diffusion de plans /documents /notes sera le suivant : (annexe 2)

¢ 1 exemplaire au BET concerné
¢ 1 exemplaire a la Moex (1 exemplaire format papier disponible en base-vie)
e 1 exemplaire au Bureau de Contrdle

Les entreprises ont I'obligation de déposer, les plans et autres documents d’exécution sur une plateforme
type Google Drive et de respecter les régles de référencement des documents communes pour le projet de
la CCl de I'Essonne.

8.3. DEPOT DES DOCUMENTS SUR PLATEFORME

Dans le cadre de I'opération, tous les documents liés au chantier (Dossier Marché, Document Administratif,
Etudes d’Exécution, Document de Synthése, Calendrier Travaux, PV de Chantier, Visas MOE et CT, situations
...) seront a déposer sur une plateforme d’échange informatique de type Google drive.

Cette plateforme sera mise en place et dirigée par la Moe et une information devra étre imposée a tous les
intervenants (y compris Moe, MOA, CSPS, Contrdleur Technique, AMO HQE + AMO gestion des déchets) une

fois cette derniére mise paramétrée et mise en place.

NOTA : En cas de probléme technique et/ou d’impossibilité de se servir de la plateforme, les documents
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seront envoyés par mail aux différents destinataires avec bordereau de diffusion (voir annexe 3) et rediffuser
apres coup sur la plateforme.

8.4. APPROBATION DES PLANS/DOCUMENTS/NOTES
Le délai d’approbation par la Maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle est fixé a :

e 10 jours ouvrés maximum pour la premiére émission
e 10 jours ouvrés maximum pour les diffusions aux indices suivants

Les visas de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle, des AMO, du CSPS seront diffusés sur la plateforme
réponse aux documents déposés par les entreprises.

8.5. CODIFICATION DES VISAS
La codification des visas est la suivante :

¢ VSO: visé sans observation (émission des plans en « Bon pour exécution »)
¢ VAO: visé avec observation nécessitant une rediffusion

¢ VAOB: visé avec observation bloquante

e REF: visa avec avis Refusé (le plan est a reprendre)

¢ VNR: visa non requis

Il est rappelé que I'’émission des plans « BPE » (Bon pour exécution) reste sous la responsabilité de I'entreprise
émettrice.

9. POINTS DIVERS
9.1. ECHANTILLONS et PROTOTYPES

Les échantillons seront demandés par le moe en preparation de chantier.
L'OPC s'assurera de la remise des échantillons par les entreprises et de |'approbation par le Maitre d'CEuvre
et le Maitre d'Ouvrage dans des délais compatibles avec les contraintes d'approvisionnements et de mise en
ceuvre. L'OPC en assurera le suivi
Chaque échantillon (ou groupe d’échantillon) devra étre présenté par I'entreprise avec une « fiche de
présentation des échantillons » diment complétée et enregistrées sur la plateforme mis en place dans le
cadre de l'opération et ce, selon les régles établies.

Un espace échantillons/prototypes est a prévoir sur site.

9.2. ESSAIS ET PROCESS TECHNIQUES

La liste des essais et process techniques définie par le Maitre d'CEuvre est indiquée au C.C.T.P
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9.3. LOCAUX TEMOINS

Une zone sera définie au besoin pendant la phase exécution par le MOE en plus de celles définies dans la
liste des locaux témoins.

9.4. SOUS-TRAITANCE

Dans le cas ol un entrepreneur sous-traiterait une partie de I'exécution du contrat qu'il a conclu avec la
Maitrise d'Ouvrage, il doit remettre au sous-traitant un exemplaire de la présente note ainsi que, le Plan
Général de Coordination de la Sécurité (PGC) sous bordereau.

Le sous-traitant dispose d'un délai de 10 jours a compter de la réception du contrat signé par I'Entrepreneur
pour établir le sien, mais ne peut en aucun cas intervenir sur le chantier avant que la visite d’inspection
commune ne soit réalisée avec le CSPS et que son PPSPS soit diffusé et validé.

Au cas ou I'Entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur communiquer, dés la conclusion
du contrat, les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre, sur leur demande, les PPSPS
établis par les autres sous-traitants.

Il est de plus précisé que la demande d’agrément des sous-traitants doit étre déposée au plus tot pendant la
période de préparation de chantier et sinon 4 semaines avant la date d’intervention souhaitée par
I'entreprise.

9.5. EMPLOI DE PERSONNEL PROVENANT DE SOCIETES D'INTERIMES
Les Entreprises employant du personnel intérimaire doivent s'assurer que:

e Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné.

e Le certificat d'aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré.

e L'intéressé est en régle du point de vue permis de travail et carte de séjour

e L'intéressé a regu le matériel de protection individuelle.

¢ Sa mission est conforme au Code du Travail et déterminée clairement dans son ordre de mission.

9.6. INSERTION PROFESSIONNELLE
Se référer au CCAP présent dans les pieces du Marché.
9.7. PHOTOGRAPHIES DE CHANTIER

Néant.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
44| 47



(©) omean Rénovation de la CCI Essonne
2 Cours Monseigneur Roméro a Evry-Courcouronnes (91000)

Notice d’organisation de chantier (NOC) - Phase Conception PRO

10. REUNIONS, VISITE DE CHANTIER, ETAT DES LIEUX

Chaque titulaire de son lot ou macro-lot est tenu d’assister a toutes les réunions, visites ou état des lieux
auxquels il est convoqué.

La liste, non limitative, des réunions prévues est la suivante :

¢ Réunions de chantier hebdomadaire TCE,

¢ Réunions d’études techniques,

e Réunions d’ordonnancement,

e Réunions de coordination technique,

e Réunions de coordination travaux hebdomadaires,

e Réunions générales de synthése hebdomadaire,

e Réunions particulieres de synthése,

e Réunions du CISSCT (si le chantier entre dans ce cadre),

e Réunion d’harmonisation des PPSPS,

e Réunions mensuelles de pointage des travaux réalisés en vue de I'établissement des décomptes mensuels,
e Visites générales et spécifiques de chantier,

e Visites d’état des lieux ponctuelles,

e Visites d’état des lieux par zone et a chaque phase de travaux.

Toutes les entreprises convoquées sont tenues d’y assister a ces réunions.
Tout retard ou toute absence non justifiés et non tolérés seront sanctionnés par une pénalité définie au

C.C.A.P.
Par ailleurs, I'utilisation du téléphone portable en réunion n’est pas acceptée, ceci dans le respect de tous.

11. ANNEXES

En annexe au présent document :

e Tableau de répartition des dépenses communes (annexe 1)
e Circuit de diffusion et d’approbation des documents, plans & notes de calcul (annexe 2)
e Bordereau de diffusion type (annexe 3)

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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ANNEXE n°1

() emean Notice d'Organisation de chantier 1602
Rénovation de la CCl de I'Essonne
NOTICE ORGANISATION DE CHANTIER (NOC)
[ Réalisé et entretien par Aux frais de
ﬁﬁﬁW =
Durée de préparation suite OS 1 mois lot 1 lot 1
PIC,plan de phasage, plan d'aménagement BV lot 1 lot 1
[SOSED (schéma d'organisation de suivi et d'élimination des déchets) lot 1 lot 1
Gestion des terres polluées (phases fondations spéciales et terrassement) X X
Dict X X
| Gestion contrat d'abonnement concessionnaires d'énergies lot 1 Prorata
IC et PPSPS Tous Lots Tous Lots
compte prorata lot 1 Tous Lots
Constat d'huissier lot 1 lot 1
isi effectifs Tous Lots Tous Lots
Prévisionnel financier Tous Lots Tous Lots
é flux de camions Tous Lots Tous Lots
Consignation des réseaux divers Maitre d'Ouvrage Maitre d'Ouvrage
Affichage permis de construire/démolir Maitre d'Ouvrage Maitre d'Ouvrage
Palissade et cldtures de chantiers lot 1 lot 1
Panneaux divers de chantier lot1 lot 1
i C é i vestiaires,
sanitaires, équipement, salle de réunion) bt e
Location umnnamenl Compagnons ot 1 Prorata.
salle de réunion
Gestion et entretien des cantonnements (Consommables et nettoyage) lot 1 Prorata
Réamménagement des cantonnements lot 1 lot 1
Locaux gardien (Hommes traffic] X X
Création et gestion de badges d'accés X X
We chimiques lot 1 Prorata
Mise en place comptage et sous-comptage lot1 Prorata
Branchement coffret electrique général lot 1 lot 1
Installation de chantier [Installation Eclairages de chantier intérieur lot 8 lot 8
Installation Eclairages de chantier extérieur lot 1 lot 1
Installation Travaux de raccordement du chantier aux fluides et réseaux d'évacuation lot1 lot 1
(dont provisoires,
lot8 Prorata
lot9 lot 9
lot1 Prorata
Mise en place et entretient bac de décantation eau de lavages divers X X
Frais de maintenance zones de stokage lot1 Prorata
Lave botte lot 1 Prorata
Guérites de chantier (pour gardien et hommes traffic) X X
Gestion badges X X
Cheminement Piétons intérieurs et extériers au chantier (signalisation) lot lot 1
Création de pistes circulables pour véhicules et piétons dans chantier lot lot 1
Entretien neﬂoiaé des voiries de chantier et Ejhl'ﬁues lot Prorata
Zones de Stockage et de parkings lot lot 1
Consommation électrique et éclairage lot Prorata
Consommations d'énergle [Consommation téléphone lot Prorata
Consommation Eau lot Prorata
Phase Travaux
|[Hommes traffic (1 personne par accés) X X
Protection des ouvrages réalisés Tous Lots Tous Lots
Entretient du panneaux de permis de construire lot 1 lot 1
Fourniture équipements a Moe, MoA et CSPS lot 1 lot 1
Livret d'acceuil lot 1 Prorata
Utilisation et entretien des voies lot 1 Prorata
Grue et/ou Monte matériaux (installation, grutier, location conso électrique) lot 1 lot 1
Moyens de levage divers (nacelles etc...) Tous Lots Tous Lots
tretient palissade de chantier extérieure + intérieur (dont GBA et autres) ot 1 rorata
Protections des sols existants conservés aprés travaux lot 1 lot 1
Registre du personnel de chantier Tous Lots Tous Lots
Voiries et aires de chantier (dont entretien) lot 1 Prorata
Taxe de voirie pendant toute la durée des travaux X X
Encadrement de chantier ous Lots ous Lots
Echafaudage et moyens de levage ous Lots ous Lots
Trait de niveau — Tracés — Axes (en fonction de I'avancement des travaux) ous Lots ous Lots
ous Lots ous Lots
ous Lots ous Lots
i e lot 1 Prorata
Gestion Chantier NREOIotS Macrolot 6
Tous Lots Tous Lots
Macrolot 4 Macrolot 4
lot 9 lot9
lot 9 lot9
Tous Lots Tous Lots
Réservations dans mur béton lot 1 lot 1
Scellements / Calfeutrement suite réservation lot 1 lot 1
Percements dans cloison Tous Lots Tous Lots
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ANNEXE n°2
s z ©MEGA 4 i 4 3
O aWance Rénovation de la CCl de I'Essonne a Evry (91)
| ORGANIGRAMME DE DIFFUSION ET D’APPROBATION DES DOCUMENTS
Envoi par mail
CSPS —
Envol par mail
Envoi par mail
OPC ¥ Diffusion par mail aux formats PDF et
i) dwg avec bordereau indiquant les
Envol par mail destinataires (suivant schéma ci-contre).
Architecte < Délai visa MOEX: 10 jours calendaires
Envol par mail maximum.
v Pour info, prise en compte Délai de rediffusion des plans d’EXE a
) Envol par mail compter de la réception du visa MOE: 1
Entreprlses . BET semaine @aximum. )
= Envoi par mail concernés 1 exe‘mp'lalre des documenFs envoyés
sera a déposer sur le chantier sous
format papier.
Diffusion des documents validés au MoA
P a la demande de ce dernier
Bureau de | rour e pisenconpie
Envoi par mail Contréle
- MoA
nvol par mail
26/08/2024
ANNEXE n°3
I CCI Essonne
BORDEREAU DE DIFFUSION
O @mEGﬁ EMETTEUR Bordereau
alliance |Date: Pages:
Identification des documents Nombres d’exemplaires Destinataires
4 §.| Eg % 3 3
8 2 r | @ -2 w|lo | 2|
" 2 Désignation A R B EE
£ |< o 3 = =
2 g H

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.

47|47



