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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

La Chambre de Commerce et I'Industrie de 'Essonne accompagne les entreprises dans le lancement et le
développement de leur activité. Elle a engagé un projet de réaménagement de son Hotel consulaire situé en
centre-ville d’Evry-Courcouronnes (91), au 2 cours Monseigneur Romero.

La CCI dispose d’une implantation sur le plateau de Saclay, a Orsay et a également ouvert deux pépiniéres :
Genopole a Evry-Courcouronnes et La Morangeraie, a Morangis.

lllustration :

Le projet de rénovation prévoit notamment :
- Leréaménagement et la sécurisation du hall d’accueil,
- Larestructuration des services du RDC,
- Larestructuration compléte du 4éme étage,
- Latransformation de I'espace Ficus en salles de réunion,

- Laréfection de la verriére.

1.2 ALLOTISSEMENT

L’allotissement proposé est le suivant :
- Lot 01: Gros ceuvre,
- Lot 02 : Charpente métallique, Couverture, Verriére et Menuiseries extérieures,
- Lot 03 : Charpente bois,
- Lot 04 : Plancher technique,

- Lot 05 : Serrurerie,
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- Lot 06 : Platrerie, Faux-plafonds et Menuiseries intérieures,
- Lot 07 : Peinture et Revétements de sols,

- Lot 08 : Electricite,

- Lot09:CVC-P.

Chaque Entreprise dispose d'un seul niveau de sous-traitance accepté afin de limiter les marges de prestations
non maitrisées et afin de garantir une certaine qualité des prestations.

1.3 CONDITIONS D’INTERVENTION

Les travaux auront lieu en site occupé. Il est essentiel, a tout moment, de prendre toutes les précautions
nécessaires pour s'assurer qu'aucun occupant ou visiteur ne soit exposé a un danger

Un document de communication auprés du personnel des lieux sera établi et mis a jour au fil de 'avancement
des travaux, afin de préciser le planning des travaux, les risques occasionnés ainsi que les mesures a prendre
en cas de probléme lié au chantier.

Les Entreprises devront s’assurer du respect de la sécurité du personnel pendant les travaux. (Balisage ou
condamnation des zones de travaux, garde-corps provisoires, absence d’élément avec risque de chute, retrait
de l'outillage en I'absence des Entreprises...). L’accés a la plupart des zones de travail sera interdit au personnel
pendant la présence des Entreprises pour éviter les accidents.

La protection des équipements, mobiliers, de 'ensemble des matériaux et outillage devra faire I'objet d’'une
attention particuliere et permanente.

Une organisation précise quant a la durée des coupures d’alimentation en chauffage et électricité sera mise en
place par les Entreprises et sera soumise a validation par le Maitre d’ceuvre (MOE) et la MOA.

Un nettoyage quotidien des zones de travaux sera réalisé par chaque Entreprise. Toute zone non nettoyée fera
'objet d’'un rappel a l'ordre de la part de la MOE, qui pourra prendre des mesures adaptées pour corriger ces
défaillances.

Les déchets issus des travaux seront évidemment évacués régulierement, et au-moins toutes les semaines, par
les Entreprises. Des zones de stockage de matériels ou de retrait des déchets pourront étre créées en extérieur
mais celles-ci devront étre sécurisées afin d’éviter tout contact avec le personnel des sites.

Jusqu'a la réception des travaux, chaque Entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement. De méme, chaque Entreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques
de détérioration. Les Entreprises sont les seules responsables du maintien en bon état de ses ouvrages, jusqu'a
la livraison compléte du chantier. Par conséquence, chaque Entreprise doit en assurer la garde permanente et
remédier, a ses seuls frais, de toute dégradation qu'elle pourrait subir méme si elle n'est pas responsable des
désordres constatés.

En complément du CSPS désigné, la MOE veillera au respect de 'ensemble des régles de sécurité afin que le
chantier se déroule dans les meilleures conditions pour le personnel.

Toutes prestations nécessaires a ces précautions font partie intégrante du forfait. Le Maitre d’Ouvrage pourra
demander toutes modifications des modes opératoires des Entreprises, s'il juge cela nécessaire, pour garantir
la sécurité des biens et des personnes, sans que I'Entreprise puisse réclamer de rémunération supplémentaire.

14 ETUDES A PRENDRE EN COMPTE

En complément du présent CCTP, les documents suivants sont a prendre en compte :
- Diagnostic structure,
- Permis de construire et autres autorisations administratives,

- Rapport de repérage des matériaux amiantés et plombs,
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- Autres...

1.5 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Pour I'application des lois, décrets, reglements, normes, DTU et régles de sécurité, il est spécifié que le batiment
est soumis a la réglementation des établissements recevant du public (E, R, P) de type W, comportant des
activités R et L de 3°me catégorie avec un effectif de 625 personnes.

1.6 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Pour l'établissement de son étude chiffrée, I'Entreprise doit impérativement prendre en considération les
descriptifs des autres corps d’état afin d’apprécier et de se rendre compte de I'ampleur de la réalisation et aussi
prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles.

Le marché étant a prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est présumé, avant la remise de son offre, avoir
pris connaissance :

- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux,
- Des moyens d'acces,

- Des plans,

- Lasituation technique des locaux et des gaines,
- Les conditions de manutention du matériel.

Le soumissionnaire ne pourra arguer ou invoquer aprés la notification du marché, lignorance ou la
méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des installations, pour justifier un supplément
au montant de son offre.

L’énumération des matériels, fournitures et dispositions nécessaires a I'exécution des travaux n’est pas
limitative, 'Entreprise doit une installation compléte, conforme aux réglements en vigueur, livrée en ordre de
fonctionnement.

L’Entreprise répond a I'ensemble des besoins exprimés pour assurer le fonctionnement des installations sans
qu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents et plans qui sont joints en annexe et
donnés a titre indicatif.

L’Entreprise reconnait, par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, suppléer aux détails qui
peuvent étre omis dans les différentes piéces du dossier.

1.7 PERIODE DE PREPARATION

Aprés la signature des marchés, il est prévu une période de préparation du chantier au cours de laquelle les
problémes de coordination, de calage du calendrier de travaux définitifs, de réservations a prévoir pour et par
les différents corps d'état devront étre résolus en majeure partie.

Le lot désigné dans les piéces marchés établit le plan d'installation de chantier (PIC).
Le CSPS aura élaboré son PGC, et chaque Entreprise titulaire d’'un lot aura établi son PPSPS en conséquence.

Pendant la phase de préparation, la MOE recalera le calendrier d'exécution sur lequel chaque Entreprise devra
se baser pour programmer la fabrication, la livraison et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

C'est au cours de celle-ci que devront étre remis tous les plans d’exécution. Chaque Entreprise doit fournir
pendant la période de préparation et avant le début des travaux les Plans d’Exécutions des Ouvrages et études
techniques, qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document
utile a I'exécution, et ce, pour I'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du marché. Les Plans
d’Exécution des Ouvrages sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».

L’ensemble des documents sera remis au Maitre d’CEuvre pour VISA.
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Il est bien évident que chaque Entreprise devra réaliser ses propres synthéses de plans d’exécution avec les
autres lots afin de vérifier la concordance de son projet avec les plans de la Maitrise d’CEuvre et les plans
d’exécution des autres lots. Chaque Entreprise sera donc actrice du projet et fera part des anomalies constatées
aux autres lots et a la Matitrise d’CEuvre.

Toutes les cotes de niveaux seront rapportées au niveau NGF. L'Entreprise de gros-ceuvre devra les mises a
niveau nécessaires aux différents éléments a construire.

1.8 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les prescriptions réglementaires s'appliquent dans leur totalité pour la réalisation des ouvrages du présent
CCTP.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents suivants, sachant que cette liste
n'est pas limitative.

1.8.1 Générales

Le présent C.C.T.P. ne reprend pas, dans le détail, I'ensemble des textes. Il est sous-entendu que tous les
ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents définis ci-apres :

- Le code de la construction et de I'habitation, (CCH),
- Le code de la construction et de I'urbanisme,
- Lecode du Travail :

o Loidu 31 décembre 1999 (les équipements doivent étre congus et construits de fagon a ce que
leur mise en place, leur utilisation, leur réglage et leur maintenance n'exposent pas les
personnes a un risque d'atteinte a leur sécurité ou leur santé),

o Décretdu 11 mars 1993 (information des travailleurs),
o Régles concernant I'hygiéne, la sécurité, la santé,
o Arrétés relatifs a la sécurité incendie,

- Leréglement sanitaire du Département ou se situe le chantier,

- Laloi du 11 février 2005 relative a I'accessibilité des personnes handicapées,
- Laréglementation incendie,
- Les prescriptions techniques générales ci-apreés :

o L’ensemble des D.T.U. avec leurs cahiers des charges et annexes relatifs aux régles de calculs
(CCT, RC et CCS),

L’ensemble des D.T.U. ayant statut de normes,

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels,

L’ensemble des Normes Francaises définies par 'AFNOR et des Normes Européennes DIN,
Les régles R.A.G.E.

Les versions de ces documents a prendre en compte, seront celles a jour, a la date de signature du marché.

o O O O

Ces réglements ne sont pas nommés de fagon exhaustive dans le présent document, étant considérés
parfaitement connus des soumissionnaires qui s’engagent a les appliquer en tout point et a livrer des
installations conformes ; toute imprécision du présent CCTP a ce sujet ne pourra étre alléguée par I'Entreprise
pour se dérober a ses obligations contractuelles.

D’autre part, 'Entreprise aura obligation de signaler en temps utile par écrit au Maitre d’Ouvrage toutes
modifications de normes et réglements exergant une influence technique et/ou financiére sur le projet en cours
de réalisation.
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1.8.2 Reégles de l'art

Seront considérées comme Regles de I'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au marché d'Entreprise,
les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des charges et Régles de calcul D.T.U. ; les exemples de solutions
pour satisfaire au Reglement de construction figurant dans le R.E.E.F. et les prescriptions techniques générales,
publiées par le C.S.T.B. ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parues a la date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou les techniques non normalisés mis en ceuvre devront faire I'objet d'un
avis technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de l'acceptation en garantie de la commission
technique des assurances.

1.8.3 Protection au feu

L’Entreprise doit, dans le cadre de ses travaux prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des
réglementations de protection au feu en vigueur et obtenir le permis feu pour les périodes nécessaires.

Les matériaux soumis a la réglementation incendie doivent étre titulaires d'un certificat de classement de
résistance au feu s'appliquant au projet, compte tenu de la matiere et de I'affectation des locaux, délivrés a la
suite d'essais effectués en laboratoire officiel.

L’Entreprise équipe notamment les zones de travaux, avec dégagement d’étincelles ou présence de flammes,
d’extincteurs adaptés et vérifiés par un organisme habilité. Les certificats sont demandés avant tout démarrage
des travaux et des contrbles réguliers seront réalisés afin de s’assurer de la présence desdits équipements.

1.9 MATERIAUX

1.9.1 Margques, certificats et procés-verbaux

Les marques des matériaux citées en références dans le C.C.T.P. ne sont pas imposées. L'Entreprise peut
proposer d'autres marques de produits équivalents, étant entendu que les procédés proposés soient conformes
aux avis techniques du C.S.T.B.

Les certificats du C.S.T.B. et procés-verbaux d'agrément sont a fournir par I'Entreprise sur simple demande de
la Maitrise d’CEuvre ou du Bureau de Controle.

Les marques et produits dont fait mention le présent CCTP sont justifiés par la nature du marché et I'exigence
de qualité s'y référant. lls sont indiqués afin que les Entreprises puissent établir une base de prix correspondant
aux objectifs suivants de :

- Qualité, performances,

- Respect des contraintes architecturales,
- Respect de I'économie du projet,

- Respect des contraintes du marché,

- Obtention de labels.

L'Entreprise peut proposer des marques et produits équivalents ou similaires respectant I'esprit du projet et des
contraintes. Le produit proposé comme équivalent doit présenter les qualités techniques de durabilité, de fiabilité
et d'esthétique au moins égales a celles des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement les références et types des matériaux proposés. I
appartient au Maitre d’CEuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise possédent le niveau de qualité
requis.

En l'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d’CEuvre peut exiger ceux
prescrits dans les piéces du marché, sans que I'Entreprise puisse prétendre a un supplément de prix.
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1.9.2 Choix des matériaux

L’intégralité des matériaux décrits dans le présent document est soumise a validation du Maitre d’CEuvre.

Les finitions et coloris indiqués dans le présent document sont donnés a titre indicatif, le Maitre d’CEuvre fera
son choix définitif en phase exécution.

Pour chaque matériau, 'Entreprise a I'obligation de présenter plusieurs choix de finition et de coloris (RAL) au
Maitre d’CEuvre, jusqu’a satisfaction et validation par ce dernier.

1.9.3 Prototypes et échantillons

Avant mise en fabrication, I'Entreprise adjudicataire doit présenter un ou plusieurs prototypes / échantillons,
jusqu’a validation du Maftre d’CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les prototypes sont demandés en fonction du planning d'avancement des travaux. lls sont soumis au Maitre
d’'CEuvre et Bureaux de Contrdle pour examen, et, éventuellement, pour confirmation des performances.

La fabrication ne pourra étre entreprise qu'aprés accord de ces derniers.
Les échantillons de matériaux ou de matériel seront fournis a la demande du Maitre d'CEuvre.

Du seul fait de la signature du marché, I'Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre toutes les
revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour I'exécution des
travaux émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modéles, marques de fabrique ou de commerce.
Il lui appartient, le cas échéant d'obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la
charge des droits, redevances ou indemnités y afférant.

En cas d'action, dirigée contre le Maitre d’Ouvrage par des tiers détenteurs de brevets, licences, modéles,
dessins, marques de fabrique ou de commerce, utilisés par I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux,
I'Entrepreneur s'engage a intervenir a l'instance et indemniser le Maitre d’Ouvrage de tous les dommages et
intéréts prononcés a son encontre, ainsi que des frais supportés par lui-méme.

Sous réserve des droits des tiers, le Maitre d’'Ouvrage a la possibilité de réparer lui-méme ou de faire réparer
les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intéréts, par qui bon lui semble,
et de se procurer comme il I'entend, les pieces nécessaires a cette réparation.

110 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.10.1 Reconnaissance du site

Du fait de la remise de son offre, 'Entreprise est réputée s’étre rendue sur les lieux et avoir pris connaissance
des dispositions d'acces, les dispositions qu'elle a a prendre pour ses installations de chantier et ses stockages.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de
possession du chantier qui, bien que non précises ou imparfaitement précises aux documents contractuels,
s'avéreraient nécessaires.

1.10.2 Interprétation des documents de I’étude

Les documents écrits et graphiques, établis par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, ont pour but de
renseigner I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages exécutés.

Les plans d’atelier étant établis par ses soins par vérification sur place des cotes des ouvrages existants,
I'Entreprise s’assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de consultation, de la bonne
conformité des documents entre eux.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et que
I'Entreprise doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation compléte de 'ouvrage décrit.
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1.10.3 Piéces a fournir en début de chantier

L’Entreprise devra la fourniture des piéces suivantes en début ou en cours de chantier :
- Détails d’exécution des points singuliers a traiter,
- Planning détaillé d’exécution,

- Notices et documentations techniques des différents matériaux avec indication de toutes les
caractéristiques, notamment les réactions au feu,

- Echantillons de matériaux a la demande du Maitre d’Ouvrage.

1.10.4 Plans d’exécution et de fabrication (PAC) — Détails — Fiches techniques

Pour tous les ouvrages, I'Entreprise doit établir les dessins d’ensemble et de détails, les notes de calcul
d’exécution nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose.

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages.

L’Entreprise est tenue de compléter elle-méme et de prévoir tout ce qui doit normalement entrer comme travaux
dans sa profession, dans la construction projetée, pour son parfait achevement.

L’Entreprise établit, avant le démarrage des travaux, un dossier des matériaux équipements et matériels mis en
ceuvre contenant les fiches techniques détaillées, les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires
(FDES).

1.10.5 Piéces a fournir avant la réception travaux

L’Entreprise devra la fourniture en 3 exemplaires informatiques (USB), des piéces suivantes avant la réception
des travaux :

- Le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) comportant 'ensemble des plans d’exécution tels que
définis dans l'article précédent (format pdf et DWG),

- Lerépertoire des matériaux et matériels mis en ceuvre en indiquant leur provenance, leur nature et leur
localisation exacte,

- Les procés-verbaux des essais techniques,

- Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés,

- Des PV d’agréments et DTA valables sur la période du chantier,

- Des fiches techniques,

- Des notices techniques de fonctionnement,

- Lesfiches de garanties des matériaux et produits,

- Un état des piéces ou matériel qu'il conviendrait de stocker a titre de "rechange".

Il est a rappeler que I'Entreprise doit également la formation du personnel technique de I'établissement pour la
marche et I'entretien des installations.

1.10.6 Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO)

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, I'Entreprise remettra le dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages, concernant son marché, définissant les modalités de maintenance ou de grosses réparations avec
mention des dispositifs de sécurité a prévoir, selon des prescriptions du C.S.P.S.
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111 CHANTIER

1.11.1 Direction des travaux

Chaque Entreprise désigne un responsable de chantier pour la direction des travaux, pendant leur réalisation
et aussi longtemps que le Maitre d’CEuvre le jugera nécessaire, pour le bon accomplissement des obligations
dues au présent marché. Il sera l'interlocuteur unique face aux représentants du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Il s’exprimera obligatoirement en francgais.

La direction des travaux sera assurée par une personne ayant toutes les connaissances requises, et consacrant
tout le temps nécessaire a la direction de ceux-ci.

Chaque Entreprise veille au bon respect par son personnel, du reglement intérieur édicté par la Maitrise
d’Ouvrage pour les Entreprises intervenant dans ses locaux.

Chaque Entreprise est tenue d’étre représentée aux rendez-vous hebdomadaires de chantier par une personne
ayant autorité et le pouvoir de décision sur le personnel de I'Entreprise et les connaissances techniques du lot
concerné.

En dehors de ces réunions hebdomadaires, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réservent le droit, sur
convocation, de tenir des réunions ponctuelles spécifiques propres a ce chantier.

Nous rappelons également que le Maitre d’CEuvre est le chef d’orchestre du chantier de la phase VISA jusqu’a
la phase AOR. A ce titre, il décide, arbitre, discute avec le personnel des Entreprises sur chantier en toute liberté
et sans contrainte.

1.11.2 Dépenses d'intérét commun : compte prorata

Le projet prévoit un compte prorata, conformément a la NF P 03-001 (octobre 2017), paragraphe 14 Dépenses
d’intérét commun — Compte prorata et de ses annexes.

Les limites de prestation appliquées pour le projet sont définies ci-dessous :
- Lapremiére colonne indique la nature de la prestation,

- La deuxiéme colonne précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particulieres du
marché, le contenu de cette prestation,

- La troisitme colonne désigne le lot qui en a la charge : son titulaire est chargé de la prestation
correspondante, qu'il exécute lui-méme ou fait exécuter sous sa responsabilité,

- Laquatriéme colonne désigne qui supporte la dépense.
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chantier

travaux nécessaires pour assurer l'acces du
chantier.

Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
Compte prorata Gestion du compte prorata Lot1:Gros |Lot1:Gros
ceuvre ceuvre
Plan d’installation Elaboration Lot1:Gros |Lot1:Gros
(PIC) ceuvre oceuvre
Chauffage et Chauffe du batiment dés la mise hors d’eau/ hors | Lot 8 : Compte
déshumidification d’air du batiment et jusqu’a la réception du chantier | Electricité prorata
électrique des zones
de travaux nécessitant
des conditions
particulieres de mise
en ceuvre
Les dépenses de Relevé des sous compteurs Lot1:Gros |Compte
fonctionnement du ceuvre prorata
ggiggre;lrnl;ea\?ct;r\:ss aux Paiement des consommations Toutes 'Ies Compte
d'énergies Entreprises  |prorata
Gestion des déchets Mise a disposition de bennes pour le tri et gestion | Lot 1:Gros |Compte
des déchets de tous les lots avec évacuation | ceuvre prorata
réguliére selon point journalier visuel
Prestations extérieures au batiment proprement dit
gharggs tempora|_res Taxes d'occupation de la voie publique, entretien
e voirie et de police . . : . . . ) )
résultant des et repgratlon.’Toutef0|s Ie.s'frals occasionnes par Lot1:Gros |Lot1:Gros
) : la remise en état de la voirie sont a la charge de | ceuvre oceuvre
installations de t . .
. auteur de la dégradation.
chantier
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
Branchements chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'eau installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
Branchements chantier y compris le ou les compteurs jusqu'aux | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'électricité | installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
chantier jusqu'aux constructions a réaliser et aux
installations communes de chantier, en tenant
Branchements compte des aménagements d'hygiéne | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'égout nécessaires. ceuvre ceuvre
Si impossibilité de mise a I'’égout, mise en ceuvre
d'une fosse septique, y compris maintenance
courante tout au long du chantier
Voies carrossables par les véhicules routiers de
Voi . . transport de marchandises nécessaires a la
oles de circulation d te d nstructions a réaliser et des aires | Lot1:Gros |Lot1:Gros
dans I'emprise du desser © des co . ) )
e stockage. Cette prestation ne comprend pas les | ceuvre ceuvre
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aux régles de la section 704 de la norme NF C 15-
100). Cette installation comportera au minimum :

a chaque niveau et par cage d’escalier : un coffret
comportant 4 socles de prises de courant
monophasés 10/16 A + T,

et au rez-de-chaussée et a tous les niveaux a partir
du 5e : un socle de prise de courant 20 A triphasé
+T.

Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
Préparation du terrain mis a la disposition des | Lot1:Gros |Lot1:Gros
. . entreprises pour leurs installations et du terrain | ceuvre ocsuvre
Aires de chantier et de . : . )
nécessaire aux installations communes de
stockage . .
chantier. Ces terrains sont carrossables par les
véhicules utilitaires légers.
Plateformes pour les engins de manutention | Lot1:Gros |Lot1:Gros
Plateforme (exemple grue), pour la pose d’échafaudage en | ceuvre oceuvre
périphérie de batiment (largeur de 5 m).
Clbtures et Etablissement, dans les conditions exigées parla | Lot1:Gros |Lot1:Gros
signalisations réglementation. ceuvre ocsuvre
Panneaux de chantier Fourniture et mise en place selon la| Lot1:Gros |Lot1:Gros
réglementation ceuvre oeuvre
Locaux en rapport avec l'importance du chantier. | Lot1:Gros |Lot1:Gros
lls comprendront au minimum une salle de | ceuvre oceuvre
Bureau de chantier réunion. Ces locaux seront livrés avec les
installations  téléphoniques, de chauffage,
d'éclairage et de mobilier.
Installations Conforme a la réglementation, compte tenu du | Lot1:Gros |Lot1:Gros
communes d'hygiéne planning des effectifs et de la durée dument | ceuvre oceuvre
(sanitaires) communiqueés par le maitre de I'ouvrage.
Repli des installations | Y compris enlévement des fondations, sauf Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires de chantier | indications différentes du maitre d’ceuvre. ceuvre oeuvre
Acces provisoires Escaliers et rampes pour les accés provisoires en | Lot1:Gros |Lot1:Gros
phase chantier aux batiments existants et aux | ceuvre oceuvre
étages des béatiments créés
Equipement des batiments proprement dits
A partir des points de raccordement laissés en
attente a 2 m du batiment. Mise en place de points
, o de puisage avec robinet a nez fileté et d'un
Eau (réseau intérieur, . L . . )
. réceptacle. En principe un point de puisage par | Lot 9: Lot
y compris son : . . . . .
A , niveau et par cage d'escalier. La distance | Plomberie Plomberie
évacuation) : : .
maximale entre deux points de puisage ne peut
excéder 40 m. Si nécessaire, installation d’un
surpresseur provisoire.
A partir des points de raccordement laissés en
Electricité (réseau ﬁitrtli?a:ﬁatiin (Zélegt]ri ?,I: dzagr:girt]itér (rsjr?fsoarx)gmedni Lot 8 : Lot
intérieur) 9 Electricité Electricité
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Désignation de Ia
prestation

Actions a mener

Action

Imputation

Aucun point du batiment ne doit étre distant d’'un
coffret de plus de 25 m.

Eclairage de
circulation

Installation d’éclairage en trés basse tension de
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec
hublots de classe Il 1P44 |IKO8 protégés par
disjoncteur différentiel 30 mA, des circulations
verticales et horizontales.

Ijot 8:
Electricité

I70t 8]
Electricité

Eclairage de sécurité

Installation d’éclairage permettant I'évacuation
sdre et facile du personnel, en particulier depuis
les escaliers, sous-sols, zones aveugles. Lorsque
la configuration ou I'encombrement du chantier
I'exige, un balisage doit étre installé de fagon a
assurer la reconnaissance des obstacles et des
changements de direction permettant de s’orienter
vers les sorties.

I70t 8:
Electricité

Ijot 8:
Electricité

W.C. et lavabo

Si les installations communes d’hygiéne sont
distantes de plus de 50 m de l'accés des
batiments, le plombier installera un W.C. au rez-
de-chaussée ou au sous-sol de ces batiments. Si
les batiments comportent plus de 5 niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée, installation d’'un W.C.
et d’'un poste d’eau par tranche de 5 niveaux.

Lot 9:
Plomberie

Lot 9
Plomberie

Evacuation provisoire
des eaux pluviales
regues par le batiment

Si les descentes définitives ne peuvent étre
placées dés la réalisation de la couverture, il y a
lieu de prévoir I'évacuation provisoire des eaux
pluviales, y compris les équipements annexes s’y
rapportant.

Lot 2
Couverture

Lot 2
Couverture

Repli des équipements
provisoires

Travaux nécessaires a la libération compléte de
I'espace occupé par les équipements en question.

Lot chargé
de leur
réalisation

Lot chargé de
leur réalisation

Dispositif commun de
sécurité sur le chantier

b) L’Entrepreneur qui, pour son intervention, a
déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place
immédiatement.

L’Entrepreneur  en avise immeédiatement
l'entrepreneur de gros ceuvre qui en vérifie la
réinstallation.

Lots
concernés

Lots concernés

c) Les dispositifs de sécurité mis en place par un
Entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection) ne
peuvent étre déplacés ou modifié&s que par ce
dernier.

Lots
concernés

Lots concernés

Entretien
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dits » resteront sur le chantier tant qu’elles seront
nécessaires a un corps d’état quelconque dans la
limite des plannings et calendriers contractuels.

Au-dela, les frais occasionnés par le maintien des
installations seront supportés par le responsable
de l'allongement des délais.

Désignation de Ila | Actions a mener Action Imputation
prestation
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
le maintien en état de fonctionnement des
installations indiquées ci-dessus en « Prestations Lot
Entretien extérieures au batiment proprement dit» et o's . Lots concernés
P o : concernés
« Equipement des batiments proprement dits » est
effectué par I'Entrepreneur qui les a réalisées ou
par celui qu’il délégue lorsqu’il n’intervient plus sur
le chantier.
Tenue du chantier Voirie régulierement nettoyée (minimum 1 fois par | Lot 1: Gros |Compte
semaine) oceuvre prorata
Le chantier devra étre tenu dans un état de | Toutes les (Toutes les
propreté constant : Chantier nettoyé et balayé tous | Entreprises  |Entreprises
les jours, pas de gravats ni d'emballages stockés
en dehors des zones prévues a cet effet. E
n cas de
Evacuation des déchets et nettoyage complet au défaillance,
minimum tous les vendredis réalisés de facon I'Entreprise du
collective. lot Gros ceuvre
réalise la
prestation, qui
sera refacturée
alensemble
des
Entreprises.
Nettoyage des abords | Les abords du chantier (trottoirs, rues, tiers | Lot1:Gros |Compte
du chantier dont la | mitoyens, etc.) devront étre tenus dans un état | ceuvre prorata
voirie communale et | constant de propreté et parfaitement rangés
les tiers mitoyens chaque fin de semaine. Le nettoyage, le balayage
de voirie, le lavage de voirie, I'enlevement des
gravois et autres débris et détritus provenant des
travaux de tous les corps d'état seront enlevés
Nettoyage de fin de | Nettoyage intérieur dans tous les locaux Lot7: Lot 7 : Peinture
chantier Peinture
Maintien des installations
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
les installations indiquées ci-dessus en
Maintien des « Prestations extérieures au batiment proprement | Lots L .
. : . 2 o . ots concernés
installations dit » et « Equipement des batiments proprement | concernés
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1.11.3 Implantation des ouvrages

L'implantation devra étre exécutée par un Géometre Expert agréé par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d’'CEuvre. L'implantation des ouvrages sera a la charge de I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, qui intégre le
géomeétre-expert sous sa responsabilité. L'Entreprise pourra étre tenue responsable de toute erreur
d'implantation, quel que soit le degré d'achévement des travaux, et mise en demeure d'y remédier a ses frais.

1.11.4 Matériel — Echafaudages — Appareillage divers

L’Entreprise est tenue de prévoir dans leurs offres tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages et ce, que ce matériel
soit propriété de I'Entreprise, en location ou confié a une Entreprise spécialisée.

Le codt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article est inclus dans les prix
unitaires du bordereau de prix. Aucune facturation complémentaire ne peut intervenir.

1.11.5 Stockage

L’Entreprise prévoit un stockage limité sur le site et un stockage tampon en dehors si nécessaire.

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier sont entreposés avec soin et a I'abri des dégradations, des
vols et des intempéries, de fagon a ne pas entraver les accés et la circulation. Leur dispersion en vrac n’est pas
tolérée. Le stockage comporte notamment toutes les installations nécessaires et les protections pendant la
durée du chantier.

Le stockage des matériaux sur le lieu méme des travaux ne peut étre fait qu'en accord avec le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre. Ce stockage ne peut dépasser en importance le besoin local et doit &tre évacué sur simple
demande s'il constitue une géne a lI'avancement du chantier. |l n’est accepté aucun stockage en dehors de la
zone de chantier.

L’Entreprise est tenue d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour I'exécution
des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Toutes les Entreprises doivent le transport a pied d’ceuvre
de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que
soit la distance ou les moyens d’acces.

L'Entreprise a a sa charge, les transports, chargements, manutention, stockage et amenée de ses matériaux et
fournitures sur les zones de chantier.

Cela comprend au minima :
- Les emballages, protection et autres,
- L’évacuation des emballages vides,
- Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire,

- Toutes installations en cours de transport, chargement et déchargement puis I'enlévement du chantier
aprés usage.

Le stockage est réalisé comme décrit dans le paragraphe précédent et suivant le plan d’installation de chantier.

Tout retard dans I'approvisionnement de ces matériaux ne peut donner lieu a un allongement de délai sauf dans
des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation.

L'Entreprise se reporte également au PGC du présent projet.

1.11.6 Protection des ouvrages existants

L’Entreprise doit la protection des ouvrages conservés que ses travaux pourraient détériorer.

Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de 'Entreprise
responsable.
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Les frais de réparation ou de remplacement des ouvrages et matériels détériorés ou disparus dont la cause
n'aura pu étre déterminée seront mis a la charge de I'ensemble des Entreprises intervenantes a prorata de leur
marché.

1.11.7 Protection des ouvrages, matériaux, matériels

Pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception, I'Entreprise est tenue pour responsable de ses
ouvrages, de ses matériaux et matériels.

Il doit la protection jusqu'a la réception.
Il est en outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entreprise responsable de la mise en ceuvre, a charge par elle de se faire couvrir par son assurance,

- Les détériorations causées par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par I'Entreprise et a
ses frais ; a charge par elle de se faire couvrir par son assurance,

- L’Entreprise est responsable des matériels et matériaux qu'elle a approvisionné et de ses outils de
chantier,

- Leremplacement des matériels et matériaux disparus par vol est assuré par 'Entreprise,

- Les frais entrainés par les réparations ou le remplacement de mobiliers, papiers peints, tentures et
peintures qui seraient détériorés a la suite de l'intervention de I'Entreprise, sont a la charge de
I'Entreprise, a charge par elle de se faire couvrir par son assurance.

D'une fagon générale, 'Entreprise devra réaliser toutes les protections qui s'imposent pour la réalisation des
travaux.

1.11.8 Essais et vérifications de fonctionnement par ’Entreprise

Tous les équipements fournis doivent faire I'objet d’essais avant réception.

Dans le cadre des dispositions prévues dans la police "Dommages" du Maitre de I'Ouvrage, chaque Entreprise
concernée effectue avant la réception des ouvrages sous son propre contrble, les essais et vérifications. Les
résultats de ces essais doivent étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés, pour examen, au
Bureau de contréle technique.

De plus, lors des essais et contrbles, 'Entreprise doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations
provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contréle (thermomeétres, anémomeétres, sonométres,
enregistreurs divers, compte-tours, voltmeétres, etc.) ainsi que le personnel qualifié.

Les essais ne peuvent étre effectués qu'apres la remise des notices de conduite et d'entretien de l'installation.
Les essais et contrble portent sur :

- Les opérations préalables,

- Lavérification de la conformité des installations,

- Les essais d'étanchéité,

- Les mesures de débit, de performances, de bruit,

- Les essais de fonctionnement, de sécurité, des régulations commandes et contrbles.

lls sont effectués suivant les méthodes que I'Entreprise doit soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

1.11.8.1 Vérification et contrdle du matériel

Pour les lots concernés par les prestations hydrauliques, aérauliques et réseaux, la vérification et le controle
portent sur les points suivants :
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- Réseaux hydrauliques : Mise en pression des réseaux,
- Réseaux aérauliques : Test de fuite a la fumée,

- Réseaux d’évacuation : Passage caméra.

1.11.8.2 Vérification en cours de travaux

La vérification s'effectue en présence du Maitre d’'Ouvrage, de ses représentants et 'Entreprise concernée.
Il est procédé a la vérification :
- De la mise en ceuvre du matériel,

- De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges et selon
les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier,

- De I'état du matériel.

Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en ceuvre
n'est pas acceptée.

1.11.8.3 Contréle automatisme régulation

Tous les automatismes sont essayés. Les régulations sont réglées, les points de consigne mentionnés.

1.11.8.4 Contréle d’étanchéité des canalisations :

La vérification de I'étanchéité des canalisations doit se faire conformément aux régles de l'art.

1.11.8.5 Matériel de mesure

Les Entreprises concernées doivent étre équipées de tout le matériel nécessaire aux diverses mesures :
- Thermométre,
- Enregistreur température,
- Contréleur de courant,

- Sonomeétre, etc.

1.11.8.6 Rapport
Un rapport est établi par le service de mise au point de I'Entreprise. Il mentionne les résultats de toutes les

mesures et essais. Il comportera également une copie de tous les enregistrements. Ces valeurs de réglage sont
reprises sur le schéma hydraulique général.

1.11.9 Gestion des déchets

Les déchets de chantier font I'objet d’un tri sélectif. L’Entreprise se charge de I'’évacuation et du transport dans
les centres de stockage appropriés. L’Entreprise transmet une copie des bordereaux de traitement ainsi qu'une
attestation faisant état du taux de valorisation des déchets, SOGED.

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux,
- Les déchets inertes,

- Les emballages.
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Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier. Elimination des déchets de chantier
apres tri.

- Déchets dangereux : les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1,

- Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation,

- Déchets inertes : ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3,

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux : les emballages de chantier devront
obligatoirement étre valorisés par I'Entreprise (décret n°® 94-609 du 13 juillet 1994). Le mode de
valorisation est laissé au choix de I'Entreprise, selon des critéres de colt ou autres. Cette valorisation
pourra se faire comme il est dit a I'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant,

- Emballages ayant contenu des produits dangereux : ces emballages seront évacués dans une
installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement réglementaire,

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier : dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier,
ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2,

- L’Entreprise pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri,

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier : les déchets incinérables pourront étre transportés
par 'Entreprise a une installation produisant de I'énergie,

- Ceux valorisables pourront étre transportés par I'Entreprise a une installation de valorisation ou de
recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement sanitaire départemental,
le brdlage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

1.11.10 Nettoyage

Le chantier et ses abords (trottoirs, rues, etc.) doivent étre tenus dans un état constant de propreté et
parfaitement rangés quotidiennement. Le nettoyage, I'enlévement des gravois et autres débris et détritus
provenant des travaux de tous les corps d'état sont enlevés.

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant, a titre indicatif :
- Voirie de chantier régulierement nettoyée (minimum 1 fois par semaine),

- Chantier nettoyé et balayé, pas de gravats ni d'emballages stockés en dehors des zones prévues a cet
effet,

- Les outils seront soigneusement rangés.

Il appartient a chaque Entreprise de faire respecter ces consignes.

1.11.10.1 Tenue du chantier

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant et parfaitement en ordre. Cela s’entend pour les
zones de travail et de stockage, ainsi que pour les zones de cantonnement et de cheminement. |l sera veillé a
ne pas encombrer, notamment, les circulations horizontales et verticales.

Chaque Entreprise est responsable de I'enlevement et de I'évacuation hebdomadaires de ses gravats. Chaque
Entreprise doit le nettoyage, le ramassage et la manutention de ses déchets et gravats jusqu’a un emplacement
extérieur fixé sur le plan d’organisation, dans les bennes prévues a cet effet au fur et a mesure de leur
production. Pour ce faire, I'Entreprise assurera la mise en place de bennes en nombre suffisant pour les besoins
pendant toute la durée du chantier a ses frais. L’Entreprise devra prévoir le bachage des bennes pour tout
camion sortant du site.
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L'enlevement des gravats et de tous débris provenant des travaux sera réalisé au fur et a mesure
quotidiennement. Les dispositions générales en matiere de nettoyage, de propreté et d'hygiene du chantier
seront arrétées par le CSPS.

En cas de non-observation ou de retard dans I'exécution du nettoyage, I'équipe de Maitre d’CEuvre ordonnera
sans préavis un nettoyage qui sera effectué par une Entreprise extérieure aux frais de I'Entreprise du lot
concerné par ce désordre.

Ces opérations de nettoyage, sortie et enlevement des déchets et gravois, sont répétées de fagon journaliére
autant que nécessaire, pour que le chantier soit toujours en état de propreté.

L'Entreprise se reporte également aux piéces administratives du présent DCE.

1.11.10.2 Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, chaque Entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement
de toutes les protections venant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps d’état.

Chaque Entreprise procede au nettoyage des locaux et appareils installés au fur et a mesure de son
intervention.

1.11.11 Hygiéne et sécurité

L'attention des Entreprises et de tous les intervenants sur le chantier est tout particuliérement attirée sur
I'obligation de respecter au sens le plus strict toutes les dispositions relatives a I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs, tant au sens de la prévoyance que de la sécurité effective lors de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies dans le code du travail, loi 76.1106 du 6 décembre 1976 et le décret
77996 du 19 aolt 1977 ainsi que par la loi 93-1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application.

Les Entreprises doivent se conformer a la réglementation en vigueur qui peut étre consultée a la Direction
Générale de la main-d’ceuvre, ou aupres de I'O.P.P.B.T.P.

Tant au stade conception et mise au point des détails d'exécution, chaque Entreprise intervenante doit avoir le
souci de tenir compte de la sécurité pendant et apres exécution. En fin de chantier les Entreprises doivent
I'enlevement de toutes leurs installations de chantier, des gravats, agrés, outillages divers, la dépose des
clétures, etc.

Les désordres qui pourraient survenir sur les voiries publiques (trottoir, rue) resteront a la charge des
Entreprises.

Chaque Entreprise doit se conformer aux arrétés et réglements de sécurité et notamment mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acceés.

Si la Maitrise d’CEuvre constate tout manquement dans le maintien de I'hygiéne et de la sécurité des biens et
des personnes, elle le signifie par écrit dans un compte rendu de chantier a I'Entreprise concernée. Cette
derniére a 10 jours ouvrés maximum pour lever toute réserve. Dans la négative, la Maitrise d’CEuvre a tout
pouvoir pour demander l'intervention d'un tiers pour lever les désordres, selon devis associé validé par ses
soins. La déduction du co(t sera alors réalisée a chaque nouvelle situation de paiement présentée par
I'Entreprise identifiée comme défaillante.

L’Entreprise doit déclarer systématiquement toute sous-traitance de son marché.

L’Entreprise doit se soumettre a des contrdles de carte professionnelle, réalisés par la MOA ou I'équipe de
MOE, de fagon inopinée.

1.11.12 Coordination avec les autres lots

L’Entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre.
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Cette coordination devra répondre aux criteres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, elle doit gérer de fagon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les ouvrages
a exécuter par d’autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’oblige a toutes sujétions
découlant de I'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’elle doit mettre en place dans le
cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps utile
permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu'en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d'CEuvre.

112 RESPONSABILITES POUR VOL ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que I'Entreprise est entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d’Ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiere des travaux,
en matiére de détournements, dégradations ou détériorations.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait qu’elle doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité
des éléments, produits et matériaux stockés ou mis en ceuvre. Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a
la réception, 'Entreprise est responsable de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres
premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.
L’Entreprise est tenue de remettre en état ou de remplacer a ses frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la nature du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tous tiers responsables,
le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. Elle doit également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de personne,
sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une Entreprise, soit du fait de personnes qui auraient
pu s'introduire sur le chantier, il appartient a I'Entreprise responsable des lieux, des matériaux, des matieres
premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en rechercher
et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux Entreprises pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

1.13 AUTO-CONTROLE DE L’ENTREPRISE

Il est rappelé que chaque Entreprise a I'obligation de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux
vérifications techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En particulier, chaque Entreprise doit dans son offre, définir son programme interne en précisant les dispositions
prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

De plus, chaque Entreprise doit réaliser la synthése de ces plans avec les plans des autres lots afin de vérifier
qu’il n’y a pas d’anomalie avant toute réalisation d’ouvrage. Nous rappelons que la Maitrise d’CEuvre n’a pas de
mission de synthése sur ce dossier et que les Entreprises ont la responsabilité de leurs études d’exécution.

1.14 RECEPTION DES OUVRAGES

L’Entreprise doit effectuer les prestations suivantes :
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1.14.1 Demande de réception

Elle est adressée par I'Entreprise au Maitre d’CEuvre qui signale par lettre recommandée avec avis de réception,
que les ouvrages peuvent étre réceptionnés a partir d'une date qu'il fixe, et dans un délai de deux a dix jours
suivant I'envoi de la demande. Si le Maitre d’CEuvre estime que les travaux sont terminés, il peut lui-méme
provoquer la réception. A cette date, tous les ouvrages prévus au marché doivent étre entierement exécutés, et
les pieces a fournir de l'article précité, diment remises au Maitre d’CEuvre.

1.14.2 Visite de réception

Elle a lieu en présence du Maitre d’CEuvre, de ses représentants et de I'Entreprise. Durant cette visite, il est
procédé aux essais et a la vérification des performances des ouvrages le nécessitant.

1.14.3 Proceés-verbal

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), est consignée sur un
procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

1.14.4 Réserves

Si la réception sans réserve ne peut étre réalisée du fait de I'état des réserves motivées des omissions ou
imperfections, I'Entreprise dispose d'un délai, sauf accord commun, de 10 jours a compter du jour de la visite
de laréception, pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d’CEuvre fait exécuter ces travaux
aux frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante, sans qu'elle puisse porter une quelconque réclamation du
fait méme qu'elle est réputée en avoir pris acte.

A l'achévement des travaux, chaque Entreprise demande la réception des travaux sans réserve.

1.15 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DE L’ENTREPRISE

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries
d'essais jugées nécessaires aprés avoir averti I'Entreprise concernée en temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris pour les menus
travaux ; elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux
de l'installation.

L'Entreprise dispose d'un délai de 48 heures, sauf accord contraire avec le Maitre d’'CEuvre, pour remédier aux
désordres des notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d’CEuvre peut faire exécuter ces travaux aux
frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus dans
la section réception avec réserve, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le
défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Lestravaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables (produits de traitement d'eau...),
- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers,

- Tout accident, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui seraient la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'utilisateur ou
d'un cas de force majeure.

Page 22 sur 33



PRO
CCTP LOT 05 - SERRURERIE

Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice B le 31/10/2024

1.16 LIMITES DE PRESTATIONS

Avant tout commencement d'exécution, I'Entreprise doit vérifier si I'état du chantier et notamment I'implantation
des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins
d'exécution.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont. Elle doit,
pour éviter tout conflit avec les autres Entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels elle aura a
travailler.

L’Entreprise titulaire du lot doit assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre, et le tableau de limite de prestations.

Cette coordination doit répondre aux critéres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, 'Entreprise doit gérer de fagon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les
ouvrages a exécuter par d'autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’oblige a toutes
sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’elle doit mettre en place
dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps
utile permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d’CEuvre.

1.16.1 Travaux a la charge de tous les lots

Chaque Entreprise prévoit :
- L’examen préalable des lieux,
- Les installations provisoires,
- L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
- Les mesures de sécurité réglementaires,
- Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,
- Les essais de contrdle des matériaux et ouvrages,
- Les travaux préparatoires,
- Limplantation des ouvrages,
- Laréalisation des plans de recollement,
- Les transports et approvisionnements des matériels et matériaux,
- Les moyens de manutention de levage et de grutage, etc.,
- Toutes les fournitures et poses,
- Toutes les évacuations a la décharge publique des gravats et divers,

- Les finitions nécessaires aux complets achévements des travaux et conformément aux régles de l'art
et des DTU,

- Les nettoyages de chantier et la remise en état d’'un environnement propre,

- Toutes les mesures de mise en sécurité aux abords des chantiers,
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- Tous les frais d’organisation et de mise en ceuvre de la sécurité et de la protection de la santé,
notamment la mise en place des passerelles, garde-corps, barrieres, équipements de sécurité et autres
protections nécessaires demandées par le coordonnateur SPS,

- Tous les travaux de protection des ouvrages,

- Tous les frais et démarches relatifs aux autorisations de voirie, de branchement d'eau, d'électricité,
- Legardiennage du chantier,

- Lesfrais d’assurances,

- Lesfrais d’essais,

- Laquote-part au compte prorata,

- Tous les autres frais et prestations non énumérées ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

1.16.2 Travaux a la charge du présent lot

Voir le document intitulé Tableau des limites de prestations, joint au présent DCE.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - SERRURERIE

21 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les travaux seront réalisés suivant les textes en vigueur a la date de remise des offres, notamment :

-DJU 341 Ouvrages de fermeture pour baies libres

-DJU 36.5 Menuiseries métalliques

+ Annexe commune aux D.T.U 36.1/36.5

NF P 01.012 Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d'escalier

NF P 01.013  Essais des garde-corps - Méthodes et critéres.

NF P 25.101 Fermetures extérieures de batiment - Définition, classification, désignation.

NF P 25.362 Fermetures pour baies libres - Spécifications techniques.

2.2 LIMITES DE PRESTATION

Les travaux dus par l'adjudicataire du présent lot comprennent :

- la fourniture, l'implantation et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans ce document.

- la fourniture et la pose des quincailleries correspondant aux ouvrages décrits.

- les scellements, rebouchages, raccordements, calfeutrements nécessaires d'une parfaite exécution.
- l'application d'une couche primaire de protection sur les éléments appelés a rester sans enrobage.

- le chargement en atelier, le transport sur chantier et le déchargement.

- le réglage sur place des éléments composant les ouvrages futurs.

- la fourniture des engins de levage et les échafaudages nécessaires a la bonne exécution de ce lot.

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra vérifier si I'état du chantier et notamment
l'implantation des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux
dessins d'exécution.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.

2.3 QUALIFICATION ET ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES

Les fers ou aciers pour ouvrages de serrurerie, ferronnerie, petite charpente métallique doivent étre dressés,
biais dégauchis, éventuellement bien forgés ou pérés et les assemblages parfaitement ajustés.

Les trous relatifs & un méme rivet ou vis, dans les piéces a assembler doivent coincider parfaitement.

Les rivets ou vis doivent remplir complétement la cavité, les tétes exactement centrées ne doivent comporter
aucun bourrelet annulaire.

Les soudures doivent étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur I'épaisseur
des bords, avec liaison parfaite de part et d'autre, sans collage ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement, et avec
une légére surcharge a la surface.

Les soudures intéressant la résistance et la stabilité des ouvrages doivent satisfaire aux régles de I'utilisation
de l'acier.

Les percages et découpages au chalumeau doivent étre nets et sans reprise, sans fusion des arétes, ni creux,
ni affouillements.
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Toutes les parties venant en scellement en bout dans les magonneries seront munies de scellements fendus,
les scellements devant étre dimensionnés en fonction des efforts auxquels la piéce sera soumise.

Les jonctions a plat contre le parement doivent étre continues sans jours ni bosses, de maniére a épouser
exactement les formes qu'elles joignent.

Pour tous les ouvrages du présent lot, I'entrepreneur est tenu de préparer en conformité avec le CCTP et les
plans annexés, tous les plans annexés, tous les dessins cotés nécessaires a I'exécution, qui seront soumis a
I'approbation de I'architecte. Cette approbation qui porte surtout sur les formes et disposition générales
indiquées sur les dessins, ne dégage en rien I'entrepreneur de la responsabilité Iégale qui lui incombe, du fait
des travaux exécutés.

Pour les travaux de petite serrurerie, dont les dimensions ne peuvent généralement pas étre établies par le
calcul, il appartient a lI'entrepreneur de déterminer sous sa responsabilité, les sections des métaux a mettre en
ceuvre, compte tenu de la forme, de la dimension, de I'utilisation, etc... des ouvrages a réaliser.

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en rapport avec
la nature des travaux a réaliser dans ce projet.

24 PROTECTION ANTI-ROUILLE

Tous les ouvrages du présent lot, a I'exception de ceux prévus galvanisés ou métallisés, seront livrés sur le
chantier avec une couche primaire de protection aprés dégraissage et décalaminage.

2.5 TRACAGE - POSE - REGLAGE

L'entrepreneur devra tous les tracages afférents a ses fournitures. Toutes précautions seront prises pour le
calage des ouvrages. Aprés prise des scellements, I'enlevement des calages devra étre assuré par
I'entrepreneur ainsi que la vérification des emplacements, aplombs, alignements, etc...

Il devra effectuer les réglages alors reconnus nécessaires.

2.6 ACCESSOIRES DE FIXATION

Les ouvrages seront mis en place par I'entrepreneur, lequel fournira et posera toutes les pattes de scellement
ou autres, nécessaires a la fixation des ouvrages dans les magonneries adjacentes.

Les pattes de scellement seront toujours scellées dans la magonnerie et non dans I'enduit.

2.7 QUINCAILLERIE - VISSERIE

La quincaillerie employée sera soumise a I'agrément de I'architecte et devra étre, soit en acier inoxydable, soit
en laiton chromé, soit en alliage d'aluminium oxydé anodiquement a 15 p n, filé ou moulé.

La visserie bien que totalement dissimulée, sera en acier inoxydable 18/8 passive.

Quincaillerie : teinte au choix du Maitre d'CEuvre.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - SERRURERIE

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 Compte prorata
L’Entreprise se reportera au paragraphe 1.11.2 du présent CCTP « Dépenses d’intérét commun : compte

prorata » et a la Notice d’Organisation de Chantier pour déterminer les actions a sa charge dans le cadre du
présent lot.

3.1.2 Eclairage des postes de travail

Chaque Entreprise doit mettre en place leur propre éclairage aux niveaux de leur poste de travail. Cet éclairage
sera raccordé sur les coffrets de chantier mis a disposition par I'Entreprise du lot Electricité.

Pour cela les Entreprises auront la possibilité de mettre en place :
- Des baladeuses LED aux endroits ou I'éclairage général est insuffisant (classe Il IP45 minimum),

- Des luminaires LED mobiles sur trépied lorsque le travail nécessite un éclairement localisé plus
important que I'éclairage général,

- Des équipements d’éclairage LED IP64 dont I'énergie est fournie par un accumulateur.

Les Entreprises adaptent leur éclairage a leur poste de travail tout au long du chantier, ainsi son entretien
pendant toute la durée du chantier au titre de leur marché a prix forfaitaire.

Le repli des installations est a la charge de chaque Entreprise au titre de son marché a prix forfaitaire.

3.2 TRAVAUXSURVL’ESCALIER

3.2.1 Travaux préparatoires

3.2.1.1  Plans EXE PAC

L’Entreprise devra la réalisation de I'ensemble des notes de calculs et plans d’ateliers.

3.2.1.2 Stabilité

L’Entreprise devra 'ensemble des dispositifs de stabilisation provisoire lors du montage (étais...).

3.2.1.3 Levage

L’offre de I'Entreprise devra inclure le levage de tous les ouvrages du présent CCTP. Le prix comprend
'ensemble des prestations d’accés et les remises en état.

Réalisation, fourniture et mise en ceuvre de marches en bois massif ou lamellé-collé, d’épaisseur 40 mm avec
réservation pour incorporation de nez de marche avec bande antidérapante.

3.2.2 Structure Métal

Fourniture et mise en ceuvre d’une structure métallique porteuse de I'escalier.
Hypothése
Q= 250 daN/m?
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Stabilité au feu : Sans Objet

3.2.2.1 Limons

Fourniture et mise en ceuvre de limon métallique de type plat métallique découpés et raidisseurs soudés.
La prestation comprend :

Les platines de fixation sur les éléments béton.

Les chevilles d’ancrage galvanisée.

Schéma statique : isostatique.

Nature : aciers S235.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.2.2.2 Support marches et contremarches

Fourniture et mise en ceuvre de structure porteuse des marches escalier bois.
La prestation comprend :

Les platines de fixation sur les éléments béton.

Les chevilles d’ancrage galvanisée.

Géomeétrie : composé d’'UPE.

Nature : aciers S235.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.2.2.3 Palier encastré sur poteaux béton

Fourniture et mise en ceuvre de structure métallique de reprise du palier semi circulaire.
La prestation comprend :

Le cerclage.

Le cerclage extérieur support de garde-corps : plats + raidisseurs.

Les consoles encastrées comprenant profil + raidisseur.

Les solives support du plancher bois.

Les chevilles d’ancrage galvanisée.

Nature : aciers S235.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.224 Palier

Fourniture et mise en ceuvre de structure métallique de reprise du palier.
La prestation comprend :

Les solives support du plancher bois.

Les chevilles d’ancrage galvanisée.

Nature : aciers S235.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.
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3.2.2.5 Structure porteuse de garde-corps

Fourniture et mise en ceuvre d’une structure métallique encastrée dans les limons.
La prestation comprend :

Les potelets verticaux et la lisse haute.

Les sujétions de platines d’encastrement dans le limon.

Les sujétions de cintrage de la lisse haute.

La structure devra étre adapté au support d’'un habillage en bois.

Nature : aciers S235.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.2.3 Composition de ’escalier

3.2.3.1  Marches et contremarches

Essence Chéne

Epaisseur 40 mm

Largeur Correspondant a la largeur des volées d’escaliers.
Fixation invisible

Finition Traitée par vernis polyuréthane résistant aux passages.

Accessoires Bande antidérapante au carborundum de 15 mm de largeur, collée dans la feuillure réservée a 10
mm de I'aréte.

3.2.3.2 Paliers

Essence Chéne

Epaisseur 40 mm

Largeur Correspondant a la largeur de paliers.

Longueur Voir plans

Fixation invisible

Finition Traitée par vernis polyuréthane résistant aux passages

Accessoires Bande antidérapante au carborundum de 15 mm de largeur, collée dans la feuillure réservée a 10
mm de I'aréte devant la volée descendante.

Bande podotactile par incrustation de bande au carborundum de 50 mm de largeur établie a Om 50 du nez de
marche.

3.2.3.3 Bande podotactile

Fourniture et mise en ceuvre de bandes de signalisation réalisées a partir de plots individuels en ABS en pose
collée, colle adaptée aux supports.

Caractéristiques plot
Diameétre 35 mm
Hauteur 5 mm

Fixation Collage/fixation mécanique
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Finition Dessus strié
Coloris Inox brossé avec relief ou RAL au choix de la MOE dans la gamme du fabricant.

Dimensions Bande de Om 40 de profondeur établie a Om 50 devant le nez de marche des volées d’escaliers et
correspondant a la largeur des volées d’escaliers.

3.2.3.4 Bande de contraste

Fourniture et mise en ceuvre de bandes de signalisation en stratifie colle en plein, colle adaptée aux supports.
Hauteur 100 mm

Largeur : Largeur de contremarche

Fixation Collage

Finition Brillant

Coloris Au choix de la MOE dans la gamme du fabricant (EGGER ou similaire)

3.2.3.5 Habillage des gardes corps et sous-face

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux 3 plis en épaisseur 19 mm : face intérieur, extérieur et retour en partie
faute.

Nature : épicéa
Epaisseur 19 mm
Finition : panneaux apparents finition huilée : Pongage de 'ensemble des panneaux et une couche neutre.

Fixation : les fixations de type pointes crantées devront étre mises en ceuvre en respectant les alignements et
un entraxe régulier.

La sujétion comprend I'ensemble des sujétions de cintrage au droit du palier circulaire.

3.2.3.6 Main courante
Fourniture et mise en ceuvre d’'une main courante métallique conforme aux normes PMR. La forme et
I'esthétique sont soumis a validation de la maitrise d’ceuvre.

Mise en ceuvre a une hauteur comprise entre 80 et 100 cm, avec une prise continue et sans obstacles sur toute
la longueur de I'escalier. Les extrémités de la main courante doivent étre arrondies ou prolongées pour éviter
tout risque d’accrochage. La surface de la main courante doit étre antidérapante et facile a saisir.

Localisation : de chaque c6té de I'escalier.

3.3 STRUCTURE METAL ZONE FICUS

Fourniture et mise en ceuvre d’une structure métallique faisant fonction :

- De structure porteuse du complexe de plafond Coupe-Feu 1h, de l'isolation et du complexe de
couverture,

- Elément stabilisateur en téte des parties verticales Vitrée et pleine.
Dimensionnement a la fleche du second ceuvre L/500.

3.3.1 Poteaux

Fourniture et mise en ceuvre de poteaux métallique.

La prestation comprend :
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Les platines d’encastrement et raidisseurs de type Jambe de force.
Les chevilles d’ancrage galvanisée.

Schéma statique : encastré sur voile béton.

Nature : aciers S275.

Géomeétrie Type HEA 100.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.3.2 Poutres

Fourniture et mise en ceuvre poutre métal de rive et intermédiaire.
La prestation comprend :

Les sujétions de ferrure et de boulonnage.

Schéma statique : isostatique.

Nature : aciers S275.

Géométrie Type IPE.

Dimensionnement a la fleche du second ceuvre L/500.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.3.3 Pannes

Fourniture et mise en ceuvre poutre métal de rive et intermédiaire.

La prestation comprend :

Les sujétions de ferrure et de boulonnage.

De structure porteuse du complexe de plafond Coupe-Feu 1h, de l'isolation et du complexe de couverture.
Dimensionnement a la fléche du second ceuvre L/500.

Schéma statique : isostatique.

Nature : aciers S275.

Géométrie Type IPE.

Finition : structure non visible peinture antirouille 1 couche.

3.4 PORTEACIER

L’Entreprise fournit et pose d’un bloc-porte tierce, 90+50, en acier thermolaqué de type M102L de chez Malerba
ou équivalent, couleur au choix de la maitrise d’ceuvre. Compris serrure antipanique, crémone pompier, cylindre
sur organigramme en extérieur avec béquille, ferme-porte hydraulique en applique, butée de porte, paumelles
malerba.

Localisation : Sous-sol P75 Degt.
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Fin du CCTP LOT 05 — Serrurerie

Lu et Accepté pour étre joint a mon ACTE D'ENGAGEMENT
Endatedu.........................

L’ENTREPRISE, LU et APPROUVE
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Signatures des titulaires des lots de 'ensemble des piéces marchés, confirmant que chaque Entreprise a pris
connaissance de I'ensemble des piéces marché.

Lot 01 : Gros ceuvre Lot 02 : Charpente métallique, Lot 3 : Charpente bois
Couverture, Verriére et
Menuiseries extérieures

Lot 4 : Plancher technique Lot 5 : Serrurerie Lot 6 : Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Lot 7 : Peinture et Revétements Lot 8 : Electricité Lot9 : CVC-P
de sols
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