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INTRODUCTION

La présente note d’hypotheses prend en compte :

e Le calendrier prévisionnel fourni dans I’AO
e Ladonnée d’entrée fourni par la Maitrise d’Ouvrage avec |'objectif de réception des travaux en fin

d’année 2025.
e La donnée d’entré fourni par la Maftrise d’Ouvrage avec |'objectif de libération du plateau N4 en

fin d’Eté 2025 permettant une rentrée des exploitants début Septembre 2025.

Le calendrier prévisionnel a I'indice B est joint a cette note d’hypothese.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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1. ELEMENTS JUSTIFICATIFS ET D’EXPLICATION DU PLANNING DE REALISATION

1.1. Hypotheéses calendriers

Les calendriers utilisés principalement ont été élaborés avec une base de 5 jours de travail par semaine et des
journées de travail de 7 heures. Les horaires sont de 07h30 a 16h30.

Les jours fériés ont été incorporés dans le calendrier uniquement pour la période travaux de 2025 :
Q Standard 5/7 — 7h/j

Les weekends ont été incorporés dans le calendrier :
Q Standard

Les ponts et congés prévisionnels ne sont pas intégrés dans le calendrier.
Dés lors, les entreprises devront s’astreindre a s’organiser afin de respecter le planning prévisionnel des travaux
qui leur sera fourni a I'appel d’offre et a celui qui leur sera notifié au démarrage des travaux.

1.1.1. Jours fériés

1.1.2. Ponts prévisionnels suite aux jours fériés

1 janvier 1 janvier
1 avril 21 avril
1 mai 1 mai
8 mai 8 mai
9 mai 29 mai
2024 | 20 mai 2025 | 9juin
14 juillet 14 juillet
15 ao(t 15 aolt
1 novembre 1 novembre
11 novembre 11 novembre
25 décembre 25 décembre

2024

10 mai

2025

02 mai
09 mai
30 mai
10 novembre

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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1.1.3. Congés prévisionnels

Apres échange avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage lors des réunions intermédiaires, il a été acté de
ne pas intégrer 2 semaines de congés en Ao(t et 1 semaine de congés en Décembre dans la trame du calendrier
études et travaux du fait d’une durée d’activité contrainte et relativement courte.

Dés lors, pendant les phases de conception et de DET, les différents acteurs (Moa, Moex, TCE, CT, CSPS) devront
s’organiser afin de ne pas créer de dérapage calendaire.

N . ] .
Courant-Aebt2sematnes+—du12/08/2024-au-23/08/2024-ineclus

N N , o .
Fétes de findannéelsemaine—du23/12/2024 au-27/12 /2024 inclus

N . ) .
CourantAett 2 semaines+—du11/08/2025au-22/08/2025neclus

n . i . .
Fétes de findannéelsemaine—du22/12/20253u-26/12 /2025 inclus

1.1.4. Jours d’intempéries

Nous avons prévu dans notre calendrier 15 jours d’intempéries par année calendaire.
Bien évidemment, chaque lot n’est pas concerné pour les intempéries, nous vous proposons la répartition suivante
en fonction des phases.

Phase travaux extérieurs

Q) Seuls les Lots 04 : Couverture, Etanchéité, Bardage et désenfumage et Lot 10 : CVC sont impactés par les
intempéries.
Q Pour cette phase, nous considérons comme intempéries : la pluie, la neige, la température, le gel et le vent

Phase travaux intérieurs
Q Néant

Les seuils d’acceptabilité des intempéries sont décrits dans le CCAP.

1.1.5. Calendrier de la CCI

Q Aucune information

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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1.2. Respect des contraintes de délai

Nous différents échanges avec la Moa ont permis :

D’identifier les contraintes de site, notamment en termes d’acces et de coactivité avec les exploitants.

De confirmer un allotissement en adéquation avec les besoins du chantier et permettant a des entreprises
de différentes tailles de répondre a I'appel d’offre.

De se fixer pour objectif une date de fin de travaux a I’horizon Décembre 2025 au plus tard.

Le 27/09/24 : De se fixer pour objectif une date de fin de travaux du plateau N4 pour fin d’Eté 2025 et
rentrée des exploitants début Septembre 2025.

Dans le but de respecter les contraintes de délai, la planification a été effectuée en s’appuyant sur plusieurs
principes :

Réaliser les études de conception du Moe et leur validation par le Moa en un minimum de temps ;
Réaliser un phasage des travaux qui permette une mise a disposition aux exploitants dés achévement des
travaux suivant les niveaux.
Réaliser un maximum de travaux avec des interfaces réduites pour minimiser la coactivité et donc les pertes
de temps ;
Identification des risques et contraintes spécifiques (en lien avec le CSPS dés la phase PRO).
2 risques majeurs en termes de sécurité sont identifiés a ce stade :

» Travaux de la verriére (mise en place d’un dispositif type filet de sécurité, autre...)

» Travaux Atrium sur le plateau N4 (mise ne place d’un échafaudage grande hauteur, autre...

interface a définir sur les niveaux inférieurs en phase PRO)

Analyse des dangers liés a la coactivité en lien le CSPS dés la phase PRO (idem que point précédent).

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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1.3. Allotissement

Le 03 Juillet 2024 a été confirmé I'allotissement qui tel que suit :

e LotO01:Gros ceuvre étendu

e Lot 02 : Charpente métallique - Couverture, Etanchéité, Bardage et désenfumage
e Lot 03: Charpente bois

e Lot 04 : Plancher technique

e Lot 05: Cloisons modulaires

e Lot 06 : Platrerie, faux-plafonds et Menuiserie intérieure

e Lot 07 : Peinture et sol souple

e Lot 08: Electricité

e Lot09:CVC

2. JALONS ET RENDUS

Les délais des rendus sont issus des CCAP des BETs et du calendrier prévisionnel transmis par la Moa lors de I'appel
d’offre.

L'établissement du calendrier Etudes & Travaux a été concu sur la base d’un_enchainement de taches
conformément a I’hypothése du calendrier d’appel d’offres.

Les jalons, définis ci-dessous, ou de futurs nouveaux jalons seront a définir en fonction de I’'avancement des études
de conception. Des mises a jour seront effectués en fonction de I’'avancement des études et de leurs validations.

Les dates indiquées dans les tableaux ci-dessous sont une extraction des dates clés figurant dans le calendrier.

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.
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Ligne 4 Fin déménagement exploitant N4 vers N1 16/09/2024
Ligne 5 C’onsi‘gnation des réseaux (elec dont ondulateur, controle 27/09/2024
d’acces ; eau)

Ligne 7 Notification aux entreprises retenues + Ordre de Service | 28/02/2025

Ligne 8 Réunion de lancement préparation de chantier et travaux | 06/03/2025

Ligne 9 Préparation de Chantier (études TCE) 02/04/2025 Date de fin
Ligne 10 Dépo6t DROC 12/03/2025

Ligne 11 Installation de chantier (base-vie, lift et cl6tures) 09/04/2025 Date de fin
Ligne 12 Jalon démarrage travaux TCE 09/04/2025

Ligne 13 Synthése technique et architecturale 19/05/2025 Date de fin
Ligne 14 Jalon fin de synthése 19/05/2025

Ligne 28 Jalon de mise a disposition a I'exploitant du N4 29/08/2025

Ligne 29 Installation des mobiliers par Moa 05/09/2025 Date de fin
Ligne 30 Rentrée des exploitants 08/09/2025

Ligne 32 Jalon Eie ccl)nsig‘nation des réseaux (elec dont ondulateur, 29/08/2025 Date de fin

contrdle d'acces; eau) par Moa
Ligne 33 Déménagement exploitant N2 et Rdc vers N4 par Moa 05/09/2025 Date de fin
Ligne 36 Démarrage des travaux TCE en zone 08/09/2025
Avant OPR et
Ligne 70 Jalon de fin de travaux TCE 04/12/2025 Commission de
sécurité

Ligne 72 Jalon de mise a disposition a I'exploitant 04/12/2025

Ligne 73 Emmeénagement exploitant Rdc et N2 27/11/2025 Date de début
Ligne 75 OPR 27/11/2025 Date de fin
Ligne 81 Commission de Sécurité 21/01/2026

Ligne 82 Réception 21/01/2026

Ligne 83 Ouverture au public 22/01/2026

Ligne 85 Année de Parfait Achévement 22/01/2026 Date de début

Ce document est la propriété de la sociétée OMEGA ALLIANCE. Toute diffusion ou reproduction intégrale, ou partielle, est autorisée pour et dans la limite des
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3. STRUCTURATION WBS
WBS = décomposition graphique du calendrier (Projet => tdche mére => Tdches dffiliées => sous tdches etc...)

A définir en fonction de I'avancement des études de conception.
Cependant la structure de la planification permet une identification en amont des taches contractuelles ainsi que
les différentes phases a savoir :

e Travaux intérieurs

Phase 2A : plateau N4

Phase 2A : Déménagement du plateau RDC vers N4
Phase 2A : plateau NO2 (zone ficus)

Phase 2A : plateau RDC

Phase 2A : plateau RDC (dans parkings)

Phase 2A : Groupe froid SS1

YVVVYVYVYYVYYVY

e Travaux extérieurs
> Phase 2B: CVC
> Phase 2B : Verriére

4. SEQUENCEMENT DES TACHES

Le planning est construit avec un esprit de continuité d’activité par catégorie de taches et par ouvrage. Chaque
tache indique, lorsque c’est le cas, les détails des successeurs et des prédécesseurs.

5. LISTING DES DONNEES D’ENTREES

Le listing des données d’entrées pour I'établissement du planning général d’exécution est le suivant :

Q Planning prévisionnel remis dans le dossier d’appel d’offre
Q CCAP
Q Modifications confirmées pendants les différentes réunions Moe et Moa.

6. CALENDRIER

Le calendrier présenté n’a peu de flexibilité en termes de travaux.
La date de fin de travaux ne pourra en aucun cas excéder la fin d’année 2025.
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