
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Phases Exécution + Réception + GPA 596 jours Lun 16/09/24 Mer 20/01/27

2 Phase Exécution 312 jours Lun 16/09/24 Mer 17/12/25

3 Phase 0 (Prérequis Moa) 10 jours Lun 16/09/24 Ven 27/09/24

4 Fin déménagement exploitant N4 vers N1 0 jour Lun 16/09/24 Lun 16/09/24

5 Consignation des réseaux (elec dont ondulateur, contrôle 
d'accès; eau)

0 jour Ven 27/09/24 Ven 27/09/24

6 Phase 1 - Préparation et installation de chantier 53 jours Ven 28/02/25 Lun 19/05/25

7 Notification aux entreprises retenues et Ordre de Service 0 jour Ven 28/02/25 Ven 28/02/25

8 Réunion de lancement 0 jour Jeu 06/03/25 Jeu 06/03/25

9 Préparation de Chantier (études TCE) 4 semaines Jeu 06/03/25 Mer 02/04/25

10 Dépôt DROC 0 jour Mer 12/03/25 Mer 12/03/25

11 Installation de chantier (base-vie et clôtures) 1 semaine Jeu 03/04/25 Mer 09/04/25

12 Jalon démarrage travaux TCE 0 jour Mer 09/04/25 Mer 09/04/25

13 Synthèse technique et architecturale 8 semaines Jeu 20/03/25 Lun 19/05/25

14 Jalon fin de synthèse 0 jour Lun 19/05/25 Lun 19/05/25

15 Phase 2A - Travaux généraux intérieurs 172 jours Jeu 10/04/25 Mer 17/12/25

16 Zone N4 101 jours Jeu 10/04/25 Lun 08/09/25

17 Lot 1 - Démolition - évacuation et réemploi 4 semaines Jeu 10/04/25 Lun 12/05/25

18 Lot 1 - Lot Pose isolant fibraroc sous dalle N5 2 jours Ven 25/04/25 Lun 28/04/25

19 Lot 8 - CFO/CFA/SSI 16 semaines Ven 25/04/25 Ven 22/08/25

20 Lot 9 - CVCP 16 semaines Ven 25/04/25 Ven 22/08/25

21 Lot 6 - Doublage, Cloisons plâtre, chassis vitrés, cloisons 
vitrées et bâtis de porte

6 semaines Ven 25/04/25 Mer 11/06/25

22 Lot 5 et 6 - Cloisons modulaires et bâtis de porte 3 semaines Mar 27/05/25 Mer 18/06/25

23 Lot 5 - Faux-Plafonds 4 semaines Jeu 19/06/25 Jeu 17/07/25

24 Lot 6 - Portes DAS 3 semaines Jeu 03/07/25 Jeu 24/07/25

25 Lot 5 - Blocs portes 2 semaines Ven 25/07/25 Jeu 07/08/25

26 Lot 7 - Peintures murs et plafonds 3 semaines Ven 18/07/25 Jeu 07/08/25

27 Lot 7 - Revêtements de sols et plinthes (dont préparation
de support)

4 semaines Ven 01/08/25 Ven 29/08/25

28 Jalon de mise à disposition à l'exploitant (Pv de màd par 
Moex)

0 jour Ven 29/08/25 Ven 29/08/25

29 Installation mobiliers par Moa 1 semaine Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

30 Rentrée des exploitants 1 jour Lun 08/09/25 Lun 08/09/25

31 Zones Rdc, N2, SS1 77 jours Ven 29/08/25 Mer 17/12/25

32 Jalon de consignation des réseaux (elec dont ondulateur,
contrôle d'accès; eau)

0 jour Ven 29/08/25 Ven 29/08/25

33 Déménagement exploitant Rdc vers N4 1 semaine Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

34 Travaux généraux sur plateau N2 ficus 77 jours Ven 29/08/25 Mer 17/12/25

35 Lot 1 - Vérification consignation des réseaux 0 jour Ven 29/08/25 Ven 29/08/25

36 Lot 1 - Démolition - évacuation et réemploi 1 semaine Lun 08/09/25 Ven 12/09/25

37 Lot 1 - Carottages, renforts et flocage 3 jours Mer 10/09/25 Ven 12/09/25

38 Lot 1 - Poutre et scellement 2 semaines Lun 15/09/25 Ven 26/09/25

39 Lot 3 - plancher bois + renforts + escalier bois 3 semaines Mer 08/10/25 Mar 28/10/25

40 Lot 5 - Pieds de cloison pleine CF pour niveau plancher 
technique

1 semaine Mer 22/10/25 Mar 28/10/25

41 Lot 4 - Plancher technique 4 semaines Mer 29/10/25 Mer 26/11/25

42 Lot 5 - Cloisons modulaires + mobile, portes 2 semaines Jeu 27/11/25 Mer 10/12/25

43 Lot 6 - Bardage inox (plafond) 2 semaines Jeu 04/12/25 Mer 17/12/25

44 Lot 6 - Placage bambou 1 semaine Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25

45 Lot 6 - placage bois sur ossature + GC + portillon PMR 1 semaine Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25

46 Lot 8 - CFO CFA SSI 13 semaines Lun 15/09/25 Lun 15/12/25

47 Lot 9 - CVCP 13 semaines Lun 15/09/25 Lun 15/12/25

48 Travaux généraux sur plateau Rdc 62,5 jours Lun 08/09/25 Jeu 04/12/25

49 Lot 1 - Démolition - évacuation et réemploi 3 semaines Lun 08/09/25 Ven 26/09/25

50 Lot 6 - Doublages, cloisons placo, bâtis de porte 2 semaines Lun 29/09/25 Ven 10/10/25

51 Lot 5 - Cloisons modulaires, bâtis de porte 2 semaines Lun 06/10/25 Ven 17/10/25

52 Lot 6 - Plafonds acoustiques 4 semaines Lun 13/10/25 Ven 07/11/25

53 Lot 6 - Bardage inox (plafond) 2 jours Lun 20/10/25 Mar 21/10/25

54 Lot 7 - Peintures murs et plafonds 1 semaine Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

55 Lot 7 - Revêtements de sols et plinthes (dont 
préparation de support)

2 semaines Lun 03/11/25 Lun 17/11/25

56 Lot 6 - mobiliers divers 2 semaines Mar 18/11/25 Lun 01/12/25

57 Lot 8 - CFO CFA SSI 11 semaines Mer 17/09/25 Jeu 04/12/25

58 Lot 9 - CVCP 11 semaines Mer 17/09/25 Jeu 04/12/25

59 Travaux Rdc LT CVC 40 jours Lun 08/09/25 Ven 31/10/25

60 Lot 9 - LT CTA 8 semaines Lun 08/09/25 Ven 31/10/25

61 Travaux généraux sur plateau SS1 LT groupe d'eau 
glacée

59 jours Lun 08/09/25 Ven 28/11/25

62 Lot 1 - Dépose doublage 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25

63 Lot 1 - Radier et socle béton, modification ouverture 2 semaines Mer 10/09/25 Mar 23/09/25

64 Lot 9 - Groupe eau glacée + Plomberie générale 8 semaines Ven 03/10/25 Ven 28/11/25

65 Phase 2B - Travaux généraux extérieurs 162,5 jours Jeu 10/04/25 Jeu 04/12/25

66 Travaux extérieurs 162,5 jours Jeu 10/04/25 Jeu 04/12/25

67 Dépose existant CVC-P 6 semaines Jeu 10/04/25 Lun 26/05/25

68 Travaux généraux CVC-P (dont appro) 16 semaines Mar 27/05/25 Ven 19/09/25

69 Travaux généraux verrière (dont appro) 12 semaines Lun 18/08/25 Ven 07/11/25

70 Jalon fin de travaux TCE 0 jour Jeu 04/12/25 Jeu 04/12/25

71 Phase de Réception 47 jours Mar 18/11/25 Jeu 22/01/26

72 Jalon de mise à disposition à l'exploitant 0 jour Jeu 04/12/25 Jeu 04/12/25

73 Emmenagement exploitant Rdc et N2 1 semaine Jeu 27/11/25 Jeu 04/12/25

74 Période contrôles et essais (dont diffusion des essais et 
autocontrôles)

4 semaines Mar 18/11/25 Lun 15/12/25

75 OPR Moe 1 semaine Jeu 27/11/25 Jeu 04/12/25

76 Réception technique SSI 2 jours Mar 23/12/25 Mer 24/12/25

77 Levée des réserves SSI 2 jours Ven 26/12/25 Lun 29/12/25

78 Formation SSI (maniement et réarmement des portes DAS) 1 jour Jeu 04/12/25 Ven 05/12/25

79 Jalon de diffusion dossier Ssi (dont rapport final de réception
technique du CSSI)

0 jour Lun 12/01/26 Lun 12/01/26

80 Jalon de diffusion RVRAT (CT) 0 jour Lun 19/01/26 Lun 19/01/26

81 Commission de Sécurité 0 jour Mer 21/01/26 Mer 21/01/26

82 Réception (après CS) 0 jour Mer 21/01/26 Mer 21/01/26

83 Ouverture 1 jour Jeu 22/01/26 Jeu 22/01/26

84 Phase Garantie Parfait Achevement 260 jours Jeu 22/01/26 Mer 20/01/27

85 Année de Parfait Achevement 13 mois Jeu 22/01/26 Mer 20/01/27

16/09 20/01
Phases Exécution + Réception + GPA

16/09 17/12
Phase Exécution

16/09 27/09
Phase 0 (Prérequis Moa)

16/09 Fin déménagement exploitant N4 vers N1

27/09 Consignation des réseaux (elec dont ondulateur, contrôle d'accès; eau)

28/02 19/05
Phase 1 - Préparation et installation de chantier

28/02 Notification aux entreprises retenues et Ordre de Service

06/03 Réunion de lancement

06/03 Préparation de Chantier (études TCE)

12/03 Dépôt DROC

03/04 Installation de chantier (base-vie et clôtures)

09/04 Jalon démarrage travaux TCE

20/03 Synthèse technique et architecturale

19/05 Jalon fin de synthèse

10/04 17/12
Phase 2A - Travaux généraux intérieurs

10/04 08/09
Zone N4

10/04 Lot 1 - Démolition - évacuation et réemploi

25/04 Lot 1 - Lot Pose isolant fibraroc sous dalle N5

25/04 Lot 8 - CFO/CFA/SSI

25/04 Lot 9 - CVCP

25/04 Lot 6 - Doublage, Cloisons plâtre, chassis vitrés, cloisons vitrées et bâtis de porte

27/05 Lot 5 et 6 - Cloisons modulaires et bâtis de porte

19/06 Lot 5 - Faux-Plafonds

03/07 Lot 6 - Portes DAS

25/07 Lot 5 - Blocs portes

18/07 Lot 7 - Peintures murs et plafonds

01/08 Lot 7 - Revêtements de sols et plinthes (dont préparation de support)

29/08 Jalon de mise à disposition à l'exploitant (Pv de màd par Moex)

01/09 Installation mobiliers par Moa

08/09 Rentrée des exploitants

29/08 17/12
Zones Rdc, N2, SS1

29/08 Jalon de consignation des réseaux (elec dont ondulateur, contrôle d'accès; eau)

01/09 Déménagement exploitant Rdc vers N4

29/08 17/12
Travaux généraux sur plateau N2 ficus

29/08 Lot 1 - Vérification consignation des réseaux 

08/09 Lot 1 - Démolition - évacuation et réemploi

10/09 Lot 1 - Carottages, renforts et flocage

15/09 Lot 1 - Poutre et scellement

08/10 Lot 3 - plancher bois + renforts + escalier bois

22/10 Lot 5 - Pieds de cloison pleine CF pour niveau plancher technique

29/10 Lot 4 - Plancher technique

27/11 Lot 5 - Cloisons modulaires + mobile, portes

04/12 Lot 6 - Bardage inox (plafond)

11/12 Lot 6 - Placage bambou

11/12 Lot 6 - placage bois sur ossature + GC + portillon PMR

15/09 Lot 8 - CFO CFA SSI

15/09 Lot 9 - CVCP

08/09 04/12
Travaux généraux sur plateau Rdc

08/09 Lot 1 - Démolition - évacuation et réemploi

29/09 Lot 6 - Doublages, cloisons placo, bâtis de porte

06/10 Lot 5 - Cloisons modulaires, bâtis de porte

13/10 Lot 6 - Plafonds acoustiques

20/10 Lot 6 - Bardage inox (plafond)

27/10 Lot 7 - Peintures murs et plafonds

03/11 Lot 7 - Revêtements de sols et plinthes (dont préparation de support)

18/11 Lot 6 - mobiliers divers

17/09 Lot 8 - CFO CFA SSI

17/09 Lot 9 - CVCP

08/09 31/10
Travaux Rdc LT CVC

08/09 Lot 9 - LT CTA

08/09 28/11
Travaux généraux sur plateau SS1 LT groupe d'eau glacée

08/09 Lot 1 - Dépose doublage

10/09 Lot 1 - Radier et socle béton, modification ouverture

03/10 Lot 9 - Groupe eau glacée + Plomberie générale

10/04 04/12
Phase 2B - Travaux généraux extérieurs

10/04 04/12
Travaux extérieurs

10/04 Dépose existant CVC-P

27/05 Travaux généraux CVC-P (dont appro)

18/08 Travaux généraux verrière (dont appro)

04/12 Jalon fin de travaux TCE

18/11 22/01
Phase de Réception

04/12 Jalon de mise à disposition à l'exploitant

27/11 Emmenagement exploitant Rdc et N2

18/11 Période contrôles et essais (dont diffusion des essais et autocontrôles)

27/11 OPR Moe

23/12 Réception technique SSI

26/12 Levée des réserves SSI

04/12 Formation SSI (maniement et réarmement des portes DAS)

12/01 Jalon de diffusion dossier Ssi (dont rapport final de réception technique du CSSI)

19/01 Jalon de diffusion RVRAT (CT)

21/01 Commission de Sécurité

21/01 Réception (après CS)

22/01 Ouverture

22/01 20/01
Phase Garantie Parfait Achevement

22/01 Année de Parfait Achevement
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CCI Essonne
Rénovation de la CCI de l'Essonne à Evry (91)
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