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INTRODUCTION 

La présente note d’hypothèses prend en compte : 

• Le calendrier prévisionnel fourni dans l’AO  

• La donnée d’entrée fourni par la Maîtrise d’Ouvrage avec l’objectif de réception des travaux en fin 

d’année 2025. 

• La donnée d’entré fourni par la Maîtrise d’Ouvrage avec l’objectif de libération du plateau N4 en 

fin d’Eté 2025 permettant une rentrée des exploitants début Septembre 2025. 

Le calendrier prévisionnel à l’indice B est joint à cette note d’hypothèse.  
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1. ÉLEMENTS JUSTIFICATIFS ET D’EXPLICATION DU PLANNING DE REALISATION 

1.1. Hypothèses calendriers 
 

Les calendriers utilisés principalement ont été élaborés avec une base de 5 jours de travail par semaine et des 

journées de travail de 7 heures. Les horaires sont de 07h30 à 16h30. 

 

Les jours fériés ont été incorporés dans le calendrier uniquement pour la période travaux de 2025 : 

Ω Standard 5/7 – 7h/j 

Les weekends ont été incorporés dans le calendrier : 

Ω Standard  

Les ponts et congés prévisionnels ne sont pas intégrés dans le calendrier.  

Dès lors, les entreprises devront s’astreindre à s’organiser afin de respecter le planning prévisionnel des travaux 

qui leur sera fourni à l’appel d’offre et à celui qui leur sera notifié au démarrage des travaux. 

 

1.1.1. Jours fériés 

 

2024 

1 janvier 
1 avril  
1 mai 
8 mai 
9 mai 
20 mai 
14 juillet 
15 août 
1 novembre 
11 novembre 
25 décembre 

2025 

1 janvier  
21 avril  
1 mai  
8 mai  
29 mai  
9 juin  
14 juillet  
15 août  
1 novembre  
11 novembre  
25 décembre  

 

1.1.2. Ponts prévisionnels suite aux jours fériés 

 

2024 10 mai 2025 

02 mai 
09 mai 
30 mai 
10 novembre 
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1.1.3. Congés prévisionnels 

 
Après échange avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage lors des réunions intermédiaires, il a été acté de 

ne pas intégrer 2 semaines de congés en Août et 1 semaine de congés en Décembre dans la trame du calendrier 

études et travaux du fait d’une durée d’activité contrainte et relativement courte.  

Dès lors, pendant les phases de conception et de DET, les différents acteurs (Moa, Moex, TCE, CT, CSPS) devront 

s’organiser afin de ne pas créer de dérapage calendaire. 

 

2024 
Courant Août, 2 semaines : du 12/08/2024 au 23/08/2024 inclus 
Fêtes de fin d’année, 1 semaine : du 23/12/2024 au 27/12/2024 inclus 

2025 
Courant Août, 2 semaines : du 11/08/2025 au 22/08/2025 inclus 
Fêtes de fin d’année, 1 semaine : du 22/12/2025 au 26/12/2025 inclus 

 

 

1.1.4. Jours d’intempéries  
 

Nous avons prévu dans notre calendrier 15 jours d’intempéries par année calendaire.  

Bien évidemment, chaque lot n’est pas concerné pour les intempéries, nous vous proposons la répartition suivante 

en fonction des phases. 

 

Phase travaux extérieurs 

 Seuls les Lots 04 : Couverture, Etanchéité, Bardage et désenfumage et Lot 10 : CVC sont impactés par les 
intempéries. 

Ω Pour cette phase, nous considérons comme intempéries : la pluie, la neige, la température, le gel et le vent 

 

Phase travaux intérieurs 

Ω Néant 

Les seuils d’acceptabilité des intempéries sont décrits dans le CCAP. 

 

 

1.1.5. Calendrier de la CCI 

 
Ω Aucune information  
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1.2. Respect des contraintes de délai 
 

Nous différents échanges avec la Moa ont permis : 

• D’identifier les contraintes de site, notamment en termes d’accès et de coactivité avec les exploitants. 

• De confirmer un allotissement en adéquation avec les besoins du chantier et permettant a des entreprises 

de différentes tailles de répondre à l’appel d’offre.  

• De se fixer pour objectif une date de fin de travaux à l’horizon Décembre 2025 au plus tard. 

• Le 27/09/24 : De se fixer pour objectif une date de fin de travaux du plateau N4 pour fin d’Eté 2025 et 

rentrée des exploitants début Septembre 2025. 

 

Dans le but de respecter les contraintes de délai, la planification a été effectuée en s’appuyant sur plusieurs 

principes :  

• Réaliser les études de conception du Moe et leur validation par le Moa en un minimum de temps ; 

• Réaliser un phasage des travaux qui permette une mise à disposition aux exploitants dès achèvement des 

travaux suivant les niveaux. 

• Réaliser un maximum de travaux avec des interfaces réduites pour minimiser la coactivité et donc les pertes 

de temps ; 

• Identification des risques et contraintes spécifiques (en lien avec le CSPS dès la phase PRO). 

2 risques majeurs en termes de sécurité sont identifiés à ce stade : 

➢ Travaux de la verrière (mise en place d’un dispositif type filet de sécurité, autre…) 

➢ Travaux Atrium sur le plateau N4 (mise ne place d’un échafaudage grande hauteur, autre… 

interface à définir sur les niveaux inférieurs en phase PRO) 

• Analyse des dangers liés à la coactivité en lien le CSPS dès la phase PRO (idem que point précédent). 
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1.3. Allotissement 
 

Le 03 Juillet 2024 a été confirmé l’allotissement qui tel que suit : 

• Lot 01 : Gros œuvre étendu 
• Lot 02 : Charpente métallique - Couverture, Etanchéité, Bardage et désenfumage 
• Lot 03 : Charpente bois 
• Lot 04 : Plancher technique 
• Lot 05 : Cloisons modulaires 
• Lot 06 : Plâtrerie, faux-plafonds et Menuiserie intérieure 
• Lot 07 : Peinture et sol souple 
• Lot 08 : Electricité 
• Lot 09 : CVC 

 

2. JALONS ET RENDUS 

Les délais des rendus sont issus des CCAP des BETs et du calendrier prévisionnel transmis par la Moa lors de l’appel 

d’offre.  

L’établissement du calendrier Etudes & Travaux a été conçu sur la base d’un enchainement de tâches 

conformément à l’hypothèse du calendrier d’appel d’offres. 

 

Les jalons, définis ci-dessous, ou de futurs nouveaux jalons seront à définir en fonction de l’avancement des études 

de conception. Des mises à jour seront effectués en fonction de l’avancement des études et de leurs validations.  

 

Les dates indiquées dans les tableaux ci-dessous sont une extraction des dates clés figurant dans le calendrier. 
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Phase exécution 

Ligne 4 Fin déménagement exploitant N4 vers N1 16/09/2024  

Ligne 5 
Consignation des réseaux (elec dont ondulateur, contrôle 
d’accès ; eau) 

27/09/2024  

Ligne 7 Notification aux entreprises retenues + Ordre de Service 28/02/2025  

Ligne 8 Réunion de lancement préparation de chantier et travaux 06/03/2025  

Ligne 9 Préparation de Chantier (études TCE) 02/04/2025 Date de fin 

Ligne 10 Dépôt DROC 12/03/2025  

Ligne 11 Installation de chantier (base-vie, lift et clôtures) 09/04/2025 Date de fin 

Ligne 12 Jalon démarrage travaux TCE 09/04/2025  

Ligne 13 Synthèse technique et architecturale 19/05/2025 Date de fin 

Ligne 14 Jalon fin de synthèse 19/05/2025  

Ligne 28 Jalon de mise à disposition à l'exploitant du N4 29/08/2025  

Ligne 29 Installation des mobiliers par Moa 05/09/2025 Date de fin 

Ligne 30 Rentrée des exploitants 08/09/2025  

Ligne 32 
Jalon de consignation des réseaux (elec dont ondulateur, 
contrôle d'accès; eau) par Moa 

29/08/2025 Date de fin 

Ligne 33 Déménagement exploitant N2 et Rdc vers N4 par Moa 05/09/2025 Date de fin 

Ligne 36 Démarrage des travaux TCE en zone 08/09/2025  

Ligne 70 Jalon de fin de travaux TCE 04/12/2025 
Avant OPR et 

Commission de 
sécurité 

Ligne 72 Jalon de mise à disposition à l'exploitant 04/12/2025  

Ligne 73 Emménagement exploitant Rdc et N2 27/11/2025 Date de début 

Ligne 75 OPR 27/11/2025 Date de fin 

Ligne 81 Commission de Sécurité 21/01/2026  

Ligne 82 Réception 21/01/2026  

Ligne 83 Ouverture au public 22/01/2026  

Ligne 85 Année de Parfait Achèvement 22/01/2026 Date de début 
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3. STRUCTURATION WBS  

WBS = décomposition graphique du calendrier (Projet => tâche mère => Tâches affiliées => sous tâches etc…) 

 

A définir en fonction de l’avancement des études de conception.  

Cependant la structure de la planification permet une identification en amont des tâches contractuelles ainsi que 

les différentes phases à savoir :  

• Travaux intérieurs 

➢ Phase 2A : plateau N4 

➢ Phase 2A : Déménagement du plateau RDC vers N4 

➢ Phase 2A : plateau N02 (zone ficus) 

➢ Phase 2A : plateau RDC 

➢ Phase 2A : plateau RDC (dans parkings) 

➢ Phase 2A : Groupe froid SS1 

 

• Travaux extérieurs  

➢ Phase 2B : CVC 

➢ Phase 2B : Verrière 

4. SEQUENCEMENT DES TACHES 

Le planning est construit avec un esprit de continuité d’activité par catégorie de tâches et par ouvrage. Chaque 

tâche indique, lorsque c’est le cas, les détails des successeurs et des prédécesseurs.  

 

5. LISTING DES DONNEES D’ENTREES 

Le listing des données d’entrées pour l’établissement du planning général d’exécution est le suivant : 

Ω Planning prévisionnel remis dans le dossier d’appel d’offre 

Ω CCAP  

Ω Modifications confirmées pendants les différentes réunions Moe et Moa. 

6. CALENDRIER  

Le calendrier présenté n’a peu de flexibilité en termes de travaux. 

La date de fin de travaux ne pourra en aucun cas excéder la fin d’année 2025. 

 


