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Consultation entreprises

Analyse des offres

Période de travaux

Réception tranche ferme

Tranche optionnelle

Réception tranche optionnelle

Phase de production 
Réunion 

OS de démarrage de phase

Ind.0 du 11/06/2025

1 mois de préparation + 5 mois de travaux

Le planning prévisionnel DCE sera à affiner en phase de préparation de chantier en tenant compte de la nature des travaux en site 
occupée ainsi que les différentes contraintes avec les usagers.

Légende
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Remplacement du système GTB (Régulation des installations de chauffage-ventilation-électricité) 
au siège de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à Orléans (45)
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