
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRAVAUX PRENEURS D'AMENAGEMENT 78 jours 17/02/25 16/06/25

2 Lot 1 : Menuiseries interieures 78 jours 17/02/25 16/06/25

3 Prise de cotes 5 jours 17/02/25 21/02/25

4 Production des plans d'exe + aller/retour agenceur, 
Kardham, CPAM

30 jours 24/02/25 04/04/25

5 Production des pièces d'agencement (au fil de l'eau, au 
fur et à mesure des validations des plans d'exe)

28 jours 17/03/25 24/04/25

6 Pose sur place (en coordination avec le lot PB et les 
équipes interne CFO/CFA CPAM)

26 jours 14/04/25 26/05/25

7 Réception des ouvrages 0 jour 26/05/25 26/05/25

8 Levée des réserves 12 jours 27/05/25 16/06/25

9 Lot 2 Plomberie 73 jours 24/02/25 16/06/25

10 Coordination avec l'agenceur 17 jours 24/02/25 18/03/25

11 Commandes, délais d'approvisionnement  et 
organisation interne 

18 jours 19/03/25 11/04/25

12 Pose, en coordination avec l'agenceur 26 jours 14/04/25 26/05/25

13 Réception des ouvrages 0 jour 26/05/25 26/05/25

14 Levée des réserves 12 jours 27/05/25 16/06/25

17/02 16/06
TRAVAUX PRENEURS D'AMENAGEMENT 

17/02 16/06
Lot 1 : Menuiseries interieures

17/02 21/02
Prise de cotes 

24/02 04/04
Production des plans d'exe + aller/retour agenceur, Kardham, CPAM

17/03 24/04
Production des pièces d'agencement (au fil de l'eau, au fur et à mesure des validations des plans d'exe)

14/04 26/05
Pose sur place (en coordination avec le lot PB et les équipes interne CFO/CFA CPAM)

26/05 Réception des ouvrages 

27/05 16/06
Levée des réserves

24/02 16/06
Lot 2 Plomberie

24/02 18/03
Coordination avec l'agenceur 

19/03 11/04
Commandes, délais d'approvisionnement  et organisation interne 

14/04 26/05
Pose, en coordination avec l'agenceur

26/05 Réception des ouvrages 

27/05 16/06
Levée des réserves
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