N° Nom de la tache Durée Début Fin Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025
J F M | A | M J J
1 | TRAVAUX PRENEURS D'AMENAGEMENT 78 jours  17/02/25 16/06/25 TRAVAUX PRENEURS D'AMENAGEMENT
17/02 16/06
2 Lot 1 : Menuiseries interieures 78 jours 17/02/25 16/06/25 Lot 1 : Menuiseries interieures
17/02 16/06
3 Prise de cotes 5 jours 17/02/25 21/02/25 Prise de cotes
17/02 21/02
4 Production des plans d'exe + aller/retour agenceur, 30jours  24/02/25 04/04/25 Production des plans d'exe + aller/retour agenceur, Kardham, CPAM
Kardham, CPAM 24/02 04/04
5 Production des pieces d'agencement (au il de I'eau, au 28 jours  17/03/25 24/04/25 Production des piéces d'agencement (au fil de I'eau, au fur et a mesure des validations des plans d'exe)
fur et a mesure des validations des plans d'exe) 24/04
6 Pose sur place (en coordination avecle lot PBetles 26 jours  14/04/25 26/05/25 Pose sur place (en coordination avec le lot PB et les équipes interne CFO/CFA CPAM)
équipes interne CFO/CFA CPAM) 26/05
7 Réception des ouvrages 0 jour 26/05/25 26/05/25
26/05 Réception des ouvrages
8 Levée des réserves 12 jours  27/05/25 16/06/25 Levée des réserves
27/05 16/06
9 Lot 2 Plomberie 73 jours 24/02/25 16/06/25 Lot 2 Plomberie
24/02 16/06
10 Coordination avec |'agenceur 17 jours  24/02/25 18/03/25 Coordination avec I'agenceur
24/02), 18/03
11 Commandes, délais d'approvisionnement et 18 jours  19/03/25 11/04/25 Commandes, délais d'approvisionnement et organisation interne
organisation interne 19/03 11/04
12 Pose, en coordination avec |'agenceur 26 jours  14/04/25 26/05/25 Pose, en coordination avec I'agenceur
14/04 26/05
13 Réception des ouvrages 0 jour 26/05/25 26/05/25
26/05 Réception des ouvrages
14 Levée des réserves 12 jours  27/05/25 16/06/25 Levée des réserves

27/05

16/06
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