N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs | 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Tache S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
1 2 Notification AMO 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 105/05
2 - TRANCHE FERME 810 jours Lun 05/05/25 Ven 09/06/28 1 I
- MOA- AMO, 630 jours  Lun17/11/25 Ven 14/04/28 I 1
MOB-AMO,
MOC1-AMO
4 . Indentification des 2 mois Lun 17/11/25 Ven 09/01/26 13 | .
collectifs l
5 - Reccueil des besoins 3 mois Lun 12/01/26 Ven 03/04/26 4
micro l
6 . Synthése des besoins 1 mois Lun 06/04/26 Ven 01/05/26 5
micro
-} AR et com DIA 4 mois Lun 28/12/26 Ven 16/04/27 26 R
- AR et com APS 6 mois Lun 19/04/27 Ven 01/10/27 7 l
-y AR et com APD 7 mois Lun 04/10/27 Ven 14/04/28 8 N
10 - M1- AMO 140 jours Lun 05/05/25 Ven 14/11/25 I 1
11 - Période de 2 mois Lun 05/05/25 Ven 27/06/25
préparation
12 -y Recueil des données 2 mois Lun 30/06/25 Ven 22/08/25 11
programmatiques
13 -} Elaboration du 5 mois Lun 30/06/25 Ven 14/11/25 11
programme
14 - Rendu du 0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25 13 14/11
programme
15 - Validation Programme 1 mois Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 14
16 e M2A- AMO 250 jours Lun 17/11/25 Ven 30/10/26 13 i 1
17 -y Elaboration pieces 4 mois Lun 17/11/25 Ven 06/03/26 13
marché MOE
18 -} Publication 3 mois Lun 09/03/26 Ven 29/05/26 17
Consultation MOE l
19 . DLRO 0 jour Ven 29/05/26 Ven 29/05/26 18 ﬁ29/05
20 - Analyse des 2 mois Lun 01/06/26 Ven 24/07/26 19
candidatures
21 - Analyse des offres 3 mois Lun 27/07/26 Ven 16/10/26 20
des candidats
22 - Commission 0 jour Ven 16/10/26 Ven 16/10/26 21 16/10
d'attribution
23 o Stand Still 2sm Lun 19/10/26 Ven 30/10/26 22 -
24 -} Notification MOE 0jour Ven 30/10/26 Ven 30/10/26 23 {30/10
25 -} M3- AMO 420 jours Lun 02/11/26 Ven 09/06/28 24 i
26 -} Préparation MOE 2 mois Lun 02/11/26 Ven 25/12/26 24 l
27 e Suivi DIA 4 mois Lun 28/12/26 Ven 16/04/27 26
28 - Suivi APS 6 mois Lun 19/04/27 Ven 01/10/27 27 l
29 - Suivi APD 7 mois Lun 04/10/27 Ven 14/04/28 28 H
30 - Validation APD 2 mois Lun 17/04/28 Ven 09/06/28 29 -
31 - Demande administrative 360 jours  Ven 14/04/28 Ven 31/08/29 9 I 1
32 - Dépét PC/DP 0 jour Ven 14/04/28 Ven 14/04/28 9 ¢ 14/04
33 - Instruction PC/DP 6 mois Lun 17/04/28 Ven 29/09/28 32 Y l
34 -} obtention PC 0jour Ven 29/09/28 Ven 29/09/28 33 QL29/09
35 -} Recours des tiers 3 mois Lun 02/10/28 Ven 22/12/28 34 l
36 - Permis purgé 0 jour Ven 22/12/28 Ven 22/12/28 35 ¢ 22/12
37 Lo TO2 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 I |
38 -} M4- AMO 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 9 I 1
39 - Suivi PRO 4 mois Lun 17/04/28 Ven 04/08/28 9 -
40 - Suivi DCE TRAVAU) 1 mois Lun 07/08/28 Ven 01/09/28 39
41 . Rendu PRO & 1 mois Lun 04/09/28 Ven 29/09/28 40
Dossier DCE l
42 - Rendu DCE 1 mois Lun 02/10/28 Ven 27/10/28 41 l
43 e Avis UCANSS 1 mois Lun 30/10/28 Ven 24/11/28 42
44 . Publication DCE 2 mois Lun 27/11/28 Ven 19/01/29 43
Travaux l
45 -} Analyse 2 mois Lun 22/01/29 Ven 16/03/29 44
offfres/negociaitor l
46 . Rendu rapport RAC1 mois Lun 19/03/29 Ven 13/04/29 45
47 -} Validations 1 mois Lun 16/04/29 Ven 11/05/29 46
instances Modif
AP RDLC
48 -} Validation UCANSS 1 mois Lun 14/05/29 Ven 08/06/29 47
49 - Préparation 2 mois Lun 11/06/29 Ven 03/08/29 48
entreprises &
50 -} Installations / VISA 1 mois Lun 06/08/29 Ven 31/08/29 49 N
/ EXE
51 o TO3 720 jours Lun 03/09/29 Ven 04/06/32 l 1
52 Lo M5- AMO 720 jours Lun 03/09/29 Ven 04/06/32 50 ! 1
53 -} Chantier tranche1 18 mois Lun 03/09/29 Ven 17/01/31 50 3 N
54 - Reception tranche 1 0 jour Ven 17/01/31 Ven 17/01/31 53 < 17/01
55 - Installation T1 1 mois Lun 20/01/31 Ven 14/02/31 54 Y
56 - Chantier tranche 2 18 mois Lun 20/01/31 Ven 04/06/32 54 - )
57 - Réception tranche 2 0 jour Ven 04/06/32 Ven 04/06/32 56 ¢ 04/06
58 - TO4 600 jours Lun 20/01/31 Ven 06/05/33 I
59 - M6-AMO 600 jours Lun 20/01/31 Ven 06/05/33 I
60 - suivi GPA tranche 1 12 mois Lun 20/01/31 Ven 19/12/31 53 -
61 - Suivi GPA tranche 1 12 mois Lun 07/06/32 Ven 06/05/33 57
62 -} TO5 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 I 1
63 e MO0C2-AMO 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 I 1
64 . Accompagnement au 18 mois Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 9 P«
changement phase
PRO
65 -} TO6 480 jours Lun 03/09/29 Ven 04/07/31 I
66 - MO0C3-AMO 480 jours Lun 03/09/29 Ven 04/07/31 I
67 - Accomagnement au 24 mois Lun 03/09/29 Ven 04/07/31 50 1
changement phase
tvx etinstallation
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