
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Notification AMO 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25
2 TRANCHE FERME 810 jours Lun 05/05/25 Ven 09/06/28 1
3 M0A‐ AMO, 

M0B‐AMO, 
M0C1‐AMO

630 jours Lun 17/11/25 Ven 14/04/28

4 Indentification des 
collectifs

2 mois Lun 17/11/25 Ven 09/01/26 13

5 Reccueil des besoins 
micro 

3 mois Lun 12/01/26 Ven 03/04/26 4

6 Synthèse des besoins
micro

1 mois Lun 06/04/26 Ven 01/05/26 5

7 AR et com DIA 4 mois Lun 28/12/26 Ven 16/04/27 26
8 AR et com APS 6 mois Lun 19/04/27 Ven 01/10/27 7
9 AR et com APD 7 mois Lun 04/10/27 Ven 14/04/28 8
10 M1‐ AMO 140 jours Lun 05/05/25 Ven 14/11/25
11 Période de 

préparation
2 mois Lun 05/05/25 Ven 27/06/25

12 Recueil des données 
programmatiques

2 mois Lun 30/06/25 Ven 22/08/25 11

13 Elaboration du 
programme

5 mois Lun 30/06/25 Ven 14/11/25 11

14 Rendu du 
programme

0 jour Ven 14/11/25 Ven 14/11/25 13

15 Validation Programme 1 mois Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 14

16 M2A‐ AMO 250 jours Lun 17/11/25 Ven 30/10/26 13
17 Elaboration pièces 

marché MOE
4 mois Lun 17/11/25 Ven 06/03/26 13

18 Publication 
Consultation MOE

3 mois Lun 09/03/26 Ven 29/05/26 17

19 DLRO 0 jour Ven 29/05/26 Ven 29/05/26 18
20 Analyse des 

candidatures
2 mois Lun 01/06/26 Ven 24/07/26 19

21 Analyse des offres 
des candidats

3 mois Lun 27/07/26 Ven 16/10/26 20

22 Commission 
d'attribution

0 jour Ven 16/10/26 Ven 16/10/26 21

23 Stand Still 2 sm Lun 19/10/26 Ven 30/10/26 22
24 Notification MOE 0 jour Ven 30/10/26 Ven 30/10/26 23
25 M3‐ AMO 420 jours Lun 02/11/26 Ven 09/06/28 24
26 Préparation MOE 2 mois Lun 02/11/26 Ven 25/12/26 24
27 Suivi DIA 4 mois Lun 28/12/26 Ven 16/04/27 26
28 Suivi APS 6 mois Lun 19/04/27 Ven 01/10/27 27
29 Suivi APD 7 mois Lun 04/10/27 Ven 14/04/28 28
30 Validation APD 2 mois Lun 17/04/28 Ven 09/06/28 29
31 Demande administrative 360 jours Ven 14/04/28 Ven 31/08/29 9

32 Dépôt PC/DP 0 jour Ven 14/04/28 Ven 14/04/28 9
33 Instruction PC/DP 6 mois Lun 17/04/28 Ven 29/09/28 32

34 obtention PC 0 jour Ven 29/09/28 Ven 29/09/28 33
35 Recours des tiers 3 mois Lun 02/10/28 Ven 22/12/28 34

36 Permis purgé 0 jour Ven 22/12/28 Ven 22/12/28 35
37 TO2 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29
38 M4‐ AMO 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 9
39 Suivi PRO 4 mois Lun 17/04/28 Ven 04/08/28 9
40 Suivi DCE TRAVAUX1 mois Lun 07/08/28 Ven 01/09/28 39
41 Rendu PRO & 

Dossier DCE
1 mois Lun 04/09/28 Ven 29/09/28 40

42 Rendu DCE 1 mois Lun 02/10/28 Ven 27/10/28 41
43 Avis UCANSS 1 mois Lun 30/10/28 Ven 24/11/28 42
44 Publication DCE 

Travaux
2 mois Lun 27/11/28 Ven 19/01/29 43

45 Analyse 
offfres/negociaiton

2 mois Lun 22/01/29 Ven 16/03/29 44

46 Rendu rapport RAO1 mois Lun 19/03/29 Ven 13/04/29 45
47 Validations 

instances  Modif 
AP RDLC

1 mois Lun 16/04/29 Ven 11/05/29 46

48 Validation UCANSS 1 mois Lun 14/05/29 Ven 08/06/29 47
49 Préparation 

entreprises &
2 mois Lun 11/06/29 Ven 03/08/29 48

50 Installations / VISA
/ EXE

1 mois Lun 06/08/29 Ven 31/08/29 49

51 TO3 720 jours Lun 03/09/29 Ven 04/06/32
52 M5‐ AMO 720 jours Lun 03/09/29 Ven 04/06/32 50
53 Chantier tranche 1 18 mois Lun 03/09/29 Ven 17/01/31 50
54 Reception tranche 1 0 jour Ven 17/01/31 Ven 17/01/31 53
55 Installation T1 1 mois Lun 20/01/31 Ven 14/02/31 54
56 Chantier tranche 2 18 mois Lun 20/01/31 Ven 04/06/32 54
57 Réception tranche 2 0 jour Ven 04/06/32 Ven 04/06/32 56
58 TO4 600 jours Lun 20/01/31 Ven 06/05/33
59 M6‐AMO 600 jours Lun 20/01/31 Ven 06/05/33
60 suivi GPA tranche 1 12 mois Lun 20/01/31 Ven 19/12/31 53
61 Suivi GPA tranche 1 12 mois Lun 07/06/32 Ven 06/05/33 57
62 TO5 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29
63 M0C2‐AMO 360 jours Lun 17/04/28 Ven 31/08/29
64 Accompagnement au

changement phase 
PRO

18 mois Lun 17/04/28 Ven 31/08/29 9

65 TO6 480 jours Lun 03/09/29 Ven 04/07/31
66 M0C3‐AMO 480 jours Lun 03/09/29 Ven 04/07/31
67 Accomagnement au 

changement phase 
tvx  et installation

24 mois Lun 03/09/29 Ven 04/07/31 50
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