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REGROUPEMENT INSPE ET IUT A SAINT-LO

Prise en compte besoins exprimés par MT2E et INSPE

Suite aux échanges avec Hasna Louahlia (email du 3/10), de Mireille NOEL (email du 27/09) et de Cyrielle DUNOGENT (email du 6/01)
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REVUE DES DEMANDES MT2

1) le premier gros problème est le placement des TPs Thermo 
S1/hydraulique/efficacité/Transfert/Thermo S2 dans une surface de 88m2 
sachant qu'ils occupent actuellement une surface de + 144m2. 5 modules 
d'enseignements sont concernés par ces TPs et c'est des TPs qui tournent aussi 
en parallèles quand l'ET le permet. ==> Proposition mettre ces TPs à l'étage 2 
(salle 207/208)

2) Basculer les TPs Régulation/capteur au RDJ pour garder l'idée du 
regroupement MT2E au RDJ et remonter la salle de CM à l'étage 2 qui est 
mutualité

3) Prévoir au RDJ salle SAé instrumentation/SAé ENR/ TPs Smart home et 
étanchéité (salle 409/410)

4) Une petite correction dans la page RDC TPs énergie renouvelables à la place 
de cogé

5) Le deuxième gros problème est les SAé. Les SAé en MT2E sont des groupes 
de 12 et de 24 étudiants voir 36. il faut prévoir des salles avec des PCs/logiciels 
pour la plus part de nos SAé. Les salles SAé prévues à l'étage 2 ne peuvent pas 
être utilisées par MT2E. Je vous propose de prévoir une salle info d'environ 
70m2 (SAé/alternance) - sachant qu'on démarre l'alternance à la rentrée pour 
les 3 années.

6) La salle TP énergie décarbonate/hydrogène n'est pas prévue dans les plans (à 
prévoir pour le BUT3) dans les 4 salles au RDJ à côté de la salle énergie 
renouvelable.

1) OK 
TP nommée « salle communication avec caméra et casque UNICAEN : la salle 
de RV » n’est pas nécessaire, une armoire sécurisée dans une salle SAE 
permettre d’utiliser très ponctuellement la salle pour ces TP.

2) OK pour salle de TP régulation
Par contre, pas possible d’avoir la 3ème salle de cours magistraux dans les 3 
salles fléchées (proportions non adéquates) + travaux de démolition des murs 
porteurs que nous souhaitons précisément éviter.
Proposition : la salle CM pourrait être au RdC à la place de la salle de TD multi-
média (celle-ci pourrait être repositionnée à l’étage)

3) OK

4) OK

5) Finalement vu ensemble qu’une seule salle SAE suffira (au rez de jardin)

6) A priori ok mais n’ayant jamais visité ces petits espaces je ne sais pas s’il faut 
y prévoir des travaux, donc à confirmer

REPONSES OREKA
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REVUE DES DEMANDES DIRECTION IUT

Dans un tableau  précisant les besoins complémentaires au bon 
fonctionnement du bâtiment de l’IUT de Saint Lô, l’IUT a établi une  liste des 
locaux à créer qui n’existent donc pas aujourd’hui : 

▪ Vestiaires avec douche pour les agents techniques

▪ Zone de stockage tampon supplémentaire

▪ Zone de recharge pour véhicules électriques

▪ Abris vélo avec bornes de recharge VAE

▪ Stockage équipements pour manifestations 

REPONSES OREKA

Il a été convenu de positionner les vestiaires (2 vestiaires H/F de 8 m² chacun + 1 
douche mixte partagée > à mettre à côté de l’atelier dans l’espace « garage actuel ».

Plutôt qu'un espace de stockage supplémentaire il conviendrait d’acquérir du mobilier 
pour mieux exploiter les surfaces existantes et maximiser le stockage.

Ok pour la mettre à l’extérieur mais en garantissant que le public ne puisse venir se 
brancher dessus

À prévoir et pourquoi pas à mutualiser dans le cadre du projet CAMPUS?

Aujourd’hui situés dans la zone technique sous l'amphithéatre et en partie au garage 
(éparpillés actuellement) volonté d'avoir un local unique pour une utilisation facilitée > 
pas de solution trouvée

Actuellement le personnel (externalisés?) se changent dans le local ménage > nous 
n’avons pas identifier de local disponible pour cette fonctionnalité

Idéalement à côté du bureau au R+1 mais il n’y a plus de local de disponible. Il faut 
donc trouver un espace de stockage du matériel. Peut-être au-dessus de la trémie qui 
sera bouchée dans l’entrée (local aveugle)? > non positionné sur les plans.

▪ Local vestiaire équipe nettoyage des locaux 

▪ Atelier service informatique + zone de stockage

▪ POUR MÉMOIRE : Local technique 2ème étage Existe dans la salle TP 0210, elle distribue le réseau informatique de l'étage. Elle ne 
doit pas être accessible aux usagers mais uniquement aux personnes habilités. Elle 
doit être localisée dans un local dédié correcteur ventilé à l'étage (2e étage)
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Nb étudiants 50 étudiants 40 étudiants 40 étudiants 20 étudiants

# groupes # étudiants # groupes # étudiants # groupes # étudiants # groupes # étudiants

CM 1 50 1 40 1 40 1 20 4 salles CM 20% 0,8 salles CM 1,02 soit 1,5 salles CM

TD 2 25 2 20 2 20 6 salles TD 63% 3,8 salles TD 4,91 soit 5 salles TD

TP 4 12,5 4 10 4 10 12 salles TP 17% 2,1 salles TP 2,70 soit 3 salles TP dont 1TP sciences/arts et 1TP banalisée (0,1 > TP en gymnase hors projet)

SAE à la BU

TOTAL CAPACITAIRE 150 étudiants 120 étudiants 120 étudiants 20 étudiants 238 étudiants

410 pour 150 étudiants INSPE

TOTAL IUT Dimenstionnement selon le % de 

types de cours

Dimensionnement du nbre de 

salles selon un taux d'utilisation 

maximum de 70%

INSPEINSPE

M1 M2 PES EN

Dimensionnement des besoins en salles – horizon 2025

Dimensionnement des besoins en salles de l’INSPE

4 salles CM 20% 0,8 salles CM 1,06 soit 1,5 salles CM

6 salles TD 46% 2,7 salles TD 3,57 soit 4 salles TD

12 salles TP 33% 3,9 salles TP 5,13 soit 6 salles TP dont 1TP sciences/arts

1% espaces EI

250 étudiants

pour 150 étudiants INSPE

TOTAL IUT Dimenstionnement selon le % de 

types de cours

Dimensionnement du nbre de 

salles selon un taux d'utilisation 

maximum de 70%

INSPE

Détail des besoins par type de salles pour les formations MT2E, MMI et INSPE

Nb étudiants 56 étudiants 56 étudiants 56 étudiants 52 étudiants 52 étudiants 52 étudiants

# groupes # étudiants # groupes # étudiants # groupes # étudiants # groupes # étudiants # groupes # étudiants # groupes # étudiants MMI MT2E

CM 1 56 1 56 1 56 1 52 1 52 1 52 6 salles CM 13% 17% 0,92 salles CM 1,19 soit 1,5 salles CM

TD 2 28 2 28 2 28 2 26 3 17,3 2 26 13 salles TD 25% 33% 3,84 salles TD 4,99 soit 5 salles TD

TP 4 14 4 14 4 14 4 13 4 13 4 13 24 salles TP 37% 30% 8,07 salles TP 10,49 soit 11 salles TP

SAE 14,0 4 18,7 3 14,0 4 1,0 12 1,0 12 1,0 12 49,67 espaces SAE 24% 24% 11,96 espaces SAE 15,55 soit 16 espaces SAE

TOTAL CAPACITAIRE 224 étudiants 224 étudiants 224 étudiants 168 étudiants 168 étudiants 168 étudiants 1235 étudiants 208 étudiants 442 étudiants

1 176                                                 pour 324 étudiants MMI et MT2E

IUT

TOTAL IUT Dimensionnement du nbre de 

salles selon un taux d'utilisation 

maximum de 70%

IUT (MMI et MT2E)

BUT1

MMI

BUT2 BUT3

MT2E

BUT1 BUT2 BUT3 Dimenstionnement selon le % de 

types de cours
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Le nombre d’étudiants susceptibles d’être accueillis dans le bâtiment est porté à 474 étudiants (pour 250 actuellement).

Dimensionnement* des besoins en salles – horizon 2025
Synthèse des besoins par type de salles pour les formations MT2E, MMI et INSPE**

** Les étudiants du Campus Connecté ne sont pas compris ici pour autant leurs besoins en salles ont bien été pris en compte dans les tableaux de surfaces.

* L’estimation des besoins est faite pour une fréquentation des salles à 70%.

salles CM 3 3

salles TD + informatiques 9 12 +1 salle BU

salles TP MT2E 13

salles TP MMI 7

salles TP INSPE 6

soit 17 26

espaces SAE 15

salles co-working BU 12

TOTAL 45 68

16

ratio pour 70% 

d'utilisation max

Nb de salles prévues au projet 

2022

Dimensionnement salles CM, TD, TP
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TABLEAU SURFACES

NB SU ETAGE

1. ACCUEIL et ADMINISTRATION 164 m²
sas d'entrée 1 0 m²

hall d'entrée 1 0 m²

bureau d'accueil 1 15 15 m² 1 PT

infirmerie 1 14 14 m²

sanitaires publics 1 129,18 134,55 m² 135

2. POLE ADMINISTRATION & ENSEIGNEMENT 744 m²
LOCAUX MUTUALISES 182 m²

salle de convivialité ouverte sur circulation 1 45 45 m²

salle de réunion 20 personnes 1 40 40 m²

salle de co-working pour enseignants vacataires IUT / INSPE 1 40 40 m² 15 PT

bureaux entretien individuel enseignant / étudiant 2 8 16 m²

local reprographie 1 6 6 m²

local stockage fournitures 1 10 10 m²

sanitaires du personnel (1er étage) 2 12,53 25,05 m²

ADMINISTRATION IUT 311 m²

Direction et scolarité :

bureau individuel : secrétaire pédagogique IUT 3 12 36 m² 3 PT

bureau partagé des agents du pôle logistique 1 34 34 m² 4 PT

local archives 2 5,47 10,94 m²

Enseignants :

MT2E bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MT2E bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux doubles pour enseignants permanents 4 24 96 m² 8 PT

MMI bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MMI bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MMI bureau individuel pour enseignant permanent 1 12 12 m² 1 PT

MMI bureaux doubles pour enseignants permanents 3 24 72 m² 6 PT

ADMINISTRATION INSPE 60 m²

INSPE bureau individuel agent administratif à la scolarité 1 11 11 m² 1 PT

INSPE bureau individuel agent administratif 1 11 11 m² 1 PT

INSPE bureau individuel enseignant partageable 1 11 11 m² 1 PT

INSPE bureau triple : coordinateurs 1 27 27 m² 3 PT

IUT INSPE

SURFACES LOCAUX

TOTAL
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NB SU ETAGE

1. ACCUEIL et ADMINISTRATION 164 m²
sas d'entrée 1 0 m²

hall d'entrée 1 0 m²

bureau d'accueil 1 15 15 m² 1 PT

infirmerie 1 14 14 m²

sanitaires publics 1 129,18 134,55 m² 135

2. POLE ADMINISTRATION & ENSEIGNEMENT 617 m²
LOCAUX MUTUALISES 192 m²

salle de convivialité ouverte sur circulation 1 45 45 m²

salle de réunion 20 personnes 1 40 40 m²

salle de co-working pour enseignants vacataires IUT / INSPE 1 50 50 m² 15 PT

bureaux entretien individuel enseignant / étudiant 2 8 16 m²

local reprographie 1 6 6 m²

local stockage fournitures 1 10 10 m²

sanitaires du personnel (1er étage) 2 12,53 25,05 m²

ADMINISTRATION IUT 323 m²

Direction et scolarité :

bureau individuel : secrétaire pédagogique IUT 3 12 36 m² 3 PT

bureau partagé des agents du pôle logistique 1 34 34 m² 4 PT

local archives 2 5,47 10,94 m²

Enseignants :

MT2E bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MT2E bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux individuels pour enseignants permanents 2 12 24 m² 2 PT

MT2E bureaux doubles pour enseignants permanents 3 24 72 m² 6 PT

MMI bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MMI bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux partagés pour enseignants permanents 4 24 96 m² 7 PT

ADMINISTRATION INSPE 38 m²

INSPE bureau individuel agent administratif à la scolarité 1 11 11 m² 1 PT

INSPE bureau triple : coordinateurs 1 27 27 m² 3 PT

IUT INSPE

SURFACES LOCAUX

TOTAL

TABLEAU SURFACES

3. SALLES DE COURS 3 271 m²
SALLES ENSEIGNEMENTS GENERAUX MUTUALISEES 1 154 m²

CM amphithéâtre 1 168,88 168,88 m² RdC

CM salle de cours magistraux aveugle sous hall d'entrée (projet 2019) 1 123,37 123,37 m² RdC

CM "salle d'examen" 1 187,4 187,4 m² RdC

TD salles de cours (32 places) > demande d'avoir 2 salles dédiées INSPE 4 49,82 199,27 m² RdC

TD salle multimédia 1 73 73 m² 2ème étage

TD salle ENB 1 78,57 78,57 m² 2ème étage

TD 2ème étage 1 68,53 68,53 m² 2ème étage

SAE 2 et 3ème étages 14 18,21 254,99 m² 2 et 3ème étages

CAMPUS CONNECTE 83 m²

CAMPUS : salle de travail 1 33,59 33,59 m²

CAMPUS : salle de travail informelle (nouveauté 2022) 1 37,07 37,07 m²

CAMPUS : bureau individuel coordinatrice 1 12 12 m²

SALLES DEDIES IUT 1 716 m²

MT2E 1 255 m²

MT2E-TD : salle informatique 1 101,82 101,82 m² RdJ

MT2E-TD : salle informatique 1 71,66 71,66 m² RdC

MT2E-TP : transfert de chaleur, thermodynamique, transfert thermique, 

hydraulique / efficacité énergétique
2 71,62 143,24 m² 2ème étage

MT2E-TP : salle régulation, instrumentation et mesures 1 88,28 88,28 m² RdJ

MT2E-TP : hall technologique 1 272,16 272,16 m² RdJ

MT2E-TP : énergétiques 1 43,56 43,56 m² RdJ

MT2E-TP : atelier pédagogique (tournage, fraisage, soudage…) 1 111,24 111,24 m² RdJ

MT2E : salle de préparation en lien avec atelier pédagogique (aujourd'hui bureau) 1 19,58 19,58 m² RdJ

MT2E-TP : énergétique 1 64,88 64,88 m² RdJ

MT2E-TP : électricité et automatisme 1 69,6 69,6 m² RdJ

MT2E-TP : énergie décarbonnée + hydrogène 4 11,275 45,1 m² RdJ

MT2E-TP : cogénération + chaudière 1 20,04 20,04 m² RdC

MT2E-TP : chaudière vapeur 1 20,42 20,42 m² RdC

MT2E-TP : énergie renouvelable 1 60,68 60,68 m² RdC

MT2E : salle de préparation des salles de TP énergies 1 22,87 22,87 m² RdC

MT2E-TP : tests d'étanchéité à l'air (nouveauté 2022) 1 30 30 m² garage

MT2E-TP : smart-home (nouveauté 2022) 1 30

MT2E-TP : salle communication avec caméra et casque RV (nouveauté 2022) 1 71,32

MT2E : SAE dédiée 1 69,5 69,5 m² RdJ
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NB SU ETAGE

1. ACCUEIL et ADMINISTRATION 164 m²
sas d'entrée 1 0 m²

hall d'entrée 1 0 m²

bureau d'accueil 1 15 15 m² 1 PT

infirmerie 1 14 14 m²

sanitaires publics 1 129,18 134,55 m² 135

2. POLE ADMINISTRATION & ENSEIGNEMENT 617 m²
LOCAUX MUTUALISES 192 m²

salle de convivialité ouverte sur circulation 1 45 45 m²

salle de réunion 20 personnes 1 40 40 m²

salle de co-working pour enseignants vacataires IUT / INSPE 1 50 50 m² 15 PT

bureaux entretien individuel enseignant / étudiant 2 8 16 m²

local reprographie 1 6 6 m²

local stockage fournitures 1 10 10 m²

sanitaires du personnel (1er étage) 2 12,53 25,05 m²

ADMINISTRATION IUT 323 m²

Direction et scolarité :

bureau individuel : secrétaire pédagogique IUT 3 12 36 m² 3 PT

bureau partagé des agents du pôle logistique 1 34 34 m² 4 PT

local archives 2 5,47 10,94 m²

Enseignants :

MT2E bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MT2E bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux individuels pour enseignants permanents 2 12 24 m² 2 PT

MT2E bureaux doubles pour enseignants permanents 3 24 72 m² 6 PT

MMI bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MMI bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux partagés pour enseignants permanents 4 24 96 m² 7 PT

ADMINISTRATION INSPE 38 m²

INSPE bureau individuel agent administratif à la scolarité 1 11 11 m² 1 PT

INSPE bureau triple : coordinateurs 1 27 27 m² 3 PT

IUT INSPE

SURFACES LOCAUX

TOTALTABLEAU SURFACES
MMI 461 m²

MMI-TD : salle infographie 1 68,58 68,58 m²

MMI-TD : salle infographie 1 78,57 78,57 m²

MMI-TD : salle infographie 1 56,58 56,58 m²

MMI-TP : studio de tournage fond vert 1 33,29 33,29 m²

MMI-TP : studio montage audio avec cabine d'enregistrement 1 21,81 21,81 m²

MMI-TP : studio post-production / montage 1 38,74 38,74 m²

MMI-TP : studio post-production / montage 1 34,33 34,33 m²

MMI-TP : studio prise de vues (photos) 1 35,7 35,7 m²  

MMI-TP : salle réalité virtuelle 1 53,24 53,24 m²

MMI-TP : salle noire pour développement photo 1 16,47 16,47 m²

MMI : stockage matériel de tournage 1 13,92 13,92 m²

MMI : stockage matériel / baie informatique 1 10,15 10,15 m²

SALLES DEDIES INSPE 318 m²

INSPE TD salles de cours (32 places) 2 51,38 RdC

INSPE TP : salle à activités mixtes (sciences et arts) 1 52,41 52,41 m² RdC

INSPE TP : salle banalisée 1 53,24 53,24 m² RdC

INSPE TP : salle banalisée 1 49,64 49,64 m² RdC

INSPE TP : salle banalisée 3 49,69 149,08 m² RdC

INSPE : local rangement attenant à la salle 1 13,51 13,51 m² RdC

4. LABORATOIRES DE RECHERCHE 807 m²
Espaces administratifs 331 m²

LUSAC bureau individuel : directrice adjointe 1 14 14 m²

LUSAC bureau individuel : EC responsables thématiques 2 11 22 m²

LUSAC bureau double : enseignants chercheurs 3 18 54 m²

LUSAC bureau triple : chercheurs stagiaires 2 24 48 m²

LUSAC bureau triple : thésards 3 24 72 m²

GREYC bureau individuel : directeur adjoint 1 25 25 m²

GREYC bureau partagé : thésards 1 18 18 m²

Salle de réunion / séminaire > pour 15 personnes 1 30 30 m²

Salle de pause 1 5 5 m²

circulations horizontales 15% 288 43,2 m²

Laboratoires 476 m² hors box existants

LUSAC salle d'essais sur vieillissement et applications batteries et supercondensateurs1 84 84 m²

LUSAC salle d'essais sur stockage de l'hydrogène et pile à combustible 1 135 135 m²

LUSAC salle d'essais efficacité énergétique 1 100 100 m²

LUSAC salle d'essais production d'hydrogène et sur véhicules 1 65 65 m²

LUSAC atelier petit bricolage et préparation 1 30 30 m²

circulations horizontales 15% 414 62,1 m²
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NB SU ETAGE

1. ACCUEIL et ADMINISTRATION 164 m²
sas d'entrée 1 0 m²

hall d'entrée 1 0 m²

bureau d'accueil 1 15 15 m² 1 PT

infirmerie 1 14 14 m²

sanitaires publics 1 129,18 134,55 m² 135

2. POLE ADMINISTRATION & ENSEIGNEMENT 617 m²
LOCAUX MUTUALISES 192 m²

salle de convivialité ouverte sur circulation 1 45 45 m²

salle de réunion 20 personnes 1 40 40 m²

salle de co-working pour enseignants vacataires IUT / INSPE 1 50 50 m² 15 PT

bureaux entretien individuel enseignant / étudiant 2 8 16 m²

local reprographie 1 6 6 m²

local stockage fournitures 1 10 10 m²

sanitaires du personnel (1er étage) 2 12,53 25,05 m²

ADMINISTRATION IUT 323 m²

Direction et scolarité :

bureau individuel : secrétaire pédagogique IUT 3 12 36 m² 3 PT

bureau partagé des agents du pôle logistique 1 34 34 m² 4 PT

local archives 2 5,47 10,94 m²

Enseignants :

MT2E bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MT2E bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux individuels pour enseignants permanents 2 12 24 m² 2 PT

MT2E bureaux doubles pour enseignants permanents 3 24 72 m² 6 PT

MMI bureau individuel chef de département 1 14 14 m² 1 PT

MMI bureau individuel directeur d'études 1 11 11 m² 1 PT

MT2E bureaux partagés pour enseignants permanents 4 24 96 m² 7 PT

ADMINISTRATION INSPE 38 m²

INSPE bureau individuel agent administratif à la scolarité 1 11 11 m² 1 PT

INSPE bureau triple : coordinateurs 1 27 27 m² 3 PT

IUT INSPE

SURFACES LOCAUX

TOTAL

5. CAFETERIA 100 m²
Cafétéria 100 m²

cuisine, vestiaires-sanitaires, réserves 1 30 30 m² RdC

espace de restauration et de convivialité 1 70 70 m² RdC

sanitaires publics > non compris car existants

6. BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 731 m²
Espaces publics BU 660 m²

Accueil

banque d'accueil et de prêt 1 15 15 m² 1 PT

local stockage PC libre services 1 4 4 m²

sanitaires publics 2 6 12 m²

Espaces culturels

kiosque (presse, magazines d'actualité) 1 5 5 m²

espace d'exposition évolutif 1 30 30 m²

salle de formation/conférence 1 62,5 63 m² 25 places

Espaces de consultation

espaces de reproduction 1 6 6 m²

places standards & bureautique 1 94,5 95 m² 35 places

places assises type "chauffeuses" 1 45 45 m² 20 places

places TV et consultation audiovisuelle 1 20 20 m² 5 places

salles de travail (8 personnes) 2 16 32 m² 16 places

salles de travail (4 personnes) 10 10 100 m² 40 places

Espaces documents

collections en accès libre 1 185,19 185,19 m²

Circulations 8% 611 48,89 m²

Espaces réservés au personnel BU 71 m²

bureau individuel pour responsable BU 1 14 14 m² 1 PT

bureau collectif (3PT + table d'atelier) 1 36 36 m² 2 PT

local logistique 1 12 12 m²

circulations 15% 62 9,3 m²

pour un total de 141 places 

assises dans la BU
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PROPOSITION DE NOUVEAU SPACE-PLANNING POUR MT2E
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Space-planning a valider
Niveau Rez-de-jardin
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Space-planning a valider
Niveau Rez-de-chaussée
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Space-planning a valider
Niveau 1er étage
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Space-planning a valider
Niveau 2ème étage
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Space-planning a valider
Niveau 3ème étage
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COUT TRAVAUX
& Identification des Travaux de réhabilitatioN
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Estimation du cout travaux prévisionnel

Rénovation thermique existant 1 267 652,30 € HT

Travaux de réhabilitation intérieure 1 034 074,80 € HT

Construction bâtiment BU 731 m² 1 619 930,00 € HT

Construction bâtiment recherche (GREYC et LUSAC) 802 m² 1 841 730,00 € HT

VRD 142 000,00 € HT

Total cout travaux prévisionnel 5 905 387,10 € HT

Total

Rénovation thermique existant 1 267 650,00 € HT

Travaux de réhabilitation intérieure 992 561,00 € HT

Construction bâtiment BU 731 m² 1 619 930,00 € HT

Construction bâtiment recherche (GREYC et LUSAC) 550 m² 1 275 870,00 € HT

VRD 142 000,00 € HT

Total cout travaux prévisionnel 5 298 011,00 € HT

TotalSeptembre 2022

Octobre 2022
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Identification des postes travaux sur existant
Niveau Rez-de-jardin



OREKA Ingénierie
19

Identification des postes travaux sur existant
Niveau Rez-de-chaussée
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Identification des postes travaux sur existant
Niveau 1er étage
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Identification des postes travaux sur existant
Niveau 2ème étage
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Identification des postes travaux sur existant
Niveau 3ème étage

PAS DE TRAVAUX
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ESTIMATIONS COUT D’OPéRATION
COMPARATIF CONCEPTION-RéALISATION ET Loi MOP
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Comparatif Estimation du cout d’opération prévisionnel

soit 7 601 280 €TTC soit 7 063 836 €TTC

Projet hors bâtiment recherche

100  - Acquisition

101  - Frais d'actes

T100 - Acquisitions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200  - Etudes géotechniques G1/G2/G4 pour bâtiment neuf 5 000,00     €/u 2 500,00 € 3 000,00 € 5 000,00     €/u 2 500,00 € 3 000,00 €

201  - Programmation architecturale 1,00% 39 744,40 € 47 693,28 € 0,80% 31 793,68 € 38 152,41 €

202  - Etude structure 25 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 €

203  - Etude de foudre 9 500,00 € 11 400,00 € 9 500,00 € 11 400,00 €

204  - Tests d'infiltrométrie 17 600,00 € 21 120,00 € 17 600,00 € 21 120,00 €

205  - Etude thermique 8 000,00 € 9 600,00 € 8 000,00 € 9 600,00 €

206  - Mise à jour diagnostic amiante et plomb 5 000,00     €/u 5 000,00 € 6 000,00 € 5 000,00     €/u 5 000,00 € 6 000,00 €

207  - Géomètre pour établissement plan de topo et bornage 1 500,00 € 1 800,00 € 1 500,00 € 1 800,00 €

T200 -  Etudes préalables 108 844,40 € 130 613,28 € 100 893,68 € 121 072,41 €

300  - Rénovation thermique bâtiments existants 1 267 650,00 € 1 521 180,00 € 1 267 650,00 € 1 521 180,00 €

301  - Travaux de réhabilitation intérieure 5 500,00 m² 1 034 074,80 € 1 240 889,76 € 5 500,00 m² 1 034 074,80 € 1 240 889,76 €

302  - Construction bâtiment BU 731,00 m² 1 619 930,00 € 1 943 916,00 € 731,00 m² 1 619 700,00 € 1 943 640,00 €

303  - Construction bâtiment RECHERCHE 550,00 m² 550,00 m²

304  - Travaux VRD 52 785,00 € 63 342,00 € 52 785,00 € 63 342,00 €

T300 -  Travaux de construction 3 974 439,80 € 4 769 327,76 € 3 974 209,80 € 4 769 051,76 €

500  - Honoraires et assurance mandataire pour un marché en conception-réalisation 4,50% 178 849,79 € 214 619,75 €

501  - Maîtrise d'œuvre et BET (structure, thermique, fluides, BIM…) 16,00% 635 910,37 € 763 092,44 € 12,00% 476 905,18 € 572 286,21 €

502  - Rémunération candidats non retenus au marché de conception-réalisation APS 2 u 142 443,92 € 170 932,71 € 2 u 53 413,38 € 64 096,06 €

503  - OPC 1,50% 59 616,60 € 71 539,92 € 1,50% 59 613,15 € 71 535,78 €

504  - CT 1,50% 59 616,60 € 71 539,92 € 1,50% 59 613,15 € 71 535,78 €

505  - SPS 1,00% 39 744,40 € 47 693,28 € 1,00% 39 742,10 € 47 690,52 €

506  - SSI 0,40% 15 897,76 € 19 077,31 € 0,40% 15 896,84 € 19 076,21 €

507  - BIM Coordination 0,80% 31 795,52 € 38 154,62 € 0,80% 31 793,68 € 38 152,41 €

508  - AMO opération 2,50% 99 361,00 € 119 233,19 € 2,50% 99 355,25 € 119 226,29 €

T500 -  Honoraires 1 263 235,95 € 1 515 883,14 € 836 332,71 € 1 003 599,25 €

600  - Déménagement

601  - Reprographie et publicité

602  - Mobilier 1er équipement : 

. Mobilier espaces collectifs de travail 200 000,00 € 240 000,00 € 200 000,00 € 240 000,00 €

. Mobilier et équipements cafétéria 70 000,00 € 84 000,00 € 70 000,00 € 84 000,00 €

. Equipement multimédia 50 000,00 € 60 000,00 € 50 000,00 € 60 000,00 €

. Equipement recherche 80 000,00 € 96 000,00 € 80 000,00 € 96 000,00 €

T600 -  Autres charges 400 000,00 € 480 000,00 € 400 000,00 € 480 000,00 €

700  - Frais de direction et d'inventaire

701  - Frais d'Appels d'offres et dossiers marchés

702  - Assurance dommage d'ouvrage 1,50% 79 860,60 € 95 832,73 € 1,50% 77 318,25 € 92 781,90 €

704  - Frais financiers (préfinancement)

705  - 1% Bâtiment, VRD, fondations TTC

706  - Constat huissier 1 000,00 € 1 200,00 € 1 000,00 € 1 200,00 €

T700 -  Frais financiers 80 860,60 € 97 032,73 € 78 318,25 € 93 981,90 €

800  - Aléas 5,00% 198 721,99 € 238 466,39 € 5,00% 198 710,49 € 238 452,59 €

801  - Actualisation et révision du coût travaux 2022-2025 2,50% 298 082,99 € 357 699,58 € 2,50% 298 065,74 € 357 678,88 €

802  - Imprévus sur missions études Moe 1,00% 10 214,31 € 12 257,17 €

803  - Travaux imprévus retenus en phase programme

T800 -  Revalorisations 507 019,29 € 608 423,14 € 496 776,23 € 596 131,47 €

COUT OPERATION PREVISIONNEL 6 334 400,03 € 7 601 280,04 € 5 886 530,67 € 7 063 836,80 €A6:T56

non compris

DESIGNATION DES POSTES

Coût d'opération en Loi MOP

H.T. T.T.C.

non compris

Coût d'opération en conception-réalisation

H.T. T.T.C.

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

non compris

Soit un cout d’opération total de 10 024  000 €TTC / conception-réalisation (si périmètre LUSAC n’évolue pas)
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soit 3 424 939 €TTC soit 3 164 010 €TTC 25

Comparatif Estimation du cout d’opération prévisionnel
Projet bâtiment recherche

100  - Acquisition

101  - Frais d'actes

T100 - Acquisitions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200  - Etudes géotechniques G1/G2/G4 pour bâtiment neuf 5 000,00     €/u 2 500,00 € 3 000,00 € 5 000,00     €/u 2 500,00 € 3 000,00 €

201  - Programmation architecturale 1,00% 19 309,45 € 23 171,34 € 0,80% 15 447,56 € 18 537,07 €

202  - Etude structure

203  - Etude de foudre

204  - Tests d'infiltrométrie

205  - Etude thermique

206  - Mise à jour diagnostic amiante et plomb 5 000,00     €/u

207  - Géomètre pour établissement plan de topo et bornage 1 500,00 € 1 800,00 € 1 500,00 € 1 800,00 €

T200 -  Etudes préalables 23 309,45 € 27 971,34 € 19 447,56 € 23 337,07 €

300  - Rénovation thermique bâtiments existants

301  - Travaux de réhabilitation intérieure 5 500,00 m² 5 500,00 m²

302  - Construction bâtiment BU 731,00 m² 731,00 m²

303  - Construction bâtiment RECHERCHE 802,00 m² 1 841 730,00 € 2 210 076,00 € 802,00 m² 1 841 730,00 € 2 210 076,00 €

304  - Travaux VRD 89 215,00 € 107 058,00 € 89 215,00 € 107 058,00 €

T300 -  Travaux de construction 1 930 945,00 € 2 317 134,00 € 1 930 945,00 € 2 317 134,00 €

500  - Honoraires et assurance mandataire pour un marché en conception-réalisation 4,50% 86 892,53 € 104 271,03 €

501  - Maîtrise d'œuvre et BET (structure, thermique, fluides, BIM…) 16,00% 308 951,20 € 370 741,44 € 12,00% 231 713,40 € 278 056,08 €

502  - Rémunération candidats non retenus au marché de conception-réalisation APS 2 u 69 205,07 € 83 046,08 € 2 u 25 951,90 € 31 142,28 €

503  - OPC 1,50% 28 964,18 € 34 757,01 € 1,50% 28 964,18 € 34 757,01 €

504  - CT 1,50% 28 964,18 € 34 757,01 € 1,50% 28 964,18 € 34 757,01 €

505  - SPS 1,00% 19 309,45 € 23 171,34 € 1,00% 19 309,45 € 23 171,34 €

506  - SSI 0,40% 7 723,78 € 9 268,54 € 0,40% 7 723,78 € 9 268,54 €

507  - BIM Coordination 0,80% 15 447,56 € 18 537,07 € 0,80% 15 447,56 € 18 537,07 €

508  - AMO opération 2,50% 48 273,63 € 57 928,35 € 2,50% 48 273,63 € 57 928,35 €

T500 -  Honoraires 613 731,56 € 736 477,87 € 406 348,07 € 487 617,68 €

600  - Déménagement

601  - Reprographie et publicité

602  - Mobilier 1er équipement : 

. Mobilier espaces collectifs de travail

. Mobilier et équipements cafétéria

. Equipement multimédia

. Equipement recherche

T600 -  Autres charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700  - Frais de direction et d'inventaire

701  - Frais d'Appels d'offres et dossiers marchés

702  - Assurance dommage d'ouvrage 1,50% 38 799,54 € 46 559,45 € 1,50% 37 566,53 € 45 079,84 €

704  - Frais financiers (préfinancement)

705  - 1% Bâtiment, VRD, fondations TTC

706  - Constat huissier 1 000,00 € 1 200,00 € 1 000,00 € 1 200,00 €

T700 -  Frais financiers 39 799,54 € 47 759,45 € 38 566,53 € 46 279,84 €

800  - Aléas 5,00% 96 547,25 € 115 856,70 € 5,00% 96 547,25 € 115 856,70 €

801  - Actualisation et révision du coût travaux 2022-2025 2,50% 144 820,88 € 173 785,05 € 2,50% 144 820,88 € 173 785,05 €

802  - Imprévus sur missions études Moe 1,00% 4 962,53 € 5 955,03 €

803  - Travaux imprévus retenus en phase programme

T800 -  Revalorisations 246 330,65 € 295 596,78 € 241 368,13 € 289 641,75 €

COUT OPERATION PREVISIONNEL 2 854 116,20 € 3 424 939,44 € 2 636 675,29 € 3 164 010,34 €

non compris non compris

non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris

non compris non compris

non compris non compris

Coût d'opération en conception-réalisation Coût d'opération en Loi MOP

DESIGNATION DES POSTES H.T. T.T.C. H.T. T.T.C.

non compris non compris

non compris

Soit un cout d’opération total de 11 026  000 €TTC / conception-réalisation
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soit 2 423 025 €TTC soit 2 238 561 €TTC

100  - Acquisition

101  - Frais d'actes

T100 - Acquisitions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200  - Etudes géotechniques G1/G2/G4 pour bâtiment neuf 5 000,00     €/u 2 500,00 € 3 000,00 € 5 000,00     €/u 2 500,00 € 3 000,00 €

201  - Programmation architecturale 1,00% 13 650,85 € 16 381,02 € 0,80% 10 920,68 € 13 104,82 €

202  - Etude structure

203  - Etude de foudre

204  - Tests d'infiltrométrie

205  - Etude thermique

206  - Mise à jour diagnostic amiante et plomb 5 000,00     €/u

207  - Géomètre pour établissement plan de topo et bornage 1 500,00 € 1 800,00 € 1 500,00 € 1 800,00 €

T200 -  Etudes préalables 17 650,85 € 21 181,02 € 14 920,68 € 17 904,82 €

300  - Rénovation thermique bâtiments existants

301  - Travaux de réhabilitation intérieure 5 500,00 m² 5 500,00 m²

302  - Construction bâtiment BU 731,00 m² 731,00 m²

303  - Construction bâtiment RECHERCHE 550,00 m² 1 275 870,00 € 1 531 044,00 € 550,00 m² 1 275 870,00 € 1 531 044,00 €

304  - Travaux VRD 89 215,00 € 107 058,00 € 89 215,00 € 107 058,00 €

T300 -  Travaux de construction 1 365 085,00 € 1 638 102,00 € 1 365 085,00 € 1 638 102,00 €

500  - Honoraires et assurance mandataire pour un marché en conception-réalisation 4,50% 61 428,83 € 73 714,59 €

501  - Maîtrise d'œuvre et BET (structure, thermique, fluides, BIM…) 16,00% 218 413,60 € 262 096,32 € 12,00% 163 810,20 € 196 572,24 €

502  - Rémunération candidats non retenus au marché de conception-réalisation APS 2 u 48 924,65 € 58 709,58 € 2 u 18 346,74 € 22 016,09 €

503  - OPC 1,50% 20 476,28 € 24 571,53 € 1,50% 20 476,28 € 24 571,53 €

504  - CT 1,50% 20 476,28 € 24 571,53 € 1,50% 20 476,28 € 24 571,53 €

505  - SPS 1,00% 13 650,85 € 16 381,02 € 1,00% 13 650,85 € 16 381,02 €

506  - SSI 0,40% 5 460,34 € 6 552,41 € 0,40% 5 460,34 € 6 552,41 €

507  - BIM Coordination 0,80% 10 920,68 € 13 104,82 € 0,80% 10 920,68 € 13 104,82 €

508  - AMO opération 2,50% 34 127,13 € 40 952,55 € 2,50% 34 127,13 € 40 952,55 €

T500 -  Honoraires 433 878,62 € 520 654,34 € 287 268,49 € 344 722,18 €

600  - Déménagement

601  - Reprographie et publicité

602  - Mobilier 1er équipement : 

. Mobilier espaces collectifs de travail

. Mobilier et équipements cafétéria

. Equipement multimédia

. Equipement recherche

T600 -  Autres charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700  - Frais de direction et d'inventaire

701  - Frais d'Appels d'offres et dossiers marchés

702  - Assurance dommage d'ouvrage 1,50% 27 429,40 € 32 915,28 € 1,50% 26 557,73 € 31 869,27 €

704  - Frais financiers (préfinancement)

705  - 1% Bâtiment, VRD, fondations TTC

706  - Constat huissier 1 000,00 € 1 200,00 € 1 000,00 € 1 200,00 €

T700 -  Frais financiers 28 429,40 € 34 115,28 € 27 557,73 € 33 069,27 €

800  - Aléas 5,00% 68 254,25 € 81 905,10 € 5,00% 68 254,25 € 81 905,10 €

801  - Actualisation et révision du coût travaux 2022-2025 2,50% 102 381,38 € 122 857,65 € 2,50% 102 381,38 € 122 857,65 €

802  - Imprévus sur missions études Moe 1,00% 3 508,27 € 4 209,92 €

803  - Travaux imprévus retenus en phase programme

T800 -  Revalorisations 174 143,89 € 208 972,67 € 170 635,63 € 204 762,75 €

COUT OPERATION PREVISIONNEL 2 019 187,76 € 2 423 025,32 € 1 865 467,52 € 2 238 561,03 €

Coût d'opération en conception-réalisation Coût d'opération en Loi MOP

DESIGNATION DES POSTES H.T. T.T.C. H.T. T.T.C.

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris non compris

non compris

non compris non compris
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Comparatif Estimation du cout d’opération prévisionnel
Projet bâtiment recherche


