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PLANNING PREVISIONNEL MISSION AMO  - IUT SAINT-LÔ
DUREE 
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DEBUT FIN

Tranche ferme : Consolidation de l’étude de faisabilité et réalisation de l’étude de programmation

Consolidation de l’étude de faisabilité 1,5 01/03/25 15/04/25 15/04/25 : Rendu étude faisabilité

Phase validation UNICAEN 0,5 15/04/25 30/04/25 Validation étude faisabilité 

Rédaction d’un pré-programme 1,5 01/05/25 15/06/25 15/06/25 : Rendu pré-programme

Phase validation UNICAEN 0,5 15/06/25 30/06/25 Validation pré-programme

Rédaction d'un dossier d'expertise et de labellisation 1,0 01/07/25 30/07/25 30/07/25 : Rendu dossier expertise et labellisation

Passage en CA UNICAEN / validation dossiers d'expertise et de labellisation 5,0 01/09/25 31/01/26 31/01/26 : Obtention autorisations dossiers expertise et labellisation

Mission maitrise d’usage (PSE n°1) 1,5 01/07/25 15/09/25 15/09/25 : Rendu prescriptions AMU

Phase validation UNICAEN 0,5 15/09/25 30/09/25 Validation mission AMU

Rédaction d’un programme détaillé 2,0 01/09/25 31/10/25 31/10/25 : Rendu programme détaillé

Phase validation UNICAEN 1,0 01/11/25 31/11/25 Validation programme

Rédaction du dossier de consultation en conception-réalisation 2,0 01/12/25 31/01/26 31/01/26: Rendu dossier de consultation 

Phase validation UNICAEN / Publication - candidature 2,0 01/02/26 30/03/26

Assistance phase candidatures 0,5 01/04/26 15/04/26 15/04/26: Rendu rapport analyse candidatures

Phase validation UNICAEN / Publication - offre n°1 2,0 15/04/26 15/06/26

Assistance phase offres initiales (maximum 4 offres) et négociation avec les candidats 2,0 15/06/26 15/09/26 15/07/26: Rendu RAO phase initiale

Phase validation UNICAEN / Publication - offre n°2 1,5 15/07/26 30/09/26

Analyse des offres issues des négociations 0,5 01/10/26 15/10/26 15/10/26: Rendu RAO phase finale

Phase validation UNICAEN / notification lauréat 1,5 15/10//26 30/11/26 30/11/26: Notification groupement MCR
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Suivi des études de conception APS-APD et assistance pour le dépôt et l’obtention des autorisation 

administratives
8,0 01/12/26 31/07/27

31/03/27: Dépôt autorisations admin
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Tranche optionnelle phase 2 : suivi des études de conception phases APS-APD, jusqu’à l’obtention des autorisations administratives 

de construction 
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Tranche optionnelle phase 1 : assistance à la passation du marché de conception-réalisation 
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