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Tranche ferme : Consolidation de I'’étude de faisabilité et réalisation de I’étude de programmation
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Rendu RAO phase initiale

2C

Consolidation de I’étude de faisabilité 1,5 01/03/25 | 15/04/25 15/94/25 : Rendu étude faisabilité
Rédaction d’un pré-programme 1,5 01/05/25 | 15/06/25 15/96/25 . Rendu pré-programme
Rédaction d'un dossier d'expertise et de labellisation 1,0 01/07/25 | 30/07/25 :3‘0/07/25 . Rendu dossier expertise et labellisation
Msion mltissdusage (PSE ) | R
Rédaction d’un programme détaillé 2,0 01/09/25 | 31/10/25 31/10/25 : Rendu programme deétaille
Tranche optionnelle phase 1 : assistance a la passation du marcheé de conception-réalisation
Rédaction du dossier de consultation en conception-réalisation 2,0 01/12/25 | 31/01/26 31/01/26: Rendu df)ssier de consultation
Assistance phase candidatures 0,5 01/04/26 | 15/04/26 -15/04/26: Rendu rgppgrt anglyse candidatures
Assistance phase offres initiales (maximum 4 offres) et négociation avec les candidats 2,0 15/06/26 | 15/09/26
Analyse des offres issues des négociations 0,5 01/10/26 | 15/10/26

15/10/26: Rendu RAO phase finale
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Tranche optionnelle phase 2 : suivi des études de conception phases APS-APD, jusqu’a I'obtention des autorisations administratives

de construction
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Suivi des études de conception APS-APD et assistance pour le dép6t et 'obtention des autorisation
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